DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Oprava chodníků u Muzea Jindřicha Jindřicha v Domažlicích“ ze dne 29.10.2024
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

Ing. Oldřich Kovařík – Lukanus Stav s. r. o., 
se sídlem: Chodov 210, 345 33 Trhanov
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Oldřich Kovařík, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Oldřich Kovařík, jednatel
tel. č.: *****
fax: --

e-mail: *****
IČO: 19398603
DIČ: CZ19398603
bankovní spojení: *****
č. ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Domažlice – Poděbradova, oprava chodníků“ (dále též „Smlouva“). 
2. Předmětem dodatku jsou více a méněpráce. Vícepráce řeší položení kabelu VO, montáž a dodání chráničky, položení a pořízení uzemňovacího drátu 8 m a také vyhloubení jam k položení výše uvedeného kabelu VO a zemnícího drátu. Měnépráce zahrnují odečet položek z původního rozpočtu smlouvy o dílo. Jedná se o odečtení m² odstraňovaného původního živičného podkladu a potřeby nižšího množství použité štípané dlažební kostky a betonové dlažby pro nevidomé. 
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XIII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „méněpráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 „méněpráce“. 
2. Smluvní strany dále s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 6.535,14 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 6.535,14 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XIII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2 „vícepráce“.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 46.817,75 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 46.817,75 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že cena je konečná, nejvýše přípustná a úplná ve vztahu k rozsahu předmětu díla, vycházející z uzavřené smlouvy o dílo a tohoto dodatku bude navýšena o 40.282,61 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 730.287,87 bez DPH.
(slovy: sedm set tři set tisíc dvě stě osmdesát sedm korun a osmdesát sedm haléřů bez daně z přidané hodnoty).
III. Účel dodatku
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. III. odst. 5 Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – vícepráce
Příloha č. 2 – méněpráce
V Domažlicích digitálně podepsal 


V Domažlicích digitálně podepsal 
02.12.2025
28.11.2025
Město Domažlice




Ing. Oldřicha Kovařík,
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



jednatel,
objednatel





zhotovitel
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 99. jednání konaném dne 25.11.2025 usnesením č. 4185 a).
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec.




 
Podpis:
02.12.2025
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová.





Podpis: 02.12.2025
