Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice

SmlouvA o dílo – DODATEK Č. 1
I.
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Ostrava

 

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava



IČO: 00845451



DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)



městský obvod Vítkovice


Mírové náměstí č. 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice

zastoupený xxx ve věcech smluvních



(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:         
STAPLOKOV s.r.o.
sídlo:                           
Prstná 44, 735 72 Petrovice u Karviné


zastoupen

ve věcech smluvních:
xxx, jednatelkou
ve věcech technických:
xxx, jednatelkou
IČO:    
10852930


DIČ:  
CZ10852930   



zapsán v obch. rejstř.:
KS Ostrava, C 85559
bankovní spojení:
xxx




(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé



(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)
 

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.8.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla: Oprava přístupové rampy a schodů do objektu Česká pošta Šalounova 18 (dále jen „Smlouva o dílo“). Aktuálně se smluvní strany rozhodly opatřit Smlouvu o dílo tímto dodatkem č. 1.
2. Tento dodatek je uzavírán v důsledku vzniku potřeby realizovat dodatečné stavební práce (vícepráce), kdy v rámci prováděných prací byla zjištěna neočekávaná a rozdílná technická skladba betonového podkladu a nesoudržných vnějších omítek oproti předpokladu platné prováděcí projektové dokumentaci, s ohledem na lokální geologické a klimatické podmínky. Byly detekovány neočekávané betonové konstrukce a odpady v podloží s odchylkou a navýšením kubatury vůči platné Smlouvě o dílo, včetně nutnosti opravy nesoudržných historických omítek objektu. Jedná se o nepředvídatelné změny, které jsou nutné pro zdárnou realizaci a dokončení díla.
III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se rozhodly rozšířit předmět díla dle Smlouvy o dílo o vícepráce a zúžit jej o méněpráce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku (soupis prací).
2. Smluvní strany se dále dohodly, s ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a jeho zúžení o méněpráce dle odst. 1 tohoto článku, na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo, a to v souladu s oceněním víceprací a méněprací, které je součástí soupisu prací, tj. přílohou č. 1 tohoto dodatku. Cena díla se navyšuje o částku 115 410,34 Kč bez DPH (21 % DPH: 24 236,17 Kč), tj. 139 646,51 Kč včetně DPH.
Smluvní strany deklarují, že celková cena díla se v souvislosti s vícepracemi a méněpracemi dle tohoto dodatku mění takto:

	Celková cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
1 064 403,61 Kč

	Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH
	
115 410,34 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH
	
1 179 813,95 Kč


DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

	Celková cena díla dle Smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 včetně 21 % DPH
	
1 427 574,88 Kč


IV.

1. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i jeho příloha č. 1 – rekapitulace rozpočtu a soupis prací.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V.

Doložka
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své schůzi konané dne 20.11.2025 pod č. usn. 3027/RMOb-Vit/M2226/100.
	V Ostravě dne 05.12.2025
	V Ostravě dne 

	Za objednatele:

………………………….

xxx
xxx
	Za zhotovitele:

…………………….

xxx
xxx


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  



