DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce Sukovy ulice v Domažlicích“ ze dne 25.03.2025

uzavřený podle uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

mezi:
Objednatel:
město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
Zastoupené: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru správy majetku
tel. č.: 379 719 111
fax: 379722763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: xxx
bankovní spojení: xxx
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

Ing. Oldřich Kovařík – Lukanus Stav s.r.o.
se sídlem: Chodov 210, 345 33 Trhanov
adresa pro doručování: xxx
zastoupené: xxx, jednatelem
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx, jednatel
tel. č.: xxx


e-mail: xxx
IČO: 19398603
DIČ: xxx
bankovní spojení: xxx
č.ú.: xxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C43877
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce Sukovy ulice v Domažlicích“ (dále též „Smlouva“). 
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu označeném „Změnový list č. 1“ - vícepráce, který je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že cena díla bude navýšena o částku 634.760,99 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla podle tohoto dodatku. 
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu označeném „Změnový list č. 1“ - méněpráce, který je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že cena díla bude ponížena o částku 793.056,33 Kč bez DPH představující cenu za neprovedené práce a dodávky. 
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že celková cena díla bude ponížena o 158.295,34 Kč bez DPH a bude tak činit celkem 7.319.204,26 Kč bez DPH.
lll. Soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek
1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s čl. VII. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Prováděné změny:

a) byly provedeny dodavatelem původní veřejné zakázky,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

c) hodnota změn provedených na základě výjimky uvedené v § 222 odst. 4 ZZVZ nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku, dle § 222 odst. 4 ZZVZ byly provedeny změny v následující výši: 
	§ 222 odst. 4 ZZVZ

	
	Vícepráce 
	Méněpráce 
	Celkem absolutní hodnota

	Změnový list č. 1
	210 145,39 Kč bez DPH
	97 947,57 Kč bez DPH
	308 092,96 Kč bez DPH


d) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku, na základě výjimky dle § 222 odst. 5 ZZVZ byly provedeny změny v následující výši:
	§ 222 odst. 5 ZZVZ

	
	Vícepráce 
	Méněpráce 

	Změnový list č. 1
	424 615,60 Kč bez DPH
	695 108,76 Kč bez DPH


III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
V Domažlicích dne 04.12.2025


V Chodově dne 02.12.2025
____________________________


____________________________
objednatel





zhotovitel
město Domažlice



Ing. Oldřich Kovařík – Lukanus Stav s.r.o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta

xxx, jednatel
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Tento dodatek byl schválen na 99. schůzi rady města dne 25.11.2025 usnesením číslo 4186.
________________________
Město Domažlice
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 03.12.2025
Jméno a příjmení příkazce:
xxx
Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 04.12.2025
Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis:
