Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Ocelobetonová konstrukce přesných obráběcích strojů

Ev.č.:	FV20595

Etapy řešení:

	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                    
                                                                         Rok 2017


	1
	Stanovení požadavků na ocelobetonové dílce
	Intemac, TOS-KUŘIM
	Přechází do r. 2018

	2
	Vývoj betonové směsi včetně stanovení základních fyzikálně-mechanických charakteristik betonu
	VUT
	Přechází do r. 2018

	                                                                        
                                                                         Rok 2018


	1
	Stanovení požadavků na ocelobetonové dílce
	Intemac, TOS-KUŘIM
	06/2018

	2
	Vývoj betonové směsi včetně stanovení základních fyzikálně-mechanických charakteristik betonu
	VUT
	Přechází do r. 2019

	3
	Konstrukční návrh segmentu lože a stojanu; tvorba numerického modelu
	Intemac, TOS KUŘIM, VUT
	Přechází do 
r. 2019

	4
	Návrh systému off-line měření, osazení čidel a sběr dat
	VUT
	Přechází do 
r. 2019

	5
	Výroba a testování zkušebních vzorků
	Intemac, VUT, TOS KUŘIM
	Přechází do
r. 2019

	
	                                         
                                                    Rok 2019

	
	

	2
	Vývoj betonové směsi včetně stanovení základních fyzikálně-mechanických charakteristik betonu
	VUT
	12/2019

	3
	Konstrukční návrh segmentu lože a stojanu; tvorba numerického modelu
	Intemac, TOS KUŘIM, VUT
	06/2019

	4
	Návrh systému off-line měření, osazení čidel a sběr dat
	VUT
	06/2019

	5
	Výroba a testování zkušebních vzorků
	Intemac, VUT, TOS KUŘIM
	12/2019

	6
	Optimalizovaný návrh segmentu lože a stojanu
	Intemac, TOS KUŘIM, VUT
	Přechází do
r. 2020

	7
	Výroba a testování optimalizovaných funkčních vzorků
	Intemac, VUT, TOS KUŘIM
	Přechází do
r. 2020

	8
	Definice technologických postupů výroby a kontroly
	Intemac, TOS KUŘIM, VUT
	Přechází do 
r. 2020

	
	                                               
                                                      Rok 2020

	
	

	6
	Optimalizovaný návrh segmentu lože a stojanu
	Intemac, TOS KUŘIM, VUT
	06/2020

	7
	Výroba a testování optimalizovaných funkčních vzorků
	Intemac, VUT, TOS KUŘIM
	12/2020

	8
	Definice technologických postupů výroby a kontroly
	Intemac, TOS KUŘIM, VUT
	12/2020

	9
	Prezentace výsledků
	Intemac, TOS KUŘIM, VUT
	12/2020
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