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S M L O U V A  O  D Í L O 

  N A   R E A L I Z A C I   D O D Á V K Y 
 

 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace 

se sídlem: Jáchymov, část Mariánská č.p.161, 363 01 Ostrov 

IČ: 71175296 

DIČ: --- 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

zastoupený:  Ing. Pavel Novák, ředitel   

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr. vložka 517 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Chlazení spol. s r.o. 

sídlo: Počerny 40, 360 17 Karlovy Vary 

IČO: 45 35 60 41                      

DIČ: CZ 45 35 60 41 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

zastoupený: Milan Sommer 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1795 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

 

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

 

 
 

 

s m l o u v u   o   d í l o   n a   r e a l i z a c i   d o d á v k y  
                     

„Vzduchotechnika s klimatizací – varna a jídelna“ 
(dále jen „smlouva“) 

 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k dodávce, montáži a uvedení do 

provozu vzduchotechniky s klimatizací a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a 

včas provedl dílo dle této smlouvy. 

 

1.2 Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 16. 8. 2016 objednatelem jako vyhlašovatelem 

veřejné zakázky „Vzduchotechnika s klimatizací – varna a jídelna“. 
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II. Předmět smlouvy 
 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle článku III. smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve smlouvě. 

 

2.2 Zhotovitel provede dílo dle článku III. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, 

montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této 

smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení 

staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

 

 

III. Specifikace díla 

 

3.1 Dílem se rozumí provedení stavby označené jako „Vzduchotechnika s klimatizací – varna a jídelna“, 

která je řešena projektovou dokumentací „Vzduchotechnika – Varna, Jídelna“ zakázkové číslo: 

09/2015, zpracovanou firmou Helmarr Servis – František Hloušek.  Podkladem pro uzavření smlouvy 

je nabídka zhotovitele ze dne 10. 9. 2016, která je uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy 

a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na akci „Vzduchotechnika s klimatizací – varna a 

jídelna“ ze dne 16. 8. 2016, která je rovněž uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy. 

Zadávací dokumentace pro provedení díla, specifikovaná v článku III. odst. 3.2 písmeno b) smlouvy, 

byla zhotoviteli předána jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem smlouvy 

stvrzuje.  

 

Přitom platí, že dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výzvě více 

zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci a dále projektová dokumentace. 

Dílem jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci 

smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 

nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 

provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a 

v tom zejména: 

 

a) zpracování písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy;  

b) provedení prací a dodávek podle článku 2 Výzvy zájemce k podání nabídky 

c) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na bezpečnost práce a 

požární ochranu (výstražné tabulky, hasicí přístroje), 

d) zaškolení obsluhy;   

e) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 

likvidace;  

f) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy 

g) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části a návrhů provozních 

řádů, vše v českém jazyce, v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátech, které 

je objednatel schopen přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, a *.pdf),    

h) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů 

o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

i) úklid a vyklizení prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; 

 

to vše v místě provádění díla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.  

          Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“.  

 

3.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou 

b) projektovou dokumentací označenou jako „Vzduchotechnika – varna, jídelna“, zpracovanou 

firmou Helmarr Servis – František Hloušek se sídlem Hroznětínská 1319, 363 01 Ostrov, IČ 

63522624, zakázkové číslo 09/2015. 

c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci „Vzduchotechnika s klimatizací – varna 

a jídelna“ ze dne 16. 8. 2016;  

d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 10. 9. 2016;  
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e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují 

právním předpisům a ČSN a EN, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 

dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 

zkoušení, uvádění do provozu nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 

stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 

smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních 

orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn 

upravit způsob provádění díla.  

 

Dílo bude provedeno v  normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší 

kvalitativní třídy jakosti.  

 

3.3 Za nepředvídané práce (plnění), tj. práce nad rámec smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění 

zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího ze smlouvy, obecně závazných 

právních předpisů, ČSN, EN, dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce 

vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po 

uzavření písemného dodatku ke smlouvě.  

 

Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky smlouvy na 

nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu smlouvy věděl nebo nemohl 

nevědět nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo 

prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá nebo práce a plnění, 

která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s 

řešením provedení díla a tato pouze zpřesňují.  

 

3.4 Změny díla včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. III. 

odst. 3.3 smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se 

stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.  

 

 

IV. Doba plnění 

 

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do třech měsíců od podpisu této 

smlouvy. 

 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  

 

dokončení prací a protokolární 

předání řádně provedeného díla                 

 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární 

předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.  

 

4.3 Harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení, 

předloží zhotovitel objednateli do sedmi kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Termíny 

provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram 

postupu prací bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících 

s realizací stavby. 

 

4.4 Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) 

nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou mít 

vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se 

smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  
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4.6 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 

smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, 

prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, 

kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 

organizačních poměrů zhotovitele.  

 

4.7 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 4.1 této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo, či kteroukoli jeho část převzít. 

 

4.8 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 

části takto prodlouženo. 

 

 

V. Místo provádění díla 

 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemku parc. č. 2107, který se nachází v obci Jáchymov a 

katastrálním, území Jáchymov. 

 

5.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 

místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně 

způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by 

vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy. 

 

 

VI. Cena a způsob její úhrady 

 

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

          

Cena bez DPH 1.450.734,- Kč 

(slovy: jedenmiliončtyřistapadesáttisícsedmsettřicetčtyřikorun) 

          DPH 21% 304.654,- Kč 

          (slovy: třistačtyřitisícšestsetpadesátčtyřikorun) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

            Cena včetně DPH 1.755.388,-  Kč 

            (slovy: jedenmilionsedmsetpadesátpěttisíctřistaosmdesátosmkorun) 

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

 

6.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy 

vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, 

odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, náklady na 

služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, činnost koordinátora 

bezpečnosti práce dle zák. č. 309/2006 Sb. apod.), včetně započtení rezerv na úhradu 

nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena nebude po 

dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel 

prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny.  

 

6.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní 

strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena objednatelem průběžně v níže uvedených 

termínech, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem ve smyslu a za podmínek 

stanovených smlouvou a předaných objednateli.  Vystavené dílčí faktury budou zahrnovat daň 

z přidané hodnoty. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 70 % ceny; po 

řádném předání díla bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny. 
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Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění 

díla vystavovány dílčí faktury v následujících termínech:  

 

 Po dodávce technologie………dle skutečnosti, nejvýše však 70% z celkové ceny  

 

Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a 

objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací 

protokol“) ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových 

rozpočtů. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem 

vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud neuhrazenou na 

základě dílčích faktur. V případě, že součástí konečné faktury bude úhrada prací a dodávek, které 

objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací protokol. 

 

6.4 V dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve 

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani“). 

Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání 

objednateli. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti 

daňového dokladu stanovené zákonem o dani a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 

znění. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn 

fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu 

opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta 

splatnosti běží u opravené faktury od začátku. 

 

6.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a součástí 

ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. 

Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení 

díla. 

 

6.6 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové 

rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou 

předmětem víceprací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a 

metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 471 15 645. 

 

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady 

související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané 

hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok 

na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 

ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 

oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za 

podmínek daných touto smlouvou. 

 

6.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena 

úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 

při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 

6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění nebo zamítnutí 

návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele): 

 

a) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu 

z ceny ve výši rozdílu mezi cenou (viz článek VI. odst. 6.1 smlouvy) a částkou uhrazenou 

objednatelem do okamžiku prohlášení insolvence na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí 

návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele);  

 



strana 6 z 20 

6.9 Úhrada ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla. 

6.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 

plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v 

průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě 

vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, 

souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z 

takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 

Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními 

stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v 

této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 

požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli 

nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a 

zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 

 

VII. Součinnost smluvních stran 

 

7.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

 

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 

Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, 

které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy 

navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění 

smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 

objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, 

pomoc a jinou součinnost. 

 

 

VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

     

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

 není jako právnická osoba v likvidaci;   

 není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu 

nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky 

vůči svým věřitelům; 

 uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či rozhodčí 

instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné dohody, 

smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek újmu nebo 

požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku 

zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo 

zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či 

arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy; 

 neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či 

znemožnilo dosažení účelu této smlouvy; 

 

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

 podání návrhu na prohlášení úpadku na zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění;  
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 vstup zhotovitele do likvidace;  

 splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je předlužen anebo 

insolventní;  

 změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk;  

 rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních 

změn;  

 omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

této smlouvy;  

 rozhodnutí o založení obchodní korporace zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby 

zhotovitele;  

 všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 

vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících;  

 rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

 

8.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné 

předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně 

vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod. Zhotovitel navrhne objednateli 

osobu, která bude na staveništi vykovávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi. Zhotovitel dále předloží objednateli ve lhůtě do 2 pracovních dní od podpisu smlouvy 

návrh Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, 

který bude po potvrzení oprávněnou osobou objednatele se všeobecnou působností zaslán oblastnímu 

inspektorátu práce. Zhotovitel zajistí vyvěšení potvrzeného Oznámení o zahájení prací na staveništi 

v souladu s podmínkami § 15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění po celou dobu realizace 

díla včetně jeho průběžné aktualizace. Dále zhotovitel zajistí zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a tento předloží objednateli do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy. V průběhu 

realizace díla dle smlouvy bude veden deník se záznamy o jednáních ve věci působnosti koordinátora 

bezpečnosti práce mezi zhotovitelem a určeným koordinátorem bezpečnosti práce na této stavbě. 

Tento deník bude objednateli k dispozici na stavbě ve stejném režimu jako stavební deník. 

 

8.4 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své 

náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou 

bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 

kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení 

objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne 

opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem. 

 

8.5 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného 

díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci smlouvy jsou 

povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

 

8.6 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady 

a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro 

realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.   

 

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či 

staveb;  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí staveniště;   

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. 
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Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním 

rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou 

způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli 

před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. 

 

8.8 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 

uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 

splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do 

stavebního deníku. 

 

8.9 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky, 

Ministerstvu financí České republiky, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu 

dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším oprávněným 

orgánům či subjektům veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících 

s realizací díla, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

v platném znění.   
 

8.10 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 

Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při 

provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této 

smlouvy za zaměstnance zhotovitele. 

 

8.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 

rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených 

touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena 

na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 
 

8.12 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatele) a 

v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných 

právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla 

upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 

k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 

osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

 

8.13 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž 

za plnění subdodávky uhradil více než 10%  z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli 

tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následujícího 

kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.  

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby přílohou 

seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 

10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu 

subdodavatelů.  

Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firma, sídlo, 

IČO) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl. Seznam musí být předán v písemné 

podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf. Porušením povinnosti předat objednateli 

seznam subdodavatelů se zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona 

č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Vzhledem k tomu, že na včasném předání 

seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna 

smluvní pokutou.  
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IX. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 

vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, 

včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 

stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, 

jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma 

stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi.  

 

 

 

X. Staveniště a jeho zařízení 

 

10.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do 

termínu dle čl. IV. odst. 4.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán 

písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma smluvními 

stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.    

 

Při předání staveniště bude objednatelem provedeno předání dokladů o staveništi. 

              

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy. Staveniště bude 

vymezeno protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob 

napojení na zdroj elektřiny apod. 

 

10.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 

se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.    

 

10.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 

staveniště;  

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 

mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 

a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 

 

10.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 

Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 

všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

10.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 

mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. 

Tyto náklady jsou součástí ceny. 

 

10.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 

vlastnictví třetí osoby. 
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XI. Podmínky provádění díla 

 

11.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 

přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci 

a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou 

při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací včetně jejich 

uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních 

ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických 

osob v průběhu díla, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla apod. 

 

11.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 

rozsahu dle smlouvy. 

 

11.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele (při podpisu smlouvy) 

písemný seznam všech svých subdodavatelů, kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle 

smlouvy, a to do sedmi kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito subdodavatelé budou 

vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. 

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu 

objednatele než ty, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. 

 

11.4 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 

dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a 

technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít 

k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a 

způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich 

kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.5 písm. d) 

smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 

díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a 

výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti stanovené v § 156 stavebního zákona. 

 

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži 

a vandalismu. 

 

11.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 

zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 

stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 

v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, 

inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. 

 

11.7 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve 

stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení 

čl. XI. odst. 11.12 této smlouvy. 

 

11.8 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a 

kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně 

dle potřeby.  Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. VIII. 

odst. 8.7 písm. d). 

 

11.9 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných 

stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či 

pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VIII. odst. 8.8 této smlouvy. 
 

11.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, 

které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od 

projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností 
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zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu 

alespoň pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má 

se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li 

zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
 

11.11 Naprogramování a nastavení funkčnosti jednotlivých systémů technologických zařízení je součástí 

plnění dle této smlouvy a bude provedeno na základě předchozí analýzy potřeb objednatele a 

následného objednatelem schváleného návrhu vlastností, funkčnosti a podoby těchto systémů. 

 

11.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, pokud nebudou 

použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci, a dále si objednatel vyhrazuju právo 

schválit vzorky zařízení interiéru a finálních povrchových úprav včetně odstínů. Tyto vzorky budou 

objednateli předloženy ke schválení minimálně třicet dnů před zahájením prací nebo dodávek, ke 

kterým se vzorky vztahují. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo 

technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 
 

 

XII. Předání a převzetí díla 

 

12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV. 

odst. 4.1 smlouvy.  

 

12.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, 

a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů 

dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. Zhotovitel se 

zavazuje k datu zahájení předpřejímek dokončit dílo do stavu, který umožní ověřit funkčnost a 

parametry jednotlivých částí a systémů díla. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho 

části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to 

písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. 

Zhotovitel zajistí na předávací řízení účast všech subdodavatelů či jejich oprávněných zástupců a 

současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.  

 

12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 

formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 

stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami.  

Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 

 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je také 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 

garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle 

požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou,  

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN,  

c) projektem zpracovaným na dílo,  

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 

provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, 

vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, 

zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla 

či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, 

stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude 

vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis 

bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu. 
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12.4 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím 

účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

 

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech předávaných 

dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení 

o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 

komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění 

zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 

dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních 

předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a další 

doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení orgány a 

organizace. Dokumentaci skutečného provedení díla a návrhy provozních řádů je povinen zhotovitel 

předat v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátech, které je 

objednatel způsobilý přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.).  

 

12.5 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude 

uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které 

objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto 

článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve 

kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací 

protokol v tomto článku smlouvy. 

 

12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení 

článku XII. této smlouvy. 

 

12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o 

parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je 

zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými 

potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno 

příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost 

práce a požární ochranu (mj. je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele 

poskytnuta další sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby 

bylo schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry 

stanovené smlouvou a řádně předané objednateli.  

 

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 

nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám smlouvy. 

 

12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 

vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a 

to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí 

příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a 

nedodělků díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla 

zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XV. této smlouvy. 

 

12.10 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla 

objednateli, na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Budovy a pozemky, 

jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je 

zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 
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XIII. Záruka za jakost, zkoušky díla 

 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad  a bude mít vlastnosti dle 

projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení 

na provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN 

s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou 

technickou praxí.  

 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla 

objednatelem, a to v délce 24 měsíců na dodávané zařízení a 60 měsíců na stavební práce.  

 

Z této záruky jsou vyjmuty dodávky žárovek a zářivek včetně startérů. 

 

13.2 Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla 

po celou záruční dobu dle smlouvy.  

 

13.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle smlouvy vady díla u zhotovitele, a to 

písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, 

případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. 

Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

 

13.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku 

oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování 

vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 

vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě 

provádění díla. Reklamační řízení muší být ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však 

do pěti pracovních dnů po jeho zahájení, je-li to v daném případě technicky možné. Vady, na které se 

vztahuje záruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka  nevztahuje, je 

zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.6  smlouvy.  

 

13.5 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost 

díla poskytnutá dle čl. XIII odst. 13.1  smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem 

zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba 

přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 

den.  

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního 

převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 13.1  

smlouvy.  

 

13.6 V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nedodělků díla nebo je neodstraní v termínu 

dle článku XIII. odst. 13.4 smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby 

k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel 

reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 

charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo 

zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z ceny. Objednateli v případě zadání 

provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na 

cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat 

zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 

nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

 

13.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

 

13.8 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle článku XIII. odst. 13.1 smlouvy je 

zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční 

lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, 

popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní 
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prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na 

objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce smlouvy 

nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních 

podmínek uznává. 

 

13.9 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

 

XIV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IV. odst. 4.1 (včetně vztahu 

k článku XII. odst. 12.1) nebo odst. 4.2 nebo článku VIII., článku XIII. odst. 13.4 smlouvy 

zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je 

povinen podle smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny 

procenta) z ceny včetně DPH, a to za každý den prodlení.  

 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VII. odst. 7.2 nebo čl. VIII. odst. 8.2, 

8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.12, 8.14, čl. XI. odst. 11.3 smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn 

uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní 

pokutu ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jedentísíckorun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť.  

 

14.3 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 

výši. 

 

14.4 Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 

závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z neuhrazené části 

peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 

 

 

XV. Odstoupení od smlouvy 

 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od  smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 

v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 

formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 

smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní 

straně ruší. 

 

15.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 

jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. smlouvy, které 

bude delší než 60 kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. 

XI.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které 

vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 

nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 4.7 smlouvy; 

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XX. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XX. smlouvy; 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu 

ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude prohlášen konkurz na majetek 

zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu 

ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolventního 
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zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení 

insolvenčního zákona; 

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 60 dní, 

 

15.3 V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti 

dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této 

smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 

vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 

zhotoviteli;  částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu 

budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 10. 9. 2016. Smluvní strany jsou si 

povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode 

dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

 

15.4 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti 

dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této 

smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 

vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 

zhotoviteli; částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; 

částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od 

této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným 

objednatelem snížená o 10 % (slovy: deset procent). Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora 

uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne doručení 

písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

 

15.5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu) vynaložených na 

dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

 

XVI. Adresy pro doručování 

 

16.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 

korespondence: 

 

 a) adresa pro doručování objednatele je: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

Jáchymov, část Mariánská č.p. 161, 363 01 Ostrov 

 

b) adresa pro doručování zhotovitele je: Chlazení spol. s r.o., Počerny 40, 360 17 Karlovy Vary 

 

16.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 

doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní 

stranu. 

 

 

XVII. Doručování 
 

17.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo 

doporučenou listovní zásilkou s doručenkou. 

 

17.2 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení 

bylo řádně doručené: 
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(i) při doručování osobně:  

 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;  

 dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek;  

 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;  

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 

zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy. 

 

(ii)   při doručování poštou: 

 dnem předání listovní zásilky příjemci;  

 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 

zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy. 

 

 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 

18.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště 

objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 

jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. 

 

18.2 Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1 této smlouvy je objektivní. 

 

18.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 

z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly použity 

k provedení díla, kterými jsou zejména: 

 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru;  

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení);  

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 

18.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 

opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 

předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž 

odpovídá objednateli  za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy. 

 

18.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, 

od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 

zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení 

§ 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

18.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 

vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.  
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XIX. Mlčenlivost 
 

Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv 

informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají 

důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: 

 

a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; 

b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost 

takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy;  

c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo 

se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou;  

d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti;  

e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních předpisů; 

f) informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli; 

g) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám (čl. XXIII. 

smlouvy). 
 

 

 

 

XX. Platební styk 
 

21.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 

bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 

ustanovení této smlouvy jinak. 

 

21.2 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její 

splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé 

smluvní strany.  

 

21.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy 

budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 

 
 

 

XXI. Oprávněné osoby 
 

22.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou 

probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou 

pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které se stanou 

jejich nástupci. 

 

22.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 

týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní 

straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet 

oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže 

uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba 

fyzická.  

 

22.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií: 

a) oprávněné osoby ve věcech technických, 

b) oprávněné osoby ve věcech autorského dozoru, 

c) oprávněné osoby se všeobecnou působností. 

 

22.4 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických mohou za objednatele jednat v rámci 

investorsko-inženýrské činnosti, kterou se rozumí zejména: 
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 seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení, kontrola projektové dokumentace a kontrola 

zapracování podmínek stavebního povolení do projektové dokumentace, 

 odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o odevzdání staveniště do stavebního 

deníku, 

 protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, 

 účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací, 

 kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu na 

dobu realizace stavby, 

 péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby, 

 projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 

provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem; 

v rámci plnění smlouvy není oprávněná osoba ve věcech technických oprávněna schvalovat 

jakékoliv změny realizace díla, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení,  

 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli, dále provedení 

závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby, 

 kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, 

včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

 zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce,  

 spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných 

závad projektové dokumentace, 

 kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby s projektovou 

dokumentací stavby a s dalšími podmínkami smlouvy, 

 kontrola dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným zákonem a 

technickými normami a předpisy, 

 kontrola postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, 

norem a předpisů, dále o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby, 

 sledování a kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu 

prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 

 sledování a kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami smlouvy, 

 provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích, požadování odezvy a 

hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek 

k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru, 

 organizace a vedení kontrolních dní, 

 uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby, 

 spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 

ohrožení stavby živelnými událostmi, 

 kontrola souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními smlouvy a upozorňování 

zhotovitele na nedodržování termínů,  

 kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 

 v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, 

 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání 

a převzetí, 

 kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, 

 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech, 

 příprava na kolaudační řízení, 

 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

22.5 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru mohou za objednatele jednat v rámci 

autorského dozoru, kterým se rozumí zejména: 

 účast na řízeních v případech, kdy je nutné upřesnit nebo vysvětlit souvislosti s dokumentací 

stavby; 

 sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 
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 poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby nebo k vypracování dodavatelské 

dokumentace; 

 koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby 

zpracovávány; 

 posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 

stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby 

včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 

oproti dokumentaci stavby; 

 sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního 

povolení. 

 operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací 

stavby. 

 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 

 účast při předávání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby nebo 

inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými; 

 účast při předání stavby a kolaudaci; 

 poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby 

s dokumentací stavby; 

 koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací 

na staveništi v souvislosti projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace; 

 odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve 

vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a 

původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací. 

 

22.6 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech 

věcech v rámci této smlouvy.  

 

22.7 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: 

a) Ing. Pavel Novák 

b)  

 

22.8 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru: 

a) …………. 

b) …………. 

 

22.9 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností: 

a) Ing. Pavel Novák 

b) …………. 

 

22.10 Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) Milan Sommer 

b) …………. 

 

 

XXII. Společná ustanovení 
 

23.1 Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 

společných ustanovení smlouvy. 

 

23.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně včas splněna, 

pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní 

strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

 

23.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy 

nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu založeného 

touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že 

mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 
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23.4 Případné spory souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li 

k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušnými soud České republiky. 

 

23.5 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 

 

23.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

průběžně číslovanými dodatky, podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, které musí být 

umístěny na jedné listině. 
 

23.7 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 
 

23.8 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu 

patnácti let. 

 

 

XXIII. Závěrečná ustanovení 

 

24.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.   

  

24.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu. 

 

24.3 Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  

 

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele - uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy 

Příloha č. 2: Zadávací dokumentace - uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy 

 

 

24.4 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 

podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

 

 

V Mariánské dne 23. 9. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ____________________________   ____________________________________ 

               Ing. Pavel Novák                                             Milan Sommer                                                                            

                       objednatel                                                                           zhotovitel 


