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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2025/1237
číslo smlouvy zhotovitele: RC-KST-CZ-601-2302 







Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou 



uzavřená mezi smluvními stranami



Statutární město Jablonec nad Nisou
 
a
 
STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
























Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi následujícími smluvními stranami:

[bookmark: _Hlk159420088]Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 002 62 340 
DIČ: CZ00262340
sídlo. Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: Ing. Milošem Velem, primátorem a MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 131-182610247/0100  
na straně jedné 
(dále jen „Objednatel”)
                      

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
IČO: 438 74 835	 
DIČ: CZ43874835	 
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zapsaná: v obchodního rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5858
zastoupená: Ing. Karlem Zahradníkem, prokuristou a Ing. Danielem Novotným, prokuristou
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 3231393001/2700na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

[bookmark: _Toc310330621][bookmark: _Toc326739524][bookmark: _Toc311807256]PreambULE
1. Tato Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného Díla.

2. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce                 s názvem „Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou“ (dále jen veřejná zakázka). Jedná se o zakázku spolufinancovanou EU a ČR (dotační).

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují, že Zhotovitel provede na svůj náklad                        a nebezpečí pro Objednatele výše uvedené Dílo a Objednatel řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení níže sjednanou cenu za Dílo.

5. Zhotovitel prohlašuje, že: 
·  se před podpisem této Smlouvy detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy a na základě této znalosti a své odborné způsobilosti prohlašuje, že tyto podklady jsou úplné a dostatečné pro kompletní realizaci díla a Zhotovitel je schopen dle těchto podkladů dílo realizovat a řádně dokončit tak, aby sloužilo účelu, ke kterému je určeno,
·  jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy a Dílo je dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno,
· že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této Smlouvy provedl na svůj náklad a nebezpečí za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě a v dohodnutém termínu,
· má veškerá oprávnění požadovaná českým právním řádem k činnosti podle této Smlouvy,
Dílo provede v souladu se všemi požadavky a podmínkami definovanými v závazných stanoviscích a vyjádřeních orgánů a subjektů, které byly účastníky správních řízení a které byly Zhotoviteli Objednatelem dodány. Vznikne-li nesplněním těchto podmínek Objednateli škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit ji v plném rozsahu. 

6. Pro účely této Smlouvy se definují pojmy takto:
·  Objednatelem se rozumí Zadavatel po uzavření této Smlouvy
·  Zhotovitelem se rozumí vybraný účastník výběrového řízení po uzavření této Smlouvy
·  Podzhotovitelem se rozumí budoucí Poddodavatel z výběrového řízení po uzavření této Smlouvy
·  Položkovým rozpočtem se rozumí Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jejich celkové ceny při Zadavatelem vymezeném množství


PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ
Projekt „Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou je spolufinancován EU a ČR v rámci 20. výzvy IROP – Mateřské školy (ITI) – SC 4.1 (MRR, PR) a zařazeného do ITI Liberec – Jablonec nad Nisou
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvairop

Předmět smlouvy
Základní vymezení předmětu Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je:
Novostavba mateřské školy včetně hrubých terénních úprav zahrady, zahradní sklad a altán, jejíž součástí je stavba severní opěrné stěny při ulici Rybářská, zpevněné plochy, oplocení + konstrukce tahokovu u objektu SO 003 Jižní opěrná stěna, přípojka kanalizace, úpravy ulice Rybářská včetně výsadby stromů a trávníku, napojení ulic Rybářská – U Přehrady, úpravy veřejného osvětlení, úprava přípojky vodovodu, odlučovač tuků, přípojka silnoproudu a úprava přípojky slaboproudu. 
Předmět smlouvy zahrnuje následující stavební objekty:
SO 001 – Demolice a příprava území 
Demolice objektu MŠ byla již zrealizována, není součástí této zakázky, předmětem této smlouvy jsou zemní práce, odstranění komunikace pozemní a bourání zbývajících konstrukcí a prvků v řešeném území, tj. zpevněné plochy, část oplocení.
SO 002 - Novostavba MŠ
Dvoupodlažní novostavba mateřské školy půdorysu 42,74 x 35,84 m, max. výšky +10,400. Zastřešení objektu je plochou zelenou střechou, s atikou max. výšky +8,32 m. Objekt je částečně zapuštěný do terénu, z nižší úrovně – ulice Rybářská je přístupné přízemí, jehož celá východní fasáda je nad terénem. Z vyšší úrovně – zahrada MŠ je přístupné patro, jehož severní, západní a jižní fasáda navazuje na terén zahrady. Mateřská škola má celkovou kapacitu 6 tříd MŠ á 25 dětí. Součástí provozu je i kuchyně sloužící pro navrhované kapacity objektu, tedy s výdejem 200 jídel. Součástí je víceúčelový sál a dílna řemeslného ateliéru, sloužící v době provozu MŠ pro tělovýchovu a tvůrčí činnost dětí, mimo tuto dobu pro aktivity zájmových kroužků pro veřejnost. 
Konstrukčně je objekt navržen stěnové konstrukce s oboustranně pnutými stropními deskami. Objekt je založen na ŽB základové desce ve dvou úrovních, neboť přízemí zaujímá jen cca polovinu celkového půdorysu. Nosné stěny jsou řešené jako zděné, v exponovanějších konstrukčních místech jako ŽB monolitické. Stropní konstrukce, včetně konstrukce střechy, jsou řešené jako monolitické ŽB desky. Vnitřní schodiště je rovněž ŽB monolitické. Podlahy jako těžké plovoucí             s podlahovým vytápěním. Vnitřní dveře dřevěné rámové se stínovou drážkou. Výplně otvorů jsou řešené jako dřevo-hliníková okna s izolačním trojsklem. Fasáda objektu je řešena s kontaktním zateplením, v úrovni přízemí s fasádními cihelnými pásky pískové barvy, v patře pak strukturovanou fasádní omítkou. Střešní krytina je řešena jako zelená s extenzivní zelení. Vnitřní příčky jsou řešené jako zděné. Podlahy jako těžké plovoucí s podlahovým vytápěním. Vnitřní dveře dřevěné rámové se stínovou drážkou.
Objekt bude napojen na veřejné řady vodovodu, splaškové kanalizace, silnoproudé a slaboproudé elektřiny. Objekt nebude napojen na plyn. Vytápění objektu bude zajištěno tepelným čerpadlem ZEM-VODA. Dešťové vody budou jímány pro využití na zálivku zahrady. Přebytečná voda bude odtékat gravitačně do retenčně infiltračního systému.
SO 004 - Severní opěrná stěna
Severní opěrná stěna překonává terénní rozdíl 3,5 m severně od objektu MŠ. Stěna je řešená jako železobetonová úhlová stěna. Na vrcholu opěrné stěny je osazeno oplocení, které vymezuje zahradu MŠ. Viditelné části stěny budou ponechány režné, řešené jako pohledový beton.
SO 005 - Zahrada MŠ, zpevněné plochy
Součástí zahrady jsou dva samostatné objekty. Skladovací jednopodlažní objekt v severní části zahrady, půdorysu 3,82 x 10,0 m a výšky 3,0 m a dále drobný dřevěný altán půdorysu 5,0 x 7,0 m, výšky 3,0 m.
SO 006 - Oplocení
Oplocení vymezuje prostor zahrady MŠ, je navrženo ve stopě stávajícího oplocení. Oplocení jižní hranice v délce 85 m je navrženo jako dřevěná neprůhledná výplň mezi ocelové sloupky. Výška oplocení je navržena 1,6m. Oplocení severní hranice v délce 87 m je navrženo průhledné jako kovová výplň mezi ocelové sloupky. Výška oplocení je navržena 1,6 m. Součástí oplocení je i nová vstupní branka a brána na zahradu.
SO 102 - Přípojka kanalizace
Nejbližší veřejný řad splaškové kanalizace je severně od řešeného území v ul. U Rybníka (cca 50 m). Předmětem je tlaková přípojka splaškové kanalizace do tohoto řadu, která je zakončená čerpací jímkou před objektem MŠ – betonová šachta Ø1000 s dnem 508,24 m.n.m. (umístěno v ploše parkovacího stání). Přípojka je navržena potrubí DN65 – Pe100, celkové délky 73,8 m.
SO 201 - Úpravy ulice Rybářská
Ulice Rybářská bude řešena kompletně nově v délce řešené parcely, tj. délka 64,74 m. Veškeré povrchy budou řešené z betonové dlažby, včetně vozovky. Díky tomu bude vyzdvižen význam úseku ulice, který slouží jako nástup do mateřské školky, a tedy je žádoucí zde dopravu maximálně zklidnit. Ulice bude nadále řešena jako zóna 30. Profil ulice bude dělen na chodník, kolmá parkovací stání, jednosměrná komunikace, cyklopruh, podélné parkovací stání a zbývající zeleň. Příčný profil ulice bude nově spádován směrem ke školce, čímž budou dešťové vody zachycené na ulici navedeny do zálivu kolmých stání. Parkovací stání jsou navrženy s povrchem mezerovité dlažby, voda zde bude vsakována. Podloží bude provedeno štěrkovým souvrstvím ochráněným geotextílií, které bude sloužit jako retenční objem zadržující dešťové vody a následně pro postupný vsak. Navržený systém počítá s vybudováním dvou uličních vpustí, které jsou položeny nad úrovní parkovacích stání a tvoří bezpečnostní přepad v případě zahlcení systému. Vpusti jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci.
SO 202 - Napojení Rybářská - U Přehrady
V rámci nové organizace dopravních ploch bude nově provedeno napojení na hlavní ul. U Přehrady. Křižovatka bude utažena do minimálních rozměrů nově navrženými obrubami. Realizace obrub a nových povrchů je předmětem samostatného projektu, resp. stavby rekonstrukce ul. U přehrady probíhající v roce 2023 a dále 2024 – tato dokumentace dále tento objekt neřeší. 
SO 203 - Úpravy veřejného osvětlení
Stávající veřejné osvětlení ul. Rybářská je při jejím východním okraji, projekt toto osvětlení zachovává beze změny. Vzhledem k nově navrženým plochám kolmého parkování a chodníku při západním okraji ulice, je navrženo doplnění veřejného osvětlení i na západním okraji ulice – celkem 4 ks stožárů veřejného osvětlení. Nové lampy VO budou napojeny na rozvod vytažený ze stávající severní lampy v ulici. Celková délka nového rozvodu je 58 m. Lampy jsou předpokládané výšky 6 m, vycházející z městského standardu veřejného osvětlení. Součástí je i nové osvětlení přechodu pro chodce při napojení na ul. U Přehrady.
SO 301 - Úprava přípojky vodovodu
Přípojka vodovodu Pe 50 sloužící původnímu objektu bude využita pro nově navrhovaný objekt. Přípojka bude odhalena a bude na ní osazena nová vodoměrná šachta umístěná v chodníku v rámci ul. Rybářská. Nově tak bude přípojka délky 9,3 m. Dále bude navazovat vnitřní rozvod – součástí SO 002.
SO 302 - Odlučovač tuků
Objekt MŠ je vybaven kompletním gastro provozem s kapacitou 200 jídel. Z toho důvodu je v rámci projektu navržena samostatná větev tukové kanalizace a osazen odlučovač tuků – osazeno ve zpevněné ploše chodníku v ul. Rybářská před objektem MŠ. Dále je napojeno do domovní šachty kanalizační přípojky – viz SO 102.
SO 303 - Přípojka silnoproudu
Z nově navrhované trafostanice (předmětem samostatného projektu) bude vysazena vlastní přípojka NN, zakončená elektroměrnou skříní osazenou v prostoru odpadového hospodářství – přístupné      z veřejného prostranství. Funkci přípojkové skříně plní rozvodna trafostanice. Hodnota hlavního jističe je navržen 3x250A. 
SO 304 - Úprava přípojky slaboproudu
Metalická přípojka slaboproudu původního objektu bude odhalena a nově zatažena do
přípojkové skříně umístěné na fasádě navrhované novostavby – délka upravené přípojky 25 m.          Z přípojkové skříně bude dále vnitroareálovým vedením napojena místnost rozvodny slaboproudu. Nově bude provedená přípojka optického kabelu z páteřního rozvodu v ulici až do místnosti slaboproudu v celkové délce 62 m.

Rozsah a charakter plnění veřejné zakázky je určen:
· projektovou dokumentací „Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou“ zpracovanou pro zadávací řízení s podrobností dokumentace pro provádění stavby projekční kanceláří ATELIER RENO spol. s r.o., Václavská 10, 120 00 Praha 2, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 4 
· zadávací dokumentací této veřejné zakázky z července 2025 (dále jen „zadávací dokumentace“),
· nabídkou Zhotovitele s oceněným položkovým soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „položkový rozpočet“), která je nedílnou součástí této Smlouvy, a byla součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 6,
· opatřeními, která jsou nezbytná pro plnění plánu BOZP, přičemž plán BOZP byl součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 5.
· podmínkami společného povolení na novostavbu mateřské školy, rozhodnutí vydal Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad pod                      č.j.: 8663/2025, dne 27.1.2025, nabytí právní moci dne 5.3.2025
· podmínkami společného povolení na úpravu ulice Rybářská včetně veřejného osvětlení, rozhodnutí vydal Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční pod č.j.: 11421/2025, dne 5.2.2025, nabytí právní moci dne 12.3.2025
· podmínkami vydaných rozhodnutí, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, která bude Zhotovitel dodržovat.
[bookmark: _Hlk158180317]Publicita
Součástí plnění je splnění podmínek Publicity. Jedná se o zakázku, která je součástí projektu „Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou“. Na tento projekt byla schválena dotace v rámci Integrovaného operačního programu (IROP).
Zhotovitel vystaví na místě realizace, dobře viditelném pro veřejnost, STÁLOU PAMĚTNÍ DESKU.
Po dobu realizace projektu, až do doby osazení stálé pamětní desky, je zhotovitel povinen vystavit v místě realizace projektu na viditelném místě DOČASNÝ BILLBOARD o minimálních rozměrech 2,1 x 2,2 m.
Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu (plast) a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Deska musí být celobarevná.  
Tiskový podklad pro výrobu billboardu a stálé pamětní desky bude Zhotoviteli zaslán.

Podmínky DNSH
[bookmark: _Hlk152148474][bookmark: _Hlk151721343]Projekt „Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou“ je spolufinancován EU a ČR v rámci 20. výzva IROP - Mateřské školy (ITI) – SC 4.1 (MRR, PR).
Realizace projektu proběhne v souladu s metodikou této výzvy, zejména pokud jde o Specifická pravidla pro žadatele a příjemce: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvairop, problematika DNSH kap. 3.3.
Aktuální metodika k implementaci zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027 je zveřejněna pod odkazem: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty 
Realizace musí probíhat v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.
U kategorie Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů: 
Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru; 
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr. 
Zhotovitel doloží technické listy výrobku, stavební certifikaci nebo stávající štítky výrobků v EU.
U kategorie Přechod na oběhové hospodářství: 
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů, neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 
v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES). vzniklých na staveništi, musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání 
s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem – dělení je uvedeno v Souhrnné technické zprávě.

Zhotovitel je povinen:
· při realizaci díla dodržovat podmínky uvedené v příloze 3 této smlouvy (Návrh řešení 
k zajištění předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití) a informovat Objednatele o případných odchylkách,
· k datu ukončení realizace díla doložit doklady o zajištění předání produkovaných stavebních 
a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle §15 odst. 2 písm. C) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nebo dokladem             o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle §17 odst. 1 písm. C) zákona 541/2020 Sb., o odpadech.
U kategorie Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny:
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 10 materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 
Budou přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních pracích.
Ostatní podmínky
V souběhu s novostavbou mateřské školy bude probíhat i plnění veřejné zakázky na krajinné úpravy zahrady mateřské školy, dodání technologie GASTRO a vybavení a zařízení nábytku do objektu. Zhotovitel umožní vstup do areálu staveniště při budování zahrady a do objektu za účelem zaměření a bude spolupracovat s dodavateli vybavení při plnění jejich veřejné zakázky, včetně koordinace - zhotovitel bude sjednávat schůzky s ostatními zhotoviteli před realizací a v průběhu realizace díla, a to v minimálním počtu 5 schůzek.
Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v objektu a v jejím bezprostředním okolí. 
Objednatel může poskytnout napojovací body vody. Napojovací body elektro si musí zajistit Zhotovitel na vlastní náklady. 

Předmět Smlouvy zahrnuje rovněž:
· Technologické postupy, které Zhotovitel zpracuje k jednotlivým stavebním objektům a předloží k odsouhlasení Objednateli nejpozději do 7dnů po protokolárním předání a převzetí staveniště;
· aktualizaci ZOV, kterou Zhotovitel zpracuje a předloží k odsouhlasení Objednateli nejpozději do 7dnů po protokolárním předání a převzetí staveniště;
· sjednání a zajištění povolení záboru veřejného prostranství a komunikací nutných k provedení díla, včetně úhrady případných poplatků;
· zajištění informovanosti osob dotčených stavbou o průběhu výstavby, o možných omezeních, které realizace díla vyvolá, a o změně způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti vjezdu složek IZS, zásobování, svozu komunálního a separovaného odpadu, změna MHD atp.) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře;
· zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikacích dotčených stavební činností dle této Smlouvy a úklidu těchto komunikací v průběhu celé stavby, a to až do doby předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem bez vad a nedodělků;
· zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí během provádění Díla;
· oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími 
a vyjádřeními např. správcům sítí; zajištění přípojek vody, elektřiny a dalších inženýrských sítí pro zařízení staveniště, pokud budou pro Zhotovitele k realizaci díla nezbytné, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí Zhotovitel;
· vyhotovení fotodokumentace důležitých technických a technologických částí díla v průběhu provádění v digitální formě v potřebném počtu průkazných snímků (min. 60 snímků měsíčně);
· provedení ostatních souvisejících prací potřebných ke kompletnímu dokončení Díla dle zadávací a projektové dokumentace, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace Díla a platných norem a předpisů, a k zajištění jeho plné funkčnosti;
· zajištění odvozu a likvidace odpadů stavby na skládku včetně úhrady poplatků 
ve smyslu platných předpisů a v souladu s podmínkami čl. 1.1.3.;
· provedení všech zkoušek a revizí předepsaných zadávací a projektovou dokumentací i dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a spolehlivé a bezpečné provozuschopnosti Díla a jeho součástí včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek (dále jen „Funkční zkoušky“);
· sjednání a vypořádání případných dohod a náhrad škod dotčeným vlastníkům v rámci realizace Díla;
· doložení konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) zahrnující veškeré doklady, které Objednatel potřebuje k užívání stavby, související s plněním předmětu zakázky nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudačním řízením, a to zejména závěrečnou zprávu Zhotovitele o hodnocení a jakosti provedených prací, doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a zařízení (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, záruční listy), revize, protokoly o Funkčních zkouškách včetně vyhodnocení, návody pro montáž, obsluhu na údržbu jednotlivých zařízení, provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů, pasporty komunikací, doklady o likvidaci a uložení odpadů a hlášení o produkci a nakládání s odpady, povolení k nakládání s odpady, povolení zvláštního užívání místní komunikace, souhlasná vyjádření s dokončenou stavbou 
a ke kolaudačnímu řízení, originály stavebních deníků, dokumentaci skutečného provedení Díla (stavby), průběžnou fotodokumentaci Díla, protokoly o vytýčení stavby oprávněným geodetem, protokoly o vytýčení podzemních inženýrských sítí, protokoly o zpětném převzetí inženýrských sítí jednotlivými správci, záznamy o kontrole nepoškozenosti inž. sítí při provádění prací v jejich ochranném pásmu, při souběhu či křížení před jejich záhozem. konečná dokumentace provedeného Díla bude Zhotovitelem doložena v termínu stanoveném v odst. 2.5. této Smlouvy. Bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Zhotovitelem Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené; 
· doložení dokumentace skutečného provedení Díla, kterou Zhotovitel vypracuje v souladu s právními předpisy a právními předpisy a normami platnými v EU 
a požadavky uvedenými v technických podmínkách dle zadávací dokumentace, ve čtyřech (4) vyhotoveních (z toho 3x tištěné vyhotovení a 1x v digitální podobě ve formátu *.pdf a též v otevřeném formátu (např. výkresová část ve formátu *.dwg, textová ve formátu *.doc);
· uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí Díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu ke dni předání a převzetí Díla, nedohodnou-li 
se strany jinak;
· zhotovení realizační dokumentace stavby 

Dodavatelská dokumentace stavby
Zhotovitel je povinen předkládat objednateli koncepty dodavatelské dokumentace stavby bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Při zpracování dodavatelské dokumentace stavby včetně jejího konceptu musí Zhotovitel dodržet následující podmínky:
a)	dodavatelská dokumentace stavby musí vycházet z projektové dokumentace pro provádění stavby při dodržení technologických postupů stavby;
d)	Zhotovitel musí respektovat parametry vymezené projektovou dokumentací pro provádění stavby;
e)	Zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování dodavatelské dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn;
f)	Zhotovitel je povinen předat dodavatelskou dokumentaci stavby ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v digitální formě ve formátu *.pdf, *.dwg, *.doc, přičemž digitální forma je zcela rovnocenná její tištěné verzi;
Objednatel vznese k předloženému konceptu dodavatelské dokumentace stavby  nejpozději do 7 dnů připomínky. Do 7 dnů od předložení připomínek zajistí Zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen akceptovat.
Zhotovitel nesmí zahájit předmětnou část stavby, pro kterou se dodavatelská dokumentace stavby zpracovává dříve, dokud nebude její koncept odsouhlasený autorským dozorem. Neodsouhlasení konceptu dodavatelské dokumentace stavby,  resp. vypořádávání připomínek Objednatele, resp. autorského dozoru nemá vliv na termín pro dokončení Díla sjednané touto Smlouvou.


DOBA PLNĚNÍ
[bookmark: _Toc14248118][bookmark: _Toc16580660][bookmark: _Toc37062268][bookmark: _Toc326739593][bookmark: _Toc311807325]Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat Dílo vymezené v článku 1. této Smlouvy bez vad a nedodělků a dodržet při tom závazné lhůty plnění.
Přípravné práce: předpoklad listopad 2025 – osazení DOČASNÉHO BILLBOARDU

Předání a převzetí staveniště 
Termín předání a převzetí staveniště pro realizaci stavby: 
nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, předpoklad je 1.11.2025

Zahájení prací 
Zhotovitel se zavazuje následně po předání a převzetí staveniště pokračovat v činnosti efektivně a bez odkladu dle Smlouvy až do dokončení Díla. 

Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací týkající se novostavby MŠ, pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:   
nejpozději do 545 dnů (předpoklad 1. 11. 2025 – 30. 4. 2027) od předání a převzetí staveniště
Předpokládaný termín pro vpuštění do novostavby mateřské školy k plnění veřejné zakázky na dodání technologie GASTRO a s tím spojenou koordinaci je dne 1.1.2027.   
Předpokládaný termín pro vpuštění do novostavby mateřské školy k zaměření vnitřních prostor k plnění veřejné zakázky na dodání vybavení a zařízení nábytku a s tím spojenou koordinaci je dne 1.1.2027.
Předpokládaný termín pro vpuštění do areálu novostavby mateřské školy k plnění veřejné zakázky na krajinné úpravy zahrady a s tím spojenou koordinaci je dne 1.3.2027.

   Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)
Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): 
společně s předáním a převzetím díla novostavby MŠ.
Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně dokončené.

[bookmark: _Hlk86062241]Stálá pamětní deska bude osazena do 31.8.2027.

[bookmark: _Ref213040126][bookmark: _Toc326739595][bookmark: _Toc311807327]Časový harmonogram
Časový harmonogram, který tvoří přílohu 2 této smlouvy, je pro Zhotovitele závazný.
Jakákoli úprava (aktualizace) časového harmonogramu je přípustná pouze v písemné formě se souhlasem obou Stran a za předpokladu dodržení podrobnosti odpovídající původnímu a zároveň dodržení platných právních předpisů a maximální lhůty plnění uvedené v článku 2.


cena díla a platební podmínky
Cena díla
Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané k veřejné zakázce „Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě Zhotovitelem oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 				118 678 350,04 Kč
(slovy jedno sto osmnáct milionů šest set sedmdesát osm tisíc tři sta padesát korun českých čtyři haléře)
DPH 21 %:					              24 922 453,51 Kč 
(slovy dvacet čtyři milionů devět set dvacet dva tisíc čtyři sta padesát tři korun českých padesát jeden haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 			 143 600 803,55 Kč 
(slovy jedno sto čtyřicet tři milionů šest set tisíc osm set tři korun českých padesát pět haléřů)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.
Zároveň si Objednatel formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci díla. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle článku 17. Tím není dotčen postup dle článku 11. této Smlouvy pro provádění dodatečných stavebních prací (vícepráce) a nerealizaci méněprací.
Strany se dohodly na následujícím:
(a) cena Díla nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu Kč, o změny nákladů na práce, zařízení či vybavení, v důsledku růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné záležitosti, 
(b) cena Díla zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby související s Dílem nebo vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s provedením Díla, zejména veškeré náklady na práce při stavební činnosti, materiály, technologická zařízení a další vybavení, ostrahu staveniště, vedení stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně, náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné závazky a výdaje týkající se Díla,
(c) cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje Zhotovitele na splnění veškerých povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě, a to bez ohledu na to, jestli dané ustanovení Smlouvy stanoví, že splnění dané povinnosti Zhotovitele je na náklady Zhotovitele či nikoliv,
(d) Zhotovitel uhradí veškerá cla, poplatky a daně vyplývající z jeho povinností podle této Smlouvy a cena Díla nesmí být upravována o tato cla, poplatky a daně,
(e) správní poplatky a požadavky orgánů státní správy a samosprávy a sankce jimi uložené budou zahrnuty do nákladů, jež hradí Zhotovitel, vyjma nákladů, jejichž úhradu tato Smlouva výslovně předepisuje Objednateli,
(f) cena Díla smí být upravena pouze v souladu s ustanoveními této Smlouvy, jež tuto úpravu výslovně připouští,
(g) případné změny Díla vyžádané Objednatelem nebo orgány státní správy a samosprávy v průběhu provádění prací nejsou zahrnuty ve výše stanovené ceně Díla za předpokladu, že tyto změny nevznikly v důsledku jednání či opominutí Zhotovitele anebo pracovníků Zhotovitele či jeho dodavatelů a Podzhotovitelů.
Objednatel je oprávněn odečíst ze stanovené ceny dle odst. 3.1.2. cenu neprovedených prací a dodávek vyčíslených podle nabídkového rozpočtu.

Objednatel není povinen v souvislosti s plněním této Smlouvy hradit Zhotoviteli jakékoli zálohy či kauce.

Platba Ceny díla
[bookmark: _Hlk202513686]Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli v české měně, a to průběžně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) Zhotovitele vystavených jednou měsíčně dle postupu Díla a soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou Objednatele (TDS), přičemž dle dohody Stran uhradí Objednatel Zhotoviteli vždy částku ve výši 100 % z každé řádně vystavené faktury, a to až do dosažení 90% celkové ceny za Dílo s DPH sjednané při podpisu smlouvy, nedotčené případnými dodatky ke Smlouvě. Zbývající částka rovnající se 10% s DPH sjednané při podpisu smlouvy, nedotčené případnými dodatky ke Smlouvě, z celkové ceny Díla slouží pro Objednatele jako zádržné a Zhotoviteli bude uhrazena do 30 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převzal Dílo s vadami či nedodělky, bude toto zádržné Objednatelem uhrazeno do 30 dnů po jejich odstranění na základě Záznamu o kontrole odstranění vad a nedodělků potvrzeného oběma Stranami. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění, které bude předmětem vystavené faktury Zhotovitele, se provádí odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek v položkovém členění a s jednotkovými cenami dle soupisu prací (zjišťovací protokol). Objednatel si vyhrazuje lhůtu 10 pracovních dnů na kontrolu soupisu provedených prací zpracovaného Zhotovitelem a předloženého Objednateli v tištěné a digitální podobě, a to ve formě souborů *.xls. Tato lhůta bude přiměřeně prodloužena v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí. Nedojde-li mezi oběma Stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Zhotovitel je povinen k fakturaci odevzdat objednateli doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle §17 odst. 1 písm. c) zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Za doklad se považuje předávací protokol, ze kterého bude patrné: druh odpadu a katalogové číslo odpadu, kdo a komu předával, předávané množství/váha, datum, razítko a podpis zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (vč. identifikačního čísla zařízení) např. vážní lístek, potvrzení o převzetí odpadu k recyklaci/likvidaci. Každý doklad bude obsahovat název zakázky.
Podpisem soupisu provedených prací zástupci obou Stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. 
Průběh fakturace bude zhotovitelem sdílena prostřednictvím BIM platformy.
DPH bude účtována v souladu s příslušnými právními předpisy v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.
Objednatel uhradí cenu Díla pouze na základě faktur řádně vystavených Zhotovitelem dle tohoto článku Smlouvy. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či jiné úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či jinak upravených dokladů.

VYÚČTOVÁNÍ
Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat číslo a název projektu „Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou“.
Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název zakázky. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
[bookmark: _Hlk159332240]Objednatel prohlašuje, že pracemi dotčený objekt města není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.
[bookmark: _Hlk152573346][bookmark: _Hlk202513783]Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena na podatelnu SMJN. Faktura však musí být doručena výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku Objednatele (ID: wufbr2a) nebo epodatelna@mestojablonec.cz.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

Opožděné platby 
V případě prodlení s jakoukoli platbou podle této Smlouvy je příslušná Strana, která má nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení se vypočítává z dlužné částky bez DPH.
Strana není v prodlení, pokud platba podle této Smlouvy byla odepsána z jejího bankovního účtu ve prospěch účtu druhé Strany nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

Započtení
Pouze Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky dle této Smlouvy vůči pohledávkám Zhotovitele. Takto mohou být započítány i splatné pohledávky vůči pohledávkám dosud nesplatným, jakož i smluvních pokut, dle § 1982 OZ.

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
Vlastnické právo
Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy přejde na Objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení Podzhotoviteli.
	
Nebezpečí škody na Díle
Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle, jeho částech na staveništi a na věcech určených k jeho provedení od data protokolárního předání a převzetí staveniště.  Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele protokolárním předáním a převzetím Díla bez vad a nedodělků a s vyklizeným staveništěm. Pokud však objednatel převzal Dílo s vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na Díle na objednatele odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla a po úplném vyklizení staveniště Zhotovitelem, což bude stvrzeno oběma stranami v Záznamu o kontrole odstranění vad a nedodělků. 

[bookmark: _Toc37062199][bookmark: _Toc310330623][bookmark: _Toc326739539][bookmark: _Toc311807271]OBJEDNATEL
[bookmark: _Toc27317269][bookmark: _Toc37062200][bookmark: _Toc326739540][bookmark: _Toc311807272]Obecné povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen:
a) zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitel provedl Dílo v souladu s touto Smlouvou a předal Dílo Objednateli za podmínek stanovených v této Smlouvě
b) splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě.
Součinnost objednatele
Objednatel na žádost Zhotovitele poskytne (tam, kde to je možné a odůvodněné) odpovídající součinnost. Vydané pravomocné stavební povolení, územní souhlas, příslušná stanoviska a vyjádření správců, veřejnoprávní rozhodnutí a stanoviska, související vyjádření dotčených subjektů, orgánů a vlastníků v rámci stavebního řízení, plán BOZP vše v digitální podobě ve formátu *.pdf, oznámení realizace na Oblastní inspektorát práce a cedule stavba povolena (pouze v tištěné podobě) předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště. K tomuto datu
dojde zároveň k předání veškeré příslušné projektové dokumentace nutné k provedení díla, pokud tato nebyla předána budoucímu Zhotoviteli již v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce nebo ke dni uzavření této Smlouvy.
Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), archeologického dohledu, technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a v případě potřeby i geologického dohledu. Tyto osoby včetně kontaktních údajů budou Zhotoviteli oznámeni při předání a převzetí staveniště. 
Je výslovně dohodnuto, že vydání kolaudačních rozhodnutí zajistí Objednatel včetně obstarání všech závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaných právními předpisy pro Dílo nebo jakoukoli část Díla Zhotovitel se však zavazuje poskytnout Objednateli při získávání kolaudačního rozhodnutí veškerou vyžadovanou a nezbytnou spolupráci a součinnost, zejména mu poskytnout za tímto účelem příslušné dokumenty Zhotovitele, a to ve formě a obsahu vyžadovaném příslušným stavebním úřadem a Objednatelem, a aktivně se zúčastnit na výzvu Objednatele kolaudačního řízení a jakýchkoliv jednání s příslušnými orgány státní správy a samosprávy. 
Objednatel nepřevezme Dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby či ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, či následně bránící získání kolaudačních rozhodnutí.
[bookmark: _Toc251673047]
[bookmark: _Toc37062215][bookmark: _Toc310330626][bookmark: _Toc326739550][bookmark: _Toc311807282]Zhotovitel
[bookmark: _Toc37062216][bookmark: _Toc326739551][bookmark: _Toc311807283]Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce a dokončit Dílo tak, aby bylo vhodné pro svůj účel, plně funkční a využitelné, v souladu s pokyny Objednatele a s touto Smlouvou, s podmínkami stavebního povolení, technickými podmínkami, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební a montážní praxí danou charakterem a rozsahem Zakázky. 
Za tímto účelem je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré povinnosti dle této Smlouvy, včetně následujících:
(a) Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené Objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti Objednatele.
(b) Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zemní práce byly realizovány v optimálních klimatických podmínkách tak, aby nedošlo k navýšení nákladů na zemní práce.
(c) Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli neprodleně veškeré změny a skutečnosti, které mají vliv, popř. mohou mít vliv na předmět smlouvy nebo s předmětem smlouvy či veřejnou zakázkou souvisejí.
(d) Veškeré použité materiály musí být nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci nebo Objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v České republice.  Zhotovitel bude průběžně předkládat technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) ke schválení doklady o požadovaných vlastnostech výrobků či materiálů před jejich zabudováním do stavby (prohlášení o shodě, certifikáty, atesty, zkoušky atp.). Uvedené doklady budou mimo jiné také součástí konečné dokumentace provedeného Díla předávané 
Objednateli ve lhůtě dle odstavce 2.5. této Smlouvy. Během realizace Díla se Zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
(e) Zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých prací a provedení a splnění jiných činností a povinností, jež jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, jakož i v jiné dokumentaci, která je specifikována v článku 1. této Smlouvy.
(f) Zhotovitel je povinen zajistit a předat Objednateli konečnou dokumentaci provedeného Díla (doklady) ve lhůtě dle odst. 2.5. této Smlouvy. Nepředložení konečné kompletní dokumentace provedeného Díla či jeho části je překážkou, která brání jeho převzetí.
(g) Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré nezbytné zkoušky, atesty, kontrolní měření apod. vyplývající z příslušných stavebních či veřejnoprávních povolení, technických podmínek stavby, prováděcí a zadávací dokumentace, právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) a dalších povolení a souhlasů vydaných příslušnými orgány státní správy a samosprávy. Protokoly o výsledcích zkoušek a měření bude Zhotovitel předkládat průběžně bez odkladu Objednateli a budou také součástí konečné dokumentace provedeného Díla.
(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, jakož i provedení dodatečných prací vyplývajících z požadavků příslušných orgánů státní správy a samosprávy. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti veškerá příslušná oprávnění, koncese, licence, atesty a certifikáty, jež jsou nezbytné pro provádění Díla a požadované zadávací dokumentací, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Objednatel má právo vyžádat si prokázání odborné způsobilosti či kvalifikace Zhotovitele nebo kteréhokoliv Podzhotovitele před zahájením prací i během prací.
(i) Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost orgánům státní a veřejné správy oprávněným provádět na stavbě stavební dohled, kontrolu či inspekci. Zhotovitel je dále povinen provádět všechna opatření uložená ze strany výše uvedených orgánů v souvislosti s prováděním stavby a případně uhradit všechny uložené sankce za porušení právních předpisů při provádění stavby, za porušení veřejnoprávních rozhodnutí či jiných opatření vydaných v souvislosti se stavbou.
(j) Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy, včetně jejích příloh a případných dodatků, veškeré originály dokladů (zejména účetních) a listin, týkajících se realizace předmětu Smlouvy a s ním souvisejících činností a postupů, a to minimálně po dobu stanovenou právními předpisy. Na žádost Objednatele či jakékoliv instituce či orgánu, který má kontrolní a dozorovací pravomoc, je Zhotovitel povinen těmto osobám veškeré takto uchovávané dokumenty zpřístupnit a předat tyto dokumenty k prověření a kontrole. Pokud má dojít ke zpřístupnění dokumentů na žádost osoby uvedené v předchozí větě odlišné od Objednatele, pak je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o takové žádosti.
(k) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou “, včetně účetních dokladů minimálně 10 let po ukončení realizace projektu, minimálně však do konce roku 2038. 
(l) Zhotovitel je povinen 10 let od ukončení realizace projektu „Navýšení kapacity MŠ Palackého v Jablonci nad Nisou“, minimálně však do konce roku 2038, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR 
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
(m) Zhotovitel je povinen v případě, že je to pro zhotovení Díla relevantní, zpracovat geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby podle „Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu Digitální technické mapy (DTM) Libereckého kraje na URL https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/. Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro zapracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno prostřednictvím Portálu DMVS na URL https://dmvs.cuzk.cz/portal. O předání dat bude na portálu vystaven protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM, který zhotovitel předá objednateli. Podrobně je způsob předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM Libereckého kraje uveden v „Návodu pro předávání dat do DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje.  Toto ustanovení se neuplatní v případě, že není shora uvedený postup pro zhotovení Díla vyžadován.
Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, na třetí osobu. 

[bookmark: _Toc27317290][bookmark: _Toc37062226][bookmark: _Toc326739561][bookmark: _Toc311807293]Zajištění kvality
Pro určení kvality prací dle této Smlouvy jsou rozhodující technické podmínky vyplývající z technických norem, zákonných předpisů, ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace, a pokud pro dané práce nejsou konkrétní podmínky stanoveny, účel Díla, který vyplývá z dokumentace vymezené v článku 1. této Smlouvy. Všechny materiály a technologická zařízení musí být před jejich použitím na zhotovení Díla přezkoušeny nebo jiným vhodným způsobem ověřeny, zda vyhovují požadovaným technickým podmínkám. Materiály a technologická zařízení musí být kvalitní a vhodné pro zamýšlené použití.

[bookmark: _Toc37062247][bookmark: _Toc326739578][bookmark: _Toc311807310][bookmark: _Toc27317310]Zajištění technického personálu a pracovních sil 
Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci Díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen zajistit pro takové osoby příslušnou výplatu odměn, mezd a další plnění dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen jednat v souladu se všemi příslušnými pracovněprávními předpisy, které se vztahují na pracovníky Zhotovitele, včetně právních předpisů týkajících se zejména zaměstnanosti, ochrany zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení a udělování pracovních povolení. Zhotovitel zajistí splnění tohoto závazku i ze strany Podzhotovitelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali všechny příslušné právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce. 

[bookmark: _Toc37062254][bookmark: _Toc326739583][bookmark: _Toc311807315]Pracovníci zhotovitele
Pracovníci Zhotovitele budou řádně kvalifikováni, kompetentní a ve svých příslušných oborech a profesích zkušení. Objednatel může po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo zajistil odvolání) nebo i sám ze staveniště vykázal jakoukoliv osobu zaměstnanou na staveništi či Díle, která podle názoru Objednatele:
(a) si trvale či opakovaně počíná nekompetentně,
(b) plní své povinnosti nedostatečně či nedbale,
(c) neplní některá ustanovení Smlouvy anebo právních předpisů, nebo
(d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

PODZHOTOVITELÉ
V případě, že se na plnění předmětu této Smlouvy bude podílet Podzhotovitel, je Zhotovitel odpovědný za veškerá plnění poskytnutá v souvislosti s provedením Díla ze strany Podzhotovitele, jako by tato plnění poskytl sám. Zhotovitel odpovídá za jakákoli jednání, porušení nebo zanedbání povinností Podzhotovitele, jeho zmocněnců, zaměstnanců nebo jiných spolupracovníků, jako by to byla jednání, porušení nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je výslovně odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Podzhotovitelem na staveništi, Díle a za škodu způsobenou třetí 
osobě, jakož i za škodu způsobenou na životním prostředí. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy ze strany Podzhotovitele. 
Seznam Podzhotovitelů Zhotovitel předložil Objednateli v rámci součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 104 ZZVZ. Při předání a převzetí staveniště budou Podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. Změna Podzhotovitele v průběhu realizace Díla je možná pouze po písemném odsouhlasení Objednatelem ve stavebním deníku.
[bookmark: _Hlk204157619]V případě, že Podzhotovitel nebude Dílo provádět v souladu s touto Smlouvou a kvalita jím prováděných prací nebude odpovídat požadavkům Objednatele, má Objednatel právo požadovat změnu příslušného Podzhotovitele.
Zhotovitel je povinen zahrnout všechny relevantní podmínky této Smlouvy do smlouvy s Podzhotovitelem a je povinen zajistit, aby měl platná příslušná oprávnění, koncese, certifikace, licence a rovněž odbornou kvalifikaci a dostatek odborných zkušeností, jež jsou nezbytné pro provedení příslušných prací dle jeho smlouvy se Zhotovitelem.
Zhotovitel se dále zavazuje uhradit Podzhotoviteli za řádně provedené práce, dodávky a služby smluvně dohodnutou odměnu v souladu s uzavřenými smlouvami s těmito Podzhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým Podzhotovitelům, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení platby od Objednatele za odpovídající plnění. Objednatel je oprávněn požadovat doložení relevantních částí smluv mezi Zhotovitelem a Podzhotovitelem pro ověření splnění této povinnosti, alternativně lze doložit plnění dané povinnosti předložením anonymizovaného dokladu (např. bankovního výpisu) prokazujícího úhradu faktury Podzhotoviteli(ům).
staveniště
Údaje o Staveništi
Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že obdržel všechny potřebné informace o stavu staveniště, pokud jde o rizika a další okolnosti, které mohly ovlivnit jeho nabídku k uzavření Smlouvy. Zhotovitel rovněž prohlašuje a potvrzuje, že prohlédl a prověřil staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a další dostupné informace a byl před podáním nabídky na uzavření Smlouvy obeznámen a uspokojen, pokud jde o všechny podstatné záležitosti ohledně staveniště a podmínek zhotovení Díla. 
Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla.

Předání a převzetí staveniště
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem zahájení provádění Díla v den uvedený v odstavci 2.2. této Smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak. Objednatel předá staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci. Při předání a převzetí staveniště dle této Smlouvy vyhotoví a podepíší obě Strany Protokol o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zajistit vytyčení podzemních inženýrských sítí na základě podkladů od jejich správců či provozovatelů, přičemž nese odpovědnost v případě jejich poškození. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá opatření při provádění Díla, kterými bude zabráněno poškození okolních soukromých pozemků, jejich vybavení a úprav povrchů. Zhotovitel bude mít za povinnost vyhotovit před zahájením stavebních prací 
pasportizaci pozemků (včetně fotodokumentace) v bezprostřední blízkosti stavby a všech komunikací budoucí stavbou a provozem dotčených, a to včetně příjezdových komunikací na staveniště. V případě jakéhokoliv poškození sousedních pozemků a komunikací, jejich vybavení či povrchů bude zhotovitel povinen provést na své náklady jejich opravu, kterou bude dosaženo jejich vrácení do původního stavu.

Pořádek na staveništi
Během provádění Díla je Zhotovitel odpovědný za udržování pořádku a čistoty na Staveništi, sousedních prostorech a na přístupových cestách, a dále za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů. V případě potřeby zajistí Zhotovitel na své náklady čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.

Bezpečnostní postupy
Zhotovitel je zejména povinen:
(a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, provádět veškerá bezpečnostní opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s plánem BOZP, aby se tak v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců Zhotovitele, jeho Podzhotovitelů, poradců a jiných osob přizvaných Zhotovitelem nebo Objednatelem na stavbu); v souvislosti s těmito povinnostmi se Zhotovitel zavazuje vést deník BOZP,
(b) dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi,
(c) vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit na své náklady oplocení, osvětlení, ochranu, ostrahu staveniště a zařízení staveniště v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele, TDS a koordinátora BOZP až do doby předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajisti v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu,
(e) zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být nezbytné pro realizaci Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků i nájemců přilehlých pozemků, 
(f) zamezit přístup nepovolaných osob na staveniště, a to během celého období realizace Díla (povolané osoby budou zahrnovat pouze pracovníky Zhotovitele, pracovníky Objednatele, úřední osoby orgánů státní správy a samosprávy dle právních předpisů oprávněných navštívit staveniště a kontrolovat metody a postup provádění Díla, popř. osoby zmocněné Objednatelem ke vstupu na staveniště),
(g) podniknout veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti,
(h) zajistit, aby emise a povrchová znečištění, způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v technických podmínkách, stavebním povolení ani hodnoty předepsané právními předpisy; původcem odpadů při zhotovování Díla je Zhotovitel.
Po dobu realizace stavby převzal Zhotovitel odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a dopravy a odpovědnost za zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob atd., dle platných předpisů.
Zhotovitel bude dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi,
Zhotovitel bude vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
Zhotovitel zajistí veškeré pomocné práce (dopravního značení po dobu výstavby atd.), které mohou být nezbytné pro realizaci Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků i nájemců přilehlých pozemků. 
Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti.

Archeologické nálezy
Zhotovitel je zejména povinen:
(a) umožnit vstup na staveniště odbornému dozoru, který provádí archeologický dohled a kterého zajišťuje Objednatel,
(b) všechny nálezy geologického nebo archeologického zájmu, kulturně cenných předmětů či zbytků staveb, chráněných částí přírody, zjištěné při provádění prací neprodleně oznámit Objednateli a jeho jménem též osobě vykonávající archeologický dohled, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. O nálezu učinit zápis do stavebního deníku a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené archeologickým dohledem i stavebním úřadem,
(c) podniknout odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odcizení nebo poškození těchto nálezů,
Pokud Zhotoviteli vznikne v důsledku nálezů zjištěných při provádění prací prokazatelné zpoždění či náklady, může mít nárok na přiměřené prodloužení lhůty pro dokončení prací a vzniklé náklady budou vypořádány dle ustanovení článku 11. této Smlouvy.

Další povinnosti zhotovitele
Jakékoli vývěsní štíty, nápisy, vývěsní tabule apod., které si Zhotovitel přeje umístit na staveništi, musejí být nejdříve předloženy Objednateli ke schválení 
s ohledem na vzhled, umístění, připevnění a další odůvodněné požadavky Objednatele. V souladu s pokyny Objednatele bude Zhotovitel povinen na staveništi instalovat jakékoli vývěsní štíty, nápisy a tabule, které Objednatel Zhotoviteli poskytne. 

Přístupové cesty
Uzavřením Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že přístupové cesty na staveniště jsou pro účely zhotovení Díla a provedení prací vhodné a dosažitelné. Zhotovitel vynaloží v dobré víře veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby se dopravou Zhotovitele zabránilo poškození či znečištění jakýchkoliv komunikací. V případě, že dojde k poškození přístupových cest nebo komunikací Zhotovitelem nebo jeho Podzhotovitelem, je Zhotovitel za toto poškození zodpovědný a je jeho povinností uvést přístupové cesty a komunikace do původního stavu. Objednatel nebude odpovídat za žádné nároky, které mohou vzniknout třetím osobám v důsledku užívání přístupových cest Zhotovitelem.

STAVEBNÍ DENÍK
[bookmark: _Toc37062280][bookmark: _Ref211769080][bookmark: _Toc310330631][bookmark: _Toc326739600][bookmark: _Toc311807332][bookmark: _Toc14248130][bookmark: _Toc16580672]Zhotovitel je povinen vést od data zahájení prací až do ukončení stavebních prací stavební deník. Vedení a obsah stavebního deníku musí odpovídat příslušným právním předpisům s tím, že do stavebního deníku se budou denně zapisovat údaje o prováděných pracích, zastavení a obnovení dílčích nebo veškerých prací, o časovém postupu prací a jejich kvalitě, provedených změnách, zkouškách a významné skutečnosti, jež mohou mít vliv na provádění prací a následnou kvalitu Díla anebo mohou být rozhodné pro plnění povinností dle Smlouvy.
Stavební deník musí být veden a trvale umístěn na staveništi, přičemž Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník kdykoliv přístupný pro určené zástupce Objednatele, TDS, autorský dozor, koordinátora BOZP, archeologický dohled, geologický dohled, příslušné zaměstnance veřejných orgánů, kteří jsou oprávněni podle právních předpisů do stavebního deníku zapisovat a kterým Zhotovitel musí poskytnout veškerou součinnost a umožnit přístup na staveniště. V rámci kontrolních dnů bude Objednateli předávána 1. kopie stavebního deníku za období od posledního kontrolního dne. Originály stavebních deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí Díla, resp. nejpozději ke dni, kdy dojde k odstranění veškerých vad a nedodělků Díla, a Objednatel zároveň Zhotoviteli odevzdá 1. kopii stavebních deníků. Zhotovitel zajistí, aby Podzhotovitel vedl svůj stavební deník.

KONTROLA STAVBY a kvalifikace pracovníků zhotovitele
[bookmark: _Toc326739575][bookmark: _Toc311807307][bookmark: _Toc27317307][bookmark: _Toc37062243]Kontrolní dny 
Kontrolní dny Zhotovitele a Objednatele včetně účasti Podzhotovitele se budou konat na staveništi v pravidelných intervalech v době od předání staveniště až do předání Díla Objednateli, a to v dohodnutých termínech tak, aby se tyto kontrolní dny konaly vždy minimálně 1x týdně, pokud Objednatel neurčí delší interval. Účast na kontrolních dnech je pro obě Strany povinná.
[bookmark: _Hlk159403630]TDS, popř. určený zástupce Objednatele, sepíše z každého kontrolního dnu zápis, jehož součástí bude prezenční listina, a rozešle jej všem účastníkům kontrolního dne e-mailem ke schválení. Případné námitky k zápisu budou 
ze strany účastníků i Zhotovitele vzneseny obratem (nejpozději do 3 pracovních dnů) elektronicky (e-mailem) a projednány na následujícím kontrolním dnu. Výsledek projednaného bude do zápisu kontrolního dne zanesen a rozeslán e-mailem účastníkům znovu. 
V případě, že to bude nutné či to bude Objednatel požadovat, jsou Objednatel anebo Zhotovitel oprávněni svolat mimořádnou schůzku či kontrolní den 
za účelem projednání jakéhokoli navrženého programu či kontroly průběhu prací na Díle. 

Kontrola prací ze strany objednatele a technického dozoru stavebníka (také jen „tds“)
Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli i TDS kdykoliv kontrolu prováděných prací dle této Smlouvy a vstup na staveniště. Pro účely kontroly se Zhotovitel zavazuje vést na stavbě průběžnou fotodokumentaci prováděných prací podle odstavce 1.2 této Smlouvy, a to zejména i těch, které budou další činností Zhotovitele zakryty. Za Objednatele jsou oprávněni provádět kontrolu prací taktéž i osoby pověřené technickým dozorem stavebníka („TDS“).
Objednatel a TDS zejména sleduje, zda jsou práce realizovány dle projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, dalších předpisů uvedených v této Smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a dalšími závaznými normami. Je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat Zhotoviteli pokyny. Dále je oprávněn k přerušení prací Zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace Díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku Objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku. TDS je oprávněn přerušit práce taktéž tehdy, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou Díla či používá nevhodné či nekvalitní materiály. I v tomto případě TDS učiní o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž uvede mj. i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen v předstihu dvou dnů telefonicky (SMS) nebo emailem prokazatelně vyzvat Objednatele a TDS ke kontrole prací, které budou zakryty. Objednatel na základě výzvy Zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto Smlouvou a příslušnou projektovou a zadávací dokumentací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele řádně a včas ke kontrole takových prací, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. Pokud se následně zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, odstraněním zjištěných nedostatků a následným zakrytím Zhotovitel. Při kontrole zakrývaných prací je Zhotovitel povinen předložit Objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty, atesty a další dokumentaci k provedeným pracím.

Kvalifikace pracovníků zhotovitele

Pracovníkem odpovědným za řízení stavby a kvalitu díla je hlavní stavbyvedoucí, pan Ivan Vodseďálek, odborně způsobilý ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „autorizační zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby, který prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku. Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je pan Ing. Jan Keclík, odborně způsobilý ve smyslu autorizačního zákona pro obor pozemní stavby, který prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku. 
[bookmark: _Hlk168050023]Zhotovitel se zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí bude v rámci své funkce řídit stavbu a odpovídat za její řádné provádění v souladu s § 164 odst. 1 a 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. V rámci své činnosti bude zajišťovat mj. kontrolu průběhu stavby z hlediska kvality práce, dodržování technologických lhůt a časového harmonogramu a kontrolu zápisů ve stavebním deníku (alespoň 1x týdně). Dále bude průběžně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem při řešení případných změn stavby a bude osobně zajišťovat kontrolu všech na stavbě prováděných zkoušek i kontrolu jejich výsledků. Osobně se zúčastní předání a převzetí staveniště, předání a převzetí dokončené stavby a její kolaudace. 
Zhotovitel se zavazuje, že zástupce hlavního stavbyvedoucího bude v době nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího vykonávat veškeré činnosti jako hlavní stavbyvedoucí.  
Zhotovitel se zavazuje, že v době provádění prací bude na stavbě každodenně osobně přítomen vždy buď hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, uvedení výše v odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to min. 4 hod. denně a dále že se hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zúčastní všech kontrolních dnů a domluvených schůzek. Svoji účast budou zaznamenávat do výkazu práce, který bude odsouhlasen buď osobou oprávněnou zastupovat objednatele nebo technickým dozorem stavebníka. 
Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího je možná pouze po předchozím schválení objednatelem a pouze za předpokladu, že bude nahrazen osobou, která prokáže kvalifikaci shodným způsobem a minimálně ve shodné úrovni jako bylo stanoveno v ZD. Zhotovitel předloží návrh změny osoby hlavního stavbyvedoucího či jeho zástupce na pracovní poradě nebo na jednání kontrolního dne a doklady prokazující kvalifikaci nového osoby předá objednateli v dohodnutém termínu. Smluvní strany se dohodly, že změna hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce nevyžaduje písemný dodatek ke smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.  
Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odborné práce budou vykonávány pracovníky s příslušnou odbornou kvalifikací vyžadovanou pro danou činnost příslušnými právními předpisy platnými na území ČR.
Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal jakoukoliv osobu činnou pro zhotovitele na staveništi, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických nápojů či omamných a návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost, a povinnosti se při podezření z tohoto jednání podrobit příslušnému testu); neodvolá-li takovou osobu zhotovitel, je objednatel oprávněn ji ze staveniště vykázat sám.
Změny díla
V případě jakýchkoli nepředvídatelných změn Díla a jeho rozsahu budou Strany postupovat v souladu s platnými právními předpisy, včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit Objednatele na jakékoli skutečnosti, které vyjdou najevo v průběhu provádění Díla a ze kterých bude vyplývat vhodnost, potřebnost či nezbytnost změny Díla či jakékoli jeho části – provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) nebo naopak nerealizování méněprací. Zhotovitel nesmí provádět žádné změny anebo úpravy Díla, pokud Objednatel nevydá pokyn k provedení příslušné změny. 
O skutečnosti, která by znemožňovala provést Dílo dohodnutým způsobem, provede Zhotovitel zápis do stavebního deníku.
Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se Strany na tom, že je Zhotovitel povinen dodatečné stavební práce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen uzavřít s Objednatelem dodatek k této Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodatečné stavební práce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby bylo Dílo dokončeno v termínu sjednaném v článku 2. této Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak. 
Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) či nerealizaci méněprací je Zhotovitel povinen předložit k odsouhlasení Objednateli ke každé změně návrh změnového listu v digitální podobě ve formátu *.xls, který bude obsahovat oceněný položkový soupis dodatečných stavebních prací či méněprací s výkazy výměr, který je Zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění Díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící dodatečné stavební práce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije Zhotovitel primárně položky a ceny odpovídající položkám cenové soustavy ÚRS v poslední aktuální cenové úrovni. Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především ve specifických případech, kdy by se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb ve výše uvedených sbornících nenacházely, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele.
Na základě odsouhlasených změnových listů připraví Objednatel návrh dodatku Smlouvy.    O obsahu dodatku se zavazují Strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.

FUNKČNÍ ZKOUŠKY
[bookmark: _Toc37062281][bookmark: _Ref213041075][bookmark: _Ref213124413][bookmark: _Toc326739601][bookmark: _Toc14248131][bookmark: _Toc16580673][bookmark: _Toc311807333]Povinnosti Zhotovitele 
Zhotovitel je povinen ověřit funkčnost Díla, resp. jeho jednotlivých částí v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním a převzetím díla. Náklady na provedení funkčních zkoušek jsou zahrnuty v ceně Díla.
Funkční zkouškou se rozumí veškeré technické zkoušky a prohlídky, které jsou stanoveny nebo vyplývají z technických podmínek Díla, z projektové a zadávací dokumentace, právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) či řádné stavební a montážní praxe, nebo na nichž se dohodnou obě Strany. 
Zhotovitel je povinen včas, nejméně 3 dny předem, písemně pozvat Objednatele k provedení zkoušek. Zhotovitel je povinen akceptovat případný jiný termín navržený Objednatelem a přizpůsobit tomu termíny Funkčních zkoušek, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Protokolu o výsledku zkoušek je Zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení každé funkční zkoušky objednateli. Protokoly o Funkčních zkouškách budou zároveň doloženy v konečné dokumentaci provedeného Díla, která bude Zhotovitelem doložena v termínu stanoveném v odst. 2.5. této Smlouvy.

[bookmark: _Toc14248133][bookmark: _Toc16580675][bookmark: _Toc37062283][bookmark: _Ref213041209][bookmark: _Ref213041233][bookmark: _Toc326739602][bookmark: _Toc311807334]Opakování zkoušek
Jestliže Dílo nebo část Díla neprojde Funkčními zkouškami, Objednatel může požadovat, aby se tyto zkoušky kterékoliv související práce či části Díla, po odstranění vad za stejných podmínek opakovaly.

[bookmark: _Toc37062284][bookmark: _Ref213041347][bookmark: _Toc14248134][bookmark: _Toc16580676][bookmark: _Toc326739603][bookmark: _Toc311807335]Neúspěšné Funkční zkoušky 
Jestliže Dílo nebo část Díla neprojde Funkčními zkouškami opakovanými podle článku 12.2., je Objednatel oprávněn:
a) nařídit další opakování Funkčních zkoušek podle článku 12.2.;
b) jestliže neúspěch Funkčních zkoušek zbavuje Objednatele prospěchu (užitné hodnoty anebo uživatelnosti) z Díla nebo části Díla, odmítnout Dílo nebo část Díla (podle okolností); 
c) odmítnout podepsat Protokol o předání převzetí díla
V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci c), bude Zhotovitel pokračovat v plnění všech ostatních povinností podle této Smlouvy a cena Díla nebo části Díla (podle okolností) bude snížena o takovou částku, která bude pokrývat sníženou hodnotu pro Objednatele v důsledku tohoto neúspěchu Funkčních zkoušek. 

[bookmark: _Toc14248135][bookmark: _Toc16580677][bookmark: _Toc37062285][bookmark: _Ref211769098][bookmark: _Ref213038341][bookmark: _Ref213039844][bookmark: _Toc310330632][bookmark: _Toc326739604][bookmark: _Toc311807336]Převzetí DÍLA
Dílo, resp. jeho část, bude převzato Objednatelem za předpokladu, že bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, stavebním povolením a prováděcí dokumentací, včetně zadávací a projektové dokumentace a včetně souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/20vyzvairop, technickými podmínkami, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a s řádnou stavební a montážní praxí. Všechna technologická zařízení musí být plně funkční a musí být připravena pro uvedení do trvalého provozu. V takovém případě Objednatel připraví Protokol o převzetí Díla.
Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:
a) údaje o Smlouvě, identifikační údaje o Díle, které je předmětem převzetí, jeho Zhotoviteli, Objednateli, projektantovi, stavebním povolení a technických podmínkách,
b) stručný technický popis a soupis provedených změn a odchylek od stavebního povolení,
c) údaj o záruční době jednotlivých částí Díla dle Smlouvy,
d) záruční doby u materiálů a technologických zařízení, kde je Zhotovitelem poskytována delší záruční doba, než je záruční doba dle této Smlouvy, a mají vlastní záruční listy,
e) soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich odstranění (nedohodnou-li se Strany na lhůtách pro jejich odstranění, určí je Objednatel podle svého uvážení přiměřeně s přihlédnutím k proveditelnosti a svým potřebám),
f) prohlášení Objednatele, že Dílo či jeho část přejímá,
g) soupis příloh a konečná dokumentace provedeného Díla (dokladů), které jsou potřebné k řádnému převzetí Díla
h) jméno a podpis zplnomocněných zástupců Objednatele, Zhotovitele, TDS, příp. ostatních zástupců Objednatele.
Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje takové vady a nedokončené práce, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a bezpečnému užívání Díla či jeho příslušné části ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení nebo neplní všechny technické parametry, uvedené v technických podmínkách dle zadávací a projektové dokumentace. 
[bookmark: _Toc37062288][bookmark: _Toc311807339]V případě zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen ve lhůtě 15kalendářních dní odstranit vady a doplnit chybějící práce, není-li v příslušném protokolu s vymezením těchto vad stanovena jiná lhůta. Dílo se považuje za řádně předané a převzaté teprve v okamžiku splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, o čemž bude mezi Stranami sepsán Protokol o převzetí prací dle tohoto článku Smlouvy.

[bookmark: _Toc14248141][bookmark: _Toc16580684][bookmark: _Toc37062290][bookmark: _Ref213041834][bookmark: _Toc310330633][bookmark: _Toc326739609][bookmark: _Toc311807341]Odpovědnost, POJIŠTĚNÍ, zádržné, záruční doba
Odpovědnost zhotovitele
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně Podzhotovitele) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

Pojištění zhotovitele
Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám
Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
· způsobené provozní činností,
· způsobené vadným výrobkem,
· vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
· vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
· vzniklé na věcech zaměstnanců.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí a po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je sjednána s horní hranicí pojistného plnění nejméně 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) pro období od uzavření protokolu o předání a převzetí díla do uplynutí záruční doby podle této smlouvy. 
Doklady o pojištění předloží zhotovitel objednateli na vyžádání a zavazuje se je opětovně kdykoliv v průběhu plnění smlouvy objednateli na základě jeho žádosti předložit. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. V případě porušení povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy a neprovedení nápravy v objednatelem stanoveném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen pojistit fyzické osoby, které pro něj budou pracovat z titulu uzavření této smlouvy pro případ újmy na zdraví nebo smrti, které by vznikly v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy.
Pojištění poddodavatelů
Povinnost podle článku 14.2.2. se v vztahuje také na poddodavatele.
Pojištění díla – stavebně montážní pojištění
Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo provádění díla. Vztahuje se na škody na díle, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. 
Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku je to buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo v souladu s podmínkami uvedenými výše v tomto článku smlouvy na celou dobu jeho provádění, až do termínu jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. 
Na žádost objednatele je zhotovitel povinen v objednatelem stanoveném termínu předložit dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. V případě porušení povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy a neprovedení nápravy v objednatelem stanoveném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.


Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události, náklady na pojištění:
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.

Zádržné
Zádržným ve výši 10% z celkové ceny Díla s DPH sjednané při podpisu Smlouvy, nedotčené případnými dodatky ke Smlouvě, dohodnutým podle podmínek článku 3.2. této Smlouvy, bude zajištěna povinnost Zhotovitele k řádnému splnění předmětu této Smlouvy. Právo ze zádržného je Objednatel oprávněn uplatnit, pokud Zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla, aniž by to Zhotovitele zbavilo povinnosti dokončit Dílo, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících z této Smlouvy a Objednatele uplatnění smluvních pokut pojednaných v článku 16. této Smlouvy.
[bookmark: _Toc16580689][bookmark: _Toc37062293][bookmark: _Ref213037402][bookmark: _Ref251648932][bookmark: _Toc326739612][bookmark: _Toc311807344]Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně (do 30dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

Záruční doba
Délka záruční doby
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku vhodnosti použití k danému účelu a záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, technických podmínkách, prováděcí dokumentaci, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu Smlouvy a řádné stavební a montážní praxi ve vztahu k provedenému Dílu. 
a) k provedenému Dílu poskytuje Zhotovitel záruční dobu v délce šedesáti (60) měsíců,
b) [bookmark: _Hlk204250627]k dodávkám strojů a technologickým zařízením, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, poskytuje Zhotovitel záruční dobu rovnající se záruční době poskytované třetí osobou, nejméně však na dobu třiceti šesti (36) měsíců, 
c) k dodávce a montáži výtahu poskytuje Zhotovitel záruční dobu v délce šedesáti (60) měsíců. Záruka se vztahuje na dodaný výtah jako celek, včetně strojního zařízení, elektroinstalace, ovládacích prvků, dveří a šachet, a na veškeré provedené montážní práce.
d) k FVE:

	
Fotovoltaické moduly
	
min. 25letá záruka na výkon s max. lineárním poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem


	Měniče
	min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem

	Záruka
	záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození


	Stavební montážní práce
	v délce 5let záruka na stavební montážní práce 




Délka Záruční doby se počítá od podpisu Protokolu o předání a převzetí díla v souladu s článkem 13. této Smlouvy.
[bookmark: _Toc16580691][bookmark: _Toc37062295][bookmark: _Ref213037448][bookmark: _Ref213037904][bookmark: _Toc326739614][bookmark: _Toc311807347]Prodloužení záruční doby
Objednateli vzniká nárok na prodloužení Záruční doby pro Dílo nebo část Díla o dobu, v níž Dílo, část Díla nebo některá hlavní součást technologického zařízení (po převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady nebo poškození.
Odpovědnost za vady Díla
Vady Díla, které se projeví v Záruční době, Objednatel oznámí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však v poslední den Záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.
Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré potřebné práce s tím, že:
(a)	práce u vad havarijních nebo ohrožujících provoz či bezpečnost Díla (včetně technologických zařízení) zahájí do 48hodin od oznámení a ukončí opravu vady v co nejkratším čase, nejpozději však do 7dnů od oznámení,
(b) 	práce u vad nebránících provozu zahájí do 5dnů od oznámení, pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak s tím, že datum odstranění vady bude dohodnuto Stranami, nebo pokud se Strany nedohodnou, bude stanoveno Objednatelem u každé jednotlivé vady podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám, zpravidla bude použita 10denní lhůta pro odstranění vady od oznámení vady.
O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
Pokud závazek Zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá Zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a Objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek Zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy Objednatele a v jím určené lhůtě, čímž nezaniká právo Objednatele na uplatnění smluvní pokuty pojednané v článku 16. 

Náklady na dokončení zbývajících prací a odstranění vad
Veškeré práce na odstranění vad, které mělo Dílo při jeho předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby, a dokončení nedokončených prací budou provedeny na riziko a náklady Zhotovitele.

[bookmark: _Hlk155359097]Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 
1. Zhotovitel nejpozději k datu ukončení přejímacího řízení, tj. ke dni podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Bankovní záruka ve smyslu §§ 2029 až 2039 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu 5 let počínaje 1. dnem běhu sjednané záruční doby. Bankovní záruka musí být vystavena na výši:
5 % z celkové konečné ceny díla bez DPH pro 1. rok platnosti bankovní záruky,
4 % z celkové konečné ceny díla bez DPH pro 2. rok platnosti bankovní záruky,
3 % z celkové konečné ceny díla bez DPH pro 3. rok platnosti bankovní záruky,
2 % z celkové konečné ceny díla bez DPH pro 4. rok platnosti bankovní záruky,
1 % z celkové konečné ceny díla bez DPH pro 5. rok platnosti bankovní záruky,
přičemž za konečnou cenu díla se považuje cena sjednaná v čl. 3.1.2 této smlouvy se započtením všech případných změn, které byly učiněny v průběhu provádění díla na základě ustanovení čl. 11 této smlouvy a stvrzené dodatky k této smlouvě.
1. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatelem v důsledku řádného neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla nebo povinností zhotovitele k zajištění a provádění záručního servisu. 
1. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky platné pro daný rok záruční lhůty bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele, a to na základě sdělení, že zhotovitel řádně neplní své povinnosti vyplývající ze záručních podmínek této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel zhotoviteli písemně důvod a výši požadovaného plnění ze strany banky. Uplatněním plnění z bankovní záruky bankovní záruka nezaniká, ale je platná ve zbylé výši z původně zaručené částky v roce, ve kterém došlo k jejímu čerpání a v plné výši stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy pro následující roky běhu záruční doby. 
1. V případě, že dojde v určitém roce k vyčerpání plné výše zaručené částky pro daný rok běhu záruční lhůty, zavazuje se zhotovitel doručit objednateli novou záruční listinu ve znění odpovídajícím původní záruční listině a v plné výši zaručené částky odpovídající aktuálnímu roku a následujícím rokům běhu záruční lhůty, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyčerpání zaručené částky pro daný rok běhu záruční lhůty. Doručením nové bankovní záruky zaniká původní bankovní záruka. Toto ustanovení platí obdobně i v případech, kdy by došlo z důvodů, které není objednatel schopen předvídat, k předčasnému zániku původní bankovní záruky nebo k omezení možnosti jejího čerpání za původně stanovených podmínek.
1. Nepředložení bankovní záruky dle odst.1 tohoto článku smlouvy je porušením podmínek této smlouvy s právem objednatele nevyplatit zádržné do doby, než zhotovitel předá objednateli tuto bankovní záruku. 
1. Nepředložení bankovní záruky dle odst. 4 tohoto článku smlouvy je porušením podmínek této smlouvy s právem objednatele uplatnit plnění z původní bankovní záruky v plné výši pro zbývající roky běhu záruční lhůty.

Náhrada bankovní záruky depozitem
Po předchozím písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami může zhotovitel nahradit povinnost poskytnout bankovní záruku dle čl. 14.5.5 této smlouvy složením finančního depozitu ve výši odpovídající příslušné části bankovní záruky na účet objednatele. Depozit nebude úročen a bude objednatelem veden odděleně. Práva a povinnosti smluvních stran spojené s tímto depozitem se použijí obdobně jako u bankovní záruky dle čl. 14.5.5 této smlouvy.


[bookmark: _Toc14248168][bookmark: _Toc16580720][bookmark: _Toc37062321][bookmark: _Toc310330636][bookmark: _Toc326739634][bookmark: _Toc311807367]Odstoupení od Smlouvy
[bookmark: _Toc14248169][bookmark: _Toc16580721][bookmark: _Toc37062322][bookmark: _Ref213042600][bookmark: _Ref213042675][bookmark: _Ref213042695][bookmark: _Toc326739635][bookmark: _Toc311807368]Výzva k nápravě
Pokud Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, může Objednatel oznámením vyzvat Zhotovitele, aby toto porušení napravil v přiměřené lhůtě stanovené jednostranně Objednatelem. 

[bookmark: _Toc14248170][bookmark: _Toc16580722][bookmark: _Toc37062323][bookmark: _Ref213042863][bookmark: _Ref213042891][bookmark: _Ref213043349][bookmark: _Toc326739636][bookmark: _Toc311807369]Odstoupení ze strany Objednatele
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:
(a) Zhotovitel uzavře s Podzhotovitelem smlouvu na provedení Díla či jeho části, v rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací či právními předpisy, nebo
(b) u Zhotovitele nastane úpadek podle zvláštních právních předpisů, nebo
se Zhotovitel stane z jakéhokoli důvodu nezpůsobilým plnit své povinnosti podle Smlouvy, nebo
(c) Zhotovitel se ocitne v prodlení s konečnou lhůtou pro dokončení jednotlivých etap Díla o více než 90 dnů, nebo
(d) Zhotovitel nesplní jinou povinnost stanovenou ve Smlouvě a nenapraví ji ani ve lhůtě stanovené ve výzvě podle článku 15.1, nebo
(e) nastane jakýkoli jiný důvod pro odstoupení ze strany Objednatele uvedený v této Smlouvě nebo vyplývající z právních předpisů.
Pokud nastane jakýkoli z výše uvedených případů nebo okolností, je Objednatel oprávněn doručit oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení Zhotoviteli. 
Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům Objednatele vyplývajícím z této Smlouvy, právních předpisů nebo vzniklým z jiného titulu, včetně práva na náhradu škody. 
Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě dohodnuté mezi Stranami, avšak v žádném případě nepřekračující 7 dnů:
(a) zastavit veškeré práce dle této Smlouvy, vyjma prací, k nimž dal Objednatel pokyn v zájmu ochrany zdraví a majetku nebo bezpečnosti Díla,
(b) předat Objednateli dokumentaci Zhotovitele, technologická zařízení, materiály, za něž Zhotovitel obdržel platbu, a předat Objednateli Dílo ve stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku účinnosti odstoupení,
(c) vyklidit a opustit staveniště. 

Přerušení prací a odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele
Jestliže je Objednatel v prodlení s jakoukoliv platbou dle této Smlouvy, které je delší než 60 dnů, může Zhotovitel poté, co to nejméně 30 dnů předem oznámil Objednateli, přerušit práce dle této Smlouvy. 
Pokud nastane výše uvedený případ, je Zhotovitel zároveň oprávněn doručit Objednateli oznámení o odstoupení od této Smlouvy s tím, že odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení Objednateli. 
Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě dohodnuté mezi Stranami, avšak v žádném případě nepřekračující 30 dnů:
(a) zastavit veškeré další práce dle této Smlouvy, vyjma prací, k nimž dal Objednatel pokyn v zájmu ochrany zdraví a majetku nebo bezpečnosti Díla,
(b) předat Objednateli dokumentaci Zhotovitele, technologická zařízení, materiály, za něž Zhotovitel obdržel platbu, a předat Objednateli Dílo ve stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku účinnosti odstoupení,
(c) vyklidit a opustit staveniště.
I po odstoupení Objednatele či Zhotovitele od Smlouvy je Zhotovitel povinen učinit vše, co nesnese odkladu, aby Objednatel neutrpěl škodu či jakoukoli jinou újmu na svých právech, případně aby nevznikla škoda na straně třetích osob. 

smluvní pokuty
Smluvní pokuta pro případ zpoždění s plněním Díla
V případě, že Zhotovitel nepřevezme staveniště dle odstavce 2.2. nebo poté nezahájí provádění prací dle odstavce 2.3. této Smlouvy a dále v nich řádně nepokračuje ani do 5dnů od převzetí staveniště, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý den vzniklého prodlení.
Pokud Zhotovitel nesplní svoje povinnosti ve lhůtách stanovených v odstavci 2.4. a 2.5, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši     100 000 Kč za každý započatý den vzniklého prodlení, dokud nebude Dílo převzato Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.
Za nepředložení dodavatelské dokumentace stavby předmětné části stavby může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou předmětnou část stavby, pro kterou se dodavatelská dokumentace stavby zpracovává.
V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednané termíny úklidu stavby, vyklizení staveniště a uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí Díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
Za nedodržení stanovených lhůt pro odstranění vad a nedodělků, které budou obsahem protokolu o předání a převzetí díla, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou vadu či nedodělek, a to za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta pro případ porušení čl. 6.2. – zajištění kvality
V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů stanovených projektovou a zadávací dokumentací, nebo vyplývajících z příslušných právních předpisů a norem může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit, nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

Smluvní pokuta pro případ vady Díla
V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vad či nedokončených prací, či se ocitne v prodlení s odstraněním vad, které byly oznámeny během, nebo v den skončení Záruční doby, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu: 
(1) v případě oznámené vady, jež brání provozu Díla nebo části díla, ve výši 
20 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním této vady,
(2) v případě vad anebo nedokončených prací nebránících provozu Díla, ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním příslušné vady.

Smluvní pokuta pro případ porušení čl. 10.2. - nevyzvání objednatele ke kontrole a prověření prací
V případě, že Zhotovitel prokazatelně nevyzve Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, může Objednatel požadovat a účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ porušení.

1.1. SMLUVNÍ POKUTA PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ ČL. 7. – PODZHOTOVITELÉ
V případě porušení povinností Zhotovitele, stanovených v článku 7. této Smlouvy může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. V případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu při porušení povinností stanovených v článku 7. ani do 14 dní od písemné výzvy Objednatele, má Objednatel právo po marném uplynutí této lhůty účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení, za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to až do dne, ke kterému přestane být jednotlivá povinnost porušována.

1.2. [bookmark: _Hlk89777146]SMLUVNÍ POKUTA PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ ČL. 18.9
[bookmark: _Hlk127361612]V případě porušení povinností Zhotovitele stanovených v článku 18.9. této Smlouvy může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. V případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu při porušení povinností stanovených v článku 18.9. ani do 14 dní od písemné výzvy Objednatele, má Objednatel právo po marném uplynutí této lhůty účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení, za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to až do dne, ke kterému přestane být jednotlivá povinnost porušována.

1.3. SMLUVNÍ POKUTA PRO PŘÍPAD NEDODRŽENÍ PODMÍNEK DNSH 
V případě nedodržení podmínek DNSH stanovených v článku 1.1.3. této Smlouvy může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení těchto podmínek. 

1.4. SMLUVNÍ POKUTA ZA NESPLNĚNÍ PODMÍNEK POJIŠTĚNÍ
V případě nedodržení povinnosti mít sjednané pojištění s parametry dle článku 14.2. smlouvy nebo nepředložení dokladů o jeho existenci a trvání objednateli ve stanoveném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý den, kdy tento stav trvá. 

1.5. SMLUVNÍ POKUTA ZA NESPLNĚNÍ PODMÍNEK KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE
0. V případě nedodržení povinnosti dle článku 10.3.1. této smlouvy, tj. zajistit výkon funkce hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího osobou s kvalifikací dle zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý den, kdy tento stav trvá.
0. V případě nedodržení povinnosti dle článku 10.3.4. této smlouvy, tj. každodenní přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na stavbě a jejich účast na kontrolních dnech a sjednaných schůzkách, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 
1.6. SMLUVNÍ POKUTA PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ ČL. 8. 4. – BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

V případě porušení povinnosti Zhotovitele, stanovených v článku 9. 4. této Smlouvy může Objednatel požadovat a má právo účtovat Zhotoviteli pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zhotovitel je povinen uhradit tuto smluvní pokutu i v případě, pokud včas neodstraní vady, které mu byly vytknuty koordinátorem BOZP, resp. v případě jakéhokoli nedodržení jeho pokynů.


platby smluvních pokut
Platby smluvní pokuty, které jsou sjednány v této Smlouvě, nezbavují Zhotovitele povinnosti dokončit Dílo ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající z této Smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující skutečně uhrazenou pokutu nebo pokuty. 
Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty nebo náhrady škody oproti nároku Zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce Zhotovitele za Objednatelem.

odpovědné osoby zhotovitele a objednatele
Zástupci Zhotovitele: 
	
Zástupci pro věci smluvní: 
Jméno, příjmení:        Ing. Karel Zahradník 	 
Funkce: 		ekonomický vedoucí oblasti QJ, prokurista  		 
Telefon:                     +420 734 647 991			 	 
E-mail: 	karel.zahradnik@strabag.com  
	
Jméno, příjmení:       Ing. Daniel Novotný 	 
Funkce: 		technický vedoucí oblasti QJ, prokurista  		 
Telefon:                     +420 602 375 991			 	 
E-mail: 	daniel.novotny@strabag.com  

Zástupci pro věci technické:
Jméno, příjmení:       Ing. Daniel Novotný 	 
Funkce: 		technický vedoucí oblasti QJ, prokurista  		 
Telefon:                     +420 602 375 991			 	 
E-mail: 	daniel.novotny@strabag.com  
						
Stavbyvedoucí:                     
Jméno, příjmení:        Ivan Vodseďálek 
Funkce: 	            hlavní stavbyvedoucí	 
Telefon: 		+420 602 294 560 
E-mail:                        ivan.vodsedalek@strabag.com


		 Zástupci Objednatele: 	

Zástupci pro věci smluvní:
Jméno, příjmení:	Ing. Miloš Vele
Funkce:		primátor
Telefon:		483 357 111
E-mail:		vele@mestojablonec.cz

Jméno, příjmení:	MgA. Jakub Chuchlík, 
Funkce:		náměstek primátora
Telefon:		483 357 150 
E-mail:		chuchlik@mestojablonec.cz
 
Zástupci pro věci technické:
Jméno, příjmení:	Ing. Pavel Sluka
Funkce:		vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Telefon:		721 932 984
E-mail:		sluka@mestojablonec.cz

Jméno, příjmení:	Radka Poprová 
Funkce:		pracovník oddělení přípravy a realizace investic
Telefon:		721 932 948
E-mail:		poprova@mestojablonec.cz

Závěrečná ustanovení
Vyhotovení Smlouvy
Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.

Platnost Smlouvy
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami

Účinnost Smlouvy
Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany. V případě, že bude Objednatelem zveřejněna v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá účinnosti nejdříve dnem tohoto zveřejnění. Plnění smlouvy poskytnutá před účinností této Smlouvy se považují za plnění dle této smlouvy.
 
Právo a jazyk
Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany konstatují, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dalších obecně závazných předpisů. Veškerá komunikace dle této Smlouvy bude probíhat výlučně v českém jazyce.

řešení sporů
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky, přičemž smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou projednávány u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena. 

Oddělitelnost
Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

Změny Smlouvy
Tuto Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami.

Zveřejnění Smlouvy, Uhrazené ceny a Podzhotovitele, Obchodní tajemství
Strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

1.7. SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
[bookmark: _Hlk89777241]Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých Podzhotovitelů.
Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z prvního odstavce tohoto bodu kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.

Přílohy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha 2 - Časový harmonogram
Příloha 3 - Řešení k zajištění předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu důkladně přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.


Jablonec nad Nisou, dne dle el. podpisu                  Hradec Králové, dne dle el. podpisu 	
Objednatel:	Zhotovitel: 


……………………………………	………………………………
Ing. Miloš Vele 	Ing. Karel Zahradník  
primátor 	prokurista	 



…………………………………… 	……………………………….	 	
 MgA. Jakub Chuchlík 	Ing. Daniel Novotný	
náměstek primátora	prokurista




…………………………………. 
Ing. Pavel Sluka 
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic                  
za věcnou správnost
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