
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. D/E/2025/005
uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny budovy č.p.1535, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, včetně provedení souvisejících stavebních prací a úprav
I. Smluvní strany

1. EDUHA, s.r.o., 
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 51592, vedenou u Krajského soudu v Brně

se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště

IČ:27680657, DIČ:CZ27680657

zastoupená Ing. Liborem Karáskem – jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“) 

                                          a
2. ELVONET s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 104738, vedenou u Krajského soudu v Brně

se sídlem Hlavní 50, 696 31 Vnorovy

IČ: 06860869, DIČ: CZ06860869

zastoupená Miroslavem Sedlářem - jednatelem

bankovní spojení: FIO banka – xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen jako „Dodavatel")

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 04.09.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny budovy č.p.1535, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, včetně provedení souvisejících stavebních prací a úprav (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).

2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku odsouhlasených víceprací a méněprací. Vše doloženo položkovými rozpočty zhotovitele. 
2. Druhým předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení prací na díle a jeho předání, vyvolaná termínovými možnostmi zadavatele při předání staveniště (30.09.2025) a také technologickými postupy ze strany distributora a veřejné energetické sítě.
3. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem -19 472,84,- Kč (slovy: minus devatenáct tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých, osmdesát čtyři haléřů) bez DPH. DPH činí 21% tohoto základu, tj. - 4 089,30,- Kč (slovy: minus čtyři tisíce osmdesát devět korun českých, třicet haléřů).
4. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:
a) Původní znění dle Smlouvy o Dílo:
· čl. IV.

Čas plnění: - termín ukončení prací na Díle a jeho předání: do 6ti týdnů od zahájení prací na Díle
· čl. VII, odst. 1
Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Dodavatele a činí 2 123 936,21 Kč (slovy: dva miliony jedno sto dvacet tři tisíc devět set třicet šest korun českých, dvacet jedna haléřů) bez DPH.

· čl. VII, odst. 3

DPH činí 21 % ze základu 2 123 936,21 Kč, tj. 446 026,60 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet šest tisíc dvacet šest korun českých, šedesát haléřů).

b) Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo):
· čl. IV.

Čas plnění: - termín ukončení prací na Díle a jeho předání: do 19.12.2025
· čl. VII, odst. 1
Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Dodavatele a činí 2 104 463,37 Kč (slovy: dva miliony jedno sto čtyři tisíc čtyři sta šedesát tři korun českých, třicet sedm haléřů) bez DPH.

· čl. VII, odst. 3

DPH činí 21 % ze základu 2 104 463,37 Kč, tj. 441 937,31 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet šest tisíc dvacet šest korun českých, šedesát haléřů).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení, dodavatel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
Přílohy dodatku: 
· Vícepráce nezahrnuté do Soupisu prací smlouvy o dílo (201.411,25,-kč bez DPH)
· Rozpočet skutečného stavu realizace – položky dle Soupisu prací smlouvy o dílo (1.903.052,12,-Kč bez DPH)
V Uherském Hradišti dne 10.11.2025               Ve Vnorovech dne ………….           

        Za Objednatele                                                    Za Dodavatele

         Otisk razítka                                                        Otisk razítka
Ing. Libor Karásek, jednatel, v.r.                            Miroslav Sedlář, jednatel, v.r.
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