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Č. zhotovitele: 656-2025
DODATEK Č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY 
Stavba polní cesty C61 v k.ú. Měnín
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Pobočka Brno
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 
zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno
      	  Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada			  	
      Tel.:	+420 602 559 300 – Ing. 	Priessnitzová		+420 724 521 225 – Ing. Jakubcová
      E-mail:	brno.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774  
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:					SPH stavby s.r.o.
Sídlo:						Průmyslová 1414
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený:                                             	Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo
	        					Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
    Tel.:						xxxxx
    E-mail:					xxxxx
    ID DS:	                                              cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx
Tel.:						xxxxx	
E-mail:						xxxxx
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:					27-3948420257/0100	
IČO:						26230470
DIČ:						CZ26230470, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany se v souladu s čl. XIX. odst. 5 smlouvy o dílo dohodly na níže specifikovaných změnách v provádění díla:

I.
Z důvodu malé únosnosti podmočené pláně požádal zhotovitel objednatele o změnu frakce materiálu stabilizační zóny, resp.  úpravy aktivní zóny. Zhotovitel požádal o nahrazení položky 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním (tedy 1. a 2. stabilizační vrstva polní cesty) za položku 561121113 Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm a dále položku č. 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit. 

Vzhledem k výše uvedenému se v závislosti na objemové hmotnosti mění množství u položky 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu a dále u položky 998225195 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným, příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m.

Popsané změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka.

II.
Celková cena díla se v důsledku výše uvedených víceprací a méněprací snižuje celkem o 325 095,65 Kč bez DPH. 

Analogicky podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny hodnoty závazku byly odsouhlaseny ústředím objednatele. 

Čl. III odst. 4. smlouvy o dílo nově zní:
Celková cena za provedení díla činí :		4 819 048,35 Kč bez DPH

III.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) dle dodatku č.1


V Brně dne: 9.12.2025	V Bystřici nad Pernštejnem dne: 8.12.2025






“elektronicky podepsáno”			“elektronicky podepsáno”

Objednatel					Zhotovitel
Ing. Pavel Zajíček, ředitel 			Ing. Radek Pospíšil
KPÚ pro Jihomoravský kraj			jednatel společnosti SPH stavby s.r.o







Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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