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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele: 309/2025/SS 
„Výstavba nového pavilonu dětských skupin Sportovní, Mělník parc. č. 1494/12“
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník
se sídlem: Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČO: 237051, DIČ: CZ00237051,
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
Zastoupeno: Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou
[bookmark: _GoBack]Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: Ing. Petr Švihlík, mobil: xxx
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a 

ALSTAP s.r.o.
se sídlem: Hvožďanská 2237/5, 148 00 Praha 4
[bookmark: _Hlk153974023][bookmark: _Hlk153974028]IČO: 29000238, DIČ: CZ699004936
[bookmark: _Hlk153974052]zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158986
[bookmark: _Hlk153974088][bookmark: _Hlk153974098]bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 268743198/0300
zastoupen: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem
na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

Preambule
Účastníci uzavřeli dne 31. 3. 2025 smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Výstavba nového pavilonu dětských skupin Sportovní, Mělník parc. č. 1494/12 (dále jen „dílo“).
2.2. 	Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
2.3.	Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ, kdy potřeba změny smlouvy vyvstala v důsledku nepředvídaných okolností, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy, a které zároveň nezměnily celkový charakter zakázky.
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo, které jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto dodatku. Vícepráce a méněpráce reflektují skutečnost prováděných prací, jedná se o práce nepředvídatelné a neoddělitelné, a dále vícepráce spočívající v minimalizaci dopadu technologických přestávek do průběhu výstavby. Dalším důvodem změny je zlepšení environmentálních dopadů stavby na její okolí a zlepšení druhotného využití a nakládání s dešťovými vodami.
3.2. 	Článek 5.1. se mění tak, že se cena Díla navyšuje o vícepráce ve výši 2 485 056,88 Kč bez DPH, 3 006 918,82 Kč vč. DPH, tj. o 9,3 %. 
Původní hodnota díla byla ve smlouvě o dílo uvedena ve výši 26 483 829,46 Kč bez DPH, 32 045 433,65 Kč s DPH. Tento článek nově zní takto:
5.1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Cena za dílo tedy činí:
a) Cena bez DPH ve výši 28 968 886,34 Kč 
b) DPH 21 % ve výši 6 083 466,13 Kč
c) Cena včetně DPH ve výši 35 052 352,47 Kč.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 309/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.




Přílohou tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1.

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 821/2025/R 
ze dne 24. 11. 2025.

Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku					V Praze,

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Ing. Petr Vospěl
starosta města Mělník 				jednatel 
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