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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d202500369 ze dne 11. 8. 2025 

 
 

uzavřený mezi účastníky: 

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
sídlo:    Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
zastupuje:   Mgr. Milan Märc, primátor 
IČ:    00261891 
DIČ:    CZ00261891 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 
číslo účtu:   430043/2700  
(dále jen “objednatel“) 
 
a 
 
DATASOFT, spol. s r.o.    
sídlo:                                                Kadaňská 2226/72, 430 03 Chomutov                                    
adresa pro doručování:                Kadaňská 2226/72, 430 03 Chomutov  
IČ:                                                     47310405                                                      
DIČ:                                                  CZ47310405                                                            
zastupuje:                                       Ing. Martin Kučera, jednatel                                                    
bankovní spojení:                          Komerční Banka a.s. Chomutov 
číslo účtu:                                       2117860257/0100 
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3660 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
I. Předmět dodatku 

1.       Smluvní strany uzavřely dne 11.8.2025 smlouvu o dílo č. d202500369 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem bylo dokončení Rekonstrukce ulice Husova v úseku Jiráskova – Blatenská, 
II. Etapa (úsek od přechodu pro chodce v ulici Husova k vozovce v ulici Blatenská). Součástí 
stavby jsou bourací práce stávajících zpevněných ploch a vybudování nových zpevněných 
ploch dle poskytnuté projektové dokumentace se stejnojmenným názvem, kterou zpracovala 
společnost SINGS projekční ateliér s.r.o., IČO: 228 000 69. Součástí jsou i terénní úpravy ve 
smyslu dosypání nové zeminy kolem dotčených ploch.  

 
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, 

které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti 
s touto změnou se mění též cena díla.  
 

3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 22. 10. 
2025, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový 
rozpočet včetně nové situace. 
 

4. Tímto dodatkem se smlouva mění tak, jak je uvedeno níže. 
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II. Změna díla 

 
1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce 

dle změnového listu č. 1, ze dne 22. 10. 2025, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

2. V čl. II. odst. 2 Smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:  
 
c) Změnový list č. 1, jehož součástí je změnový položkový rozpočet včetně nové situace, ze dne 22. 
10. 2025, který je přílohou č. 4 této Smlouvy. 

 
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 4) Změnový list č. 1, ze dne 22. 10 .2025, který je přílohou č. 1 

tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet včetně nové situace. 
 
 

III. Změna ceny díla 
 

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:  
 

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:  

cena bez DPH:    708.421,34  Kč 
sazba DPH                     21 % 
DPH:     148.768,67 Kč 
cena s DPH:    857.189,82  Kč 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 22. 10. 2025, 
jehož součástí je i změnový položkový rozpočet včetně nové situace. 

 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 

zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný 
subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu 
včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a 
jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb. 

 
4.      O uzavření tohoto dodatku rozhodla Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic, 

v souladu se Směrnicí Rady statutárního města Chomutova k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu č. 2023 – 47 schválené usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 
163/24 ze dne 27. 2. 2024, v platném znění. 
 

5.      Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis). 
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6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy řádně přečetly, že s jeho obsahem jakož i 
právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy. 

 
 

 
V Chomutově dne ..................... V Chomutově dne …………………… 
 
 
 
 
 
……………………………………                               …………………………………… 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                          DATASOFT s.r.o. 
Mgr. Milan Märc     Ing. Martin Kučera 
primátor                                                                                    jednatel 
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