
DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.7. 2025
uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
I. Smluvní strany 
Objednatel: 
AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO: 47973145 
se sídlem náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
Jednající: Mgr. Darina Daňková, jednatelka 
Zhotovitel:
FLIPCOM servis s.r.o., IČO: 28620097, DIČ: CZ28620097 
se sídlem Poštulkova 29/5, 713 00 Ostrava – Heřmanice 
Jednající: Ing. Filip Hank, jednatel 
(dále jen „Smluvní strany“) 
II. Úvodní ustanovení 
1. Dne 16. 7. 2025 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce 
                Domu kultury Akord, 4. NP“ (dále jen „Smlouva“). 
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, jehož předmětem je úprava 
                ceny díla z důvodu provedení víceprací a méněprací. 

III. Předmět Dodatku 
1. Zhotovitel provede vícepráce a méněpráce vyplynulé z realizace díla, specifikované v 
                Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Přehled víceprací a méněprací. 
2. Všechny vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s článkem V. Smlouvy a jsou 
                zapracovány do rekapitulace v příloze. 

IV. Cena 
1. Původní cena dle Smlouvy a Dodatku č.1 činila: 
bez DPH: 10 034 369,59 Kč
DPH 21 %: 2 107 217,62 Kč
včetně DPH: 12 141 587,21 Kč 

2. Úprava ceny dle tohoto Dodatku (vícepráce/méněpráce celkem): 
změna bez DPH: 916 339,95 Kč
DPH 21 %: +192 431,39 Kč 
změna vč. DPH: +1 108 771,33 Kč


3. Nová celková cena díla po zapracování víceprací a méněprací: 
Nová cena bez DPH: 10 950 709,54 Kč
DPH 21 %: 2 299 649,00 Kč
Cena včetně DPH: 13 250 358,54 Kč
Ostatní platební a fakturační ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

V. Ostatní ujednání 
1. Všechny ostatní články a ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny. 
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními            
                stranami. 
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Přehled víceprací a méněprací. 

VI. Závěrečná ustanovení 
Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 
V Ostravě dne: 9.12.2025

Za Objednatele: 					Za Zhotovitele: 
Mgr. Darina Daňková 					Ing. Filip Hank
jednatelka						jednatel
