

III40615 Dobrá Voda křiž. I23
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/40615 Dobrá Voda křiž. I/23
ze dne 11. 07. 2025
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	STRABAG a.s.

	se sídlem:
	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

	zastoupený:
	Ing. Vítězslavem Bujnochem, vedoucím OTÚ a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti Jih



zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. značka B 7634
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	60838744

	DIČ:
	CZ60838744



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-101-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 140/GDKX/2025

Q sfdi
STATNI FOND DOPR
INF RASTRU* T URY
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-101-2025
Číslo smlouvy zhotovitele: 140/GDKX/2025

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-101- 2025, číslo zhotovitele 140/GDKX/2025, ze dne 11. 07. 2025, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečného geodetického zaměření ploch po dokončení díla tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu
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prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5. odst. 5.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 1215 571,90 Kč
54 973,98 Kč
270 545,88 Kč
56 814,64 Kč
327 360,52 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
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- Změnový rozpočet 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě, dne: viz podpisV Brně, dne: viz podpis


Podepsal Ing. Vítězslav Bujnoch DN: cn=lng. Vítězslav Bujnoch, email=vi tezslav.bujnoch@seznam.cz Datum: 25-12-09

Podepsal Ing. Ondřej Volek
DN: cn=lng. Ondřej Volek, em ai I=on d ra_volek@ sezn am. cz Datum: 2025.12.09 14:26:02 +01W

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.12.10 14:49:17+01'00'

Ing. Vítězslav Bujnoch ředitel oblasti Jih
STRABAG a.s.
Ing. Ondřej Volek Ekonom oblasti Jih STRABAG a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace                                              Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,                                       příspěvková organizace
[image: ]Nabídkový rozpočet - soupis prací
Název projektu: 841-GDKX - I/23 Dobrá Voda, úprava křižovatky III/40615
Objednatel: KSUSV Zhotovitel: STRABAG a.s.
	ČP
	Kód položky
	Název položky/popis
	MJ
	Množství
	JC [CZK]
	CČ [CZK]

	04.
	
	Oprava silnice III/406 15
	
	
	
	

	04.6.
	
	Oprava komunikace III/406 15
	
	
	
	

	04.6..09
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	m2
	
	
	

	04.6..11
	574A33
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
	m2
	
	
	

	04.6..12
	574E56
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
	m2
	
	
	

	04.6..15
	58920
	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	m
	
	
	

	04.6.
	Celkem
	Oprava komunikace III/406 15
	
	
	
	

	04.7.
	
	ZBV 1
	
	
	
	

	04.7..01
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	m2
	
	
	

	04.7..02
	574A33
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
	m2
	
	
	

	04.7..03
	574E56
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
	m2
	
	
	

	04.7..04
	56933
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	m2
	
	
	

	04.7..05
	91228
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	kus
	
	
	

	04.7..06
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	m2
	
	
	

	04.7.
	Celkem
	ZBV 1
	
	
	
	54 973,98

	04.
	Celkem
	Oprava silnice III/406 15
	
	
	
	270 545,88

	Projekt: 841-GDKX
	Celkem
	I/23 Dobrá Voda, úprava křižovatky III/40615
	
	
	
	270 545,88
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