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NuLiunnl Lšhmru

oftlnzCzttch Republic
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ev. č. smlouvy: 8172/17

Smlouva o dilo

na komplexní stavební prace „Rekonstrukce stávajícího depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři“

Smluvní strany

objednatel: Národní knihovna Ceské republik
státní příspěvková organizace zřízená MK R

sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

statutární zástupce: PhDr. Martin Kocanda, generalni ředitel NK ČR

bank. spojeni: ČNB

č.ú.:

lČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

a

zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

sídlem: U Nemocnice 430, 280 02, Kolin Ill '

zastoupený: na základě plne moci výkonný ředitel a

výrobní ředitel

bankovni spojení: Česká spořitelna a.s.; Raiffeisenbank, a.s.

č.ú.:

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522 z

zapsaný v obchodnim rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddil B, vložka 12459

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. v

aktuálním znení (dále jen „občanský zakoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

Seznam v textu použitých zkratek:

ČSN, ČN

ČSN EN

DOSS

TDl

BOZP

DPH

HMG

SHZ

ZZVZ

HZS Praha

ÚRS

platné narodni normy

platné převzaté evropske normy

dotčené orgány státní správy

technický dozor investora

bezpečnost a ochrana zdraví při práci
daň z přidané hodnoty
harmonogram postupu všech prací na dlle

stabilni hasební zařízení

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

hasičský záchranný sbor Praha

Ústav racionalizace ve stavebnictvi
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1. Úvodni ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
Zhotovitel rovněž prohlašuje. že disponuje bezpečnostním stupněm vyhrazené, protože část

realizační dokumentace (bezpečnostní systémy), kterou bude zhotovitel v rámci dila zpracovávat,

podléhá tomuto stupni utajení.

Tato smlouva se uzavírá na základě otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Rekonstrukce stávajícího depozitáře Národní knihovny CR v Hostivaři“ na základě nabídky
zhotovitele ze dne 15. 12. 2016.

Smluvní strany prohlašují, že údaje a skutečnosti, které uvedly v úvodu smlouvy, jsou ke dni uzavření

smlouvy pravdive a v souladu se stavem zápisu v obchodním rejstříku, v živnostenském rejstříku, a

že osoby uvedené v úvodu smlouvy jsou statutárními orgány nebo jejich oprávněnými zastupci.
Smluvní strany se zároveň zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.

Jestliže tak jedna strana neučiní. nahradí druhe straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla

opomenutim strany prvni.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané
dílo dle této smlouvy, a to bez právních a faktických vad, a objednatel se zavazuje za provedené dílo

zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednanem čase, v souladu s touto smlouvou a s

veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené shora v čl.1

odst.1.2, se kterou se zhotovitel prokazatelně před podpisem této smlouvy seznámil, a obstará vše.

co je k provedeni díla potřeba v souladu se svoji nabídkou dle čl.1, odst. 1.2.

2. Předmět a misto plnění

Nazev díla: Rekonstrukce stávajícího depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři („stávajicí

depozitářNarodni knihovny ČR v Hostivaři" dále též jako „depozitář“ nebo též „objekt depozitáře?

Místo provádění díla: Praha 10 — Hostivař, Sodomkova 1146/2

Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby (dokumentace je společná s

dokumentaci pro výběr dodavatele), jejíž součástí je i výkaz výměn V případě odchylek výkazu výměr
od projektové dokumentace pro provedení stavby má přednost projektová dokumentace.

Dílem se rozumí stavební a technologická část rekonstrukce objektu depozitáře podle projektové
dokumentace pro provedeni stavby. Jedná se o úplné a bezvadne provedení všech stavebních a

montážních prací včetně dodávek materiálů, výrobků, strojů a zařízení nezbytných pro řádné

zhotovení provozuschopného díla, dále vsech činností souvisejicich sdodávkou stavebních a

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné zhotovení a dokončení díla potřebné

(včetně protokolů o předepsaných zkouškách a revizich).

Rozsah provedení díla je vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby, výkazem výměr,

a dále v objednatelem odsouhlaseném harmonogramu postupu všech prací na díle (příloha č.3 této

smlouvy). Dílo bude provedeno vsouladu s platnými a aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN, vyjádřeními
DOSS a správců sítí a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými postupy řemesla či

profese. Objednatel se při zhotovování dila plně spoléhá na zhotovitelovu znalost odborných a

speciálních předpisů.

Součástí dodávky dila jsou dále veškeré činnosti zhotovitele potřebně pro řádně a včasné dokončení

bezvadného díla a vyhotovení nebo obstarání dokumentů a listin, pokud není ve smlouvě uvedeno

jinak, zejména:
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vypracování harmonogramu postupu všech prací na dile, stanovení dílčích částí díla a dílčích

termínů zhotovení, které mají být zachyceny a předány objednateli v tištěné podobě.

vytyčení stavby před zahájením provádění stavby,
ověření a vytýčení polohy stávajících inženýrských sítí, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání

komunikací a z ného vyplývajících dopravně-inženýrských opatření,

vypracování výrobní a dílenské dokumentace stavby,
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby zachycující všechny změny díla oproti
projektové dokumentaci pro provedení stavby,

'

zápisy o provedených revizíoh a provozních zkouškách (vč. zápísu(ů) o výsledcích zkušebního

provozu díla nebo jeho části), revizní zprávy, certifikáty, atesty, zápisy a osvědčení o

provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy a výsledky předepsaných měření, doklady
prokazující kvalitu prováděných prací,

návrhy provozních řádů a manipulačních pokynů a návrhy harmonogramu bezplatných

periodických prohlídek po dobu záruční doby,
obstarání doplňkových stavebně technických průzkumů včetně laboratorního vyhodnocení,

wbavení stavby podle požární zprávy v rozsahu dle projektu,
organizace kontrolních prohlídek stavby (po dohodě s příslušným stavebním úřadem),

organizační zajištění kolaudačního řízení pro obě etapy rekonstrukce depozitáře, včetně zajištění

potřebně dokumentace,
zaškolení obsluhy potřebné k řádnému a bezpečnému provozování techniky a technologií.
včetně protokolu o zaškolení,

stavební deník,

Zhotovitel předá objednateli:

ad a) 5x v listinné formě (bude přílohou této smlouvy),
ad d) 2x v listinné formě a 1x na CD

ad e) viz čí. 2.7 a čl. 2.8

ad f) 2x v listinné formě

ad g), h) 2x v listinné forme a 1x na CD

ad k), |) 1xv listinné íorrně

Ve vztahu k dokumentaci skutečného provedení stavby má zhotovitel následující povinnosti:

do projektové dokumentace pro provedeni stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny,

k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám,

budou označeny nápisem „beze změní

- k výkresům se zřetelné vyznačenými změnami oproti dokumentaci pro provedení stavby bude

vždy připojen písemný doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny sodpovédnou

osobou objednatele, dále s DOSS a jejich souhlasné stanovisko se změnou, přičemž připojený
doklad neznamená sam o sobě dohodu o změnách smlouvy, harmonogramu postupu všech

prací na díle, či ceny prací.

Uvedená dokumentace skutečného provedení bude předána objednateli vt vyhotovení v listinné

formě, další příslušný počet paré bude zpracován pro účely kolaudačního řízeni.

Pro provozní potřeby objednatele bude dále dokumentace skutečného provedení stavby zpracována
jako kompletní projektová dokumentace stavební části i vsech profesí. Tato dokumentace musí mít

takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila uživateli stavby zjistit jednoznačně
povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních

přípojek, v případě potřeby provádění rekonstrukcí a oprav. Dokumentace bude předána objednateli
ve 3 vyhotoveních v listinné formě a 2x na CD, a to ve formátu „pdf i ve formátu dwg.

Součástí díla není: autorský dozor, činnost koordinátora BOZP, TDl, zajištění stavebního povolení a

podání žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
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Vprůběhu realizace se zhotovitel zavazuje objednateli předem předkládat kposouzeni a

odsouhlasení vzorky dle seznamu uvedeného vdokumentací pro provedení stavby, vpřípadě

vyžádání i technické listy, certihkáty a atesty použitých materiálů a výrobků.

Rekonstrukce objektu depozitáře (provádění dila) bude probíhat ve dvou etapách, vždy při zachování

stálého provozu pracovišť nerekonstruovaně části depozitáře. V první etapě bude rekonstruována

severni část depozitáře (sklady i kancelářské prostory) společně s celým 1. podzemním podlažím,

ve druhe etapě proběhne rekonstrukce jižní částí (sklady, kanceláře a jidelna se zázemím). V

průběhu každé etapy rekonstrukce musí zůstat nerekonstruovaná část objektu depozitáře vždy

technologicky plně funkční, včetně samostatných vstupů do objektu depozitáře pro zaměstnance, s

vyloučením křížení provozu pracovišť s provozem stavby. Zhotovitel se zavazuje pří provádění díla

v obou etapách postupovat tak, aby nedocházelo k poškozování byt' í jen částí objektů depozitáře

(jedná se zejm. o předcházení vzniku statických poruch stavby, zamezení případným nadměrným

vibracím nebo nadměrné hladině hluku doprovázející stavební činností — viz čl.7, odst.7.19, dále

zamezení vzniku nadměrné vlhkosti v objektech depozitáře apod.). Zhotovitel zajistí fyzicke oddělení
aktuálně rekonstruované a provozované části depozitáře, např. provizorními sádrokartonovými

příčkami Po dokončení první etapy rekonstrukce zajistí zhotovitel vydáni kolaudačního souhlasu

nebo souhlasu s předčasným užíváním zrekonstruované části depozitáře za účelem přestěhování

pracovišťa uvolnění druhá částí depozitáře pro druhou etapu provádění díla. Mezi oběma etapami
musí proběhnout přestěhování knižních fondů i pracoviště, dle odhadu objednatele v trvání 3 měsíců.

3. Termíny plnění

Staveniště pro provedení díla, resp. pro první etapu rekonstrukce depozitáře, předá objednatel
zhotoviteli do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

Provádění díla se zhotovitel zavazuje zahájit do 5 dnů ode dne předáni a převzetí staveniště (čl3,

odstafl ve spojení s čl. 3, odst.3.6).

Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s harmonogramem postupu všech prací na díle

(příloha č.3 k této smlouvě) s vyznačenými dílčími termíny, a to včetně termínů pro vypracování

dokumentace, průzkumů a jiných výsledků činností zhotovitele.

Limitní termín dokončení celého díla — do 18 (slovy: osmnácti) měsíců od zahájení stavebních praci
na díle (vč. tříměsíčního zkušebního provozu pro obě poloviny objektu depozitáře, víz čl,3, odst.

3.12).

Zhotovitel se zavazujeprovádění celého díla řádně a včas dokončit a předat jej celé objednateli

nejpozději do 31.10.2019. Uvedený termin může být po předchozím podrobném písemném
zdůvodnění ze strany zhotovitele prodloužen z důvodů spočívajících na straně objednatele

V případě, že objednatel nepředá staveniště v dojednanem termínu dle čl. 3, odst.3.1, prodlužuje se

termín zhotovení a předání díla o stejný počet dni, po které trvalo prodlení objednatele dle čl.3, odst.

3.1. Toto platí i v případě prodlení objednatele s předáním staveniště pro druhou etapu rekonstrukce

depozitáře.

Zhotovitel má právo dilo zhotovit před sjednaným konečným termínem (resp. zkrátit dílčí termíny

sjednané vharmonogramu postupu všech prací na díle) se souhlasem objednatele. Zkrácení

termínů nesmí být v rozporu soprávněnými zájmy objednatele. zkrácením termínů plnění dila či

odstraněním následků prodlení se nemění dohodnutá cena díla, avšak za předčasné provedeni
bezvadného díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn vůči objednateli předčasně nárokovat a

formou faktur účtovat cenu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel či jeho poddodavateí

provádí dílo vrozporu se smlouvou nebo s projektovou dokumentací pro provedení stavby, a

zejmena v případě, pokud kvalita zhotovovaného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě, a to na dobu

nezbytně nutnou pro zajištění nápravy Odpovědnost za následky z porušení smlouvy a z prodlení

s plněním harmonogramu postupu všech praci na díle nese zhotovitel.
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Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele z jakéhokoliv důvodu o dočasně pozastavení prací na

prováděném díle (avšak na dobu nepřevyšující 3 měsíce), zavazuje se zhotovitel bez zbytečného

odkladu práce pozastavit a, je-li to zapotřebí, odborně zabezpečit stavbu. zhotoviteli v souvislosti

s pozastavenim prací a zabezpečením stavby nenáleží žádná náhrada. Zhotovitel v této souvislosti

na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 1765, odst. 2 občanského zákoníku, š 1765,
odst. 1 a 5 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije.

Změnu dohodnutých lhůt v harmonogramu postupu všech prací na díle lze provést pouze se

souhlasem objednatele na základě předchozí písemné žádostí zhotovitele, doručené objednateli
nejpozději do 5. dne po dni, v němž nastaly okolnosti způsobilé mit za následek nedodržení lhůt

v harmonogramu postupu všech prací na díle. Objednatel si se zhotovitelem výslovně vylučují použítí

ustanovení 51980 odstl, 2 občanského zákoníku.

Po dokončení a předání díla včetně odstranění závad vyplynuvších z kolaudačního řízení zhotovitel

vyklidí a předá protokolárně staveniště do 7 dnů.

Z důvodu zásadního významu zachování požadovaného klimatu ve skladovacích halách depozitáře

je požadován pro každou etapu rekonstrukce, resp. pro každou část hal depozitáře (severní a jižní

část) zkušební provoz jejich technologii v délce trvání 3 měsíců, přičemž v rámci alespoň jedné

z etap rekonstrukce by měl být v těchto měsících obsažen minimálně jeden letní měsíc. V průběhu

zkušebního provozu bude otestována funkčnost a spolehlivost dila a dosahování požadovaných

vlastností díla a jeho účelu. Při skončení zkušebního provozu se objednatel, ale izhotovitel zavazují

do zápisu o výsledcích zkušebního provozu díla nebo jeho části uvádět bezodkladně po jejich zjištění

vady díla nebo jeho částí, které byly při zkušebním provozu zjištěny. Pro vyloučení pochybnosti se

zkušební provoz považuje za úspěšný pouze v případě, pokud vjeho průběhu nebudou zjištěny

jakékoliv vady díla (dílo viz čl. 2, odst. 2.4). Budou—li vady v průběhu zkušebního provozu zjištěny,

zavazuje se zhotovitel při jejich následném odstraňování postupovat dále tak, aby byl dodržen termín

dokončení a předání celého díla včl. 3, odst. 3.5. Nebudou—lí vady zjištěny, nebo budou-lí sice

zjištěny, ale následně tyto vady budou řádně a včas zhotovitelem odstraněny, postupují smluvní

strany standardně dle čl.8 této smlouvy.

4. Cena za dílo

Cena za dílo v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy byla v souladu s nabídkou zhotovitele sjednána ve výši:

cena bez DPH ...................................................................................... .. 117213445; Kč

DPH 21% .............................................................................................. .. 24.614.76D,45 Kč

cena včetně DPH
\�?r��5rq1�� ....................................................................... ..

141 .827.9í)5,45 Kč

(slovy: jedno sto čtyřícetjedna milionů osm set dvacet sedm tisic devět set pět korun českých čtyřicet

pět haléřů)

Dohodnutá cena díla je pevná a konečná.

Součásti sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, související činnosti, poplatky a jine

náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci a dokončení díla. Cena obsahuje i náklady

zhotovitele nutně pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i

zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupnich nákladů, a to až do doby dokončení díla bez vad

(zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle čj 1765, odst. 2 občanského zákoníku,

5 1765, odst. 1 a 5 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije). Ve

smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vznikle pří provádění díla nebo v souvislosti

s ním. Jedná se například o náklady na dodávky el. energie, plynu, vodné, stočné, telefonní a jiné

poplatky, náklady na zajištění zabezpečení staveniště, náklady řízení před správními orgány, cenu

projektů objednávaných zhotovitelem u třetích osob, veškeré náklady související se záborem ploch

pro zařízení staveniště, na veškeré správní poplatky, náklady na číštění komunikací dotčených

realizací díla, náklady likvidace odpadů a jejich ukládání na skládky, náklady protipožárního

zabezpečení včetně zajištění pohotovostního dohledu HZS Praha v době rekonstrukce SHZ, náklady
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dopravy a skladování, náklady na demoliční práce, mzdové a jiné vnitřní náklady zhotovitele apod.
Zhotovitel dále prohlašuje, že všechny technicke, tínanční, právní, věcné a ostatní podmínky díla

zahrnul do kalkulace celkové ceny za provedeni celeho dila.

V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, měřením, revizemi,

pořízením atestů, certitikátů, školením obsluh technologií apod., spojené s vyhotovením všech

dokumentů, listin, zápisů, zpráv, revizí v tištěné i elektronické podobě.

Zhotovitel se zavazuje hradit veškeré náklady na vybudování a provozování zařízení staveniště,

kupř, zabezpečení, oplocení, komunikace, vjezd a výjezd, hygienické zařízení, kanceláře, šatny,

náklady na spotřebu energií (tj. spotřebu el. energie, vody, tepla apod.).

Zhotovitel se s objednatelem výslovně dohodli na tom, že cena díla nebude ovlivněna připadnou
změnou cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů. Zhotovitel tedy není oprávněn

domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny díla. Zhotovitel tudíž na sebe přebírá

nebezpečí změny okolností podle š 1765, odst. 2 občanského zákoníku, 5 1765, odst 1 a 5 1766

občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije.

Zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace pro provedení stavby a další podklady předané

objednatelem v souvislosti s touto smlouvou jsou dostatečně k zajištění a dodržení sjednané pevné

ceny díla.

Bude-li v průběhu provádění díla podle této smlouvy nutná změna díla co do rozsahu či charakteru

díla, popř. jeho částí, projednají smluvní strany rozsah změny. Poté se zhotovitel zavazuje předložit

objednateli bezodkladně kodsouhlasení rozbor cenového dopadu na cenu díla oproti nabídce

zhotovitele (oceněný výkaz výměr) nebo pouze na dotčenou část díla. V rozboru se zhotovitel

zavazuje podrobně uvést a ocenit všechny měněpráce i vícepráce na díle co do rozsahu, výměr a

množství. Změny v ceně díla nebo jeho častí budou vycházet zásadně zjednotkových cen

zhotovitele z oceněného výkazu výměr v zadávacím řízení (příloha č. 4 této smlouvy) a

z Rekapitulace celkových nákladů z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy).
Položky, které nebyly součástí výkazu výměr, budou pro ocenění víceprací použity z ceníku

stavebních prací URS (popř. RTS) vaktuální cenově úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele.

odsouhlasena změny rozsahu a charakteru dila a změna ceny dila či ceny části díla se zhotovitel

s objednatelem zavazuji sjednat postupem dle ZZVZ, vždy formou vzestupně číslovaného

písemného a oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, přičemž případně navýšení objemu
praci (vícepráce) do 5% ze sjednané ceny dila (bez DPH) ve smyslu čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy
nebude mít vliv na termín úplného dokončení díla dle čl. 3, odst. 3,5 této smlouvy. Zhotovitel v této

souvislosti na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle š 1765, odst. 2 občanského zákoníku,

š 1765, odst. 1 a 5 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije.

5. Platební podmínky

Objednatel se se zhotovitelem výslovně dohodli na tom, že objednatel nebude poskytovat zhotoviteli

zálohy. Platby objednatele budou realizovány na základě dílčí měsíční fakturace zhotovitele, vždy

za uplynulý kalendářní měsíc na základě zhotovitelem předaného a objednatelem písemně
odsouhlaseněho soupisu skutečného rozsahu provedených činností na díle, včetně příslušných listin

a dokumentů dle článku 2.6 této smlouvy. Tyto soupisy včetně příslušných listin a dokumentů se

zhotovitel zavazuje předat osobě prokazatelně zastupující objednatele nejpozději prvního

pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zhotovitelem fakturováno, Objednatel
soupis odsouhlasi nebo vrátí k přepracování do 2 pracovních dnů. Nárok na úhradu dílčího plnění

vznikne zhotoviteli po písemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a předáni

souvisejících listin a dokumentů v souladu s harmonogramem postupu všech prací na díle.

Zhotovitel si s objednatelem sjednali tzv. pozastávku ve vztahu k úhradě ceny za prováděné dílo

(©2108 ve spojení s š 2615, odst. 2 občanského zákoníku). Objednatel tak uhradí zhotoviteli cenu

díla postupně na základě zhotovitelem oprávněně nárokovaných a (v podobě faktur) měsíčně
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účtovaných cen za řádně a včas provedenou část díla, a to maximálně do výše 90% z celkové ceny
díla (včetně DPH).

Zbývající část ve výši 10 % z celkove ceny díla bude zhotoviteli uhrazena až po odstraněni veškerých
vad díla zjištěných při přejírnajícím řízení (výhrady k dílu) a po odstranění veškerých kolaudačních

závad. Odstranění vací zhotovitelem bude potvrzeno protokolem podepsaným oběma smluvními

stranami.
o

Nejpozději ke dni protokolárnlho předání díla se zhotovitel zavazuje objednateli předat bankovni

záruku dle odstavce 9.13 této smlouvy. Do doby předáni této bankovní záruky není zhotovitel

oprávněn požadovat po objednateli úhradu zbývajících 10% zceíkově ceny díla ani vystavit a

objednateli doručit konečnou fakturu na těchto zbývajících 10% z celkové ceny díla.

V každé dílčí i v konečné faktuře se zhotovitel zavazuje uvádět fakturovanou část ceny za provedení

díla bez DPH. DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů a

cenu včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby u každé dílčí i konečné faktury dle tohoto článku

smlouvy byly splněny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů. Na každé faktuře bude nezaměnitelně uvedena taková speciíikace fakturovaná

části ceny díla, aby bylo možno bez obtíží rozpoznat, k jaké částí dila a za jaké práce je faktura

vystavena. Zhotovitel se zavazuje činit nedílnou přílohou každé faktury soupis skutečně provedených
prací potvrzený objednatelem, který nesmí být v rozporu s obsahem této faktury. Faktury budou

předány objednateli vždy ve 4 vyhotoveních.

Objednatel není povinen platit dílčí ceny díla v případech, kdy zhotovitel přeruší práci bez souhlasu

objednatele nebo nepředloží doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných

prací či soupis provedených prací nesouhlasí se skutečně provedenými pracemi, anebo provádí-li

přes písemné upozornění technického dozoru investora čí autorského dozoru projektanta práce
v rozporu se smlouvou, zejména s dokumentaci pro provedeni stavby. Objednatel provede takto

pozdržené dílčí platby ceny díla neprodleně až po úplném odstranění překážek a po zjednání

nápravy zhotovitelem.

Zhotovitel se s objednatelem výslovně dohodli na tom, že daňově doklady v podobě faktur vystavené
v měsících leden, únor a březen budou mit (vzhledem ke každoročním uzávěrkám státní pokladny s

vlivem na proplácení faktur) splatnost 60 kalendářních dnů, zatímco faktury vystavené v ostatních

měsících budou mít splatnost 30 kalendářních dnů. Zhotovitel se s objednatelem dohodli na tom, že

lhůta splatnosti faktur dle předchozí věty počne běžet dnem prokazatelného doručení faktury
objednateli. Cena za provedení dila je považována za uhrazenou řádné a včas, pokud ke dni

splatnosti ceny za provedení díla či její části budou peněžní prostředky odpovídajicí cene za

provedení díla či její části odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Zhotovitel se

zavazuje zajistit, aby poslední vyúčtování v podobě faktury bylo v danem kalendářním roce předáno

objednateli nejpozději do 6. prosince daného kalendářního roku, v opačném případě je objednatel
oprávněn zhotoviteli takovou fakturu vrátil s tím, že uvedená faktura bude nově vystavena až v lednu

následujícího kalendářního roku. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že po dobu od Yprosínce
daného kalendářního roku do 31 .prosince téhož kalendářního roku splatnost pohledávek zhotovitele

vyvolaná výzvami zhotovitele dlužníkovi k plnění (v jakékoliv podobě, vč. faktur) nenastává. Cenu za

cást díla provedeného v době od 7. prosince do 31. prosince v každém kalendářním roce provádění

díla se zhotovitel zavazuje účtovat v podobě faktur nejdříve v lednu následujícího kalendářního roku,

přičemž jejich úhrada ze strany objednatele bude realizována až po uvolněni dotačních prostředků

správcem programu. Toto ujednání se vztahujei na případ posledního kalendářního roku, ve kterém

bude celé dílo dokončeno, bude-li dokončeno v prosinci tohoto posledniho kalendářního roku.

Objednatel upozorňuje a zhotovitel bere na vědomi, že dílo je ňnancováno formou statní dotace.

poskytnuté zřizovatelem objednatele. Dojde-li tedy z objednatelem nezaviněné příčiny

kpozdějšímu uvolnění financí ze strany jeho zřizovatele a ztohoto důvodu nebude dodržena

splatnost vystavené faktury, není objednatel vůči zhotoviteli s platbou v prodlení. Zhotovitel není

oprávněn z toho duvodu přerušit prace na díle ani odstoupit od smlouvy. Zhotovitel v teto souvislostí

na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 1765, odst. 2 občanského zákoníku, 5 1765,
odst. 1 a 5 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije.

strana 7/21



5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Narodni lmihouno

Čcxl implaílírng;

Nri nul Library
ofthv „„„-ci. Republic

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je bankovním účtem

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictvi k novému účtu, a

to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Nový účet musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty. Oproti tomu se i objednatel zavazuje případné změny svého

bankovního účtu bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli.

6. součinnost, práva a povinností smluvních stran

Smluvní strany se navzájem zavazuji vyvinout veškeré úsilí kvytvoření potřebných podmínek pro
realizací a dokončení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají zjejich
smluvního postavení. To platí í v případech, kde to není výslovně ujednáno touto smlouvou.

Zhotovitel před zahájením provádění díla prověří, zda podklady pro provádění díla resp. konkrétní

části díla nemají zřejmé nedostatky, neobsahují řešení, materiály, výrobky či konstrukce nevhodně,

zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli (doporučené
technické normy), a na zjištěné vady je povinen bez zbytečného odkladu upozornit písemně

objednatele, jinak odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu tím vzniknou. Podklady se rozumí

zejmena dokumentace pro provedení stavby včetně příloh a podmínek stavebního povolení.
Zhotovitel se zavazuje přihlédnout především ke specifikům činností a poslání Národní knihovny
Česke republiky a kpotřebám provozu depozitáře, zejména knutnosti nepřetržité a bezpečné

ochrany, skladování a manipulace s velkým množstvím tištěných knižních fondů (včetně Národního

konzervačního fondu) a jiných forem nosičů informací. Zhotovitel prohlašuje, že veškerá předané
dokumentaci porozumět a potvrzuje, že je schopen podle ní a rovněž v souladu s touto smlouvou dílo

provést a dokončit.

Zhotovitel prohlašuje, že mu objednatel před uzavřením smlouvy umožnil dostatečnou prohlídku
místa budoucího plnění, a dále zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se fyzicky seznámit s částmi

areálu objednatele, v nichž má být dilo zhotoveno, přičemž neshledal žádné překážky k řádnému

provedení díla.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně "odstranit vrámci svých možností všechny

překážky, které jsou na jejich straně a které braní splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami předal objednateli kopii pojistné

smlouvy, jejímž předmětem je pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti

s poskytováním plnění dle této smlouvy a dle zadávací dokumentace ve výši pojistného plnění

minimálně 100 mil. Kč, což smluvní strany potvrzují shodně podpisem těto smlouvy. Zhotovitel se

zavazuje zajistit platnost a účinnost této pojistné smlouvy po celou dobu účinnosti teto smlouvy a

dále zajistit trvání této minimální výše pojistného plnění po celou dobu účinností této smlouvy.
V případě, že dojde k pojistné událostí, zavazuje se zhotovitel tuto řádně a bezodkladně uplatnit.
resp. nahlásit u pojištovny a postupovat dále tak, aby nároky jeho i objednatelovy byly uspokojeny v

nejvyšší možne míře Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby vzniklá ztráta, skoda nebo újma neovlivnila

práva a povinnosti obou stran v rámci plnění předmětu této smlouvy, s výjímkou tennínú, které budou

mocí být upraveny o přiměřený časový úsek nezbytný v souvislosti s takovou ztrátou, škodou nebo

újmou, pňčemž tento přiměřený časový úsek objednatel stanoví po dohodě se zhotovitelem.

Zhotovitel a objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech

skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dovědi, a neumožnit pro sebe

nebo pro jiného využít informace, ktere jsou předmětem obchodního, služebního, bankovního

tajemství apod., snímiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku. Povinnosti

objednatele a zhotovitele plynoucí ztohoto ujednání nejsou dotčeny zvláštními povinnostmi
plynoucími z ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, z ustanovení

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, případně z dalších předpisů.
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Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou

pro naplnění účelu smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami, újmami nebo

nepřiměřenými a zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na

provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc íjlnou součinnost nutnou zejména pro vydání

pravomocného kolaudačního souhlasu, včetně organizačního zajištění kolaudačního řízeni.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo

osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“)

a zák. č. 350/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a že do funkce stavbyvedoucího zakázky a

jeho zástupce ustanoví své zaměstnance splňující požadavky objednatele stanovené v zadávacích

podmínkách. Použije-li pro určitě práce poddodavatele na základě předem sjednaného smluvního

vztahu, odpovídá objednateli za dílo jako celek jakoby dílo prováděl sám (použitelnost ustanovení

52630 odst.1,občanského zákoníku i ve vztahu ke třetím osobám včetně poddodavateíů tírn není

dotčena).

Tato smlouva neopravňuje zhotovitele ani nenahrazuje zmocnění pro zhotovitele pro jednání s třetími

osobami jménem a na účet objednatele, Pro příslušná jednání je podmínkou předchozí udělení

speciální písemně plné moci objednatele zhotoviteli suvedením rozsahu, vjakém je zhotovitel

oprávněn za objednatele jednat a doba trvání plné moci. Plná moc bude vystavena vjednom
vyhotovení podepsaném objednatelem i zhotovitelem. Kopie plné moci bude uložena u objednatele.

V případě, že v průběhu provádění díla dojde prokazatelné ze strany zřizovatele objednatele
zjakěhokoliv důvodu k úplnému zastaveni poskytování dalších tínančních prostředků, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak, např. na přerušení díla a

zakonzervování rozpracované části anebo na dohodě o ukončení této smlouvy.

Cenu rozpracované části díla a zaplacené dílčí faktury do okamžiku odstoupení od smlouvy, připadně
jiného způsobu ukončení trvání smlouvy či dohody o přerušení zhotovování díla vypořádají smluvní

strany dle této smlouvy obdobně jako v čí. 4, odst. 4.7. zhotoviteli nevzniká v důsledku odstoupení

objednatele od této smlouvy dle článku 6.10 žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či

obdobně finanční nároky.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 21 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně

vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím

orgánu veřejně správy v souvislostí s porušením povinností zhotovitele stanovenými touto smlouvou

či obecně závaznými právními předpisy pň provádění díla. Úhrada bude provedena na účet

objednatele uvedený v písemné výzvě.

Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku živelných události, pokud prokazatelně, řádně a

včas učinil všechna možná opatření k zamezení vzniku těchto škod.

Zhotovitel zajistí na své náklady viditelné firemní označení svých zaměstnanců a zaměstnanců

poddodavatelů či partnerů a zajistí, aby pracovníci provádějící stavbu svým oděvem a chováním

nenarušovali dobré jméno objednatele a ani nerušili nevhodným chováním návštěvníky depozitáře

objednatele (Národní knihovny České republiky).

7. Podmínky provádění díla, bankovní záruka

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně vždy příslušnou část staveniště zbaveného práv třetích

osob a určí hranice staveniště. Dále předá zhotoviteli přípojné body pro staveništní rozvod elektřiny

a vody — v terminu dle čl. 3 odst. 3,1. O předání staveniště sepíší obě smluvní strany protokol, který
se stane nedílnou součástí dokumentace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem smlouvy

prověřil budoucí prostor staveniště.

Zhotovitel má právo namítat nepřipravenost staveniště a překážky bránící vřádném užívání

staveniště, nejpozději k okamžiku předání a převzetí staveniště, písemně do předávacího protokolu.
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K později vzneseným námitkám se nepřihlíží. Objednatel vco nejkratší době vytčeně překážky
odstraní,

Zhotovitel provede vytýčení staveniště ijedncilivých objektů na své náklady, vytyčovací protokoly
jsou součastí dodávky zhotovitele, zhotovitel odpovídá za jejich správnost a během provádění prací
bude řádně pečovat o základní směrově a výškové body. To samé plati l o zajištění vytýčení všech

stávajících podzemních zařízení a síti, se kterými dojde při zhotovování díla ke styku.

Zhotovitel se zavazuje v rámci činností na prováděném díle zajistit na vlastní náklady oplocení
staveniště či jeho části, sociální, provozni a případně výrobní zařízení staveniště, kanceláře, šatny,

zabezpečení, elektrickou energii, vodu, a zavazuje se je provozovat na své náklady po celou dobu

provádění díla až do jeho předání a převzetí.

Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady oddělení staveniště od provozované části depozitáře,
s vyloučením křížení provozů a odděleným vstupem pro zaměstnance.

Současně provede zhotovitel na své náklady a svoji odpovědnost napojení na zdroje elektrické

energie a vody včetně měřidel a zavazuje se uhradit objednateli náklady na jejich spotřebu. Zhotovitel

je povinen na sve náklady na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady, nečistoty
vzniklé prováděním prací, provádět základni úklid v bezprostřední blízkosti staveniště a na

přístupových komunikacích (udržovat je sjízdné).

Jestliže v souvislosti se zahájením praci na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, zavazuje se zhotovitel k zajištění jejich umístění

či přemístění, obstarání veškerých potřebných povolení či rozhodnuti a k udržování těchto značek a

jejich zpětnému přemístění na původní misto. Veškeré náklady spojené s výše uvedeným nese

zhotovitel.

Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při uzavřeni smlouvy prováděcí projektovou dokumentaci a

veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení stavby, konkrétně

dokumentaci pro provedení stavby, stavebni povolení a vyjádření DOSS. Zhotovitel při provádění
díla bude bezúplatně respektovat a plnit veškeré podmínky uvedene ve vyjádřenich DOSS

předaných do data uzavřeni smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přípojné body k napojeni na zdroje energie a média

nezbytné k provedeni díla. Objednatel vtéto souvislosti stanoví zhotoviteli přesná umístění pro

napojení zhotovitele na vnitřní rozvody zdrojů energie a médií. Zhotovitel se oproti tomu zavazuje
vtěchto umistěních, po odsouhlasení a za součinnosti objednatele, namontovat vlastní měřidla

spotřebovávaných zdrojů energie a médii. Výše úplaty za zdroje energie a média bude objednatelem
vyúčtovávána zhotoviteli íakturami v závislosti na stavu jejich spotřeby zhotovitelem. Bezodkladně

po dokončení dlla (vč. zkušebního provozu) dle čl. 8, po zadokumentování posledniho stavu měřidel

a po odsouhlasení a za součinnosti objednatele se zhotovitel zavazuje namontována vlastní měřidla
odmontovat a převzít si je zpět.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednaném rozsahu, v požadované kvalitě dle této smlouvy,
dle platných norem, vdohodnutých termínech, to vše při bezvýhradněm respektování podmínek

pravomocného stavebního povoleni, vydaného odborem výstavby Uřadu městské části Prahy 15 dne

13. B. 2013 pod. čj. 37105/2013/OUPSU/JSo, s nabytím právní moci dne 16. 8. 2013, s prodloužením

platnosti ze dne 3. 11. 2014 pod čj. 49809/2014/OUPSU/JSo, s nabytím právní moci dne 20. 11.

2014. Zhotovitel se zavazuje provest dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn
plnit svůj závazek prostřednictvím způsobilých osob na základě předem objednateli doloženého
smluvního vztahu v souladu se zadávací dokumentací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo

prostřednictvím níže uvedených osob splňujících požadavky zadávací dokumentace:

Stavbyvedoucí:

Zástupce stavbyvedoucího:

Hlavni technolog: — VZT, — M a R, —

statika

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli jakékoliv změny ve výše uvedených osobách.

Nově zmocněná či pověřené osoby musi splňovat požadavky zadávací dokumentace.
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Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění dlla bude na stavbě přítomen pověřený

kvallňkovaný technik zhotovitele (stavbyvedoucí) nebo jeho zástupce seznámený se stavbou.

Zhotovitel zajistí s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí

koordinací činností zaměstnanců různých zaměstnavatelů, kteří se podílejí na provádění dlla.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi všech osob, které se v prostoru staveniště

s jeho vědomím zdržují, itěch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného

účinku provozni činnosti zhotovitele.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za odborné vedení stavby při dodržování zásad

systému řízení jakosti, provádění stavebních prací v souladu s platnými předpisy a postupy, zejména
v souladu se stavebním zákonem a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, a za dodržování předpisů
o požární ochraně a předpisů o ochraně životního prostředí. Pokud není v prováděcí dokumentaci

uvedeno jinak, musí veškeré materiály, výrobky a práce odpovídat technickým normám (ČSN, ČSN

EN) platným ke dni uzavření této smlouvy, případně jiným předpisům platným v ČR.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad zajistit zabezpečení staveniště, materiálu, strojů a

prováděného díla po celou dobu provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že součásti

zabezpečení staveniště je zabezpečení ochrany částí budovy v bezprostřední blízkosti stavby, u

kterých stavební prostředky (lešení, žebříky, výtah, stavebni stroje a podobně) zvyšují nebezpečí
krádeže a poškození movitého a nemovitého majetku objednatele. Pracovníci zhotovitele,

poddodavatelů a partnerů se budou vyskytovat v areálu výlučně na místech určených ke zhotovování

díla nebo v sociální, provozní a případně výrobní části zařízení staveniště, kanceláři, šatnách. Vstup
a pohyb pracovníků zhotovitele, poddodavatelů či partnerů vjiných částech areálu je zakázán.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli k zajištění svých smluvních povinnosti vyplýn/ajících
z této smlouvy bankovní záruku (52029, odsti, posl. věta, a násl. občanského zákoníku) zejména
za kvalitu a kompletnost provedení dila ve výši nejméně 25 mil. Kč (slovy: dvacet pět milionů korun

českých). Originál dokladu o vystavení bankovní zámky se zhotovitel zavazuje předložit objednateli
do 21 dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje sjednat bankovní záruku u bankovního

ústavu tak, aby příslušná záruční listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto článku.

Bankovní záruka musí umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, tj. zejména musi být

bez možnosti banky uplatnitjakěkoliv námitky ve smyslu 5 2034 odst, 1 občanského zákoníku a bez

nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu š 2035 odst. 2, věty druhé občanského

zákoníku. Text znění bankovní záruky bude objednateli předán předem kodsouhlaseni. Bankovní

záruku se zhotovitel zavazuje udržovat v platnosti a ve stejné výši po celou dobu plnění předmětu
díla dle teto smlouvy. Objednatel uvolní tuto bankovní záruku: do 21 dnů od konečného předání a

převzetí bezvadného dlla na základě písemného protokolu, ve kterém bude oběma stranami

potvrzeno, že zhotovitel odstranil vady dila, a že dílo už pote nevykazuje vady. Další podmínkou pro
uvolnění této bankovní záruky je předání jiné bankovní záruky sjednané dále dle čl. 9, odst. 9.13

smlouvy, přičemž platí, že podmínky dle předchozích vět musí být splněny kumuíativně. Bankovní

poplatky se zavazuje platit zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje prostřednictvím stavbyvedoucího vést stavebni denik, který bude u

stavbyvedoucího rovněž uložen, a to v souladu s š 157 stavebního zákona. V něm se zhotovitel

zavazuje mj. podrobně technicky zdokumentovávat veškeré vícepráce, méněpráce, provedené

zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění dlla podle této smlouvy. Zápisy činijmenem
zhotovitele osoba tím pověřená ve stavebním deníku, osoby pověřené touto smlouvou zastupováním
smluvních stran, popř. osoby s písemným zmocněním té které smluvní strany. Smluvní strany jsou
povinny reagovat písemně do 3 pracovních dnů na zápisy provedené druhou smluvní stranou.

Odsouhíasení změny v rozsahu a charakteru provádění díla — vicepráce, měněpráce — ve stavebním

deníku neznamená dohodu smluvních stran o změně této smlouvy a nenahrazuje povinnost
smluvních stran uzavřít odpovídající dodatek k této smlouvě (viz čl. 4, odst. 4.7, a dále čl. 16, odst.

16.6 této smlouvy).

V případě nutností dočasného zásahu do provozované části (např. krátkodobě vypnutí el. proudu)
bude tento zásah nahlášen s min. týdenním předstihem zástupci objednatele (TDI) s tim, že termín

bude objednatelem odsouhlasen a upřesněn tak, aby byly dopady na provoz minimalizovány.
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V případě, že zhotovitel bude používat stavebni stroje, ktere wvolávají vibrace a otřesy, zavazuje se

učinit včas taková opatření, aby na stávajících objektech depozitáře nedošlo vlivem stavební činnosti

ke škodám. V opačném případě bere zhotovitel na vědomí, že ponese plnou odpovědnost za

způsobené škody a zavazuje se tyto objednateli na jeho předchozí písemnou výzvu uhradit.

Objednatel má pravo v případě vážných výhrad proti zástupci zhotovitele nebo vůči jiným

zhotovitelem pověřeným osobám spočívajících zejména v nedostatečně komunikací s objednatelem
a provádění díla v rozporu s touto smlouvou, požadovat jejich odvolání a zhotovitel se zavazuje této

žádosti objednatele bez dalšího vyhovět a neprodleně je nahradit jinými pracovníky.

Objednatel (či TDl) je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění dila a zúčastňovat se

předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí prostřednictvím osob uvedených v čl. 15 této smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn tyto kontroly a účasti uskutečňovat podle
aktuálních potřeb i za účasti zřizovatele objednatele (Ministerstva kultury ČR). Zhotovitel je povinen
prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku, písemně nebo e-mailem) vyzvat objednatele k

účasti při kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, a to nejméně 2 pracovní dny před jejich zakrytim (provedením.

Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně 3 pracovní dny předem

provádění zkoušek (včetně zkušebního provozu), kontrolních prohlídek a revizi a terminy kontrolních

dnů. Kontrolní dny organizačně zajišťuje zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zpracovává objednatel
(ron

Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto

smlouvou, musí zhotovitel na víastní náklady nahradit pracemi bezvadnýmí. Výrobky a materiáíy,

které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musí být na základě žádosti

objednatele a ve lhůtě objednatelem stanovené na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-íí tak

zhotovitel ve stanovene lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklady zhotovitele objednatel. Zhotovitel

je rovněž povinen odstranit ihned vady vzniklé vadným prováděním díla.

Objednatel vykonává na stavbě TDl. Je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla v každe jeho
fázi. Sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a předanou projektovou
dokumentací podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí

DOSS. Za tímto účelem má přístup na staveniště. Může si v přiměřené míře vyžádat výrobní výkresy
nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních kontrol a zkoušek k nahlédnutí. Zjisti—íi TDl v

průběhu provádění díla nedostatky spočívající v nedostatečně kvalitě prováděných prací nebo rozdíl

v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve smlouvě, upozorni zhotovitele na tyto

nedostatky zápisem do stavebního deníku v době bránící vzniku dalších škod. TDI je oprávněn dát

pracovníkům zhotovitele (tj. zejména zaměstnancům zhotovitele, smluvně zavázaným třetím osobám

zhotovitele či poddodavatelům zhotovitele) příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce

zhotovitele není dosažitelný a je-lí ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví

pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s projektem nebo

harmonogramem postupu všech prací na díle nebo dohodnutým časovým rozvrhem dle stavebního

deníku či zápisů z kontrolních dnů. Pokud toto přerušení praci bude mít za následek nedodržení

dohodnutého termínu dokončení dila, má se pro účely této smlouvy za to, že bylo nedodržení tohoto

termínu zaviněno zhotovitelem. Objednatel je oprávněn udělovat zhotoviteli tež příkazy ohledně

způsobu provádění díla (s 2592 Občanského zákoníku).

8. Předání a převzetí dila

Splněnim povinnosti dokončit dílo se rozumí včasné a úplné dokončení dlla dle této smlouvy bez vad

po úspěšném skončení zkušebního provozu díla nebo jeho části, po úspěšném pravomocně

skončeném kolaudačnim řízení (viz těž čl. 8, odst.8.5), po předvedení způsobilosti dila sloužit svému

účelu a následném předání dila. Předání díla bude provedeno písemným protokolem, který bude

obsahovat zejména:

— označení objednatele a zhotovitele;

o předmět předávaného díla;
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o skutečné zahájení a dokončení díla;

výhrady - soupis zjevných vad včetně dohody o lhůtě a způsobu jejich odstranění;

soupis předávané dokumentace dlla, prohlášení objednatele zda dílo přebírá s výhradami nebo

bez výhrad, nebo zdůvodnění, proč dílo nepřevezme.

kolaudační souhlas (pro obě etapy rekonstrukce depozitáře)

Součástí předání díla bude rovněž předání dokumentace dila zhotovitelem, tj. veškerých dokladů

požadovaných touto smlouvou, ČSN apod., předání dokumentace zakázky, kterou tvoří dokumenty
wplývajíci z řízení stavby, doklady o úspěšném provedení předepsaných zkoušek a revizí,

prohlášení o shodě, atesty, stavební deník a projektová dokumentace skutečného provedeni stavby,
zápis o výsledcích zkušebního provozu díla nebojeho části, jakož i další listiny a dokumenty sjednané
především v článku 2 této smlouvy.

Zhotovitel oznámí písemně objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, kdy bude dilo (nebo jeho
část) připraveno kpředání, připraví potřebné doklady a zajistí účast svých zástupců na řízení o

předáni a převzetí díla. Zhotovitel zajistí účast těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému

předání a převzetí díla nutná.

Po dokončení ucelených částí díla (po předchozím úspěšném skončení zkušebního provozu, pokud
dle čl.3, odst. 3.12 probíhal) bude vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla bez vad

(ve 2 stejnopisech), který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud budou při předání
části díla zjištěny vady, není objednatel povinen tuto část díla převzít (objednatel si se zhotovitelem

výslovné vylučují použití ustanovení 52628 občanského zákoníku). Zhotovitel je povinen vady díla

odstranit. Smluvní strany sjednají pro tento případ k odstranění vad lhůty přiměřené konkrétním

vadám díla. Až poté smluvní strany potvrdí nový protokol o předání a převzetí částí díla, ledaže se

smluvní strany dohodnou písemně jinak. Technologické provozni části musí být před předáním a

převzetím díla objednatelem individuálně i komplexně odzkoušeny, o čemž bude sepsán protokol,
v němž bude uveden popis zkoušky, technické parametry zkoušek a výsledky zkoušek. Objednatel
převezme technologické provozni části vpřípadě potvrzení o bezvadných výsledcích zkoušek.

Zhotovitel musí protokolárně předat i příslušné doklady vztahující se ktomuto plnění, zejména

příručku Imanuál, protokol o zaškolení (pokud je potřeba) apod. V případě celku SHZ, kde dojde
k rekonstrukcí strojoven, páteřních rozvodů a budou ponechány stávající rozvody vdepozítnlch
halách, zhotovitel zajistí technickou prohlídku ponechaných rozvodů, zajistí zprovoznění celého

systému SHZ a vydá všechny potřebné doklady ke kolaudačnlmu souhlasu a k řádnému dalšímu

užívání celého systému SHZ.

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit všechny vady. které vyplynou z přejímacího a kolaudačního

řízení, a to v termínu dohodnutém s objednatelem, nejpozději však do 15—ti dnú po oznámení těchto

vad, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Pokud nebudou vady odstraněny v termínu, má

objednatel právo zajistit odstranění vad u třetí osoby na náklad zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyklidit po dokončení dlla staveniště v termínu stanoveném v bodu 3.11 této

smlouvy a předat objednateli protokolárně zpět prostory, které po dobu stavby užíval. Tyto prostory
musí být zhotovitelem prokazatelně uvedeny do původního stavu, pokud nebyly změněny v rámci

zhotovení dila podle této smlouvy.

Záruka za jakost, zachování jakostí a provedení dila - odpovědnost za vady
díla, reklamace, bankovní záruka k uspokojení nároků ze záruky

Zhotovitel přebírá záruku za řádné, bezvadné a úplné provedení provozuschopného dila, tj. všech

prací uvedených v této smlouvě, zejména za odborné provedení a zhotovení podle uznávaných

(doporučených) technických pravidel, jakož i za používání bezvadného materiálu. Zhotovitel přebírá
dále záruku za to, že jím provedené činností budou mít smluvně zajištěné vlastnosti, případně že
budou mit obvyklé předpokládané vlastnosti a budou odpovídat normám a uznávaným

(doporučeným) technickým pravidlům. Dojde-lí před předáním a převzetím dokončeného díla

k odstoupení od této smlouvy ze strany kterékoliv smluvní strany, je rozsah záruky zhotovitele za
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jakost a provedení díla sjednaný v tomto článku limitován rozsahem dlla provedeným zhotovitelem

či jeho poddodavateli k datu nabytí účinků odstoupení od smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci pro

provedení stavby a zadávací dokumentaci včetnějejich změn a doplňků, dále v právních předpisech,

technických normách a předpisech, které se na provedení a funkčnost dlla vztahují, jinak jakost a

provedení odpovídající účelu dlla a smlouvy. Zhotovitel v této souvislosti na sebe přebírá nebezpečí

změny okolnosti podle š 1765, odst. 2 občanského zákoníku, 5 1765, odst. 1 a š 1768 občanského

zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání smluvního

vztahu informovat objednatele o případných změnách v právních předpisech a technických normách,

které se na jakost, provedení a funkčnost díla vztahují.

Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále

odpovídá za dodržení technických parametrů stavby a zařízení, která jsou její součástí. dle předané

projektové dokumentace pro provedení stavby.

Zhotovitel přebírá dále záruku za to, že vsechnyjím vestavěné materiály a předměty jakož i všechny

ostatní dodávky nejsou zatíženy právy třetích osob, předevšim že nejsou zatíženy vlastnickými,

zástavními nebo užívacími právy jakehokoliv druhu. Pokud bude použito importované zboží,

zhotovitel ručí za zaplacení na ně připadajících cel a/nebo poplatků,

Zhotovitel přebírá za jakost a provedení dila záruku sdélkou záruční doby 5 let - svýjimkou

technologií, kde je záruční doba 3 roky (pokud výrobce poskytuje záruku delší, platí tato). Záruční
doba počíná běžet dnem předáni celého díla a prodlužuje se o dobu odstraňování reklamované

vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady do dne protokolárního předání opraveného bezvadného dila

objednateli, V případě nedokončenl celého dlla počíná záruční doba běžet počínaje protokolarním

převzetím části díla dokončeného zhotovitelem. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv

smluvní stranou počíná záruční doba běžet od okamžiku nabytí účinků odstoupení od smlouvy.

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného dlla po záruční dobu. Bez omezení odpovídá

za skryté vady. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem nezanikají odstoupením

kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. Ze záruky jsou vyjmuty vady, které vzniknou v záruční době

v důsledku neodborných zásahů objednatele, pokud jej zhotovitel upozornil na zásady správného

užívání.

Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, podmínkám v zadávací dokumentací k této smlouvě,

parametrům stanoveným v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby,

podmínkám stanoveným DOSS a tam, kde na takové případy vad v plnění zhotovitele nepamatuje
ujednání (v případě stanovisek nebo rozhodnutí DOSS pokyny a podmínky) vžádném ztěchto

dokumentů (v případě DOSS v žádném z těchto stanovisek nebo rozhodnutí), má dílo vady jestliže
neodpovídá ustanovením občanského zákoníku a jeho prováděcím předpisům, stavebního zákona

a jeho prováděcím předpisům a veškerým souvisejícím předpisům upravujícím příslušné technické

a technologické normy. Stanoví-Ii některý z těchto pramenů práva současné odlišně přísné

parametry, resp. podmínky pro posouzení vady dlla, budou smluvní strany vycházet z těch

parametrů, resp. podmínek, které budou zhotoviteli stanovovat přísnější kritéria.

Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co

vady zjistil, nejpozději však do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla (smluvní

strany si ve spojení s ust. 52615 odst. 2. občanského zákoníku výslovně vylučují použití ustanovení

52112 odst. 1. a 2, občanského zákoníku). Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady

opravou díla, jde-li o vadu opravitelnou; není—íi to možně, je oprávněn požadovat odstranění vady
dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo požadovat přiměřenou slevu

z fakturovaná celkové ceny díla s přihlédnutím k povaze vady.

Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 3 pracovnich dni od doručení reklamace,

projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění.

Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění reklamované vady neprodleně a odstranit je v co

nejkratším možném termínu. Reklamované vady nebránící provozu odstraní zhotovitel nejpozději do

30 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky možné; není-li to možné a dále
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v případě vad omezujících, ohrožujících nebo bránících provozu pracovišť v objektech depozitáře,

ve lhůtě, ve které lze tyto vady objektivně odstranit s ohledem na jejich povahu.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci nebo oznámí-lí

objednateli, že vady neodstraní nebo se prokáže, že se jedná o vadné plnění, které znamená

podstatné porušení smlouvy, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z celkové fakturovaná

ceny díla nebo je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou
osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit či vyměnit vadnou či neúplně funkční část dlla. Takto

vzniklé náklady objednatele se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit do 14 dnů ode dne doručení

daňového dokladu v podobě faktury ze strany objednatele. K úhradě nákladů je objednatel oprávněn

uspokojit své nároky dle vlastní volby (nad rámec práv vyplývajících mu z občanského zákoníku) i

z tzv. pozastávky nebo z bankovní zámky zhotovitele. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědností
za vady díla jako celku ani jeho jednotlivých částí.

Za účelem odstranění vad dila vzáruční době umožní objednatel zhotoviteli vrozsahu svých

možností a za přiměřené náklady přístup do prostor, v nichž bude vady odstraňovat. Přiměřenými

náklady se pro účely této smlouvy rozumi nezbytné a účelně vynaložené náklady objednatele na

zajištění přístupu do prostor např. náklady na pracovníka ostrahy po dobu oprav v určených

prostorách (sklady knih) nebo pracovníka ostrahy mimo provozni dobu objednatele, nebo náklady

na úklid po dokončení prací nebo případně uplatněný nárok nájemce objednatele na kompenzaci za

dočasné omezeni užívání pronajatých prostor po dobu oprav.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli k zajištění nároků objednatele ze záruky za jakost a

provedení dila v případě, že zhotovitel nedostojí svým závazkům nebo nebude reagovat na žádost

objednatele o odstranění vad dlla v objednatelem požadovaném technicky reálném terminu nebo

bude-li v likvidaci, v úpadku, exekucí nebo výkonu rozhodnutí, bankovni záruku (52029, odst.1, posl.
věta, a nást, občanského zákoníku) nejméně ve výši 5% z konečné celkové ceny dlla včetně DPH.

Zhotovitel se zavazuje včas (čl. 5, odst 5.4) zajistit, aby trvání bankovní záruky upravené vtomto

odstavci 9.13 časově plynule (bez přerušení) navazovalo na jinou bankovní záruku za kvalitu a

kompletnost díla, končící předáním a převzetím díla bez vad (upravenou včl. 7). Zhotovitel se

výslovně zavazuje sjednat bankovní záruku dle tohoto odstavce 9.13 tak, aby trvala nejméně ještě

dva měsíce po uplynutí záruční doby, a sice pro účely možnosti objednatele včas požádat o

uspokojení svých nároků na plnění z trvající bankovní záruky zhotovitele (analog. k ust. 5 2035 ve

spojení s ust. 5 2038 občanského zákoníku). Pro účely této bankovní záruky se rozumí délkou

záruční doby 5 let dle čl.9, odst. 9.5 této smlouvy. Originál dokladu o vystavení bankovní záruky se

zhotovitel zavazuje objednateli předat ihned po odstranění vad zjištěných v průběhu kolaudačního

řízení. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušná záruční

listina odpovídala svým obsahem ujednáním tohoto článku. Bankovní záruka musí umožňovat

bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, tj. zejména musí být bez možnosti banky uplatníijakékolív

námitky ve smyslu s 2034 odst. 1 občanského zákoníku a bez nutnosti předchozí výzvy věřitele dané

dlužníkovi ve smyslu 5 2035 odst. 2, věty druhé občanského zákoníku. Text znění bankovní záruky

bude objednateli předán předem k odsouhlasení. Bankovní poplatky se zavazuje hradit zhotovitel.

Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel

se zavazuje této kontroly bezúplatně zúčastnit.

Pro případ, že mezi smluvními snahami vznikne spor o existenci nebo neexistenci vady, je objednatel
oprávněn zadržet platby do té doby, než dojde k vyřešení sporu, event. k odstranění vady. Zhotovitel

není oprávněn v tomto případě ukončit provádění díla v podobě praci na stavbě anebo odejít ze

stavby, event. jiným způsobem odkládat své činnosti.

uplatněním práv ze záruky za jakost a provedení díla nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení

smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy, emailové adresy
a telefonní čísla, na kterých bude možné bezodkladné nahlásit reklamovanou vadu díla. Tento doklad

bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí dila.
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10. Smluvní sankce

10.1 Obě smluvní strany sjednávají smluvní sankce za porušení smluvních povinností takto:

3)

b)

d)

9)

h)

10.2

v případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli
úrok z prodlení ve výši stanovene příslušnými právními předpisy (š 2 Nařízení Vlády č, 351/2013

Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,

vaktuálním znění) zdlužné částky za každý i započatý den prodlení do zaplacení (vyjma

případů dle čl. 5, odst. 5.8 této smlouvy);

V případě včasného nepředložení bankovní záruky dle čl. 7, odst. 7.16, nebo dle čl. 9, odst. 9.13

této smlouvy anebo v případě prodlení zhotovitele s uzavřením bankovní záruky vzniká

objednateli narok vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva

miliony korun českých); nárok objednatele na odstoupení od smlouvy tím není dotčen;

v případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla (čl. 3, odst.3.2 ve spojení s odst.3.6),
dále v případě prodlení zhotovitele s dokončením celého díla dle čl.3, odst. 3.4, jakož i v případě

prodlení zhotovitele s dokončením a předáním dílčích částí díla v termínech dle harmonogramu

postupu všech prací na díle (příloha č. 3 smlouvy) vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na

zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000,— Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý

započatý den prodlení a každý jednotlivý případ;

v případe prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním celeho díla dle čl. 8 této smlouvy (bez

platného předchozího odstoupení od smlouvy) vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na

zaplacení smluvní pokuty ve výši 50000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý

započatý den prodlení;

vpřípadě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené vzávěrečném předávacím

protokolu o předáni a převzetí díla, vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na zaplacení

smluvní pokuty za každou vadu a započatý den prodlení ve výši 25.000; Kč (slovy: dvacet pět

tisíc korun českých);

v případě, že zhotovitel poruší svě povinnosti uvedené v čl. 12, odst. 12.2, vzniká objednateli
nárok vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve výši 40000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun

českých), a to za každý jednotlivý případ;

v případě prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním staveniště vznika objednateli nárok vůči

zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve wisi 50000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)

za každý den prodlení s vyklizením a předáním staveniště;

v případě, že zhotovitel neodstraní řádně a včas vady dila uplatněné objednatelem v záruční

době, vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty za každou vadu a

každý den prodlení ve výši 10.000; Kč (slovy: deset pět tisíc korun českých);

v případě, že zhotovitel v rozporu se smlouvou (a bez platného předchozího odstoupení od

smlouvy) dílo nedokončí a/nebo odmítne dílo dokončit a/nebo nedokončené dílo a staveniště

opustí, vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na zaplaceni jednorázové smluvní pokuty ve

výší 2000000; Kč (slovy dva miliony korun českých).

Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy

druhé smluvní straně. Závazek splnit povinnost, jejíž plněnije zajištěno touto smluvní pokutou, trvá

i po zaplacení smluvní pokuty, pokud na tom objednatel trvá.

10.3 Ustanovení týkající se smluvních pokut zůstávají platná a účinná i po odstoupení od této smlouvy
kteroukoliv ze smluvních stran nebo po ukončení trvání smlouvy zjineho důvodu.

10.4 Objednatel si se zhotovitelem výslovně vylučují použití ust. 5 2050 Občanského zákoníku.
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11. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech dle ust. s 2001 a násl.

Občanského zákoníku v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí

být provedeno písemným oznámením, v němž odstupující strana uvede důvody odstoupení.

Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se

nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, dospělého uroku z prodlení, práva na náhradu škody
vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat

smluvní strany i po odstoupení od smlouvy (kupř. povinnosti plynoucí z ust. čl. 11, odst. 11.4 a 11.5).

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy a důvodem

k ukončení smlouvy se rozumí zejména:

9)

h)

zhotovitel nepředloží ve sjednané lhůtě platnou bankovní záruku v rozsahu a dle čl. 7, odsl.7.16

smlouvy,

prodlení zhotovitele s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu

k termínům provádění díla dle článku 3 této smlouvy, delší než 30 kalendářních dní,

zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, ačkoli byl zhotovitel objednatelem opakovaně

upozorněn ve stavebním deníku,

jestliže vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízeni dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční

zákon, v platném znění nebo v insolvenčním řízení bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo bude

vůči zhotoviteli zahájeno exekuční nebo vykonávací řízení, případně že bude zhotovitel jiným

způsobem omezen v nakládání se svým majetkem (kupř. v důsledku nařízeného předběžného

opatření, rozhodnutí správního orgánu).

jestliže se prohlášení zhotovitele uvedené vbodě 1.1 článku 1 této smlouvy ukáže jako
nepravdivé,

objednatel je neodůvodněné v prodlení s placením faktury za provedení dlla dle této smlouvy o

více než 120 dni (toto ustanovení se nepoužije v případě ustanovení čl. 5, odst. 5.8 této

smlouvy).

nebude—li zhotovitelem předložený harmonogram postupu všech prací na díle obsahovat

minimálně náležitosti ve smyslu ust, čl. 3, odst. 3.4 této smlouvy, anebo bude-li je síce

obsahovat, ale nebude objednatelem schválen a zhotovitel jej dodatečně dle připomínek

objednatele bezodkladně nepřepracuje tak, aby odpovídal účelu díla, účelu této smlouvy,
projektovým dokumentacím a zadávací dokumentaci,

nebudou-li zhotovitelem dodrženy povinností dle čl. 2, odst. 2.11 této smlouvy,

bude-li zhotovitel požadovat po objednateli navýšení ceny díla (ve vazbě na čl.4, odst. 4.7). aniž

by toto navýšení připouštěla ujednání v této smlouvě či v zadávací dokumentaci a/nebo aniž by
na potřebu odpovídajících změn na díle vyžadujících toto navýšení ceny díla prokazatelně

písemně upozornil objednatele sdostatečným předstihem před potřebou realizovat takové

změny dlla (smluvní strany si tímto z opatrnosti výslovně vylučují použití ust. 52612 odst. 2,
souvětí poslední, občanského zákoníku),

zhotovitel nebude objednateli v rámci sjednané celkové ceny díla (čl. 4, odst.4.1) poskytovat
součinnost při zkušebním provozu díla nebo jeho částí (čl. 3, odst.3.12).

zhotovitel nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu ve

smyslu čl. 6, odst. 6.5, anebo neobnoví-li zhotovitel v případě zániku pojistné smlouvy toto své

pojištění za (přinejmenším) shodných pojistných podmínek a výše pojistného plnění řádně a

včas,

přičemž tato práva na odstoupení od smlouvy nemůže využitie smluvní strana, která k odstoupení

od smlouvy zavdala příčinu.

Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit též písemnou dohodou.

vpřípadě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování dle cenově nabídky
zhotovitele (čl. 1, odst. 1.2) a dle ocenění výkazu výměr včetně jednoumvých cen (příloha č. 4)
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v návaznosti na skutečný objem rozestavěného a nedokončeného díla ke dni odstoupení od

smlouvy. Zhotovitel přeruší práce na díle bez zbytečného odkladu a odborně zabezpečí stavbu tak.

aby nedošlo ke škodě. Zhotovitel dale vyklidí zařízení staveniště a staveniště předá objednateli
nejpozději do 10 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy (zápis ve stavebním deníku). Smluvní

strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy
týkající se odpovědnosti za vady, o záruce za jakost a provedení (byt' jen části) díla, o vlastnictví

díla, smluvních pokutách, náhradě škody. ustanovení čl. 11, odst. 11.5, cenová a platební ujednání

obsažená v této smlouvě, pokud závazky k ním vznikly do doby odstoupení od smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i

nedokončené dodávky do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležítostmi protokolu o předání a převzetí dila, bude

v ném podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny výhrady,

vady a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má vpřípadě odstoupení od smlouvy i u

odstranítelných vad právo požadovat slevu z ceny díla, místo jejich odstranění (analog. k ust. 51923
občanského zákoníku). Smluvní strany si výslovné vylučují použití ustanovení 51924, souvětí druhé,
občanského zákoníku.

12. Vlastnické právo k dílu

Vlastníkem nemovitých věcí tvořících areál depozitáře Národní knihovny ČR na adrese Sodomkova

ul. 1146/2, Praha 10 — Hostivař, je stát a objednatel je příslušný s tímto majetkem hospodařit. Na

zhotovitele nepřechází vlastnické právo ke zhotovené-mu dílu ani jeho částí.

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstáva osobou oprávněnou
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel se objednateli zavazuje tyto věci, podklady či ostatní doklady
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání a převzetí díla, s výjímkou těch,

které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

13. Vyšší moc

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí událost, kterou nemůže objednatel ani zhotovitel

ovlivnit, a která znemožní činnost některé ze smluvních stran dle této smlouvy,

Vyšší mocí se rozumi zejména:

a) přírodní katastrofa;

b) válka, válečný stav, invaze, mobilizace nebo embargo;

o) povstání, revoluce, vzpoura, vojenský režim nebo občanská válka;

d) znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo jakékoliv jine nebezpečné součástí výbušného
jaderného zařízení nebo součástí takového zařízení;

e) teroristický útok, útok vandalů.

Smluvní strany si výslovně sjednaly (zčásti odchylně od zákonné úpravy „vyšší moci“ v ust. 52913,
odst.2, občanského zákoníku), že za vyšší moc se nepovažují:

a) nepříznivé klimatické či povětrnostní podminky;

b) události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy;

c) jakékoliv změny obecné závazných právních předpisů a technických norem; víz článek 9.2 této

smlouvy.

Smluvní strany této smlouvy nenesou odpovědnost za splnění svých závazků z této smlouvy, jestliže

jim ve splnění jejich závazku zabrání vyšší moc, která nastane po podpisu této smlouvy. Zhotovitel

je povinen v případě vyšší moci, která by mohla ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy, o

takové skutečnosti informovat objednatele a vynaložit veškeré úsilí ke splnění svých závazků dle této
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smlouvy, pokud je to možné. Současně se zhotovitel zavazuje objednatele bezodkladně písemně
informovat o tom, kdy vyšší moc ve vztahu k jeho osobě pominula.

14. Postoupení, pocldodavatelé, započtení

Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu (si 881 občanského

zákoníku) ani je zastavit, stejně tak není oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy anebo

jeji části na třetí osoby (š 1895 a násl. občanského zákoníku).

Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za

zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo či právo na zvýšení ceny dlla.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavateíe, pomocí kterého prokazoval splnění částí kvalifikace,

stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále

jen „odborná osoba“), pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem

objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavateíe, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby
bude obsahovat ůdaje a bude doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby taková (po předchozím písemném souhlasu objednatele)
nově zvolená odborná osoba měla minimálně takovou kvalifikaci, kterou původní poddodavatel
prokázal za zhotovitele. Objednatel není oprávněn souhlas se změnou poddodavatele bez

objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou doklady zhotovitelem včas předloženy.

Zhotovitel se zavazuje zajišťovatveškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské
soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných

poddodavateli, a to vždy bezodkladné po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky.
Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů,

činností, které budou vykonávat a musi být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných

oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení

poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se

vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam poddodavatelů

činných pří provádění díla. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, zavazuje se přílohou

tohoto seznamu učinit í seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %

základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před cínem předložení seznamu pocldodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje neuzavirat žádne dohody s poddodavateli a partnery, která by mohly

jakýmkoliv způsobem zhoršit nebo zcela znemožnit prosazení práv a nároků objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistil. aby v případě jeho rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo

převodu práv na dceřinou nebo třetí společnost byl právní nástupce zavázán stejně jako zhotovitel

dle této smlouvy, a aby v takovem případě nedošlo ke zkrácení práv objednatele.

Smluvní strany si výslovně sjednaly oprávnění objednatele požádat zhotovitele o změnu

poddodavatele, pokud bude zjištěno, že tento poddodavateí neplní dilo řádně, včas, dle projektové

dokumentace pro provedení stavby a ve stanovené kvalitě. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje
ukončit provádění dila prostřednictvím tohoto poddodavatele a zajistit, že namísto něj bude dílo

nadále provádět buďto sám zhotovitel nebo jiný poddodavatel zhotovitele splňující podmínky v tomto

čl. 14.

15. Oprávněné osoby

Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy budou probíhat prostřednictvím níže

uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se

oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně

oznámeny druhe smluvní straně. „le-lí oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze

jedna osoba fyzická. Uzavlrat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních

stran ve věcech smluvních.
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15.2 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele ve věcech technických:

Za objednatele:

Za zhotovitele: ředitel Závodu pozemních staveb

15.3 Oprávněné osoby objednatele a zhotovitele ve věcech smluvních:

Za objednatele: PhDr. Martin Kocanda, generální ředitel NK ČR

\�?r��5r�L�� zhotovitele: výkonný ředitel, výrobní ředitel

16. Závěrečné ustanovení

16.1 Tato smlouva nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních

stran.
,

16.2 Ujednání teto smíouvyjsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je
nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních
závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo

nevymahateínou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude

nejlepe odpovídat předmětu původního závazku (analog. k ust. š 576 a násl. občanského zákoníku).

Pokud by smlouva neobsahovala nejaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv
a povinnosti odůvodněně, smluvní strany učiní vše pro to, aby takove ujednání bylo do smlouvy
doplněno.

16,3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou

zůstávají v platností a účinností i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že maji zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména ustanovení o smluvních

pokutách a zárukách, licence,

16.4 Připadne spory vzniklá ztěto smlouvy budou řešeny podle platně právní úpravy věcné a místně

příslušnými orgány České republiky.

16.5 Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to v rozsahu

neupraveném touto smlouvou především občanským zákoníkem v aktuálním znění.

16.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a

průběžně číslovanými dodatky, podepsanýmí oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.7 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva Stejnopisy a objednatel tři

stejnopisy smlouw, Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

16.8 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně případných dodatků

bude objednatelem v souladu s ustanoveními ZZVZ a dále zákona č. 340/2015 Sb„ o registru smluv,

zveřejněna.

18.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, sjejlm
obsahem souhlasí, a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, zjejich pravé a

svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

17. Přílohy ke smlouvě

17.1 Nedílnou součást této smlouvy v okamžiku jejího uzavření tvoří;

Příloha č. l — platný doklad o pojištěni zhotovitele proti škodě vůči třetí osobě

Příloha č. 2 - rekapitulace celkových nákladů z položkového rozpočtu zhotovitele

Příloha č. 3 — harmonogram postupu všech prací na díle s vyznačenými dílčími termíny plnění

Příloha č. 4 — oceněni výkazu výměr včetně jednotkových cen zhotovitele (v digitální podobě)
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Příloha č. 5 - projektová dokumentace pro provedení stavby (ve zdigitalizována podobě na nosiči dal)

Příloha č. 6 — plná moc pro osoby zastupující zhotovitele

Příloha č. 7 - pověření pro osobu zastupující objednatele

V Praze, dne: e \�?r��5rlJ�� \�?r��5rFJ��

Za objednatele:

PhDr. Martín Kocanda

generální ředitel NK ČR

..
„„euni KNIHOVNA česke REPUBLíKY

Kiemunlínum 180. 110 00 Prehrat

„„z.;„

V Praze, dne:

Za zhotovitele:

Listí. FŽWŠ i?

výkonný ředitel

\�?r��5rnJ�� i

výrobní ře ítel
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