Příloha č. 2
Harmonogram prací - Rekonstrukce 4 bytových jednotek na byty pro osoby s omezenou schopností pohybu, Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci v Praze 10

ID	Nositel

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Název úkolu

Převzetí staveniště
příprava a stěhování zařízení staveniště
ochrana konstrukcí, demontážní a odstrojovací práce bourací práce
vyzdívání příček
vchodové dveře - demontáž stávajících, úprava otvoru a ostění
osazení a zazdění rámů posuvných dveří montáž hrubých rozvodů ZTI a ÚT montáž rozvodů Elektro
stavební přípomoce TZB
úpravy povrchů - jádrové omítky, stěrky, štuky opravy podlah
hydroizolace
keramické dlažby a obklady malby a nátěry
kompletační práce stavební
komletace koncových prvků ZTI, VZT a Elektro povlakové krytiny
montáž dveří a zárubní dokončovací práce celkový úklid
Předání díla, vyklizení staveniště

Doba trvání

1 den
2 dny
5 dny
7 dny
12 dny
10 dny

3 dny
8 dny
8 dny
12 dny
12 dny
7 dny
5 dny
10 dny
8 dny
3 dny
5 dny
12 dny
6 dny
5 dny
3 dny
1 den

Zahájení

05.01. 26
05.01. 26
06.01. 26
11.01. 26
18.01. 26
28.01. 26

02.02. 26
03.02. 26
06.02. 26
30.01. 26
09.02. 26
21.02. 26
26.02. 26
28.02. 26
07.03. 26
13.03. 26
14.03. 26
15.03. 26
24.03. 26
30.03. 26
04.04. 26
07.04. 26

Dokončení

05.01. 26
06.01. 26
10.01. 26
17.01. 26
29.01. 26
06.02. 26

04.02. 26
10.02. 26
13.02. 26
10.02. 26
20.02. 26
27.02. 26
02.03. 26
09.03. 26
14.03. 26
15.03. 26
18.03. 26
26.03. 26
29.03. 26
03.04. 26
06.04. 26
07.04. 26

leden 2026	ún
29.12.	05.01.	12.01.	19.01.	26.01.
















Insastav s.r.o.	V Praze dne 1.12.2025 Petr Špičák
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	or 2026
	
	
	
	březen 2026
	
	
	
	
	duben 2026
	

	02.02.
	09.02.
	16.02.
	23.02.
	02.03.
	09.03.
	16.03.
	23.03.
	
	30.03.
	06.04.
	13.04.
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