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DODATEK č. 1  ke SMLOUVĚ  O  DÍLO 

 číslo:  2/2501017 
 
 

 podle  §2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

 

 

Čl. 1.   SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 OBJEDNATEL:    Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

 
 Adresa:     Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
 Registrace:    KS Brno B/1147 
 Zast. dle písemného pověření:  Ing. Petrem Vedrou 
       výrobně technickým náměstkem 
 
 Osoby oprávněné jednat 
 -  ve věcech technických:  Bohumil Alexa, vedoucí ÚTP/GIS 

       Eduard Sedlář, vedoucí PV 
        

  
 IČ:   49451871    Bankovní spojení: Komerční banka 
 DIČ:   CZ49451871   č. účtu: xxx 
 

 
 
 
 

1.2. ZHOTOVITEL :     PROVO, spol. s r.o. 

 
  Adresa :      Hudcova 321/76, 612 00 Brno 
 
  Zastoupený :     Blankou Bábkovou, jednatelkou společnosti  
   
 Osoby oprávněné jednat 
 -    ve věcech smluvních:        Blanka Bábková, jednatelka společnosti 
 -    ve věcech technických:  Ing. Jana Bendová, vedoucí projektant 
 
 IČ: 44012900    Bank. spojení: ČSOB Brno 
 DIČ: CZ44012900   č. účtu:  xxx 
 

Společnost PROVO spol. s r.o.  je  zapsána v obchodním  rejstříku  vedeném  
u Krajského soudu v Brně  v oddílu C, vložce  2911 
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Preambule 
 

Smluvní strany uzavírají, s odkazem na Článek 9 původní smlouvy o dílo a na základě 
dohody o změně při zpracování PD, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 2/2501017. 
 
 

Uzavíraným dodatkem č. 1 se mění a doplňuje původní znění uzavřené smlouvy o dílo dle 
níže uvedeného: 
 
 
 

Odstavec č. 3.1 Článku 3 „Rozsah a obsah díla“ v původním znění: 
 
 
3.1 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude řešit opravu stávajícího vodovodního 

řadu LT DN 80 v ulici Mlýnská v úseku mezi křižovatkami s ulicí Dvořákova a Dolní. 
Délka opravovaného úseku je 171 m. Oprava bude provedena z PE trub DN 80 v trase 
stávajícího vodovodu. Vodovodní přípojky budou pouze přepojeny na nový řad. 
Oprava bude, pokud to bude technicky možné, navržena bezvýkopovou technologií. 
 
Předpokládané investiční náklady stavby: 1,5 mil. Kč. 

 
 

se ruší a nově zní: 

 
3.1 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude řešit opravu stávajícího vodovodního 

řadu LT DN 80 v ulici Mlýnská v úseku mezi křižovatkami s ulicí Dvořákova a Dolní. 
Délka opravovaného úseku je 171 m. Oprava bude provedena z PE trub DN 80 v trase 
stávajícího vodovodu. Vodovodní přípojky budou pouze přepojeny na nový řad. 
Oprava vodovodu bude provedena výkopem. Obnova vozovky bude provedena 
v rýhách v plné skladbě a v polovině šířky vozovky v dotčeném úseku bude provedena 
horní obrusná vrstva. Ostatní povrchy budou obnoveny do původního stavu. 
 
Předpokládané investiční náklady stavby: 1,85 mil. Kč. 
  
 
 

 

Odstavec č. 5.1 Článku 5 „Doba plnění“ v původním znění: 

 
 

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli kompletní dílo do 30.6.2017 s možností 
dřívějšího plnění. 

 
 

se ruší a nově zní: 
 
 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli kompletní dílo do 31.8.2017 s možností 
dřívějšího plnění. 
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Odstavec 7.2 Článku 7 „Cena dokumentace, platební podmínky“ v původním znění:   
 
 
7.2 Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a 

inženýrských činností UNIKA 2016. 
 

 

Inv. náklad Celková cena 

Pol. Popis Kč Tab.č. Pásmo c (Kč) Ozn. %  c Kč

1

1.1

Projektová dokumentace pro 

provedení stavby 1 500 000 13 III 233 132 DPS 47,00% 76 700,00

1.2

Stanoviska správců 

inženýrských sítí 1 500 000 13 III 233 132 IČ 3,00% 6 994,00

1.3

Smlouva o právu provést stavbu 

- 1500 Kč/ks* 1 500 100,00% 1 500,00

CELKEM BEZ DPH 85 194,00

Projektová dokumentace  

Činnost UNIKA 2016 Stupeň dokumentace

 
 
 
 
 

se ruší a nově zní: 
 
 
 
7.2 Kalkulace ceny je v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a 

inženýrských činností UNIKA 2016. 
 

 

Inv. náklad Celková cena 

Pol. Popis Kč Tab.č. Pásmo c (Kč) Ozn. %  c Kč

1

1.1

Projektová dokumentace pro 

provedení stavby 1 850 000 13 III 266 555 DPS 47,00% 87 697,00

1.2

Stanoviska správců 

inženýrských sítí 1 850 000 13 III 266 555 IČ 3,00% 7 997,00

1.3

Smlouva o právu provést stavbu 

- 1500 Kč/ks* 1 500 100,00% 1 500,00

CELKEM BEZ DPH 97 194,00

Projektová dokumentace  

Činnost UNIKA 2016 Stupeň dokumentace

 
 
 
 
 

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2/2501017 nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění 
a zůstávají v platnosti. 
 
 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu. Je vyhotoven 
ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na 
důkaz dohody o všech jeho ustanoveních připojují své podpisy. 
 
 
 
 
 

*** 
 
V Kroměříži, dne                        V Brně, dne  
Objednatel:                 Zhotovitel: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Petr Vedra       Blanka Bábková 
výrobně-technický náměstek    jednatel společnosti 

 

 

* * *  


