Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Číslo smlouvy objednatele: 799/2024
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Číslo smlouvy zhotovitele: 2424690029
Název díla:
“ČS Stranná - rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102”
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Smluvní strany:
	objednatel: sídlo: statutární orgán:
	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


[bookmark: bookmark12]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]a
zhotovitel:	Energovod CZ, a.s.
sídlo:	Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
stavbyvedoucí:
manažer stavby:
IČO:	04155637
DIČ:	CZ04155637
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze), oddíl B, vložka 20697
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění díla, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o
a) [bookmark: bookmark25]změnu oprávněných zástupců objednatele
b) [bookmark: bookmark26]změnu dílčího termínu z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla. Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny oprávněnými zástupci smluvních stran.
Mění se:
a) oprávnění zástupci objednatele původní znění:
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele: nové znění:
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele: b) čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno d)
původní znění:
dokončení prací na transformátoru T101 a uvedení transformátoru T 101 do trvalého provozu, po předchozím kladně vyhodnoceném 14-ti denním zkušebním provozu: Nejpozději do 3 měsíců od potvrzeného dodání prvního transformátoru T 101.
Po dokončení realizace výměny transformátoru T 101 bude pro prokázání provozní způsobilosti nově osazeného transformátoru T 101 zajištěn min. 14-ti denní zkušební provoz, který bude následně vyhodnocen. Po vyhodnocení úspěšného zkušebního provozu transformátoru T 101 a potvrzeném garantovaném dodání druhého transformátoru T 102 na staveniště ČS Stranná, budou následně zahájeny práce na výměně druhého transformátoru T 102.

nové znění:
dokončení prací na transformátoru T101 a uvedení transformátoru T 101 do trvalého provozu, po předchozím kladně vyhodnoceném 14-ti denním zkušebním provozu: Nejpozději do 5 měsíců od potvrzeného dodání prvního transformátoru T 101.
Po dokončení realizace výměny transformátoru T 101 bude pro prokázání provozní způsobilosti nově osazeného transformátoru T 101 zajištěn min. 14-ti denní zkušební provoz, který bude následně vyhodnocen. Po vyhodnocení úspěšného zkušebního provozu transformátoru T 101 a potvrzeném garantovaném dodání druhého transformátoru T 102 na staveniště ČS Stranná, budou následně zahájeny práce na výměně druhého transformátoru T 102.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Stránka # z 3



V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Praze
oprávněný zástupce zhotovitele






investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik předseda představenstva
Energovod CZ, a.s.







len představenstva

Energovod CZ, a.s.
