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„Plovoucí molo – Kobylí rybník, Bruntál“

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo
uzavřená dne 27.08.2025 na provedení díla s názvem „Plovoucí molo – Kobylí rybník, Bruntál“
Dílo je spolufinancováno z rozpočtu IROP 2021 – 2027 pod názvem „Plovoucí molo – Kobylí rybník, Bruntál“, reg. číslo projektu CZ.06.05.01/00/23_086/0006570
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:  

Město Bruntál

se sídlem: 


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČO / DIČ:


00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený




- ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Rys,Ph.D., MBA, místostarosta města

- ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
datová schránka – ID:

c9vbr2k


telefon / fax:


xxxxxxxxxxxxxxxxxx


e-mail:



posta@mubruntal.cz


(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

PONTONY 
s.r.o.
se sídlem: 


Teplická 21/16, 405 02 Děčín IV - Podmokly
IČO / DIČ:


278 65 118 / CZ 278 65 118
jednající / zastoupený:                     Ing. Josef Hozák, jednatel
-
ve věcech smluvních:        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-
ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
registrace:
                            u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 30054


bankovní spojení:               
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



telefon / fax:
                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



e-mail:

                            info@pontonycz.cz






(dále jen jako „zhotovitel“) 
na straně druhé
II.  PŘEDMĚT DODATKU
1. V souladu s ustanovením článku IV. odst. 7 Smlouvy o dílo ze dne 27.08.2025 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena díla, kde znění bodu 1 se mění tak, že původní text: 

 Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 2.029.400,- Kč

(dvamiliónydvacetdevěttisícčtyčista korun českých) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH

dle platné sazby.
Nově zní:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 2.076.224,- Kč

(dvamiliónysedmdesátšesttisícdvěstědvacetčtyři korun českých) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla, kde na požadavek Objednatele bylo zhotoveno zábradlí na přístupových schodištích, aby byly splněny požadavky ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy (např. vodorovná výplň zábradlí apod.)
Cena základní dle Smlouvy o dílo:


2.029.400,- Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 1:


  + 46.824,- Kč

Nová cena smluvní:




2.076.224,- Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnitelného zdanitelného plnění.
III. OSTATNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo o vícepráce zadané Objednatelem.  
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněny.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku, že dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o díl je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění.
5. Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Bruntále, dne: 10.12. 2025                                                                   V Děčíně, dne: 4.12. 2025

Objednatel:
Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA
Ing. Josef Hozák


1. místostarosta města

jednatel

Příloha: 
Změnový list č. 1

Výkres zábradlí
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