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STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY




                                                                          
CES SFDI 23/2020/06
Č.j.: 1772/SFDI/112123/21426/2025
Dodatek č. 6
 ke Smlouvě o dílo uzavřené 1. září 2020
I.

Smluvní strany

1.1. Státní fond dopravní infrastruktury
se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI

(dále jen „objednatel“) 

1.2. Ing. Pavel Mathé

 se sídlem Malešovská 1651, 190 16, Praha 9 – Újezd nad Lesy

 IČO: 09313176

   bankovní spojení: xxx
   (dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. VI. odst. 6.1. 
a 6.2. Smlouvy o dílo uzavřené 1. září 2020 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.12.2020, Dodatku č. 2 ze dne 24.11.2021, Dodatku č.3 ze dne 15.12.2022, Dodatku č. 4 ze dne 13.12.2023 a Dodatku č. 5 ze dne 17.12.2024 na uzavření tohoto Dodatku č. 6, kterým se Smlouva mění takto:

II.

Změny smlouvy o dílo

2.1 V článku IV. Doba a místo provádění díla se v odstavci 4.1. prodlužuje termín pro provádění díla do 31. prosince 2026.
III.

Závěrečná ujednání

3.1. Ujednání Smlouvy úpravami obsaženými v Dodatku č. 6 nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní Dodatek č. 6, po jeho podpisu smluvními stranami, prostřednictvím registru smluv.
3.4. Dodatek č. 6 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Praze dne  
              …..………………………..                                                 …..……………………

                    Objednatel                                                           Zhotovitel
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