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ZMĚNOVÝ LIST č. 1a – Stanovisko TDS        
 

Stavební objekt: Oprava garáží u odboru dopravy MěÚ Strakonice na 
parc.č.st.800/2 

  
Datum převzetí:        30.10.2025 

       24.11.2025– čistopis po připomínkách 
 

Specifikace změny:  

Dodatek č. 1 – odpočty 
 

Zdůvodnění změny: 
 

Na základě skutečného zjištěného stavu stávající bourané podlahy a podloží, byla zpracována 
změna č. 1 PD projekční kanceláří Jiří Urbánek a synové, Velké náměstí 54, 386 01 
Strakonice. Kalkulací došlo k odpočtu části zemních prací zvláště zjištěním dostatečně 
hlubokého založení patek, odpočtu výztuže a bourání mazanin dle nového řešení. V 
návaznosti s úpravou PD došlo k odpočtu v oblasti izolací proti vodě. 
Na základě požadavků objednatele bylo upuštěno od provedení zateplení stěn garáží. 
Dle zjištěného dobrého stavu konstrukce střechy (resp. stropu) je odpočteno kompletní 
vlepování ocelové výztuže a zesílení kce stříkaným betonem. 
Dle požadavku objednatele byla provedena záměna povrchu podlahy uvnitř garáží z 
epoxidového nátěru na keramickou dlažbu. Nátěr je odečten. 
Dle požadavku objednatele, z důvodů nevhodného umístění, bylo vypuštěno jedno zrcadlo. 
Dle požadavku objednatele byla vypuštěna montáž topení v prostoru společné garáže, kde 
není zázemí pro řidiče. 
 
 
Požadavek zhotovitele:  původní          - 729 915,00,- Kč bez DPH 

     po připomínkování         - 922 585,00,- Kč bez DPH 

 

Stanovisko TDS: 

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity jednotkové ceny položek z SOD.    
 

Cena změny pro odsouhlasení ZL:           - 922 585,00,- Kč bez DPH 

 

 

 

 

Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně 
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list 
nebude fakturován, ale pouze odečten z celkové ceny díla a v SPP ze sloupce zbývá. 
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TDS:        
     25.11.2025, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   


