Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. HS/1253
(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
	         Číslo účtu: 10451542/0800
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
sídlo: K Holému vrchu 1091, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
zastoupený: Alešem Kurzem, jednatelem
                       bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 
č.ú.: 0143338359/0800
	                       IČ: 27589021			 
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:	

I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10. 6. 2025 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem 14. odst. 14.2. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je změna lhůty předání z důvodu nevhodných agrotechnických lhůt a nepříznivého průběhu počasí v podzimním období 2025 pro založení trávníků, trvalkových záhonů, louky, vegetační střechy, realizaci pítka a prací s tím souvisejících. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o předání díla, tedy ke změně článku 4. odst. 4.1.2. smlouvy. 

II.
Sjednaná doba pro provedení díla
1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o sjednané době pro provedení díla dle článku 4. odst. 4.1.2 smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje ukončit práce uvedené v odst. I. tohoto dodatku nejpozději do 28. 5. 2026.

III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        

V Praze dne _____________2025    	                      		 
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