Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo TO/2025/09 

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012, občanský zákoník,
 v platném znění


Psychiatrická nemocnice v Opavě
se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
IČ: 008 44 004
DIČ: CZ00844004
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

  dále jen „objednatel“

  a

STRABAG a.s.
[bookmark: _GoBack]se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze, sp. zn. B 7634
Statutární orgán: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva, Ing. Martin Bašár, člen představenstva, Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva
Oprávněný zástupce: Ing. Jiří Malík ředitel oblasti Sever o.z. Morava, Ing. René Suchan ekonom oblasti Sever o.z. Morava, Petr Noháček vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava – na základě plné moci

   dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo:


I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2025 Smlouvu o dílo TO/2025/09 na zhotovení stavby s názvem „Oprava komunikace v trase 18-E-22 a oprava komunikace kolem objektu F“. Předmětem Dodatku č.1, je změna rozsahu předmětu díla, na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace díla a požadavků objednatele (vícepráce) a s tím související změna ceny díla.
2. Předmět změn a jejich zdůvodnění je podrobně vymezen ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1. 
3. Dále je předmětem Dodatku č. 1 změna termínu dokončení díla na základě rozšíření předmětu díla a nástupu zimního období.
4. Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedených v odstavci 1 tohoto článku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo TO/2025/09.


II. Lhůta a místo plnění
1. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla uvedený v čl. IV bod 1 se z důvodu rozšíření plnění díla a nástupu zimního období mění na 30.4.2026. Termín dokončení díla pro objekty SO 102, SO 103 a SO 104 zůstává nezměněn tj. 15.12.2025.



III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo uvedená v článku V. odst. 3 se mění následovně:

Cena za dílo dle SOD bez DPH				10.326.539,68
Cena za VCP dle Změnového listu č.1			     780.563,46

Nová cena díla celkem bez DPH činí 11.107.103,14 Kč


IV. Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou přílohy: změnový list č. 1, přehled změnových listů, soupis VCP.
2. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“. 

Přílohy:
· změnový list č. 1
· přehled změnových listů
· Soupis VCP




V Opavě 12.12.2025				V Ostravě 12.12.2025





_________________ 	                                       ______________________________________
za objednatele					za zhotovitele

Ing. Zdeněk Jiříček				Ing. Jiří Malík ředitel oblasti Sever o.z. Morava
ředitel PN v Opavě      				Ing. René Suchan ekonom oblasti Sever o.z. Morava
