	Číslo jednací: SMOL/574779/2025/OI/IP/Val
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 2k SOD č. OI-IP/SOD/001994/2025/Val



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001994/2025/Val
na provedení díla
„Náves Svobody - dětská skupina“

Dotační program „Národní plán obnovy (MPSV)“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
2 k SOD č. OI-IP/SOD/001994/2025/Val
	Org: 6213



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxx

	

	xxxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu:  12877942/0800




	2. Zhotovitel:
	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

U Kapličky 21

783 49 Lutín

	
	

	IČ:
	28602340
	DIČ:
	CZ28602340

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn. C44302

	ID datové schránky:   ntbd5xe                   

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Petr Galda

	tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxx
tel: xxxxx         e-mail: xxxxxx
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxx
tel.:  xxxxx      e-mail: xxxxx

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Olomouc

	č. účtu: 123-8357410287/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001994/2025/Val ze dne 28. 5. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-9 které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	01
	Hlavní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.1
	Stavební část
	1 699 053,44
	-201 105,61 Kč
	1, 2, 8
	462 871,78 Kč
	1, 2, 6, 8
	1 960 819,61 Kč

	01.2
	Technika prostředí staveb
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01.2.a
	ZTI
	307 966,58
	-259,69 Kč
	8
	 
	 
	307 706,89 Kč

	01.2.b
	ÚT - aktuální
	238 666,45
	-29 520,00 Kč
	3
	18 600,62 Kč
	3
	227 747,07 Kč

	01.2.c
	VZT
	456 833,00
	-27 500,00 Kč
	9
	6 203,71 Kč
	2
	435 536,71 Kč

	01.2.d
	Chlazení
	165 200,00
	-7 700,00 Kč
	9
	 
	 
	157 500,00 Kč

	01.2.e
	Silnoproudá elektroinstalace
	378 670,13
	-7 500,00 Kč
	4
	45 819,07 Kč
	4
	416 989,20 Kč

	01.2.f
	Slaboproudá elektrotechnika
	168 111,58
	-21 179,77 Kč
	4
	 
	 
	146 931,81 Kč

	01.2.g
	Plošina pro imobilní a kočárky
	1 113 000,00
	 
	 
	 
	 
	1 113 000,00 Kč

	02
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02.1
	Venkovní stavební úpravy
	92 599,82
	-3 357,94 Kč
	2
	71 118,29 Kč
	2, 5
	160 360,17 Kč

	02.2
	Kuchyňská linka 
	79 500,00
	 
	 
	 
	 
	79 500,00 Kč

	02.3
	Technické vybavení
	73 500,00
	 
	 
	 
	 
	73 500,00 Kč

	02.4
	Vybavení kuchyně
	70 300,00
	 
	 
	 
	 
	70 300,00 Kč

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VRN.1
	Vedlejší rozpočtové náklady
	87 450,00
	 
	 
	 
	 
	87 450,00 Kč

	Cena celkem
	4 930 851,00 
	-298 123,01   
	 
	604 613,47 
	 
	5 237 341,46 

	DPH 21%
	1 035 478,71 
	
	
	
	
	1 099 841,71 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	5 966 329,71 
	
	
	
	
	6 337 183,17 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-9.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Lutíně, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Petr Galda

jednatel

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.          
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