
Číslo smlouvy Objednatele: SOD/40/2025 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

 

Objednatel 
Název:  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
Sídlo:      Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:      433 83 513 
DIČ:      CZ43383513 
Bankovní spojení:    1622321399/0800 
Zastoupený:    Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 
      Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka 
Kontaktní osoba:   Ing. Josef Jágr, technický a investiční manažer 
Kontakt:     +420 775 448 234 
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeným Krajským úřadem Kraje 
Vysočina (č.j. 8/93) 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel 
Název: GREMIS, s.r.o. 
Sídlo:      Jihlavská230, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO:      155 44 451 
DIČ:      CZ155 44 451 
Bankovní spojení:    ČS, a.s. č.ú.1621387329/0800 
Zápis v obchodním rejstříku:  Krajského soudu Brně, oddíl C, vl. 1893  
Zastoupený:    jednatele společnosti panem Ing. Miroslavem    
                                                            Štolou 
Kontaktní osoba:   Ing. Miroslav Štola 
Telefonní spojení:    604226226 
E-mail:      m.stola@gremis.cz 
 
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní 
strany“) 
 
Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o 
dílo (dále jen „Smlouva“). 

 

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY 
 

1. Objednatel přijal Smlouvou ze dne 6.1.2021 závazek vybudovat přípojku na splaškovou 
kanalizaci rodinného domu stavby č.p. 92, jež je součástí pozemku parc.č. st. 97, dále 
přijal závazek opravit stávající dešťovou kanalizaci na pozemku parc.č.st. 97 a na 
pozemku parc.č. 1828/3, případně vybudovat novou dešťovou kanalizaci na těchto 
pozemcích, a uvést dotčené pozemky do původního stavu.  To vše v k.ú. Dobrá Voda u 
Křižanova a obci Dobrá voda. Závazek vyplynul pro objednatele z dohod uzavřených 
mezi Obcí Dobrá voda a vlastníkem stavbou dotčených pozemků panem JUDr. 
Jaromírem Hammerem.    
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2. Účelem této Smlouvy je naplnění závazků objednatele ve vztahu k Obci Dobrá voda a 

ve vztahu vlastníkovi stavbou dotčených pozemků.  
 

 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a 
Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

 

2. Předmětem Díla jsou stavební práce u domu č.p. 92 v obci Dobrá Voda v rozsahu: 
- SO 112 - přípojka splaškové kanalizace, KG110 – 2 m 

- SO-113 - přípojka svod 1, KG125 - 5m 

- SO 114 - přípojka svod, KG150 - 5m 
- SO 115 - vpust u kůlny, DN125 - 2m 
- SO 116 - přípojka splaškové kanalizace od žumpy, KG150-29,8m 
- SO 117 - zpevněné plochy 
- SO 118 - přípojka svod za kůlnou, KG150 - 3 m. 

 
3. Součástí Díla je zejména: 

a) dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 
týkajících se Díla; 

b) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických 
činností nutných pro bezvadné a včasné provedení Díla, zejména obstarání a 
přeprava věcí a stavebních materiálů, dodání materiálů či zařízení 
v požadované kvalitě, včetně jejich protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů,  

c) na vlastní náklady průběžný odvoz a likvidace veškerého odpadu vzniklého 
při realizaci Díla, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) a dalšími právními 
předpisy; 

d) zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou 
dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění 
materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou 
dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním 
Díla do původního stavu, před započetím prací budou tyto plochy vhodným 
způsobem  

e) zajištění bezpečnosti práce (zajištění osobních ochranných prostředků dle 
profesí, činností a rizik na staveništi pro zaměstnance Zhotovitele či jiné osoby 
spolupracující se Zhotovitelem aj.) a ochrany životního prostředí, respektování 
požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění 
požární ochrany; 

f) zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
g) provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště, uvedení staveniště 

do původního stavu anebo do stavu dohodnutého s Objednatelem; uvedení 
povrchů dotčených Dílem do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy aj.); 

h) doklady o převzetí pozemků dotčených Dílem po ukončení výstavby ze strany 
vlastníků těchto pozemků; 

i) zápis o předání a převzetí Díla; 
j) protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu předání a převzetí 

Díla; 
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4. Podmínky realizace Díla: 
a. Před zahájením Díla a před předáním staveniště je Zhotovitel povinen projednat 

a dohodnout podmínky součinnosti s provozovatelem vodovodu a kanalizace, 
VAS. 

b. Před zahájením stavebních prací a předáním staveniště je Zhotovitel povinen 
zpracovat, projednat a odsouhlasit technologický postup a harmonogram 
provádění Díla (dále jen „Harmonogram“), z něhož bude vyplývat rozvržení 
provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt vyplývajících ze Smlouvy, a to 
na vstupním kontrolním dnu za účasti Objednatele, technického dozoru 
stavebníka (dále jen „TDS“) a dotčené obce, na jejímž/jejichž území bude Dílo 
prováděno.  

c. Zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při realizaci Díla 
respektovat provoz stávajících objektů v lokalitě dotčené realizací Díla a 
v rámci daných možností minimalizovat dopady Díla na jejich obyvatele 
(zajištění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, omezování prašnosti a 
hlučnosti, provádění opatření k zamezení vzniku možných škod atd.). 

d. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady vytyčení inženýrských sítí a tyto případně 
převezme od jejich správců včetně povinnosti a odpovědnosti v návaznosti 
na příslušné právní předpisy. K vytyčení sítí bude přizván Objednatel. 
Zhotovitel předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek stanovených 
v jejich vyjádření a v průběhu výstavby splní veškeré požadavky vlastníků a 
správců inženýrských sítí.  

 
5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 

s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání příslušného správního rozhodnutí 
k povolení užívání díla, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné 
správy. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s veškerými dokumenty uvedenými 

v této Smlouvě, právními předpisy České republiky, českými technickými normami 
(ČSN), které se k Dílu vztahují, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců 
stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla.  
 

7. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel 
prokáže Objednateli nebo TDS, dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o 
shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty 
je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných 
materiálů do Díla. 

 
8. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud 

Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, 
které by mohly mít případně vliv na dohodnuto cenu díla.  
 

 
 

PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím odborně způsobilé osoby. 
 

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou odbornost, kterou je Zhotovitel povinen kdykoliv na 
požádání prokázat Objednateli. 



4 
 

  
3. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele a TDS ke kontrole všech prací, které 

mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to před jejich zakrytím. Před zakrytím 
všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, 
ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí. 

 
4. Objednatel nebo TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, 

že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, 
mohou tyto osoby požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádně. 

 
5. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách 

Objednatele nebo TDS. 
 

6. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele 
o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň tři (3) pracovní dny předem a určí 
mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí v délce min. pěti (5) pracovních dnů. 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem. 

 
7. Pokud je vyžadováno, zpracuje a podá TDS žádost o vydání příslušného správního 

rozhodnutí pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout 
nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit 
Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré dokumenty nezbytné pro vydání 
povolení k užívání díla.  

 
8. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu Díla, majetku Objednatele a majetku sousedícího 

s místem provádění Díla a staveniště, jakož je povinen skladovat materiály, výrobky, 
prvky technického vybavení nebo zařízení staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, 
odcizení, poškození nebo zničení, nebo respektovat technické podmínky jejich 
výrobce, jsou-li vydány. Zhotovitel není oprávněn skladovat materiály, výrobky, prvky 
technického vybavení nebo zařízení mimo vytyčené staveniště bez předchozího 
souhlasu Objednatele nebo vlastníka dotčeného pozemku. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět stavební práce v době nočního klidu, tj. 
v čase od 22:00 do 06:00 hod.  
 

 
 

MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
 

2. Místo provádění Díla je na pozemcích č. st. 97 a parc.č. 1828/3, jakož i u domu č.p. 92 
vše v k.ú. Dobrá voda u Křižanova, obci Dobrá voda.  

 
 

3. Dílo bude prováděno v následujících termínech: 
 
  Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od dne doručení výzvy Objednatele    

            Zhotoviteli; 
 

           Termín pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne převzetí staveniště    
   Zhotovitelem; 
 
  Termín pro dokončení a předání Díla: 31.12. 2025 



5 
 

 
4. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 

v předchozím odstavci Smlouvy a v Harmonogramu, je povinen bezodkladně na to 
Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména 
povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost za 
škodu. 
 

5. Objednatel a zhotovitel ujednávají, že Dílo předá zhotovitel za účasti objednatele na 
místě samém, to je namístě zhotovení Díla přímo vlastníkovi stavbou dotčených 
pozemků. O předání a převzetí sepíší smluvní strany písemný zápis. Dnem předání 
Díla   
- SO 112 - přípojka splaškové kanalizace, KG110 – 2 m 

- SO-113 - přípojka svod 1, KG125 - 5m 

- SO 114 - přípojka svod, KG150 - 5m 
- SO 115 - vpust u kůlny, DN125 - 2m 
- SO 116 - přípojka splaškové kanalizace od žumpy, KG150-29,8m 
- SO 117 - zpevněné plochy 
- SO 118 - přípojka svod za kůlnou, KG150 - 3 m. 
se tyto stavební objekty stávají vlastnictvím majitele pozemků na nichž se Dílo nachází. 

 
 

 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
 

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením 
a předáním Objednateli bez vad a nedodělků a uvedením Díla do trvalého provozu, 
včetně předání veškerých dokladů nezbytných k provozování a užívání Díla, k uvedení 
Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, 
povolením záměru a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 

a. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle 
v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy; 

b. doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, 
certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy; 

 
2. Objednatel Dílo: 

a. převezme, a to za předpokladu, že je Dílo dokončené, a odpovídá Smlouvě, je 
plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a 
nedodělků (dále jen „Drobné vady“) a je uvedeno do trvalého provozu, 

b. nepřevezme pro existenci vad a nedodělků, přičemž pro případ nepřevzetí Díla, 
které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané. 

 
3. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol (dále jen 

„Předávací protokol“). 
 

 
4. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež 

vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne předání Díla, 
nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. O odstranění vad a nedodělků 
sepíší Smluvní strany protokol. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, 
uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, 
neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn 
zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré 
jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a 
nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění. 
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STAVENIŠTĚ 
 

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky 
stanovené touto Smlouvou. 
 

2. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech spotřebovaných energií a vody, si 
po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, 
zajišťuje a hradí Zhotovitel.  

 
3.   Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru 

staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště 
Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad 
a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.  
 

4.    Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel 
a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí. 
 

5.    Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či 
opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti 
s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro 
účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení 
hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze 
k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci. 
 

6.    Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své 
náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení 
staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob. 

 
7.    Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto 
jinak. 
 

8.   Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu 
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 
 

9. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 
dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. 
Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li 
Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat 
na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a 
nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a 
nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 
 

10. Zhotovitel si zajistí sám na svůj náklad uložení přebytečné zeminy vzniklé v průběhu 
provádění Díla. 
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CENA DÍLA 
 

1. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) byla stanovena dohodou smluvních stran a činí 
202.872,- Kč bez DPH. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 

 
2. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami dále 

stanovenými ve Smlouvě. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele 
nezbytné pro provedení Díla. Úprava Ceny Díla je přípustná pouze tehdy, je-li tak 
stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je stanovena i 
s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá 
právo domáhat se navýšení Ceny Díla z důvodu chyb/nedostatků jím učiněných při 
určení Ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla ani v tom 
případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než 
jakou uvedl.  

 
3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli 

vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a 
služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

 
 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla na základě faktury - daňového dokladu (dále 
jen „Faktura“), vystavené zhotovitelem, a to ve lhůtě splatnosti dané na předmětné 
faktuře.  

2. Fakturu vystaví zhotovitel do výše 100 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována.  

 
3. Splatnost Faktury je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.  

 
4. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 

nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo bude chybně/neúplně stanovena 
jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli před uplynutím lhůty 
její splatnosti k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu Faktury dle pokynů Objednatele. V takovém případě běží po doručení opravené 
Faktury Objednateli nová lhůta splatnosti, a to ode dne jejího doručení Objednateli. 
 

 
NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA  

 

1. Po předání a převzetí díla dle této Smlouvy se vlastníkem díla stane vlastník pozemku, 
na němž se Dílo nachází.  

2. Objednatel a zhotovitel ujednávají, že Dílo předá zhotovitel za účasti objednatele na 
místě samém, to je namístě zhotovení Díla přímo vlastníkovi stavbou dotčených 
pozemků. Dnem předání Díla   
- SO 112 - přípojka splaškové kanalizace, KG110 – 2 m 

- SO-113 - přípojka svod 1, KG125 - 5m 

- SO 114 - přípojka svod, KG150 - 5m 
- SO 115 - vpust u kůlny, DN125 - 2m 
- SO 116 - přípojka splaškové kanalizace od žumpy, KG150-29,8m 
- SO 117 - zpevněné plochy 
- SO 118 - přípojka svod za kůlnou, KG150 - 3 m. 
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se tyto stavební objekty stávají vlastnictvím majitele pozemků na nichž se Dílo nachází 
a to pana JUDr. Jaromíra Hammera. 

3. O předání Díla a nabytí vlastnictví sepíší smluvní strany společně s vlastníkem 
pozemku příslušný doklad.  
 

 

VADY DÍLA  
 

1. Dílo je vadné, neodpovídá-li Smlouvě. Dílo bude vadné, nebude-li při převzetí 
Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou.  
 

2. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla. 
 
 

3. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

4. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné 
souvislosti se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 

 

 

 
UKONČENÍ SMLOUVY, OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

 
1. Smlouva zaniká řádným a včasným splněním Díla jeho převzetím bez vad a nedodělků 

a zaplacením celé sjednané ceny díla.    
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není 
známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči 
němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního 
řízení na jeho majetek a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo 
zahájeno. 

 
3. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepostoupí ani 

nepřevede jakákoliv práva či povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.  
 

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
 

5. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy 
odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby 
oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy 
Smluvních stran. 
 

6. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy je Smluvní strana povinna 
bezodkladně písemně sdělit druhé Smluvní straně.  
 

7. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v této 
Smlouvě ukáže nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou 
újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně 
vznikla. 
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8.   Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech 

majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to 
možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré 
nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména 
obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 
9. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 

vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 

11. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výší 
skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele. 

 

 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým 

právním řádem. Právní vztahy a skutečnosti výslovně neupravené touto Smlouvou se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 
12. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 

stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. Dle 
dohody Smluvních stran je k řízení místně příslušným soudem soud dle sídla 
Objednatele. 

 
13. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, 

než písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

14. Pokud je některé ustanovení této Smlouvy nebo se stalo neplatným, neúčinným nebo 
neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost 
neodvratně nastane (zejm. v důsledku změny právních předpisů), nemá to vliv 
na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují k poskytnutí součinnosti a k učinění příslušných právních jednání 
za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení 
ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy.  

 
15. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nich každé má platnost originálu. Každá 

ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Stejnými pravidly se řídí uzavírání 
dodatků. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití kvalifikovaných 
nebo uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na 
kterém jsou zaznamenány elektronické podpisy zástupců Smluvních stran. 

 
16. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní 

v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. 
Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak 
mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen 
poskytnout nezbytnou a bezodkladnou součinnost Objednateli pro účely řádného a 
včasného zveřejnění Smlouvy a jejích dodatků v registru smluv. 
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17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvou přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.  
 

Přílohy 
 
1. příloha č. 1: základní rozpočet 
 
 
Ve Žďáru nad Sázavou dne ____________        V ________________ dne ____________ 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________   ___________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
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