Číslo smlouvy objednatele č. 1: 1092-2021-525204/6
UID: spudms00000016211556
Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov
DODATEK č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)
Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov
číslo smlouvy objednatele č. 1: 1092-2021-525204, číslo smlouvy objednatele č. 2: E617-S-3376/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 109-3219-21 ze dne 18. 8. 2021
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Pobočka: Vsetín na adrese 4.května 287, 755 01 Vsetín
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín a Mgr. Ivetou Javoříkovou, radou Pobočky Vsetín
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 702 153 018, +420 602 587 982
E-mail: 	renata.nemejcova@spu.gov.cz iveta.javorikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel č. 1“)
(2) Správa železnic, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234
[bookmark: _Hlk215041448]Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
Ve smluvních záležitostech zastoupený: x x x x x x x x x x
V technických záležitostech zastoupený: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x 
ID datové schránky:	uccchjm
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	2006-1908811/0710
DIČ: 	CZ70994234
(dále jen „Objednatel č. 2“) 
a
(3) AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.
Zastoupený: 	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech zastoupený:	x x x x x x x x x x
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID datové schránky:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
DIČ:	CZ41601483
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 



snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	100 bm
	22
	9
	1 000
	 9 000

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	65
	35
	2 000
	 70 000

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	9
	9
	2 000
	18 000

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	97 000


Hodnota změn činí 97 000 Kč bez DPH, (tj. 6,17 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 97 000 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992][bookmark: _Hlk215054031]V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění rozsahu uvedených částí díla. Shora uvedené změny vznikly v návaznosti na rozsah skutečně provedených prací. 
Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1-5), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	 849 500,00 Kč
	1 027 895,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	511 100,00 Kč
	618 431,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	130 400,00 Kč
	157 784,00 Kč

	Celková cena 
	1 491 000,00 Kč
	1 804 110,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Správa železnic, státní organizace  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Místo: Zlín		Místo: Olomouc
Datum: 15. 12. 2025	Datum: 15. 12. 2025		





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová 	Ing. Miroslav Bocák 
ředitelka	ředitel Stavební správy východ 


AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Místo: Brno
Datum: 15. 12. 2025





„elektronicky podepsáno“
________________________________
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel


Za správnost: Ing. Petr Šošolík
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