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Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]                                     		                                                                                                         					                                                                                                  „Oprava bytových jednotek“
Č.j.: 2025-111-02-16/30

DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Oprava bytových jednotek“
uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 8. 2025 pod. č.j.: 2025-111-02-16/30
		 (dále jen „Smlouva o dílo“)

Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti 
se sídlem Na Květnici 1657/16, 140 00 Praha 4,
zastoupené Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, provozně-ekonomický náměstek
IČO: 19738269,
DIČ: CZ19738269,
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: hsaxra8
na straně jedné (dále též jen „Objednatel”)
číslo smlouvy: 2025-111-02-16/30-1
a
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČO: 25740253
DIČ: CZ25740253
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5803
Datová schránka: ffjsu3c
Bankovní spojení: 
zastoupená Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva 
(dále též jen „Zhotovitel”)
číslo smlouvy: 
(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.


1. [bookmark: _Toc288828339]PŘEDMĚT DODATKU
1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Oprava bytových jednotek“ a dále prodloužení doby plnění Díla.
1.2. V souladu s čl. 4 Smlouvy o dílo, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“), které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy a týkají se bytové jednotky č. 2228/5, Klobouková, Praha 4 (dále také „dodatečné stavební práce“) a posunutí termínu plnění vztahující se k bytové jednotce č. 424/7, Jílovská 424/31, Praha 4.

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ
2.1. Dodatečné stavební práce jsou sjednány v rozsahu dle Cenové nabídky učiněné Zhotovitelem, která je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné stavební práce, bez kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
2.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 4.1. a) Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
a) vícepráce bez DPH 44 619,00 Kč
(slovy: čtyřicet čtyři tisíc šest set devatenáct korun českých), 
b) DPH 12 % ve výši 5 354,28 Kč
(slovy: pět tisíc tři sta padesát čtyři korun českých a dvacet osm haléřů), 
c) celkem včetně DPH 49 973,28 Kč
(slovy: čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát tři korun českých a dvacet osm haléřů).  

3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 3 SMLOVY O DÍLO
Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3.1. b).
Nové znění čl. 3.1. b):
Bytová jednotka č. 424/7, Jílovská 424/31, Praha 4, Lhotka
Termín plnění: 110 pracovních dnů od předání staveniště.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ
4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku. 
4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
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4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, že tomuto dodatku beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.
Příloha:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka

	PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

	
V…..……dne……………


Zhotovitel
Ing. Jan Kolář
předseda představenstva
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.




	
V Praze dne ……….



Objednatel
Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA
provozně – ekonomicky náměstek
Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti 
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