ev.č. objednatele:  D 0045/16

ev. č. zhotovitele: SS 2016/58 (13-1501A16)

Dodatek č.2 smlouvy o dílo  

na realizaci akce Jez Lhotka, oprava klapek (stavba č. 3335) uzavřené dne 2.12.2016 mezi smluvními stranami
Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název
„Společnost PORR a GASCONTROL“

se sídlem: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

založená společnostmi:

1. 
PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10


PORR a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské stavby 


sídlo odštěpného závodu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10


společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městského soudu V Praze, oddíl B, vložka 1006


IČO / DIČ:

43005560  /  CZ 43005560


a

2.
GASCONTROL, společnost s r.o.



se sídlem: Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov


společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, číslo vložky 3396 


IČO  /  DIČ:

46578021  /  CZ 46578021.
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 7. Cena díla a platební podmínky 
- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 1
11 282 484,-- Kč

Méněpráce bez DPH dle dotatku č. 2                  
  - 241 240,-- Kč
Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 2                    
878 362,-- Kč 
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2
11 919 606,-- Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem „Rekapitulace Dodatečných prací a méněprací“ vypracovaným Ing. Ing. Liborem Fryčem dne 28.7.2017.
čl. 21. Závěrečná ustanovení
- se rozšiřuje o nový bod tohoto znění:
21.12. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
	V Ostravě dne  25.8.2017
Za objednatele:

Povodí Odry, státní podnik
..........................................

Ing. Jiří Pagáč, 

generální ředitel
	V Praze dne                                                     30.8.2017
Za zhotovitele:

Společnost:

„Společnost Porr a GASCONTROL“
tj. za spol.
Porr a.s.

Porr a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské stavby


	 
	……………………. 

Jiří Šára
vedoucí odštěpného závodu


	……………………

Ing. Michal Beňák,
obchodní ředitel  odštěpného závodu 



	
	a za spol.

GASCONTROL, společnost s r.o.



	
	……………………. 

Mieczyslaw Molenda, 

jednatel
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