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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	číslo smlouvy zhotovitele: 8709/MP
	číslo smlouvy objednatele: OI-PRIPI/SOD/000911/2025/Koc

	název akce: Tramvajová trať – III. etapa, Nové Sady - Povel
	org: 25670 



		uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

	1. Objednatel:
též „příkazce“
	statutární město Olomouc 
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308

	

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora 

	tel.: XXXXXX                       
	
	e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	XXXXXXXXXXXXX

	tel.: XXXXXX
	
	e- mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	XXXXXXXXXXXXX

	tel.: XXXXXX
	
	e- mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	XXXXXXXXXXXXX

	tel: XXXXXX
	
	e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800



	2. Zhotovitel:
též „příkazník“
	Společnost „MP + MCO – TT Nové Sady – Povel, III. etapa“


	
	zastoupená Společníkem 1 a Správcem
METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

	IČO: 452 71 895  
	DIČ: CZ 45271895

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1418     

	

	Zástupci zhotovitele   

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva

	tel.: XXXXXX
	
	e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Ing. Petr Vyskočil, místopředseda představenstva

	tel.: XXXXXX
	[bookmark: _GoBack]e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	- v zajišťování smluvních záležitostí:

	XXXXXXXXXXXXX

	tel.: XXXXXX
	
	e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: 
XXXXXXXXXXXXX               (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace XXXX)

	tel.: XXXXXX
	
	e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Hlavní projektant:          
XXXXXXXXXXXXX               (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace XXXX)

	tel.: XXXXXX
	
	e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaná osoba pro techniku prostředí staveb: 
XXXXXXXXXXXXX (autorizovaná osoba v oboru technika prostředí staveb, č. autorizace XXXX)

	tel.: XXXXXX
	
	e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaný architekt:
XXXXXXXXXXXXX (autorizovaná osoba v oboru architektura, č. autorizace XXXX)

	tel.: XXXXXX
	
	e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

	č. účtu: 9302021/0100 



Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIPI/SOD/000911/2025/Koc ze dne 30. 7. 2025 (dále jen „smlouva“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.


II.
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je doplnění a upřesnění předmětu smlouvy, změna ceny a lhůty plnění. Změny si smluvní strany odsouhlasily před podpisem tohoto dodatku. Podrobný popis zmíněných bodů je uveden ve Změnovém listu č. 1.


III.
Znění dodatku

1. Čl. III. odst. 2 Předmět smlouvy se doplňuje: 
- o samostatný sjezd umožňující pojezd zemědělské techniky za účelem obhospodařování pozemků,
- o zvětšení měnírny, 
- a doplnění cyklostezky podél ulice Schweitzerova.


2. Čl. VI. odst. 1 Lhůta plnění se mění a nově zní: 

Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

a) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) k připomínkám		do 16. 3. 2026

b) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) po zapracování
připomínek a rozeslání dotčeným orgánům a organizacím				do 30. 3. 2026

c) Podání žádosti o povolení záměru bez kompletní dokladové části			do 15. 5. 2026 								
d) Odevzdání biologického hodnocení dle § 67					do 15. 5. 2026

e) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 			do 3 měsíců 
od získání pravomocného povolení záměru 


3. Čl. VII. odst. 1 Cena a platební podmínky se doplňuje:

a)    Průzkumy a studie 
	
	původní cena
	cena dle Dodatku č. 1
	nová cena

	Cena za část a) bez DPH:
	800 000,00 Kč
	-
	-

	DPH za část a):
	168 000,00 Kč
	-
	-

	Cena za část a) s DPH:
	968 000,00 Kč
	-
	-



b)    Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) 
	
	původní cena
	cena dle Dodatku č. 1
	nová cena

	Cena za část b) bez DPH:
	5 603 800,00 Kč
	798 000,00 Kč
	6 401 800,00 Kč

	DPH za část b):
	1 176 798,00 Kč
	167 580,00 Kč
	1 344 378,00 Kč

	Cena za část b) s DPH:
	6 780 598,00 Kč
	965 580,00 Kč
	7 746 178,00 Kč



c)    Dokladová část a výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru 
	
	původní cena
	cena dle Dodatku č. 1
	nová cena

	Cena za část c) bez DPH:
	1 457 000,00 Kč
	-
	-

	DPH za část c):
	305 970,00 Kč
	-
	-

	Cena za část c) s DPH:
	1 762 970,00 Kč
	-
	-



d)    Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
        s výkazem výměr
	
	původní cena
	cena dle Dodatku č. 1
	nová cena

	Cena za část d) bez DPH:
	3 350 000,00 Kč
	342 000,00 Kč
	3 692 000,00 Kč

	DPH za část d):
	703 500,00 Kč
	71 820,00Kč
	775 320,00 Kč

	Cena za část d) s DPH:
	4 053 500,00 Kč
	413 820,00 Kč
	4 467 320,00 Kč




Cena za části a) až d):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	
	původní cena
	cena dle Dodatku č. 1
	nová cena

	Cena za část a) až d) bez DPH:
	11 210 800,00 Kč
	1 140 000,00 Kč
	12 350 800,00 Kč

	DPH za část a) až d):
	2 354 268,00 Kč
	239 400,00 Kč
	2 593 668,00 Kč

	Cena za část a) až d) s DPH:
	13 565 068,00 Kč
	1 379 400,00 Kč
	14 944 468,00 Kč




4. Smluvní strany podpisem Dodatku č. 1 prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list č. 1.


IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.




	V Olomouci dne:  
	V Praze dne: 






	Objednatel
	Zhotovitel

	
Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	za společnost 
„MP + MCO – TT Nové Sady – Povel, III. etapa“
na základě plné moci





Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

	
	






Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.
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