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	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 5 k SOD č. OI-IP/SOD/002334/2024/She



DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002334/2024/She
na provedení díla
„Knihovna - Trnkova ulice (stavební práce)“

 Dotační program Integrovaný regionální operační program (IROP)
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
5 k SOD č. OI-IP/SOD/002334/2024/She
	Org: 16122



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX 


	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX 


	XXXXX

	tel.:
	XXXXX, 
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 12007592/0800


	2. Zhotovitel:
	E.PROXIMA, s.r.o.

	
	Holická 1099/31, 779 00 Olomouc

	IČ:
	25395602
	DIČ:
	CZ25395602

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. oddíl C, vložka 18014

	ID datové schránky: xpa4ep8                   

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Jan Bukovjan, jednatel

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:  XXXXX


	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX


	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu: 19-1000290217/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002334/2024/She ze dne 7. 8. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 1. 2025, dodatku č. 2 ze dne 17. 4.  2025, dodatku č. 3 ze dne 1. 10. 2025 a dodatku č. 4 ze dne 12. 11. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnových listů č. 8-20, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 5
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 5
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	01
	Stavební úpravy objektu
	34 761 198,74 
	-1 015 053,89 
	15,16,17,18,19,20
	461 190,20 
	15,18,19,20
	34 207 335,05 

	02
	Areálové úpravy zahrady
	1 407 274,25 
	-418 462,36 
	12
	452 822,90 
	12,13
	1 441 634,79 

	03
	Úpravy pozemních komunikací
	954 027,51 
	-196 730,92 
	8,10
	242 245,00 
	9,10,11
	999 541,59 

	04
	Zemní vrty
	999 906,80 
	 
	 
	 
	 
	999 906,80 

	05
	Přípojka vodovodu
	74 691,69 
	-17 722,00 
	14
	 
	 
	56 969,69 

	06
	Rozšíření odstavných stání
	210 702,10 
	 
	 
	 
	 
	210 702,10 

	P
	Publicita projektu
	24 500,00 
	 
	 
	 
	 
	24 500,00 

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	637 500,00 
	 
	 
	 
	 
	637 500,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	39 069 801,09 
	-1 647 969,17   
	 
	1 156 258,10 
	 
	38 578 090,02 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	8 101 398,90 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	46 679 488,92 


2. Položkový rozpočet, jakožto součást přílohy č. 1 smlouvy o dílo se doplňuje položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušné Změnové listy včetně položkových rozpočtů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 8-20.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Jan Bukovjan
jednatel

E.PROXIMA, s.r.o.          
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