
Dodatek č. 12                              
ke smlouvě o dílo č. VaŽP-14/2005
„NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM VE MĚSTĚ ČESKÝ TĚŠÍN“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel               
Město Český Těšín

na adrese:

     



















































Město Český Těšín, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín

statutární zástupce:   Ing. Vít Slováček, starosta města

zmocněný zástupce: Ing. Karína Benatzká, vedoucí odboru místního hospodářství 
IČ:
                 














































00297437

bankovní spojení:     KB expozitura Český Těšín  

číslo účtu:
     















































86-6000360257/0100


tel.:
                 











































558 713 100 - 3  

fax.: 

     




















































































558 711 509

 dále jen objednatel

2.  Zhotovitel:            

obchodní jméno:        .A.S.A., spol. s r.o.  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, sp.zn.C 12401 

sídlo:                          Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8


provozovna:               Český Těšín, Lípová 1129, areál VOP GROUP s.r.o.

                                   737 01  Český Těšín

statutární zástupce:  









Ing. Petr Morávek, jednatel

                                   Ing. Pavel Tomášek, jednatel


zmocněný zástupce:   Ing. Pokorný Petr, regionální vedoucí obchodu 


IČ:                              
45809712 


DIČ:                           CZ45809712 


bankovní spojení:      
Raiff
eisenbank, a.s.

číslo účtu:                  
5050017989/5500


tel. ústř.:                    

558  711 037


fax:                            

558 712 572



zástupce ve věcech technických: Martin Drbušek, vedoucí nákladového střediska

zástupce ve věcech realizačních: Ing. Svatoslav Lukáš, senior obchodní zástupce

    
dále jen zhotovitel

II.

    Smluvní strany se dohodly na změně  smlouvy o dílo č. VaŽP-14/2005 ze dne 27.04.2005 

    ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.06.2006,   dodatku č. 2  ze dne 10.09.2007, dodatku č. 3 

    ze  dne 14.01.2008, dodatku č. 4 ze  dne 26.11.2008, dodatku č. 5 ze  dne 26.11.2008,  

    dodatku č. 6 ze  dne 23.12.2009 a dodatku č. 7 ze  dne 26.07.2010 a dodatku č. 8 ze dne    
    01.10.2013, dodatku č. 9 ze dne 23.12.2014,  dodatku č. 10 ze dne 27.02.2015 a dodatku č.    

    11 ze dne 30.04.2015 takto:

III.
Tímto dodatkem č. 12 se mění nebo doplňují následující ustanovení Smlouvy:

a)   Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy ve znění výše uvedených dodatků se tímto dodatkem mění na znění:

     „Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.05.2005 do 31.12.2015. 

Prodloužení termínu realizace ze zákonných důvodů na straně objednatele je možné, a to maximálně o 4 kalendářní měsíce formou uzavření dodatku, a to pouze za předpokladu, že budou naplněny důvody dle zákona o veřejných zakázkách.“

b)   V ustanovení čl. VI. odst. 1 Smlouvy ve znění výše uvedených dodatků se text doplňuje tímto zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran pro období od 01.09.2015 do 31.12.2015 za každý kalendářní měsíc a činí:

Cena bez DPH:                   1 600 000,00 Kč měsíčně

DPH:






                                     
240 000,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 1 840 000,00 Kč měsíčně
Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a za tím účelem výslovně prohlašují, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Dodatek je platný a účinný dnem podpisu obou smluvních stran.
V Českém Těšíně dne………..                                      V Českém Těšíně  dne…………            

…………………………….                                             ……………………………..

    za .A.S.A., spol. s r. o.                                                        za město Český Těšín        

           (Zhotovitel)                                                                          (Objednatel)
Ing. Petr Pokorný,

regionální vedoucí obchodu 

společnosti .A.S.A., spol. s r.o.

na základě plné moci ze dne 10.4.2015
