Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. objednatele: 0294/2025
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): David Peroutka

Zhotovitel:

SETERM CB a.s.
zastoupen:

Pavlem Sedláčkem, členem představenstva
sídlo:

Hrdějovice 544, 370 10 Hrdějovice
IČ:


26031949
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 17046/KSCB
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Pavel Sedláček
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx  
ČKAIT: xxx
Článek I. 

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0294/2025 uzavřené dne 09.04. 2025 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Políkno – obnova VO“
2. Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1 888 034,- Kč bez DPH se tímto dodatkem č. 1. zvyšuje o celkovou částku 229 330,12 Kč bez DPH z důvodu změn rozsahu stavby specifikovaných ve změnových listech č. 01 a 02. Název změnového listu
	Z.L.č.
	Název změnového listu
	Vícepráce 
	Méněpráce 
	Cena za Z.L. celk. bez Dph

	01
	Oprava obrubníků chodníků v souběhu s kabely egd, VO a kanalizace
	316 044,12
	0
	316 044,12

	02
	Záměna provádění části trasy kabelů VO řízeným protlakem za výkopovou metodu + neprovedení kabelových žlabů
	12 152,00
	-98 866,00
	-86 714,00

	ZL celkem bez DPH
	229 330,12


        Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem ze dne 21.3.2025. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH …………………….. 2 117 364,12 Kč

DPH 21% …………………………….……444 646,47 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………  2 562 010,59 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

2. Přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změnové listy 01-02.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Znění tohoto Dodatku č.1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 978/38R/2025 ze dne 3.12.2025
V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2025

V Jindřichově Hradci dne 8. 12. 2025
...........................................................

     ................................................................

za zhotovitele:




    za objednatele:

      Pavel Sedláček, člen představenstva                                Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
Změnový list č.1 
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Změnový list řeší výměnu obrubníků v úseku kde kabely VO a EGD jsou vedeny chodníkem. V rámci zakázky zhotovitel opravuje asfalty v celé šíři chodníku. Pro komplexnost opravy je nutné vyměnit již v původním stavu rozpadlé obrubníky v celkové délce 158 m. Montáž 58 m vybouraných přímo výkopem pro kabeláž obrubníků hradí Egd. 

	
	
	
	

	CENOVÁ NABÍDKA

	
	
	
	

	 
	ZAKÁZKA
	 

	
	
	
	

	Číslo:
	

	Zakázka:
	Políkno - obnova VO

	Komentář:
	

	Verze:
	Nabídka

	Komentář verze:
	

	Adresa:
	
	Datum zahájení:
	

	Rok:
	2024
	Datum dokončení:
	

	
	
	
	

	Typ Firmy
	Název
	Kontaktní osoba
	Telefon

	---
	SETERM CB a.s.
	Jiří Maryška
	727 916 962

	 
	 
	 
	 

	Význam (funkce)
	Jméno

	Projektant
	 

	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE

	Kód stavebního objektu
	Popis objektu
	Kód zatřídění
	Zatřídění

	4.1
	Ostatní náklady stavby - Nesoutěžené výkony
	 
	 

	4.2
	Projektová dokumentace - Inženýring 
	 
	 

	CZD00001
	Projektová dokumentace a ostatní náklady
	 
	 

	CZD00011
	Veřejné osvětlení
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	Celkem (bez DPH):
	- 86 714 
	Kč

	
	DPH:
	- 18 210 
	Kč

	
	DPH 21 % ze základny: -86 714:
	- 18 210 
	Kč

	
	
	  
	

	 
	Celkem (včetně DPH):
	- 104 924 
	Kč

	Za zhotovitele
	
	Za objednatele
	

	Jméno :
	
	Jméno :
	

	Datum :
	
	Datum :
	

	Podpis:
	
	Podpis :
	

	 
	 
	 
	 

	Políkno - obnova VO - Změnový list č.02
	
	
	
	

	Záměna provádění části trasy kabelů VO řízeným protlakem za výkopovou metodu + neprovedení kabelových žlabů

	
	
	
	
	
	

	Popis
	 Cena 
	 DPH 
	 Cena s DPH 
	Počet položek
	

	
	
	
	
	
	

	S: Stavba
	- 86 714 
	- 18 210 
	- 104 924 
	94
	

	1: Ostatní náklady zhotovitele stavby - soutežené výkony
	–  
	–  
	–  
	6
	

	CZD00001: Projektová dokumentace a ostatní náklady
	–  
	–  
	–  
	6
	

	3: Stavební objekty
	- 86 714 
	- 18 210 
	- 104 924 
	84
	

	CZD00011: Verejné osvetlení
	- 86 714 
	- 18 210 
	- 104 924 
	84
	

	4: Ostatní náklady
	–  
	–  
	–  
	4
	

	4.1: Ostatní náklady stavby - Nesoutežené výkony
	–  
	–  
	–  
	3
	

	4.2: Projektová dokumentace - Inženýring 
	–  
	–  
	–  
	1
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	Celkem (bez DPH)
	- 86 714 
	
	
	
	

	DPH
	- 18 210 
	
	
	
	

	DPH 21 % ze základny: -86 714:
	- 18 210 
	
	
	
	

	 
	  
	 
	 
	 
	

	Celkem (včetně DPH)
	- 104 924 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zněnový list č.02 řeší:
	
	
	
	
	

	a) záměnu technologie pokládky kablelů veřejného osvětlení.  Pokládka řízeným zemním protlakem v délce 33 m byla změněna za pokládku do otevřeného výkopu
	
	
	
	
	

	b) vypuštění pokládky ochranných kabelových žlabů v délce 89 m
	
	
	
	
	


	
	
	
	Políkno - obnova VO - Nabídka
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	 Výměra 
	 Jedn. cena 
	 Cena 
	Cen. soustava

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba
	S: Stavba
	
	
	
	- 86 714 
	

	
	Skupina objektů
	1: Ostatní náklady zhotovitele stavby - soutežené výkony
	
	
	
	–  
	

	
	Objekt
	CZD00001: Projektová dokumentace a ostatní náklady
	
	
	
	–  
	

	117
	GN_S
	1101594
	Výchozí revize zařízení VN/NN
	JV
	–  
	 1,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	GN_S
	1101638
	Ekologická likvidace odpadů, vč. dopravy
	JV
	–  
	 1,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	GN_S
	1101999
	Inženýring zhotovitele stavby CAPEX - Met.rozp. EMP2022+
	JV
	–  
	 1,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	GN_S
	1102000
	Geodetické práce zhotovitele stavby
	JV
	–  
	 1,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	GN_S
	1102001
	Doprava materiálu výnosového
	JV
	–  
	 1,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
montáž konzoly NN pro holé vodiče na věžovou TS 
D1: 
oddělení konzoly NN pro holé vodiče od věžové TS 
D2: 
oddělení konzoly NN pro holé vodiče od věžové TS 
P: 
montáž konzoly NN pro holé vodiče na věžovou TS
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	GN_S
	1102007
	Doprava materiálu na stavbu z CS 41-80 km CAPEX
	KS
	–  
	 5 000,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Skupina objektů
	3: Stavební objekty
	
	
	
	- 86 714 
	

	
	Objekt
	CZD00011: Verejné osvetlení
	
	
	
	- 86 714 
	

	114
	PPV
	PPV-CZD00011
	PPV pro MT CZD00011 - Veřejné osvětlení
	%
	–  
	–  
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	PPV
	PZS
	Příspěvek za sklad
	%
	–  
	 500,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	PP
	9343
	GZS (SO)
	%
	–  
	 5 000,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	B
	2737-D1
	Svítidlo výbojkové ramenové pro komunikace 1x125W Hellux QWS161/125W,vč.výbojky demontáž materiálu do šrotu
	ks
	–  
	 250,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	ZMP
	DM25-D1
	Stožár osvětlovací silniční JB8 bez patice 133/102/76 demontáž materiálu do šrotu
	ks
	–  
	 760,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ZMP
	DM50-D1
	Výložník k osv. stožáru 1ramenný d.300 až 500 mm demontáž materiálu do šrotu
	ks
	–  
	 230,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	ZMP
	DJ41-D1
	Montáž rozvaděče UAVO na jedn.sloup demontáž materiálu do šrotu
	ks
	–  
	 222,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	D1: 
oddělení z podpěrného bodu 
D2: 
oddělení z podpěrného bodu 
P: 
opětné nasazení na podpěrný bod
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	ZMP
	DN35-D1
	Kabel CYKY 3CX1,5 mm2 pro elektrovýzbroj demontáž materiálu do šrotu
	m
	–  
	 5,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	ZMP
	EB17
	Odkop zeminy ručně zem.tř.3-4
	m3
	–  
	 915,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Výkop zeminy včetně případného čerpání vody při provádění výkopu a naložení 
na dopravní prostředek
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	ZMP
	EC70
	Rozbourání betonového základu
	m3
	–  
	 4 540,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Rozrušení betonu. Odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava konečné vrstvy.  
V ceně bourání jsou započteny také náklady na: rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku, shrnutí suti na hromadu nebo naložení na dopravní prostředek vodorovně do vzdálenosti 3 m, svisle na celou výšku podlaží.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	ZMP
	EB23
	Násyp zeminy vč.složení a rozprostření zem.tř.3-4
	m3
	–  
	 268,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Složení a rozprostření zeminy včetně dusání
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	ZMP
	EN03
	Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm
	m3
	–  
	 108,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm při záhrnu rýh.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	ZMP
	EQ02
	Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou
	m2
	–  
	 18,00 
	–  
	 


	
	
	Plný popis:
	Ruční rozhození travního semena. Zasekání železnými hráběmi, postřik vodou oseté plochy. 
Zašlapání plochy dřevěnými šlapadly.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	ZMP
	EQ05
	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3
	m2
	–  
	 50,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Úprava terénu ručně v intravilánu (města/obce) a dále kolem podpěrného bodu, kabelové skříně v zeleném pásu v intravilánu/extravilánu. 
Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem 
získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, 
aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	B
	2301-D1
	Lano AlFe 4x25/4,vč.spojek demontáž materiálu do šrotu
	km
	–  
	 32 000,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	B
	2321
	Ukončení vod.AlFe 25,25/4 svorkováním-4x
	sada
	–  
	 348,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	B
	2340-D1
	Připojení vod. VO 16-25/4 AlFe, NAYY RE1,5-RE2,5 Cu šroub.svorkou -2x demontáž materiálu do šrotu
	sada
	–  
	 251,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	ZMP
	BB13-D1
	Trubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3m,vč.upevnění a montáže na Jsloup demontáž materiálu do šrotu
	ks
	–  
	 162,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
upevnění trubky páskou ke sloupu z montážního žebříku 
D1: 
oddělení trubky od sloupu a skříně z montážního žebříku 
D2: 
oddělení trubky od sloupu a skříně z montážního žebříku 
P1: 
upevnění trubky páskou ke sloupu z montážního žebříku
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	ZMP
	BB31-D1
	Upevnění páskou B205,vč.spony na Jsloup demontáž materiálu do šrotu
	ks
	–  
	 25,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	vč. konzoly pod odpínač a odbočení, uzemnění na podpěrném bodě a upevnění páskou, ale bez kotevních praporců 
Montáž: 
montáž svislého úsekového odpínače s konstrukcí, vyregulování a odzkoušení chodu, upevnění číslovací tabulky pro provozní dispečerské značení 
- bez materiálu provozního očíslování ÚO, bezpečnostního značení 
D1: 
oddělení konstrukcí odpínače od sloupu 
D2: 
oddělení konstrukcí odpínače od sloupu 
P: 
montáž svislého úsekového odpínače s konstrukcí, vyregulování a odzkoušení chodu, upevnění číslovací tabulky pro provozní dispečerské značení 
- bez provozního očíslování ÚO, bezpečnostního značení
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ZMP
	EH38
	Hloubení kabel.rýhy 50x120cm strojně zem.tř.3
	m
	 35,000 
	 99,00 
	 3 465 
	 

	
	
	Plný popis:
	Hloubení kabelové strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, 
včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách 
a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem 
až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního prostředku 
přistaveného k okraji rýhy.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ZMP
	EI80
	Záhrn kabel.rýhy strojně ve městě
	m3
	 21,000 
	 84,00 
	 1 764 
	 

	
	
	Plný popis:
	Záhrn rýh strojem včetně podílu ruční práce při urovnání vrstvy před pěchováním, 
ale bez pěchování.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ZMP
	EA08
	Vytýčení trasy kabel.ved. v zastavěném prostoru
	km
	–  
	 2 180,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	chůzka projektovanou trasou venkovního nebo kabelového vedení. Upřesnění vytýčené trasy.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ZMP
	EK40
	Žlab kabelový betonový TK1 vč. poklopu -pro kabel VN
	m
	- 89,000 
	 172,00 
	- 15 308 
	 

	
	
	Plný popis:
	Vyměření místa pro uložení žlabů zeminou, přinesení a uložení žlabů a poklopů. 
Urovnání dna rýhy. Sestavení žlabů včetně zakrytí. Úplná montáž kabelových žlabů, 
s položením na těsný sraz a zakrytím žlabu, bez provedení dalších zemních prací.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ZMP
	EK151
	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm
	m
	–  
	 58,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Úplné zřízení a osazení kabelového prostupu s položením, utěsněním, montáží příslušenství a vyspárováním trub, rour nebo tvárnic. Urovnání dna rýhy.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ZMP
	EJ21
	Kabelové lože pro šířku výkopu 50 cm pro 1 až 3 chráničky
	m
	–  
	 95,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Zřízení kabelového lože z kopaného písku nebo prosáté zeminy pro zakrytý kabel pomocí chráničky. Dodání kopaného písku nebo prosáté zeminy, přísun písku/prosáté zeminy do rýhy pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou, vyrovnávací vrstva 5 cm pod a nad chráničkou 5 až 8 cm, bez dodání výstražné fólie. Množství písku v položkách je zprůměrováno s přihlédnutím pro pokládku různých průměrů chrániček. 
- bez materiálu chránička
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ZMP
	EN01
	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km (dočasná mezideponie)
	m3
	–  
	 62,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Odvoz a ocenění uložení zeminy na skládku se řídí pravidlem na likvidaci odpadů. 
Odvoz zeminy do 1 km: 
Naložení zeminy na motorové vozidlo, její odvoz a složení na mezideponii. 
Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. 
Odvoz zeminy za každý další km: 
Odvoz zeminy za každý další km. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ZMP
	EB25
	Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu
	m3
	–  
	 85,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Odvoz zeminy z výkopu včetně naložení, rozvozu a úpravy rozprostřením 
Naložení a rozvezení zeminy, vyplnění nerovností terénu a úprava rozprostřením 
v okolí dřevěného, betonového nebo příhradového stožáru (TS) vytěženým výkopkem.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ZMP
	EB23
	Násyp zeminy vč.složení a rozprostření zem.tř.3-4
	m3
	–  
	 268,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Složení a rozprostření zeminy včetně dusání
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ZMP
	EN03
	Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm
	m3
	 21,000 
	 108,00 
	 2 268 
	 

	
	
	Plný popis:
	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm při záhrnu rýh.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ZMP
	EJ40
	Folie výstražná PE červená-šíře 19cm
	m
	 35,000 
	 9,00 
	 315 
	 

	
	
	Plný popis:
	Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ZMP
	EJ41
	Folie výstražná PE červená-šíře 32cm
	m
	–  
	 13,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ZMP
	EH22
	Hloubení kabel.rýhy 35x80cm strojně zem.tř.3
	m
	–  
	 62,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Hloubení kabelové strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, 
včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách 
a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem 
až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního prostředku 
přistaveného k okraji rýhy.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ZMP
	EJ20
	Kabelové lože pro šířku výkopu 35 cm pro 1 až 2 chráničky
	m
	 35,000 
	 60,00 
	 2 100 
	 

	
	
	Plný popis:
	Zřízení kabelového lože z kopaného písku nebo prosáté zeminy pro zakrytý kabel pomocí chráničky. Dodání kopaného písku nebo prosáté zeminy, přísun písku/prosáté zeminy do rýhy pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou, vyrovnávací vrstva 5 cm pod a nad chráničkou 5 až 8 cm, bez dodání výstražné fólie. Množství písku v položkách je zprůměrováno s přihlédnutím pro pokládku různých průměrů chrániček. 
- bez materiálu chránička
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ZMP
	EK161
	Prostup z umělohmot.roury vrapované rovné, vč. jedné spojky 90/75mm
	m
	 35,000 
	 64,00 
	 2 240 
	 

	
	
	Plný popis:
	Úplné zřízení a osazení kabelového prostupu s položením, utěsněním, montáží příslušenství a vyspárováním trub, rour nebo tvárnic. Urovnání dna rýhy.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	SUB
	47629
	Doprava a přistavení soupravy pro řízený protlak (1x na celou stavbu)
	ks
	–  
	 6 000,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Doprava a přistavení soupravy pro řízený protlak určen 1x na celou stavbu.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	SUB
	47622
	Řízený zemní protlak - vnějšího průměru 110 do 140 mm, hloubky do 6m
	m
	- 33,000 
	 1 780,00 
	- 58 740 
	 

	
	
	Plný popis:
	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, v hloubce do 6 m. Protlačování otvorů strojně 
včetně zatažení chráničky, včetně přípravných a pomocných prací. Je zahrnuto vodorovné 
přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy 
na přilehlé území případné přehození na povrchu a úprava čela potrubí pro protlačení.  
Jsou započteny i náklady na bentonitovou směs. 
Bez materiálu roury, výkopu a záhozu startovací a cílové jámy, čerpání vody, montáž 
vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, 
dodávka potrubí určeného k protlačení, překládání a zajišťování inženýrských sítí, 
procházejících montážními a startovacími jámami, vytýčení směru protlaku 
a stávajících inženýrských sítí.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ZMP
	EK371
	Roura PE 110 mm svařitelná pro řízený protlak
	m
	- 33,000 
	 330,00 
	- 10 890 
	 

	
	
	Plný popis:
	Práce pro roury PE je uvedena v řízeném protlačování.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ZMP
	EK21
	Protlačování otvoru strojně do prům.150mm-pevné stěny
	m
	- 8,000 
	 1 630,00 
	- 13 040 
	 

	
	
	Plný popis:
	Protlačování otvorů strojně včetně zatažení chráničky, včetně přípravných a pomocných prací. 
Je zahrnuto vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na povrch a jeho přehození na povrchu, úpravu čela potrubí pro protlačení. Jsou započteny i náklady na bentonitovou směs. Příprava roury pro zatažení, spojování při zatažení, zatažení konopného lana do prostupu. 
Bez výkopu a záhozu výchozí a koncové šachty.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ZMP
	EK35
	Prostup v protlačovaném otvoru umělohm.rourou hladkou 90/2,7mm
	m
	- 8,000 
	 111,00 
	- 888 
	 

	
	
	Plný popis:
	Práce pro roury je uvedena v neřízeném protlačování.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ZMP
	EK53
	Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící
	ks
	–  
	 58,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy. 
Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky 
základové zdi. Ohraničení otvoru hlínou, zalití ohraničeného místa hmotou, utěsnění tmelem nebo pěnou těsnící.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ZMP
	EK69
	Průraz zdi betonové,kámen tvrdý,tlouštka 30cm
	ks
	–  
	 530,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025 m2. Úprava a začištění omítky.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ZMP
	EL02
	Výkop jámy pro spojku do 1kV ručně zem.tř.3
	ks
	–  
	 993,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Výkop nebo hloubení pro kabelovou spojku a T-spojku. Výkop nebo hloubení s jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního prostředku 
u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. 
- bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. 
Zához nebo záhrn jámy pro spojku nebo odbočnici. Zához jámy s upěchováním a úpravou terénu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ZMP
	EL10
	Zához jámy pro kabel.spojku ručně zem.tř.3-4
	m3
	–  
	 307,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Výkop nebo hloubení pro kabelovou spojku a T-spojku. Výkop nebo hloubení s jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního prostředku 
u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. 
- bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. 
Zához nebo záhrn jámy pro spojku nebo odbočnici. Zához jámy s upěchováním a úpravou terénu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ZMP
	EL17
	Vypodložení,oddělení,krytí spojky do 1kV
	ks
	–  
	 117,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ZMP
	EN21
	Vyvěšení stávajícího kabelu při souběhu
	m
	–  
	 56,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Zajištění kabelu nebo potrubí ve výkopu pomocí konopného lana nebo drátu, 
podložení kulatinou nebo trámky, fošnami, deskami.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ZMP
	EN22
	Vyvěšení stávajícího kabelu při křížení
	ks
	–  
	 115,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Zajištění kabelu nebo potrubí ve výkopu pomocí konopného lana nebo drátu, 
podložení kulatinou nebo trámky, fošnami, deskami.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ZMP
	EN23
	Vyvěšení stávajícího potrubí při křížení
	ks
	–  
	 118,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ZMP
	EN24
	Zřízení a odstranění provizorní lávky
	m
	–  
	 126,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Zřízení přechodové lávky, nebo zakrytí z trámků a prken, uložení a odstranění lávky 
ve městech a osadách.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ZMP
	EN31
	Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr
	m
	–  
	 40,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Manipulace zprůměrována pro jednostranné nebo oboustranné použití. 
Vyložení a složení, dále manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu - běžný metr
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	SUB
	530031
	Def. zádlažba - komunikace lesní cesta povrch recyklát, vč. podkladních vrstev a hutnění - nový
	m2
	–  
	 527,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ZMP
	EA33
	Bourání živičných povrchů vrstva do 3-5cm
	m2
	–  
	 211,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Rozpojení živičných povrchů na kusy. Naložení na dopravní prostředek nebo odhoz 
do 3 m. Zarovnání styčné hrany. 
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu. Provedení spáry zařízením pro řezání spár.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	ZMP
	CC341-P1
	Kabel NYY (CYKY) 4x10 volně uložený opětná práce (montáž)
	m
	–  
	 12,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
zatažení vodiče do připravené ohebné trubky 
D1: 
vytažení vodiče z instalační trubky
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	ZMP
	CI42
	Ukončení kab.AYKY do 4x10mm2 bez koncovky a ok
	ks
	–  
	 130,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
odstranění izolace, ohnutí, vytvoření spoje připojení žil k praporcům pojistek, pojistkových lišt 
nebo pojistkovým odpínačů svorkami nebo šrouby, upevnění kabelovou příchytkou 
D1: 
odpojení žil od praporců, pojistek, pojistkových lišt nebo pojistkových odpínačů, 
odstraněním svorek nebo šroubů 
D2: 
odpojení žil od praporců, pojistek, pojistkových lišt nebo pojistkových odpínačů, 
odstraněním svorek nebo šroubů 
P: 
připojení žil k praporcům svorkami nebo šrouby, upevnění kabelovou příchytkou
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	ZMP
	DQ14
	Uzemnění v zemi-drát FeZn 10mm
	m
	–  
	 48,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
pokládka pásky nebo drátu do připravené rýhy, provedení spojů a ochranný nátěr 
spojů a přechodu země-vzduch 
- bez zemních prací 
D1: 
odstranění zemnícího svodu a odstranění propojení konstrukce se svodem nebo konstrukcemi 
- bez zemních prací
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	ZMP
	EQ13
	Podkladová vrstva 8cm ,ze štěrkodrtě
	m2
	–  
	 69,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Provedení výkopových prací, naložení, složení a rozhrnutí zeminy, naložení, odvoz 
a složení štěrku včetně rozprostření. 
Bez dodání štěrku.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	ZMP
	CU58
	Svorka univerzální pro připojení PEN vodiče
	ks
	–  
	 141,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
provedení spoje svorkou nebo šrouby a ochranný nátěr spoje - použít pouze v případě, 
kdy spoj není součástí výkonu - bez zemních prací
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	B
	5641
	Svorka spojovací SS,vč.zalití
	ks
	–  
	 133,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Pouze materiál, montáž je zahrnuta v montáži uzemňovacího vedení.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	ZMP
	CH45
	Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 0,75kg
	m
	–  
	 10,50 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
příplatek za zatahování kabelu dle kg do tvárnicových tras, kolektorů, rour 
D1: 
vytažení kabelu z tvárnicových tras, kolektorů, rour 
D2: 
vytažení kabelu z tvárnicových tras, kolektorů, rour 
P: 
opětné zatažení kabelu dle kg do tvárnicových tras, kolektorů, rour
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	ZMP
	EQ02
	Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou
	m2
	–  
	 18,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Ruční rozhození travního semena. Zasekání železnými hráběmi, postřik vodou oseté plochy. 
Zašlapání plochy dřevěnými šlapadly.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	ZMP
	EQ05
	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3
	m2
	–  
	 49,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Úprava terénu ručně v intravilánu (města/obce) a dále kolem podpěrného bodu, kabelové skříně v zeleném pásu v intravilánu/extravilánu. 
Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem 
získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, 
aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	SUB
	53011
	Def. zádlažba - chodník asfaltový, vč. podkladních vrstev a hutnění - nový
	m2
	–  
	 1 288,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Vozovka: 
Stávající kostky, zámková dlažba očištěna. Včetně přesunu hmot, podkladních vrstev ze štěrkodrtě rozličných frakcí, hutnění podkladních vrstev, vyspravení podkladu po překopech ing. sítí štěrkodrtí a obalovaným kamenivem, asfaltovým betonem nebo kladení nové, stávající dlažby pro pozemní komunikace do lože z kameniva atd. Pro asfaltový a betonový povrch postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu a postřik živičný spojovací z asfaltu.  
- bez vytrhání, demontáží dlažby, řezání, hutnících zkoušek 
Chodník: 
Stávající kostky, zámková dlažba očištěna. Včetně přesunu hmot, podkladních vrstev ze štěrkodrtě rozličných frakcí, hutnění podkladních vrstev, vyspravení podkladu po překopech ing. sítí štěrkodrtí, kladení nové, stávající dlažby do lože z kameniva nebo asfaltovým betonem, betonem, atd. Spáry mezi dlaždicemi zasypány živičným pískem, pro asfaltový povrch postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu. 
- bez vytrhání, demontáží dlažby, řezání, hutnících zkoušek
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	M06
	X M SMČ 6
	materiál: CYKY 4x10, KG200
	ks
	–  
	 193 134,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	ZMP
	CL10
	Šroubová spojka 1kV pro HDV 4x4 - 4x16mm2 
	ks
	–  
	 730,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
kabelová spojka pro HDV; upravení délky konců kabelů, zapojení a montáž podle předpisu výrobce, smršťovací technologie 
D1: 
mechanické oddělení spojky od kabelu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	ZMP
	ED22-V1
	Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3 výkopové práce v obsazené tras
	m
	–  
	 346,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Ruční výkop kabelové rýhy včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací 
v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných 
než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy 
nebo s případným naložením do dopravního prostředku přistaveného k okraji rýhy. 
Rypadlo kolové pro manipulaci s výkopkem na staveništi.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	ZMP
	ED34-V1
	Výkop kabel.rýhy 50x80cm ručně zem.tř.3 výkopové práce v obsazené tras
	m
	–  
	 490,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Ruční výkop kabelové rýhy včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací 
v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných 
než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy 
nebo s případným naložením do dopravního prostředku přistaveného k okraji rýhy. 
Rypadlo kolové pro manipulaci s výkopkem na staveništi.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	ZMP
	ED38-V1
	Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3 výkopové práce v obsazené tras
	m
	–  
	 730,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Ruční výkop kabelové rýhy včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací 
v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných 
než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy 
nebo s případným naložením do dopravního prostředku přistaveného k okraji rýhy. 
Rypadlo kolové pro manipulaci s výkopkem na staveništi.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ZMP
	EB04
	Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4
	m3
	–  
	 938,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Výkop a hloubení jámy pro sloupy, stožáry, kotvy a betonové základy PB, 
včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. 
Zához a záhrn jam. 
Zához a záhrn jam pro sloup, stožár, kotvu a betonové základy PB 
s upěchováním a úpravou povrchu.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ZMP
	EC70
	Rozbourání betonového základu
	m3
	–  
	 4 548,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Rozrušení betonu. Odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava konečné vrstvy.  
V ceně bourání jsou započteny také náklady na: rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku, shrnutí suti na hromadu nebo naložení na dopravní prostředek vodorovně do vzdálenosti 3 m, svisle na celou výšku podlaží.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ZMP
	EC72
	Beton.základ C8/10 (B10) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs
	m3
	–  
	 3 843,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Příprava betonové směsi, provedení betonového základu bez bednění nebo do bednění, 
včetně pěchování/vibrování pro beton C12/15, případné dodání směsi Xypex C1000 pro 
horní blok betonového základu PS, vč. dopravy Mix do 15 km s nakládkou a vykládkou do 0.5h 
Výroba strojně: 
Příprava betonové směsi strojně na místě stavby, provedení betonového základu bez bednění 
nebo do bednění, včetně pěchování/vibrování pro beton C12/15 
Výroba ručně: 
Příprava betonové směsi ručně na místě stavby, provedení betonového základu bez bednění 
nebo do bednění, včetně pěchování/vibrování pro beton C12/15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ZMP
	EM15
	Osazení pilíře do plotu pro skříň SP100, 200/PK, SS100, 200, 300/PK
	ks
	–  
	 1 333,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Vybourání a úprava plotu pro osazení pilíře.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	ZMP
	DH62-P1
	Pilíř vč.skříně smyčkové přípojkové SS200/NK,vč.svorky V,bez zemních prací opětná práce (montáž)
	ks
	–  
	 288,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
vybalení, postavení do připraveného výkopu, rozložení krytu kabelového prostoru, 
zastrčení kabelů do pilíře, (upevnění kabelů k liště pro mechanické zajištění je uvedeno v ukončení kabelů) a uzavření kabelového prostoru, vyrovnání, promazání zámků dveří tukem 
- bez potřebných zemních prací, vysypání kabelového prostoru pískem a upevnění zahrnutím 
D1: 
rozložení krytu kabelového prostoru, uvolnění kabelů od lišty pro mechanické zajištění, 
vyklonění kabelů z pilíře a vytažení pilíře z výkopu 
- bez potřebných zemních prací a vyjmutí písku z kabelového prostoru 
D2: 
rozložení krytu kabelového prostoru, uvolnění kabelů od lišty pro mechanické zajištění, 
vyklonění kabelů z pilíře a vytažení pilíře z výkopu a spojení krytu kabelů s pilířem 
- bez potřebných zemních prací a vyjmutí písku z kabelového prostoru 
P: 
postavení do připraveného výkopu, rozložení krytu kabelového prostoru, 
zastrčení kabelů do pilíře, (upevnění kabelů k liště pro mechanické zajištění je uvedeno v ukončení kabelů) a uzavření kabelového prostoru, vyrovnání, promazání zámků dveří tukem 
- bez potřebných zemních prací, vysypání kabelového prostoru pískem a upevnění zahrnutím
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ZMP
	DM25-P1
	Stožár osvětlovací silniční JB8 bez patice 133/102/76 opětná práce (montáž)
	ks
	–  
	 1 522,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ZMP
	DN35
	Kabel CYKY 3CX1,5 mm2 pro elektrovýzbroj
	m
	–  
	 9,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ZMP
	DQ67
	Svorka připojovací na konstrukci
	ks
	–  
	 11,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ZMP
	DT38
	Zapojení 4žil kab.v domovní skříni do 16mm2
	ks
	–  
	 218,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Montáž: 
odstranění izolace, ohnutí, vytvoření spoje připojení žil k praporcům pojistek, pojistkových lišt 
nebo pojistkovým odpínačů svorkami nebo šrouby), upevnění kabelovou příchytkou 
D1: 
odpojení žil od praporců, pojistek, pojistkových lišt nebo pojistkových odpínačů, 
odstraněním svorek nebo šroubů 
D2: 
odpojení žil od praporců, pojistek, pojistkových lišt nebo pojistkových odpínačů, 
odstraněním svorek nebo šroubů 
P: 
připojení žil k praporcům svorkami nebo šrouby, upevnění kabelovou příchytkou
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ZMP
	CH24
	Příchytka kabel.typ 637528-kabel D14-28 (NAYY 4x 16 a 4x 25 mm2)
	ks
	–  
	 24,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Pouze materiál, montáž je započtena v ukončení kabelů.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ZMP
	ZS36
	Montážní plošina MP27 (nestandardní montáže)
	sh
	–  
	 1 150,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Počet hodinových a strojních sazeb nad rámec standardních rozpočtových norem si dodavatel PD, nebo zhotovitel stavby při vícepracích nechá schválit objednatelem. 
Dojezdy mechanizmů a pracovníků na stavbu CAPEX a BO OPEX jsou součástí HZS - Ostatní přímé náklady - viz Metodika rozpočtování. U poruch se v eC rozpočtuje skutečnost.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	B
	5832-P1
	Svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 56,5W 6133lm 4000K opětná práce (montáž)
	ks
	–  
	 400,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	B
	5853-P1
	Elektrovýzbroj pro osvětlovací stožár pro 3 okruhy opětná práce (montáž)
	sada
	–  
	 1 026,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	B
	5852-P1
	Elektrovýzbroj pro osvětlovací stožár pro 2 okruhy opětná práce (montáž)
	sada
	–  
	 879,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ZMP
	EN01
	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km (dočasná mezideponie)
	m3
	–  
	 61,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Odvoz a ocenění uložení zeminy na skládku se řídí pravidlem na likvidaci odpadů. 
Odvoz zeminy do 1 km: 
Naložení zeminy na motorové vozidlo, její odvoz a složení na mezideponii. 
Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. 
Odvoz zeminy za každý další km: 
Odvoz zeminy za každý další km. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ZMP
	EB25
	Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu
	m3
	–  
	 85,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Odvoz zeminy z výkopu včetně naložení, rozvozu a úpravy rozprostřením 
Naložení a rozvezení zeminy, vyplnění nerovností terénu a úprava rozprostřením 
v okolí dřevěného, betonového nebo příhradového stožáru (TS) vytěženým výkopkem.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	B
	1771
	Zemní práce pro plastový pilíř SS 100, 200, 300
	ks
	–  
	 403,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	Výkop jámy, zához jámy, odvoz zeminy do 1km, hutnění zeminy, podkladová vrstva, zásypový materiál v pilíři 
- bez dodání a osazení kabelového pilíře
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	M06
	X M SMČ 6
	materiál: celková cena za lampy, svítidla, rozvodnice a rozvaděč VO
	ks
	–  
	 506 924,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Skupina objektů
	4: Ostatní náklady
	
	
	
	–  
	

	
	Objekt
	4.1: Ostatní náklady stavby - Nesoutežené výkony
	
	
	
	–  
	

	123
	GN_NV
	1101922
	Vytyčení stávajících podzemních sítí
	JV
	–  
	 1,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	GN_NV
	1101925
	Archeologický dozor
	JV
	–  
	 1,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	GN_NV
	1101929
	Dopravní značení projekt a umístění dopravních značek
	JV
	–  
	 1,00 
	–  
	 

	
	
	Plný popis:
	---
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objekt
	4.2: Projektová dokumentace - Inženýring 
	
	
	
	–  
	

	126
	GN_NO
	9417
	Manipulace vedení
	HOD
	–  
	 900,00 
	–  
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