                                                                                                                               Číslo smlouvy objednatele: 1560-2016-523203


                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:


                                                                                                     JPÚ Klobouky-západ v k. ú.Klobouky u Brna

JPÚ Klobouky-západ v k. ú.Klobouky u Brna


DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1560-2016-523203 

na zpracování díla JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna
	Objednatel:

	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav


	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky


	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav

	Adresa:
	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	Breclav.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	xxx

	Číslo účtu:
	xxx

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	EKOS T, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Bezručova 68, 674 01 Třebíč

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Alešem Tůmou 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Aleš Tůma, jednatel

Ing. Libor Sedláček, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Aleš Tůma, jednatel

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	2r63dp8

	Bankovní spojení:
	xxx

	Číslo účtu:
	xxx

	IČO:
	63470985

	DIČ:
	CZ63470985

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KOS BR C 19 972

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Aleš Tůma


(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Z důvodu zjištění nižšího počtu měrných jednotek při kontrole včas odevzdané ucelené  části  díla 3.4.2. - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo včetně přílohy - položkový výkaz činností následovně:
FC:  3.4.2. - počet MJ  280 ha ( původně 286 ha ) -  cena 280 000,00 Kč ( původně 286 000,00 )
Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. - Rekapitulace ceny se mění následovně: 

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1.373.800,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	813.100,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	143.000,- Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	250.000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2.579.900,- Kč

	DPH 21%
	541.779,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3.121.679,- Kč


Adekvátně se  mění i příloha – Položkový soupis činností, která tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 1 k SOD. 
Článek II.
Ostatní ustanovení  smlouvy o  dílo se  nemění. Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a  zhotovitel dvě vyhotovení.  
	V Břeclavi dne: 8.8.2017

	

	Za objednatele:

	Za zhotovitele:

	Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí Pobočky Břeclav
	Ing. Aleš Tůma; Ing. Libor Sedláček

Jednatelé společnosti 

	
	


�V případě přistoupení ŘSD a pod, doplnit dalšího objednatele.


� Vyplnit podle potřeby


�Vyplnit podle potřeby.
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