
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo nazvané
„VDJ Dřevohostice – oprava akumulační nádrže“

 č. zhotovitele 3/2024       


                          č. objednatele  SML2025-023.01-Ko
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          
: Ing. Jiřím Pavlíkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
IČ


: 47674521

 (dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
REAL ALIANCE s.r.o.
Hodolanská 1275/36, 779 00 Olomouc
Zastoupen

: Ing. Tomáš Seidl
IČ


: 27808335
 (dále jen zhotovitel)
1.3. Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SML2025-023-Ko ze dne 5.9.2025 (dále i jako „SoD“) v souladu s ujednáním v článku XX. odst. 20.1. takto:
Jedná se o změnu rozsahu prací a ceny díla na základě vzniklých skutečností při realizaci díla.  Na místo osekání  nestabilní vrstvy cementových omítek stěn bylo provedeno broušení stěn diamantovým kotoučem. Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
V. Cena za dílo:
Cena dle SoD





           

      847 712,00 Kč bez DPH
Cena méněprací  

 



                 - 62 428,00  Kč bez DPH
Cena víceprací  

 



                + 28 050,00  Kč bez DPH 
Nová cena díla





                  813 334,00 Kč bez DPH
1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že shora uvedené důvody nastaly až po podpisu Smlouvy o dílo, a tedy že ani jedna ze stran je svým jednáním nezavinila.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení SoD, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.

Příloha:

Soupis méněprácí, víceprací
Plná moc

V Olomouci dne  19.11.2025                                        V Přerově dne 19.11.2025
Za zhotovitele:    





           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

         Ing. Tomáš Seidl





  Ing. Jiří Pavlík
       Jednatel společnosti      




           Ředitel společnosti
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