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SEZNAM ZKRATEK  

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 

neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 

uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Zkratky definované v seznamu zkratek v těchto Všeobecných technických podmínkách 

platí rovněž pro Zvláštní technické podmínky. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které 

nejsou definovány v těchto VTP, mají význam uvedený v Obchodních podmínkách, které jsou 

součástí Smlouvy. 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

B+R  ...........  „Bike & Ride“, parkoviště cyklistické dopravy pro přestup na veřejnou hromadnou dopravu 

BOZP  ..........  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv  ............  Výškový systém Balt po vyrovnání 

CSS  ............  Centrum sdílených služeb 

CDP  ............  Centrální dispečerské pracoviště 

CTD  ............  Centrum techniky a diagnostiky 

ČD  ..............  České dráhy, a.s.  

D+B  ...........  Design & Build (vyprojektuj a postav) – zhotovení stavby včetně zpracování a projednání 
projektové dokumentace 

DD  .............  Doprovodná dokumentace (volitelná příloha k ZP) 

DESÚ  ..........  Dopravní a energetický stavební úřad 

DKM  ...........  Digitální katastrální mapa 

DPS  ............  Projektová dokumentace pro povolení stavby 

DSPS  ..........  Dokumentace skutečného provedení stavby 

DTMŽ  .........  Digitální technická mapa železnice 

DUSL  ..........  Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

EIA  ............  Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

FVE  ............  Fotovoltaická elektrárna 

GP  ..............  Geometrický plán 

GPK  ............  Geometrická poloha koleje 

GPS  ............  Globální polohový systém 

GŘ  ..............  Generální ředitel 

GŘ SŽ  .........  Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace 

IGP  ............  Inženýrskogeotechnický průzkum 

JES  .............  Jednotné environmentální stanovisko 

K+R  ...........  „Kiss & Ride“, místo pro zastavení a vystoupení a nastoupení osob 

KMD  ...........  Katastrální mapa digitalizovaná 

KSUaTP  ......  Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení 

LHO  ............  Lesní hospodářská osnova 

LHP  ............  Lesní hospodářský plán 

MD  .............  Ministerstvo dopravy  

MVL ............  Mostní vzorový list 

MZ  .............  Ministerstvo zdravotnictví  

MŽP  ...........  Ministerstvo životního prostředí 

O1  ..............  Odbor finanční 

O6  ..............  Odbor přípravy staveb 

O13  ............  Odbor traťového hospodářství 

O15 .............  Odbor provozuschopnosti 

OJ  ..............  Organizační jednotka  

OŘ  .............  Oblastní ředitelství 

OTP  ............  Obecné technické podmínky 

OTSKP  ........  Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací  

P+R  ...........  „Park & Ride“, parkoviště pro přestup na veřejnou hromadnou dopravu 

PDPS  ..........  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PHO  ...........  Protihlukové opatření 

PPK  ............  Prostorová poloha koleje 
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PS  ..............  Objekt technických a technologických zařízení (dříve Provozní soubor) 

PUPFL  ........  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

PZZ  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení  

RDS  ...........  Realizační dokumentace stavby 

RFID  ..........  Radio Frequency Identification – identifikace na rádiové frekvenci 

S-JTSK  .......  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SFDI  ..........  Státní fond dopravní infrastruktury 

SO  ..............  Objekt stavební části (dříve Stavební objekt) 

SOD ............  Smlouva o dílo včetně jejích příloh 

SSV  ............  Stavební správa východ 

SSVRT  ........  Stavební správa vysokorychlostních tratí 

SSZ  ............  Stavební správa západ 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽF  ............  SŽ Falicity 

SŽG  ............  Správa železniční geodezie 

SŽT  ............  Správa železničních telematiky 

TNŽ  ............  Technická norma železnic 

TKP  ............  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TSI  .............  Technické specifikace pro interoperabilitu 

TUDU  .........  Označení datového objektu "definiční úsek“ 

TZZ  ............  Traťové zabezpečovací zařízení 

ÚMVŽST  .....  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ÚSES  ..........  Územní systém ekologické stability 

ÚŽM  ...........  Účelová železniční mapa 

VKP  ............  Významný krajinný prvek 

VMP  ...........  volný mostní prostor 

VSMP  .........  volný schůdný manipulační prostor 

VTP  ............  Všeobecné technické podmínky 

ZCHÚ  .........  Zvláště chráněné území 

ZOV ............  Zásady organizace výstavby 

ZP  ..............  Záměr projektu 

ZPF  ............  Zemědělský půdní fond 

ZTP  ............  Zvláštní technické podmínky 

ZPMZ  .........  Záznam podrobného měření změn 

ŽBP  ............  Železniční bodové pole 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

ŽKN ............  Železniční katastr nemovitostí 

ŽMP  ...........  Železniční mapové podklady 

ŽP  ..............  Životní prostředí 
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1. POJMY A DEFINICE  

1.1 Tyto Všeobecné technické podmínky jsou souborem standardních požadavků 

na zhotovení projektové dokumentace a jsou přílohou Smlouvy o dílo, jako součást 

základních dokumentů pod označením „Technické podmínky“.  

1.2 Technické podmínky jsou souborem dokumentů s požadavky Objednatele na provedení 

Díla. Základními dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativní podmínky 

staveb státních drah (dále jen „TKP“), které jsou pro zhotovení díla doplněny 

o Všeobecné technické podmínky a Zvláštní technické podmínky, vnitřní předpisy 

provozovatele dráhy (dále jen „vnitřní předpisy“), normy a další dokumenty uvedené jako 

součást Smlouvy. 

1.3 Všeobecné technické podmínky (dále jen „VTP“) doplňují a upřesňují všechny obecné 

požadavky Objednatele v zadávací dokumentaci na zhotovení Díla a vycházejí z aktuálních 

TKP, vnitřních předpisů, obecně platných technických norem a obecně závazných právních 

předpisů v době vydání VTP. 

1.4 Zvláštní technické podmínky (dále jen „ZTP“), jsou vydávány pro konkrétní stavbu 

a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro 

zhotovení Díla. Ustanovení ZTP mají přednost před ustanovením VTP, pokud jsou 

ustanovení VTP a ZTP v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené v ZTP. 

1.5 Pokud jsou v textu těchto VTP nebo ZTP odkazy na obecně závazné právní 

předpisy, normy nebo vnitřní předpisy provozovatele dráhy (dále jen „vnitřní 

předpisy“), pak se vztahují na platné znění příslušného dokumentu. Plné znění 

názvu odkazovaného předpisu ve VTP je uvedeno v kapitole 11. Citované a související 

dokumenty. Zhotovitel odpovídá za použití platné verze výchozích podkladů. 

1.6 Není-li ve VTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, mají 

pojmy s velkými začátečními písmeny použité v těchto VTP a ZTP stejný význam jako 

shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách. 

1.7 Záměr projektu (dále jen „ZP“) je dokumentace, která se zpracovává v rozsahu a obsahu 

dle dokumentu MD „Pravidla přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury 

financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury“ (dále jen „Pravidla MD“) [59]. Dle 

požadavku Objednatele může být k ZP zpracována Doprovodná dokumentace (dále 

také „DD“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace 

(dále jen „SŽ“), se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy P2 

směrnice SŽ SM011 [100]. 

1.8 Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (dále jen 

„DPS“) je dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle zákona 

č. 283/2021 Sb. [1], stavební zákon, (dále jen “stavební zákon“), která se zpracovává 

v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb. [48]. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu 

příslušných vnitřních předpisů (příslušné vnitřní předpisy jsou uvedeny vždy v ZTP). 

1.9 Projektová dokumentace pro provádění stavby dráhy (dále jen „PDPS“) je 

projektovou dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 

č. 227/2024 Sb. [48]. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází 

z dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno povolení záměru (povolení stavby), která 

dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr 

zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením zásad transparentnosti, 

přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních 

výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek 

konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci SŽ bude dokumentace zpracována podle příslušných 

vnitřních předpisů (příslušné vnitřní předpisy jsou vždy uvedeny v ZTP). 
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1.10 V rámci přechodného období stanoveného stavebním zákonem [1] je možné pro 

povolení záměru (povolení stavby) a pro provádění stavby předložit 

dokumentaci: 

a) Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (dále 

jen „DUSL“) je projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy 

a staveb na dráze, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky 

č. 583/2020 Sb. [47]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah 

dokumentace DUSL odpovídat podrobnosti a obsahu příslušných vnitřních předpisů 

(příslušné vnitřní předpisy jsou vždy uvedeny v ZTP). Použití dokumentace DUSL je 

možné v žádosti o povolení záměru do 30. 6. 2027.  

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která je zpracována 

v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky MD č. 146/2008 Sb. [31], ve znění účinném 

ke dni předcházejícímu jejímu zrušení. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně 

vychází z dokumentace DUSL (na jejímž základě bylo vydáno povolení záměru – 

povolení stavby), která dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu 

potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením zásad 

transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se 

zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů 

a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána 

v režimu D+B. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah dokumentace 

PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu příslušných vnitřních předpisů (příslušné vnitřní 

předpisy jsou vždy uvedeny v ZTP). Použití této Dokumentace PDPS je možné pouze 

tehdy, pokud je realizace stavby zahájena do 30. 6. 2027. 

1.11 Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) je dokumentací zhotovitele stavby 

a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 

technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí 

je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních 

objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její 

zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS 

nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové 

přípravy, pokud není smluvními podmínkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS 

je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011 [100]. Náklady spojené se zpracováním 

RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých 

je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

1.12 Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) je dokumentace, která 

se zpracovává v rozsahu stavebního zákona [1] a pro potřeby SŽ podle požadavků přílohy 

P9 směrnice SŽ SM011 [100]. 

1.13 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto VTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle odstavců 1.7 až 1.12 těchto VTP dle zadání Díla. 

1.14 Dozor projektanta je průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro 

provádění záměru (tj. zhotovením projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy / 

projektové dokumentace pro provádění stavby) s dokumentací pro povolení záměru (tj. 

s projektovou dokumentací pro povolení stavby dopravní infrastruktury / projektovou 

dokumentací pro společné povolení podle liniového zákona) a dále průběžný odborný 

dozor nad prováděním záměru (tj. prováděním stavby) v souladu s dokumentací pro 

provedení záměru (tj. projektovou dokumentací pro provádění stavby dráhy / projektovou 

dokumentací pro provádění stavby) včetně RDS. Popis a požadavky Dozoru jsou uvedeny 

v Příloze B Kapitoly 1 TKP [97] a v zadávací dokumentaci. 

1.15 Citlivé území – zranitelné území z hlediska životního prostředí a veřejného 

zdraví. Jednotlivá území jsou definována podle zákona č. 114/1992 Sb. [7], zákona 

č. 254/2001 Sb. [12] a také podle zákona č. 164/2001 Sb. [30]. 

1.16 Specialista životního prostředí (dále jen „Specialista ŽP“) - zaměstnanec SŽ zaštiťující 

oblast ŽP v rámci všech činností SŽ. Označení Specialista ŽP zahrnuje jednotlivé pozice, 
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jako je ekolog, specialista na ŽP, garant za oblast ŽP a odborný garant za oblast ŽP, které 

se používají na SŽ v jednotlivých OJ podle vnitřních předpisů a typu akce. 

1.17 Odborný dendrolog / odborný lesní hospodář – je odborník se vzděláním zaměřeným 

na nauku o dřevinách s kvalifikací, která je definována v zadávací dokumentaci veřejné 

zakázky. 

1.18 Regenerace kameniva je činnost, během níž dochází k úpravě vlastností kameniva 

vytěženého z kolejového lože nebo z konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku tak, 

aby kamenivo splňovalo požadavky na opětovné použití v konstrukci železničního spodku 

nebo v kolejovém loži železničních drah. Po celou dobu je přitom s kamenivem nakládáno 

jako s materiálem a je tak předcházeno vzniku odpadů. Pozn.: ve vnitřních předpisech SŽ 

řady S a na ně navazujících dokumentech a v souboru norem EN (ČSN EN) na kamenivo 

vydaných, je pro tuto činnost používán termín recyklace kameniva bez ohledu na to, zda 

se s ním nakládá jako s odpadem či nikoliv. 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ, ROZSAH A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE 

2.1 Úvodní ustanovení 

2.1.1 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany 

sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené 

ve Smlouvě případně Obchodních podmínkách. Při výkladu těchto VTP se dále bude 

přihlížet k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění veřejnoprávních 

povinností spojených s prováděním Díla. Výklad nejasných ujednání těchto VTP tedy bude 

vždy směřovat k tomu, aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti 

s Dílem spojené a dále k tomu, aby postup obou smluvních stran odpovídal odborné péči 

panujícím při provádění děl tohoto druhu. 

2.1.2 Nad rámec členění a rozsahu Dokumentace vyplývající z prováděcích vyhlášek stavebního 

zákona, bude obsah Dokumentace odpovídat podrobnosti a obsahu příslušných příloh 

směrnice SŽ SM011 [100] a dalších dokumentů uvedených v ZTP. Označení objektů 

a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace 

a popisové pole (viz příloha ZTP, která nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011. 

Navržená objektová skladba a konvence pojmenování objektů musí být odsouhlasena 

Objednatelem. Pokud bude v předchozím stupni jiné označení SO/PS, Zhotovitel 

dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro změnu označení SO/PS převodní 

tabulku mezi předchozím stupněm. V případě již vydaného platného povolení záměru, 

zajistí souhlas se změnou konvence značení pro potřeby stavebního řízení. 

2.2 Záměr projektu (ZP) 

2.2.1 Dokumentace ZP bude zpracována podle požadavků Pravidel MD [59] včetně všech jejích 

příloh, rozsah a členění odpovídat požadavků přílohy P2 směrnice SŽ SM011 [100]. Tato 

dokumentace bude předložena Objednatelem ke schválení Centrální komisi MD a následně 

bude tvořit závazný podklad pro zpracování projektové dokumentace podle stavebního 

zákona [1]. Upřesnění rozsahu a projednání ZP je definován v ZTP. 

2.2.2 Pokud bude v zadávací dokumentaci k ZP požadováno zpracování Doprovodné 

dokumentace (dále také „DD“), bude DD zpracována podle části přílohy P2.3 směrnice 

SŽ SM011 [100]. Upřesnění rozsahu, projednání a schválení této dokumentace je uvedeno 

následujících kapitolách těchto VTP a dalších požadavků definovaných v ZTP. 

2.3 Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) 

2.3.1 Dokumentace ve stupni DPS bude nad rámec vyhlášky č. 227/2024 Sb. [48] zpracována 

podle požadavků přílohy P4 směrnice SŽ SM011 [100], s tím, že souhrnné části budou 

zpracovány podle „Rozdílového dokumentu DPS“ (viz ZTP), označení objektů a objektová 

skladba bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole, 

v platné znění (viz ZTP). 

2.3.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona [1] také 

provádění Dozoru projektanta při zhotovení PDPS (viz článek 2.6 těchto VTP). 
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2.3.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je také zajištění veškerých činností koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 

Dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. [22]. 

2.3.4 V případě spolufinancování projektu z dotačních zdrojů je také součástí povinnosti 

Zhotovitele vypracování návrhu žádosti o spolufinancování předmětné Stavby z dotačních 

zdrojů dle pokynů Objednatele, včetně všech požadovaných příloh, a to včetně vypořádání 

připomínek hodnotitelů žádosti, a to až do vydání rozhodnutí o přidělení dotace, případně 

rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Zhotovitel veškeré tyto náklady započte do celkové ceny 

díla dle Smlouvy. 

2.3.5 DPS bude zpracovaná tak, aby určovala stavbu do technických, ekonomických 

a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezuje předmět Díla dle zadání. 

Jeho hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní 

vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na životní prostředí.  

2.3.6 Rozsah a obsah jednotlivých částí DPS provedený odchylně od zadávací dokumentace lze 

provést pouze po projednání s Objednatelem. Návrh odchylného zpracování Dokumentace 

musí splňovat rozdělení dle technologických a stavebně technických celků s členěním 

hmotného investičního majetku Objednatele i jiných subjektů.  

2.3.7 Navržená koncepce a rozsah stavby bude vycházet ze schváleného a odsouhlaseného ZP 

nebo jiné podkladové dokumentace uvedené v ZTP. Změnu lze provést pouze se 

souhlasem Objednatele, a to jenom v případech, kdy změna negativně neovlivní MD 

schválený ZP stavby. Veškeré takto provedené změny musí být projednané 

a odsouhlasené Objednatelem. 

2.3.8 Součástí Dokladové části – Náklady stavby bude oceněný Propočet jednotlivých objektů 

(SO/PS) a Souhrnný rozpočet stavby podle požadavků vnitřních předpisů – viz článek 5.2 

těchto VTP. 

2.4 Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

(DUSL) 

2.4.1 Dokumentace ve stupni DUSL bude nad rámec vyhlášky 583/2020 Sb. zpracována podle 

požadavků přílohy P4 směrnice SŽ SM011 [100], označení objektů a objektová skladba 

bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole, v platném 

znění (viz ZTP). Žádost o povolení záměru s dokumentací DUSL je nutné podat do 30. 6. 

2027. 

2.4.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona [1] také 

provádění Dozoru projektanta při zhotovení PDPS (soulad návrhu řešení PDPS s DPS/DUSL). 

2.4.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je také zajištění veškerých činností koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 

Dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. [22]. 

2.4.4 V případě spolufinancování projektu z dotačních zdrojů je také součástí povinnosti 

Zhotovitele vypracování návrhu žádosti o spolufinancování předmětné Stavby z dotačních 

zdrojů dle pokynů Objednatele, včetně všech požadovaných příloh, a to včetně vypořádání 

připomínek hodnotitelů žádosti, a to až do vydání rozhodnutí o přidělení dotace, případně 

rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Zhotovitel veškeré tyto náklady započte do celkové ceny 

díla dle Smlouvy. 

2.4.5 DUSL bude zpracovaná tak, aby určovala stavbu do technických, ekonomických 

a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezuje předmět Díla dle zadání. 

Jeho hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní 

vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na životní prostředí.  

2.4.6 Rozsah a obsah jednotlivých částí DUSL provedený odchylně od směrnice SŽ SM011 [100] 

lze provést pouze po projednání s Objednatelem. Návrh odchylného zpracování 

Dokumentace musí splňovat rozdělení dle technologických a stavebně technických celků 

s členěním hmotného investičního majetku Objednatele i jiných subjektů.  



Všeobecné technické podmínky 

Dokumentace staveb 
VTP/DOKUMENTACE/07/24 9/54 

 

2.4.7 Navržená koncepce a rozsah stavby bude vycházet ze schváleného a odsouhlaseného ZP 

nebo jiné podkladové dokumentace uvedené v ZTP. Změnu lze provést pouze se 

souhlasem Objednatele, a to jenom v případech, kdy změna negativně neovlivní MD 

schválený ZP stavby. Veškeré takto provedené změny musí být projednané 

a odsouhlasené Objednatelem. 

2.4.8 Součástí Dokladové části – Náklady stavby bude oceněný Propočet jednotlivých objektů 

(SO/PS) a Souhrnný rozpočet stavby podle požadavků vnitřních předpisů – viz článek 5.2 

těchto VTP. 

2.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

2.5.1 Projektová dokumentace se zpracovává jako samostatná dokumentace, rozpracováním 

z předchozího stupně dokumentace (DPS/DUSL) a to rozpracováním do podrobností 

umožňujících provedení stavby, se zachováním zásad transparentnosti a rovného 

zacházení do podrobností nezbytných pro provádění stavby. Současně musí být do 

dokumentace zpracovány požadavky a podmínky vzešlé ze správního řízení v rámci 

povolovacích procesů. 

2.5.2 Dokumentace PDPS bude nad rámec vyhlášky č. 227/2024 Sb. [48] zpracována podle 

požadavků podle přílohy P7 směrnice SŽ SM011 [100], s tím, že souhrnné části budou 

zpracovány podle „Rozdílového dokumentu PDPS“ (viz ZTP), označení objektů a objektová 

skladba bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole, 

v platné znění (viz ZTP).  

2.5.3 V případě, že se PDPS bude zpracovávat k dokumentaci pro povolení záměru ve stupni 

DUSL (a stavba bude zahájena do 30. 6. 2027), je možné PDPS zpracovávat podle přílohy 

č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [31]. Dokumentace bude dále zpracována podle požadavků 

přílohy P7 směrnice SŽ SM011 [100] s tím, že označení objektů a objektová skladba bude 

zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole, v platném znění 

(viz ZTP). 

2.5.4 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona [1] také 

provádění Dozoru projektanta při provádění stavby (viz v Příloha B Kapitoly 1 TKP [97]). 

2.5.5 Součástí povinnosti Zhotovitele je také zajištění technických podkladů pro vypracování 

zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele ve stádiu realizace stavby, a to v rozsahu 

podkladů pro ZTP na provádění stavby a soupisu prací v předepsaném formátu včetně 

všeobecného objektu a rekapitulace nákladů.  

2.5.6 Součástí Dokladové části – Náklady stavby bude oceněný Soupis prací jednotlivých objektů 

(SO/PS) a Souhrnný rozpočet stavby podle požadavků vnitřních předpisů – viz článek 5.3 

těchto VTP). 

2.6 Dozor projektanta 

2.6.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] jsou součástí povinnosti Zhotovitele 

i činnosti spojené s výkonem Dozoru projektanta v průběhu přípravy a při provádění 

stavby podle zákona č. 360/1992 Sb. [5].  

2.6.2 Dozor projektanta v průběhu přípravy (při zhotovení PDPS) je průběžný odborný 

dozor nad souladem realizace projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy / 

projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) s projektovou dokumentací pro 

povolení stavby dopravní infrastruktury / projektovou dokumentací pro společné povolení 

podle liniového zákona (DPS/DUSL). Zhotovitel DPS/DUSL poskytne součinnost při 

zpracování PDPS (např. účast při projednávání a připomínkování Dokumentace) a pro 

zhotovitele PDPS vydává stanovisko Dozoru projektanta při zhotovení PDPS o souladu návrhu 

technického řešení DPS/DUSL s dokumentací PDPS na základě žádosti zhotovitele PDPS. 

2.6.3 Dozor projektanta při provádění stavby je průběžný odborný dozor nad prováděním 

stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby dráhy / projektovou 

dokumentací pro provádění stavby (PDPS) včetně RDS. Popis a požadavky Dozoru 

projektanta při provádění záměru (stavby) jsou uvedeny v Příloze B Kapitoly 1 TKP [97], 
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kde pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem „Dozor projektanta“ podle stavebního 

zákona [1]. 

3. PROJEDNÁNÍ A ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE  

3.1 Určení zástupců objednatele a dalších dotčených osob k projednání 

dokumentace 

3.1.1 S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při 

projednávání Dokumentace jednat přímo se specializovanými útvary Objednatele, 

s určenými zástupci Objednatele a dalšími dotčenými osobami a orgány. Objednatel pro 

příslušnou akci zřizuje projektový tým na základě vnitřních předpisů, s kterým je 

Zhotovitel seznámen na vstupní poradě. Dokumentace musí být projednána s níže 

uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele, dále se zástupci dalších 

dotčených osob a s dotčenými orgány státní správy, případně fyzickými a právnickými 

osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího příslušné rozhodnutí nebo 

povolení. 

3.1.2 Organizační útvary GŘ SŽ přizvané k projednání Dokumentace:  

 úsek generálního ředitele, Odbor strategie (O26), 

 úsek generálního ředitele, Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30), 

 úsek ekonomický, Odbor externího financování a PPP (O3) 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor traťového hospodářství (O13), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor provozuschopnosti (O15), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor elektrotechniky a energetiky (O24), 

 úsek modernizace dráhy, Odbor přípravy staveb (O6), 

 úsek modernizace dráhy, Odbor projektování staveb (O9), 

 úsek řízení provozu, Odbor předpisů a technologie (O11), 

 úsek řízení provozu, Odbor plánování a koordinace výluk (O12), 

 úsek řízení provozu, Odbor jízdního řádu (O16). 

3.1.3 Organizační jednotky SŽ přizvané k projednání Dokumentace (OJ SŽ):  

 příslušná Stavební správa (SSZ a SSV), 

 Stavební správa VRT (SSVRT), existuje-li vazba na síť VRT 

 Oblastní ředitelství (OŘ),  

 Správa železniční geodézie (SŽG), 

 Centrum sdílených služeb (CSS), 

 Centrum techniky a diagnostiky (CTD), 

 Centrální dispečerské pracoviště (CDP), 

 Správa železniční telematiky (SŽT) 

 SŽ Facility (SŽF) 

3.1.4 Objednavatelé dopravy ve veřejném zájmu (MD, Kraje). 

3.1.5 Dotčení dopravci. 

3.1.6 Dotčené orgány a osoby v rozsahu požadavků stavebního zákona [1] a zákona 

č. 500/2004 Sb. [26].  

3.2 Pokyny k projednání a připomínkovému řízení dokumentace 

3.2.1 Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak 

po stránce legislativní a bude posuzována a schvalována v připomínkovém řízení dle 

požadavků Objednatele. Technická a obsahová náplň bude projednána na poradách 
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s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle článku 3.1 

těchto VTP. Legislativní rozsah projednání s dotčenými orgány a osobami je dán obecně 

platnou legislativou, případně dalšími požadavky příslušného stavebního úřadu. Zároveň 

musí splňovat požadavky platných dokumentů a předpisů vydaných Objednatelem. 

3.2.2 Projednání každého jednotlivého stupně Dokumentace bude probíhat formou porad. 

3.2.3 Poradu na projednání Dokumentace může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě 

potřeby může Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí 

být pozvány oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle článku 3.1 

těchto VTP. Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (emailem), případně také písemně, 

alespoň 7 dnů před konáním porady na příslušné stavební správy a příslušné organizační 

útvary. Svolání porady musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné 

osoby Objednatele. Seznam emailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem 

Objednatele po podpisu Smlouvy. 

3.2.4 Vstupní porada – při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání 

s oprávněnými zástupci Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle článku 3.1 

těchto VTP. Vstupní porada může být spojena s místním šetřením v místě stavby. 

3.2.5 Průběžné porady – odborné otázky navrženého technického řešení v průběhu 

projekčních prací, bude zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, 

i elektronických konzultacích a poradách, které bude provádět a svolávat podle potřeby. 

Pro každou profesní oblast činnosti musí být svolána minimálně jedna odborná průběžná 

porada pro každý stupeň dokumentace. Legislativní část lze projednat formou písemné 

žádosti – vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné 

souhlasné stanovisko. Průběžná porada může být spojena s místním šetřením v místě 

stavby. Zhotovitel bude také odděleně svolávat pravidelné porady týkající se 

majetkoprávního vypořádání a životního prostředí v návaznosti na technické profese. 

3.2.6 Závěrečná porada – bude svolána vždy před odevzdáním Dokumentace dle jednotlivých 

stupňů dokumentací k připomínkovému řízení s oprávněnými osobami Objednatele 

a určenými zástupci Objednatele dle článku 3.1 těchto VTP, kteří se účastnili předešlých 

projednávání, a byli seznámeni s obsahem Dokumentace.  

3.2.7 Průběh a výsledky porad k Dokumentaci Zhotovitel zaznamenává v listinné podobě formou 

záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný popis projednávané 

problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na poradě. Ze záznamu 

musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla akceptována. V případě 

odevzdání částí Díla dle SOD (viz příloha Harmonogram) musí být v záznamu jednoznačně 

řečeno, zda toto řešení části Díla bylo či nebylo akceptováno. Tento doklad z jednání se 

zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná 

podoba je součástí Dokladové části – N Doklady objednatele. Návrh záznamu z projednání 

Dokumentace musí být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. Účastníci jednání 

mohou ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu připomínky, pokud 

se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem souhlasí. Záznam ani připomínky 

k záznamu nemohou obsahovat požadavky na doplnění týkající se záležitostí, které nebyly 

předmětem projednání. Podle předmětu jednání a dohody účastníků je možné pro 

zaznamenání obsahu jednání zvolit formu zápisu, který bude na závěr jednání přečten, 

odsouhlasen a podepsán všemi účastníky. 

3.2.8 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v „Tabulce pozemků a staveb dotčených 

stavbou“ viz odst. 3.3.4 těchto VTP. 

3.2.9 Odborná vyjádření k návrhu technického řešení zajistí Zhotovitel na základě žádosti 

Objednatele. Oprávněná osoba Objednatele vyhotoví a předá žádost Zhotoviteli 

v listinné nebo v elektronické podobě a určí požadavky na rozsah elektronické 

a listinné podoby předkládané Dokumentace. Zhotovitel zajistí předání kompletní 

Dokumentace v listinné a elektronické podobě odborným složkám určeným zástupcům 

Objednatele dle článku 3.1 těchto VTP, včetně kopie žádosti. Potvrzené kopie žádostí 

budou předány Objednateli. 
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3.2.10 Jestliže se zjistí, že k projednání Dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož 

se projednávaná problematika také týká, musí Objednatel a Zhotovitel Dokumentace 

s nepřizvaným zástupcem dodatečně Dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li 

výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 

Dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání 

musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. 

3.2.11 Veškeré požadavky na změnu věcného rozsahu stavby nebo technického řešení nad rámec 

zadávací dokumentace, případně nad rámec požadavků platné legislativy, je nutno vždy 

uplatňovat písemně nebo elektronicky přímo u oprávněné osoby Objednatele a v kopii na 

sekretariát GŘ SŽ O6 a GŘ SŽ O15. Objednatel požadavek posoudí a rozhodne o jeho 

schválení nebo odmítnutí. 

3.2.12 Zhotovitel zajistí prostřednictvím AZI Objednatele nebo IS DTMŽ před ukončením prací na 

zhotovení díla kontrolu AZI Zhotovitele ověřených geodetických a mapových podkladů 

včetně geodetické dokumentace správci ŽBP a ŽMP příslušného pracoviště SŽG. Dále pak 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím AZI Objednatele kontrolu řešení PPK a definičního 

staničení stavebních objektů železničního svršku u správce PPK a definičního staničení 

příslušného pracoviště SŽG. 

3.2.13 Odevzdání Dokumentace k připomínkovému řízení pro posouzení ze strany Objednatele 

bude provedeno v podobě dle článku 3.4 těchto VTP. 

3.2.14 Součástí definitivního odevzdání Dokumentace ve stupni ZP budou i zápisy z projednání 

s nedrážními složkami. 

3.2.15 Součástí definitivního odevzdání Dokumentace DUSL, DPS a PDPS budou zápisy 

z projednání a komplexní veřejnoprávní a inženýrsko-investorské činnosti 

prováděné na základě plné moci Objednatele, pro zajištění vydání pravomocného povolení 

záměru dle stavebního zákona [1].  

3.2.16 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených 

v Souhrnném stanovisku SŽ, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 

připomínek. Projednání připomínek svolává Objednatel nebo Zhotovitel Dokumentace. 

Výsledky projednání budou uvedeny v Protokolu o vypořádání připomínek (viz 3.2.19 

těchto VTP).  

3.2.17 Lhůta pro zpracování Souhrnného stanoviska SŽ je stanovena zpravidla na 42 dní od data 

předání Dokumentace Zhotovitelem (pokud není v ZTP uvedeno jinak).  

3.2.18 Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných vyjádření, 

připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení oprávněných zástupců 

Objednatele a určených zástupců Objednatele dle článku 3.1 těchto VTP, kteří se účastnili 

předešlých projednávání a byli seznámeni s obsahem Dokumentace, případně byli jinak 

obeznámeni s obsahem a rozsahem Dokumentace a vznesli předmětné připomínky, které 

pro projednání připomínek budou vydány v Souhrnném stanovisku SŽ, na jehož 

základě Zhotovitel provede vypořádání připomínek uplatněných v tomto Souhrnném 

stanovisku SŽ. Na ostatní dílčí vyjádření, připomínky a požadavky nebude brán zřetel. 

Projednání připomínek může být provedeno konferenční formou. Všem zástupcům 

Objednatele bude před projednáváním zaslána pozvánka na projednání připomínek 

s návrhem vypořádání všech připomínek ze strany Zhotovitele, který zašle v souhrnné 

podobě elektronicky oprávněnému zástupci Objednatele a zpracovatelům stanovisek 

nejpozději 7 dní před datem projednání připomínek, společně s elektronickou podobou 

odevzdané Dokumentace. V návrhu vypořádání připomínek budou zahrnuta stanoviska 

obdržená nejméně 14 dní před uvedeným datem projednání připomínek.  

3.2.19 Součástí Dokladové části – Dokumenty objednatele bude samostatný dokument 

„Protokol o vypořádání připomínek“. Toto konečné vypořádání připomínek bude 

obsahovat seznam veškerých připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané 

Dokumentaci, včetně identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu 

vypořádání připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků 

ze strany Zhotovitele, způsob zapracování připomínek do příslušné části Dokumentace 

a souhlasné stanovisko připomínkující osoby s řádným zapracováním do Dokumentace. 
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Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. Protokol o vypořádání 

připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem. 

3.2.20 Pokud dojde po ukončení připomínkového řízení ke změnám technického řešení nebo 

rozsahu stavby (např. z důvodů akceptace požadavků státní správy a samosprávy, 

nutnosti snížení celkových investičních nákladů, atd), musí být veškeré změny 

Dokumentace znovu projednány a odsouhlaseny s jednotlivými oprávněnými zástupci 

Objednatele a určenými zástupci Objednatele dle článku 3.1 těchto VTP, kterých se tato 

změna týká. O veškerých změnách musí být informován také Specialista ŽP Objednatele. 

Toto ustanovení se vztahuje i na změny vyvolané v průběhu připomínkového řízení. 

Změny, které se netýkají celkové koncepce stavby a současně nemění podstatným 

způsobem náplň díla lze projednat s příslušnými určenými zástupci Objednatele formou 

písemné žádosti, a to i elektronicky a získat vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy 

projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko. 

3.2.21 Doklady týkající se projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření 

a stanoviska dotčených orgánů a osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, 

včetně dokladů o projednání zásahu stavby do cizího majetku (tj. mimo majetek SŽ) 

budou současně s Dokumentací předány dle požadavku směrnice SŽ SM011 [100] 

Objednateli v kopiích jako součást Dokladové části. Originály dokladů v listinné podobě 

budou předány v samostatné složce opatřené soupisem předávaných dokladů. 

3.2.22 V Dokumentaci pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku z obecně 

platných legislativních ustanovení, norem, vnitřních předpisů Objednatele. V případě 

návrhu technického řešení s využitím výjimek z technických norem nebo řešení odchylné 

od platných dokumentů a předpisů Objednatele, musí Zhotovitel zajistit tyto výjimky nebo 

souhlas s odchylným řešením u příslušných dotčených orgánů a osob, případně dotčených 

složek Objednatele. Všechny výjimky nebo odchylná řešení musí být předem projednány 

na poradách za účasti všech dotčených složek Objednatele. Výjimky a souhlasy budou 

doloženy v Dokladové části.  

3.3 Smluvní zajištění  

3.3.1 U Dokumentace DPS/DUSL budou součástí díla také veškerá souhlasná stanoviska 

případně jiné smluvní dokumenty, nutné pro zajištění vydání povolení záměru dle 

stavebního zákona [1].   

3.3.2 Součástí Díla u Dokumentace DPS/DUSL a PDPS bude také smluvní zajištění 

(majetkoprávní vypořádání trvalých a dočasných záborů pro staveniště včetně nezbytných 

ploch a objektů zařízení staveniště): 

 na výkupy a zatížení nemovitých věcí (tzv. trvalé zábory): 

- smlouvy o převodu nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, 

nejsou-li součástí pozemku), součástí a příslušenství včetně strojů nebo jiných 

upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 zákona 89/2012 Sb. [21], uzavřené 

s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) trvale dotčených nemovitých věcí 

včetně zajištění jejich ověřeného podpisu (kupní smlouvy a smlouvy převodu 

práva/příslušnosti hospodaření s majetkem státu), 

- souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem dle stavebního zákona [1],  

- smlouvy o umístění a provedení stavby, smlouvy o výpůjčce, či obdobného 

charakteru, včetně závazku uzavřít po skončení stavby na zastavěné pozemky 

smlouvu o převodu nemovitých věcí v případech, kdy z časových důvodů nelze 

uzavřít smlouvy o převodu vlastnického práva a vlastník souhlasí s převodem 

(např. ČD, kraj, obec), 

- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti či smlouvy 

o zřízení věcného břemene – služebnosti k nemovité věci nebo její části uzavřené 

s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) nebo smlouvy o plnění mající povahu 

věcného břemene – služebnosti,  

- smlouvy o právu stavby pro vyvolané investice, pokud stavba má být umístěna 

na cizím pozemku, 
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 na nájmy pro účely stavby (dočasné zábory): 

- smlouvy na dočasné zábory stavbou dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí 

(týká se pouze dočasných záborů souvisejících s technologickým postupem 

předepsaným Zhotoviteli stavby DPS a DUSL – Zásady organizace výstavby 

(ZOV)), zejména nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně smlouvy 

o podmínkách provedení stavby,  

 na demolice: 

- smlouvy o právu k stavebním úpravám nebo demolici cizích objektů (mimo 

majetek SŽ), 

 na investice vyvolané stavbou: 

- smlouvy o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle energetického 

zákona [16] a sítí elektronických komunikací dle zákona o elektronických 

komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení či dopravní infrastruktury, 

- smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli dokončených SO 

a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto objektů 

do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů a v případě přeložky pozemní 

komunikace budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto objektů, včetně 

pozemků nebo jejich částí, do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů dle 

zákona o pozemních komunikacích [19], 

- smlouvy o kompenzačních opatřeních vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. 

[7] včetně stanovení podmínek převzetí těchto objektů do vlastnictví nebo užívání 

příslušných subjektů. 

Výše uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnými právními předpisy a dle 

pokynů a podkladů (viz 3.3.12 těchto VTP) Objednatele. 

3.3.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen v případě trvale dotčených 

nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, nejsou-li součástí pozemku) před 

přípravou první kupní smlouvy zjistit od Objednatele, zda se na stavbu aplikuje zákon 

č. 416/2009 Sb. [28]. 

3.3.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v přehledné “Tabulce pozemků 

a staveb dotčených stavbou“. Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, 

o geometrických plánech pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene 

k části pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele 

atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. Podoba 

tabulky je uvedena v ZTP. 

3.3.5 Zhotovitel zahájí majetkoprávní vypořádání na základě uzavřené Smlouvy 

a pravomocného územního rozhodnutí, resp. v termínu uvedeném ve Smlouvě. Zhotovitel 

bude svolávat pravidelné kontrolní porady týkající se majetkoprávního vypořádání.  

3.3.6 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění pro připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, a to i v případě 

že, je požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 

oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 

distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona 

č. 458/2000 Sb. [16]. Jedná se také o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 

distribuční soustavy a o přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto 

zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví 

zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se 

po provedení přeložky nemění.  

3.3.7 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 

podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 

stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb. [17]. 

3.3.8 V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon č. 416/2009 Sb. [28], může být na tzv. 

trvalý zábor uzavřena pouze kupní smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého 
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Objednatelem a její doručení dotčenému vlastníkovi musí být prokázáno. Pokud bude 

nemovitá věc vlastněna spoluvlastníky, bude každému spoluvlastníkovi předložen 

samostatný návrh kupní smlouvy na převod spoluvlastnického podílu. S vlastníkem 

nemovité věci nelze uzavřít smlouvu o právu provést stavbu ani smlouvu o smlouvě 

budoucí kupní. Výjimku z tohoto pravidla představují právnické osoby hospodařící 

s majetkem státu, kraje, popř. obce. 

3.3.9 V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon č. 416/2009 Sb. [28] a vlastník 

nesouhlasí se zřízením budoucího věcného břemena, musí být vlastníkovi zaslána 

(doloženo doručení) smlouva o zřízení věcného břemena, včetně geometrického plánu pro 

vymezení rozsahu věcného břemena k části pozemku vyhotoveného v souladu 

s Dokumentací. 

3.3.10 Nevyplývá-li z VTP něco jiného, na plnění povinností Zhotovitele ke smluvnímu zajištění 

se přiměřeně užijí ustanovení § 2445 občanského zákoníku [21]. Úplata (provize) 

je součástí Ceny Díla, a to včetně nákladů spojených s plněním uvedených povinností 

Zhotovitele.  

3.3.11 Doklady týkající se smluvního zajištění (viz 3.3.2, 3.3.3 těchto VTP), budou současně 

s Dokumentací předány Objednateli v kopiích jako součást Dokladové části – N Doklady 

objednatele – Doklady o projednání – Majetkoprávní doklady, dle požadavku směrnice 

SŽ SM011 [100]. Originály dokladů budou předány v samostatné složce opatřené 

soupisem předávaných dokladů. Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti předá, za účelem zápisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli 

neprodleně po jejich uzavření. 

3.3.12 Pro smluvní zajištění (viz 3.3.2, 3.3.3 těchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli 

součinnost při uzavírání smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv. 

Objednatel poskytne Zhotoviteli i součinnost při výběru znalce v oboru oceňování 

nemovitostí, kteří se Zhotovitelem smluvně zajistí zpracování potřebných posudků pro 

smluvní agendu majetkoprávní části. Cena stanovená znaleckým posudkem bude vždy 

uvedena bez DPH. Zhotovitel je povinen jednat proaktivně a smluvní dokumentaci 

zaslanou vlastníkovi s vlastníkem osobně projednat tak, aby byly vypořádány případné 

připomínky vlastníka s cílem dosáhnout uzavření příslušné smlouvy. Pokud se Zhotoviteli 

nepodaří ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu na uzavření smlouvy 

vlastníkovi či jiné oprávněné osobě uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo 

ke stavbě, a to ani po projednání připomínek vlastníka ke smlouvě a zaslání dopisu před 

vyvlastněním dle vzoru, předá Zhotovitel Objednateli dle jeho požadavku veškeré 

podklady pro podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení. 

3.4 Pokyny pro odevzdání dokumentace 

3.4.1 Ke každému dílčímu termínu dle Smlouvy bude provedeno odevzdání Dokumentace 

odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků Smlouvy (viz příloha č. 5 – 

Harmonogram plnění), na základě projednaného a Objednatelem akceptovaného řešení, 

a to v listinné podobě v počtu jedné soupravy, (pokud není v ZTP stanoveno jinak) 

a v elektronické podobě na přenosném médiu nebo úložišti (DVD / Flash disk / 

Objednatelem určené úložiště – viz ZTP). Odevzdání v elektronické podobě bude 

provedeno v uzavřené formě (viz odst. 3.4.19 těchto VTP). 

3.4.2 Součástí odevzdání každé dílčí etapy musí být Dokladová část (je-li součástí Dokumentace 

v dané etapě) v aktuálním rozsahu, minimálně však s doložením záznamů a zápisů 

z uskutečněných porad a jednání a vyjádření rozhodujících dotčených orgánů a osob, 

které podstatným způsobem ovlivňují ekonomické a technické parametry stavby. 

3.4.3 Každé odevzdání Dokumentace v dílčí etapě musí být doloženo písemným dokladem 

prokazujícím předání dokumentace Zhotovitelem a převzetí Objednatelem 

s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností a splnění termínů dle Smlouvy.  

3.4.4 V případě, že součástí zadání není stupeň dokumentace ZP, bude hodnocení ekonomické 

efektivity stavby doloženo jako součást Dokladové části – Náklady stavby. 

3.4.5 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána v listinné a elektronické 

podobě. Elektronická podoba bude obsahově a strukturou plně odpovídat členění listinné 
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podoby Dokumentace. Dokumentace bude dále obsahovat souřadnicově připojené výkresy 

v otevřené elektronické podobě v rozsahu příloh: C2 Katastrální situační výkres, C3 

Koordinační situační výkres, řady objektů 111, 112 a 115 Objekty kolejového svršku a 

spodku, 121 Nástupiště, E8/E9 Soubor výsledků zeměměřický činností / Projekt výsledků 

zeměměřických činností. Současně s Dokumentací bude doručena pozvánka na projednání 

připomínek (viz odst. 3.2.17 těchto VTP). Počet vyhotovení odevzdané listinné 

a elektronické Dokumentace bude v takovém počtu, který dostatečně zajistí včasné 

a odborné projednání s určenými zástupci Objednatele a dotčenými osobami (pokud v ZTP 

není stanoveno jinak). Mimo tento počet Objednatel obdrží dokumentaci v listinné 

podobě v počtu dvou souprav (pokud není v ZTP stanoveno jinak) a v elektronické 

podobě v uzavřené formě na přenosném médiu nebo úložišti (DVD / Flash disk / 

Objednatelem určené úložiště – viz ZTP) . Náklady na odevzdání dokumentace 

v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Díla.  

3.4.6 V případě, že součástí Dokumentace je Oznámení, respektive Dokumentace EIA, bude 

tato dokumentace předána v počtu 1 výtisku a v elektronické podobě o 2 kopie převyšující 

požadavek příslušného správního orgánu. Případné další tištěné kopie určitých částí 

dokumentace budou upřesněny na základě požadavku příslušného správního orgánu. 

Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě (viz odst. 3.4.19 

těchto VTP). 

3.4.7 Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni DPS k připomínkovému řízení bude 

oceněný Propočet a Souhrnný rozpočet, v otevřené formě ve formátu *.XLSX 

a v elektronické podobě ve formátu *.PDF (viz odst. 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu 

a podrobnostech stanoveném směrnicí SŽDC č. 20 [102]. 

3.4.8 Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému řízení bude 

vždy oceněný „Návrh soupisu prací s výkazem výměr“ v otevřené formě ve formátu 

*.XML případně v *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF (viz 

3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 169/2016 Sb. [46] 

a směrnicí SŽDC č. 20 [102].  

3.4.9 Definitivní odevzdání samostatného ZP dle požadavků Pravidel MD [59] včetně 

povinných příloh za účelem předložení ZP ke schválení Centrální komisí MD bude 

provedeno v elektronické podobě (u SŽ prostřednictvím IS C.E.Sta, MD prostřednictvím 

IS AspeHub) v uzavřené formě dle 3.4.19 těchto VTP. Součástí tohoto odevzdání 

není Protokol o vypořádání připomínek. 

3.4.10 Definitivní kompletní odevzdání ZP a Doprovodné dokumentace (je-li součástí Díla) 

Objednateli bude provedeno v listinné podobě v počtu dvou souprav a v elektronické 

podobě, a to v uzavřené formě a v otevřené formě na přenosném médiu nebo 

úložišti (DVD / Flash disk / Objednatelem určené úložiště – viz ZTP) dle odst. 3.4.19 

těchto VTP (pokud v ZTP není stanoveno jinak), se zapracováním veškerých 

akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a dalších dotčených osob 

a veškerých požadavků vzešlých z projednání připomínek (viz odst. 3.2.17 těchto VTP). 

Součástí tohoto odevzdání je Protokol o vypořádání připomínek (viz odst. 3.2.19 

těchto VTP). 

3.4.11 Dokumentace ve stupni DPS/DUSL odevzdávaná Zhotovitelem za účelem podání 

žádosti o vydání povolení záměru bude v počtu dle požadavků správních orgánů 

s jedním paré Dokumentace pro Objednatele. Všechny odevzdané paré budou 

označeny autorizačními razítky a podpisem zpracovatele dílčí dokumentace dle zákona 

č. 360/1992 Sb. [5]. Geodetický podklad pro projektovou činnost a vytyčovací výkresy 

budou ověřeny AZI podle zákona č. 200/1994 Sb. [14]. 

3.4.12 Definitivní odevzdání DPS/DUSL a PDPS bude provedeno po ukončení projekční 

činnosti a schválení Objednatelem v listinné podobě v počtu šesti souprav 

a v elektronické podobě v počtu dle odst. 3.4.18 těchto VTP (pokud není v ZTP 

stanoveno jinak), se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek 

Objednatele a dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z konferenčního 

projednání (3.2.17 těchto VTP), včetně požadavků vzešlých ze strany dotčených orgánů 

státní správy v správním řízení podle stavebního zákona, nebo při vydávání závazných 
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stanovisek. O každém odevzdání dokumentace bude sepsán záznam o předání a převzetí 

dokumentace. Součástí odevzdání PDPS bude Dokladová část, a to včetně 

kompletní Dokladové části z DPS/DUSL s platností dokladů minimálně 3 měsíce 

po termínu odevzdání.  

3.4.13 Definitivní odevzdání Dokumentace dle předchozího odstavce bude označené pořadovým 

číslem paré 1 až 6. Paré 1 až 3 bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem 

zpracovatele dílčí dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb. [5]. Na koordinačních 

výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých 

SO/PS, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami. 

3.4.14 Definitivní odevzdání oceněného Propočtu proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného Soupisu prací v Dokumentaci ve stupni PDPS 

proběhne v otevřené formě ve formátu *.XML (datový předpis XDC – popis předpisu 

viz na https://xdc.spravazeleznic.cz)a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.16 Definitivní odevzdání Souhrnného rozpočtu proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSM a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz odst. 3.4.19 

těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím řízení 

na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či opravě Dokumentace 

ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů podání nabídek. V případě 

potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby 

Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XML – datový předpis XDC 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP). 

Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace 

v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením 

zhotovení stavby.  

3.4.18 Definitivní odevzdání Dokumentace (DPS/DUSL/PDPS) v elektronické podobě bude 

provedeno dle směrnice č. 117 [112] a pokynu GŘ č. 4/2016 [115] následovně po těchto 

částech: 

a) kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument 

v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů 

b) kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, bez rozpočtů 

c) kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů 

d) Souhrnný rozpočet a oceněný Propočet / Soupis prací v otevřené a uzavřené 

formě 

Předání Dokumentace v elektronické podobě proběhne pro každou část na 

přenosném médiu nebo úložišti (DVD / Flash disk / Objednatelem určené úložiště – viz 

ZTP). Uvedení požadovaného média nebo další možnosti předání jsou uvedeny v ZTP. 

3.4.19 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru 

Objednatele:  

 otevřená forma (editovatelná):  

- textové části ve formátu *.DOCX;  

- souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX,  

- Souhrnný rozpočet ve formátu *.XLSM (viz příloha směrnice č. 20 [102]: 

„Formulář SR ve stádiu přípravy“),  

- Propočet ve formátu *.XLSX (viz příloha směrnice č. 20 [102]: Formulář SO/PS 

ve stádiu 2 – Propočet) 

- Soupis prací ve formátu *.XML– datový předpis XDC (viz xdc.spravazeleznic.cz)  
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- Soupis prací formátu *.XLSM (viz příloha směrnice č. 20 [102]: Formulář SO/PS 

ve stádiu 3 – Rozpočet a Formulář SO9898) nebo *.XLSX (export z SW pro tvorbu 

rozpočtů);  

- výkresové části ve formátu *.DGN, *.DWG nebo *.RVT;  

- 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií a videokompozice ve formátu: 

*.DGN, *.DWG, *.RVT nebo *.3DS a *.MOV nebo *.MPG; 

- geodetické výstupy ve formátu *.XML, *.DGN, *DWG a *.VFT. 

 uzavřená forma:  

- ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 

- Soupis prací ve formátu *.PDF – export z *.XLSM Formulář SO/PS ve stádiu 3 – 

Rozpočet nebo export z SW pro tvorbu rozpočtů)  

- 3D Vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií (ve formátu *.JPG, *.TIF, 

*.TGA nebo *.PDF. 

3.4.20 Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická 

podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě. 

3.4.21 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky podepsané 

originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro Objednatele 

na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů po obdržení. Nebude-li 

součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení o nabytí právní moci, je 

Zhotovitel povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný dokument o tom, že 

rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě do 14 dnů po obdržení 

takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno i v listinné podobě, je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál pravomocného rozhodnutí nebo 

povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  

4. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Pro zhotovení Dokumentace jsou závaznými podklady: SOD, obecně platné právní 

předpisy ČR, dále pak platné vnitřní předpisy vydané Objednatelem (jako například 

směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP, 

normy TNŽ a ČSN, vše v platném znění. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem 

svým vnitřním předpisům (viz kapitola 11). Při zpracování dokumentace si Zhotovitel 

zajistí veškeré výše uvedené závazné podklady na vlastní náklady a předmětnou 

dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.  

4.1.2 U přeložek pozemních komunikací musí Zhotovitel vycházet také z platných interních 

dokumentů a předpisů budoucího vlastníka/správce (např. Technické kvalitativní 

podmínky staveb pozemních komunikací – viz www.pjpk.cz). Při zásahu a do stavebně 

technických a technologických konstrukcí třetích subjektů musí Zhotovitel respektovat 

interní požadavky vlastníka a správce. V případě rozporů mezi požadavky třetího subjektu 

a Objednatele musí Zhotovitel svolat jednání za účasti všech stran. 

4.1.3 Osoby odborného personálu Zhotovitele, kterým prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, 

které byly hodnoceny v rámci dílčího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti vybraných členů 

odborného personálu dodavatele“ případně osoby, které je nahradily, dle příslušných 

ustanovení Smlouvy, se musí přímo podílet na plnění Díla. Tato skutečnost bude doložena 

uvedením těchto osob v popisovém poli dokumentace, případně účastí na jednání 

(viz článek 3.2 těchto VTP), což bude doloženo prezenční listinou z jednání. 

4.1.4 Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené v Dokumentaci 

musí umožnit využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití v České 

republice. Zhotovitel bude dále respektovat skutečnost, že technologie pro použití 

na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení 

podle příslušné směrnice Objednatele [106] a [109]. 
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4.1.5 Dokumentace bude zpracována bez určení konkrétních názvů výrobků a dodavatelů, 

tj. s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení (ustanovení se 

nevztahuje na RDS zpracovanou Zhotovitelem stavby). Výjimkou jsou dokumentace 

zadané a zpracované v režimu D+B.  

4.1.6 Zhotovitel navrhne v rámci zpracování Dokumentace taková řešení subsystémů, která 

budou splňovat podmínky příslušných Technických specifikací interoperability (TSI) pro 

konvenční tratě podle směrnice evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 [67] 

(netýká se místních drah). 

4.1.7 Podle rozdělení dráhy bude navržené řešení v souladu s příslušnými vnitřními předpisy 

(směrnice GŘ č. 16/2005 [101], směrnice SŽDC č. 30 [103] a směrnice SŽDC č. 32 [104]). 

4.1.8 Zhotovitel provede posouzení optimalizace traťových rychlostí dle pokynu 

GŘ č. 16/2013 [114]. 

4.1.9 Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou koordinaci 

s dalšími stavbami SŽ, stavbami jiných investorů na pozemcích SŽ a v ochranném pásmu 

dráhy, stejně tak se stavbami třetích stran v dotčeném území. 

4.1.10 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ [120]. 

4.1.11 V Dokumentaci bude pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických 

kabelů, kanalizace, vody a plynu navrženy RFID markery. Mohou se používat pouze 

markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného 

značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují 

výrobci. Minimální požadavky na použití RFID markerů jsou následující:  

a) Silová zařízení a kabely – červený marker [169,8 kHz], včetně kabelů určených 

k napájení zabezpečovacích zařízení – trasy kabelů (v případě požadavku umístění 

po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty 

instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] – trasy potrubí; paty 

servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 

výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] – trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] – trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové 

body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě 

požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení 

spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení – doporučené). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] – trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 

kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] – ventily; všechny typy armatur; čistící 

výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

4.1.11.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.11.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat 

do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají 
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žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění 

do dokumentace. 

4.1.11.3 V Soupisech prací musí být informace o použití markerů, včetně uvedení záznamů 

do DSPS. 

4.1.11.4 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.12 Před zahájením projekčních prací pro jednotlivé stupně projekční přípravy je Zhotovitel 

povinen zajistit si aktuální geodetické a mapové podklady z IS DTMŽ. 

4.1.13 Veškeré výkresy v otevřené podobě, které zobrazují prostorové umístění v závazných 

referenčních systémech [55] budou odevzdány se zachovalými geoprostorovými 

souřadnicemi, topologicky čisté, nezkreslené a ani jiným způsobem nedeformované. 

4.2 Záměr projektu (ZP) 

4.2.1 Návrh technického řešení musí brát zřetel na ŽP a veřejné zdraví tak, aby zbytečně nebylo 

ohroženo ŽP a veřejné zdraví v dotčené lokalitě.  

4.2.2 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 

[127] a prokázána přechodnost traťové třídy dle ZTP. Pro ZP se připouští stanovení 

zatížitelnosti v kategorii „A“ nebo „B“. V případě nevyhovění pro max. rychlosti, bude další 

postup projednán s odbory GŘ SŽ O13, O6 a OŘ. 

4.2.3 U všech mostních objektů a zdí bude zjištěno prostorové uspořádání (VSMP, VMP, obrys 

kolejového lože). Na základě výsledků zatížitelnosti a prostorového uspořádání bude 

rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu. 

4.2.4 Nové a rekonstruované mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným 

kolejovým ložem. Jsou požadovány konstrukce s minimálními náklady na údržbu. 

K návrhu se přednostně použije Mostní vzorový list MVL 110 [149]. 

4.2.5 V případě památkově chráněných budov a případně jiných objektů požádá Zhotovitel před 

zahájením prací na ZP příslušný odbor památkové péče o závazné stanovisko k zamýšlené 

stavbě a o určení vstupních podmínek zamýšlené stavby (stavbou se rozumí celý předmět 

ZP). Toto stanovisko a vstupní podmínky budou zohledněny v ZP. 

4.2.6 U budov osobních nádraží musí být návrh dispozičního řešení a komerčních prostor 

předložen k vyjádření OJ SŽF Odboru obchodních činností příslušného OŘ. Vyjádření bude 

zařazeno do Dokladové části – N Dokumentace objednatele. 

4.2.7 Zhotovitel je povinen si vlastními silami zajistit u dopravců aktuální frekvenci cestující 

veřejnosti v železniční stanici osobního nádraží. Tato frekvence bude jedním z výchozích 

podkladů pro ověření a návrh dimenze veřejných prostor výpravní budovy včetně 

přístupových ploch. 

4.2.8 V rámci ZP bude řešena navazující dopravní infrastruktura. Budou stanoveny normové 

kapacitní požadavky pro záchytná parkoviště (typu P+R, K+R, B+R). Zhotovitel doloží 

zápisy projednání formy případné spoluúčasti příslušné obce, nebo města na řešení 

navazující infrastruktury a přednádražního prostoru. 

4.2.9 Zhotovitel navrhne řešení dle dokumentu „Koncepce při nakládání s nemovitostmi 

osobních nádraží“ [147], které porovná s aktuálními možnostmi SŽ (zejména z hlediska 

vlastnictví pozemků).  

4.2.10 ZP budov osobních nádraží budou vždy zpracovány s ohledem na možné spolufinancování 

Evropskou unií v rámci vhodného operačního programu. Zhotovitel bude spolupracovat 

s GŘ SŽ O3, oddělením externího financování a GŘ SŽ O24, oddělením hlavního 

energetika. 
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4.3 Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) / Projektová 

dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL) 

4.3.1 Návrh a rozsah technického řešení DPS/DUSL, musí respektovat požadavky a závěry 

vznesené v procesu schvalování ze strany MD, nebo poskytovatelů dotačních zdrojů musí 

být zpracován a projednán v takovém rozsahu, aby v navazující fázi přípravy Díla nedošlo 

k navýšení nákladů a současně k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či 

technických parametrů, a tudíž i možného významného ovlivnění ŽP a veřejného zdraví. 

4.3.2 Dokumentace bude vždy vycházet ze schváleného ZP a z podmínek stanovených ze strany 

Centrální komise MD. 

4.3.3 Základní rozsah navržených úprav musí odpovídat dle typu zařazení tratě vnitřním 

předpisům Objednatele [101], [103] a [104]. 

4.3.4 V souhrnné technické zprávě a stejně tak v technických zprávách všech SO a PS budou 

uvedené veškeré požadavky na technické řešení, průzkumy, měření a legislativní 

požadavky vzešlé z projednání Dokumentace s dotčenými osobami, orgány a organizacemi 

a úkony, které jsou vyžadované pro zpracování dalšího stupně dokumentace a vydání 

stavebního povolení. 

4.3.5 Zhotovitel v Dokumentaci musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených 

energetických zařízení dle požadavků zákona č. 458/2000 Sb. [16] a správci dotčených 

elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. [17].  

4.3.6 Zhotovitel projekčně vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení GPK 

na všechny projekty navazujících úseků trati včetně staničení na stávající úseky platného 

projektu PPK v nutném rozsahu pro tečné směrové a výškové napojení, případně napojení 

na projektované řešení okolních staveb. Existující platné projekty PPK poskytne 

prostřednictvím Objednatele příslušné pracoviště SŽG. Zhotovitel zajistí včasnou kontrolu 

nového směrového a výškového řešení u správce PPK příslušného pracoviště SŽG. 

Zhotovitele poskytne Objednateli dokumentaci osy koleje v otevřené formě jako celý 

výkres (*.DGN nebo *.DWG) a seznam souřadnic hlavních bodů trasy uvedených 

minimálně na čtyři desetinná místa (*.TXT, *.XLSX). 

4.3.7 Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace dle přílohy č. 1 směrnice 

SŽDC č. 117 [112], ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v této příloze 

a které budou součástí Dokladové části – N Doklady objednatele. 

4.3.8 V dokumentaci budou jednoznačně specifikována technická zařízení určená 

k provozuschopné části stavby s návrhem podmínek pro zavedení zkušebního provozu 

a stanovení jeho délky. 

4.3.9 Zhotovitel bude při tvorbě/úpravě definičního staničení, členění sítě na TUDU a označení 

objektů infrastruktury postupovat v souladu s předpisy SŽ D1 [133], SŽDC M21 [137] 

a SŽ M12 [135] a po uzavření návrhu konfigurace kolejiště požádá v souladu s předpisem 

SŽ M12 [135] místní odbornou komisi pro staničení a číselníky M12 místně příslušného OŘ 

o součinnost a předá ji kolejové schéma s vyznačením objektů železniční infrastruktury 

dotčených připravovanou stavební úpravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnutí této 

odborné komise a zařadí zápis o rozhodnutí odborné komise včetně schématu 

do Dokladové části. 

4.3.10 Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi SŽ a třetích osob a organizací 

a podle toho bude uspořádána.  

4.3.11 Pro majetkoprávní vypořádání stavby zajistí Zhotovitel vypracování geometrických plánů 

v souladu s požadavky příslušných právních předpisů a technických norem [18][19] 

[32][86]. 

4.3.12 Zhotovitel v Dokumentaci musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených 

energetických zařízení dle požadavků zákona č. 458/2000 Sb. [16] a správci dotčených 

elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. [17].  

4.3.13 Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů budou 

řešeny přednostně ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby nedošlo 
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k narušení stávajících nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení nové kabelové 

trasy se požaduje použít také katastrální mapu. V případě zásahů na pozemky třetích 

osob, k nimž nebude možné získat práva potřebná pro uskutečnění stavby dohodou 

s dotčenými vlastníky v souladu s platnými právními předpisy, bude projektant hledat 

takové technické řešení, které bude s dotčenými vlastníky projednatelné a bude možné 

získat potřebná práva k pozemku pro uskutečnění stavby dohodou v souladu s platnými 

právními předpisy. 

4.3.14 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem ve věci ochrany kabelizace 

v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací [120]. 

4.3.15 Základní parametry prvků, které jsou součástí interoperability a subsystémů použitých 

v evropském železničním systému musí zajistit dokonalou slučitelnost vlastností dopravní 

cesty dráhy s vlastnostmi kolejových vozidel a zabezpečit na tratích evropského 

železničního systému plynulé a bezpečné provozování drážní dopravy, požadovanou 

úroveň výkonnosti a kvality služeb při vynaložení přiměřených nákladů na provozování 

dráhy a drážní dopravy. 

4.3.16 Zhotovitel bude při návrhu řešení respektovat Prováděcí nařízení komise (EU) 

2023/1694 [80] a Prováděcí nařízení komise (EU) 2023/1695 [81]. 

4.3.17 Zhotovitel v rámci zpracování DPS i DUSL zpracuje Stanovisko oznámeného subjektu 

ve fázi vydání povolení záměru. Účelem stanoviska je kontrola, zda umístění stavby ve 

vztahu k požadavkům TSI v subsystému infrastruktura (INF, PRM, SRT) je dostatečné 

a nepovede později k dodatečným požadavkům ze strany oznámeného subjektu, které by 

vedly ke změně vydaného povolení záměru ze strany DESÚ a bude součástí Dokladové 

části. 

4.3.17.1 Rozsah kontroly v rámci TSI INF: 

Kontrola splnění výkonnostních parametrů vzhledem ke kategorii trati: 

 Traťová rychlost 

- Kontrola, zda v případě nesplnění požadavku je snížení rychlosti 

odůvodnitelné geografickými nebo environmentálními omezeními nebo 

omezeními vyplývajícími z městské zástavby 

 Užitná délka nástupiště 

- Kontrola, zda je ve stanicích požadavek splněn, v zastávkách často zastavují 

vlaky nižší kategorie a splnění požadavku není nutné 

 Délka vlaku 

- Kontrola splnění požadavku ve stanicích 

4.3.17.2 Rozsah kontroly v rámci TSI PRM: 

Kontrola, zda existují překážky a bariéry bránící přístupnosti pro všechny skupiny osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Kontrola spojení všech veřejných prostor pro cestující v rámci stanice/zastávky 

 Kontrola napojení prostor pro cestující na veřejné prostory, které nejsou primárně 

určeny pro cestující 

4.3.17.3 Rozsah kontroly v rámci TSI SRT: 

 Kontrola existence bezpečné oblasti a přístupů do bezpečné oblasti u tunelů 

delších jak 1 km 

 Kontrola existence únikových chodníků 

 Kontrola existence evakuačních a záchranných míst a přístupu do těchto míst 

u tunelů delších jak 1 km 

Nad rámec výše uvedeného rozsahu kontroly může oznámený subjekt uvést i ostatní 

zjištění, která by mohla mít dopad na vydané povolení záměru (uvedou se jako 

volitelný komentář v souhrnné textové zprávě).  
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4.3.17.4 Závazný obsah stanoviska: 

 Identifikace oznámeného subjektu a zpracovatelů stanoviska 

 Identifikace dokumentace, ke které je stanovisko zpracováno 

 Souhrnná textová zpráva se závěry 

 Kontrola parametrů v rámci TSI INF, TSI PRM a TSI SRT 

4.3.18 Pokud bude Zhotovitelem v navržených technologických zařízení uvažováno i s dodávkou 

softwaru a hardwaru, musí být navržené technické řešení projednáno s Objednatelem 

(SŽT). 

4.3.19 Součástí souhrnné technické zprávy bude seznam navrženého softwarového řešení, které 

bude součástí technických a technologických zařízení určených k předání provozování 

Objednatelem, a bude zpracovaný dle přílohy P12 směrnice SŽ SM011 [100]. Zhotovitel 

se pro připojení do datové infrastruktury SŽ bude řídit pokynem GŘ č. 21/2017 [116] 

a vypracuje dokument podle Přílohy č. 1 tohoto pokynu, který bude součástí Dokladové 

části – N Doklady objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že v SŽ je realizován 

autentizační protokol IEEE 802.1x. 

4.3.20 Zhotovitel stanoví na základě vyhlášky č. 460/2021 Sb. [49] kategorii stavby (0, I, II nebo 

III), a s ohledem na platné právní předpisy a normativní podmínky popíše požadavky pro 

zajištění požární bezpečnosti stavby, které musí být podrobně zpracovány v navazujících 

částech projektové dokumentace, v souhrnné technické zprávě (kategorie staveb 0), 

respektive v požárně bezpečnostním řešení stavby (kategorie staveb I, II a III), a to 

s ohledem na platné právní předpisy a normativní podmínky a v souladu s Metodickým 

návodem pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení [62]. 

4.3.21 Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně a optimálně 

navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých stavebních postupů 

s maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, vzájemně na sebe 

navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán bude efektivně 

využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků v ČR a využitím 

12hodinové denní pracovní doby. Při návrhu harmonogramu projektant prověří 

možnost souběhu jednotlivých postupů pro maximální zkrácení doby výstavby a možnost 

provádění vybraných činností v nočních směnách s ohledem na právně závazné, 

popřípadně úředně povolené hygienické limity hluku nebo vibrací. 

V harmonogramu stavby bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci stavby, která 

bude zahrnovat seznam činností a podmínek, které zásadním způsobem ovlivňují dobu 

určenou pro realizaci a dokončení stavby. Datum dokončení poslední činnosti na kritické 

cestě bude zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti bude platit, že jejich 

celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení počátku 

takové činnosti nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít vliv na konečné datum 

dokončení stavby. 

4.3.22 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje po uvedení do 

provozu, včetně zajištění geodetického kontrolního zaměření PPK u SŽG (dále jen 

„následná úprava GPK“) – jedná se o práce prováděné vždy po rekonstrukci koleje 

v případě, že rekonstrukce zahrnuje čištění, nebo zřízení nového kolejového lože, nebo 

sanaci pláně železničního spodku, případně zvyšování únosnosti pražcového podloží, nebo 

ostatní práce, pokud se provádějí se snesením kolejového roštu (viz předpis SŽ S3/1 [124] 

a TKP [97]). 

4.3.22.1 Zhotovitel stanoví po projednání s oprávněným zástupcem Objednatele 

předpokládanou dobu provádění následné úpravy GPK. Doba následné úpravy GPK je 

stanovena na základě přepokládaného vývoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru 

provozu na dané trati s přihlédnutím na směrové a sklonové poměry koleje. Pro každý 

SO železničního svršku, u kterého je předpokládaná následná úprava GPK (dle SŽ S3/1 

[124]), musí být v ZOV uveden předpokládaný termín provádění následné úpravy 

odpovídající uvedení koleje do provozu.  

4.3.22.2 Předpokládaný termín pro zhotovení následné úpravy GPK může zahrnovat i období 

po ukončení stavby, avšak nejdéle 13 měsíců od předpokládaného ukončení 
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stavebních prací dodávaných zhotovitelem stavby dle ZOV a současně do vydání 

kolaudačního rozhodnutí.  

4.3.22.3 Následná úprava GPK bude prováděna prioritně v rámci stavby a bude uvedena jako 

samostatná položka Soupisu prací (položka dle OTSKP) příslušného SO železničního 

svršku vyjma případů, kdy předpokládaný termín realizace následné úpravy GPK 

přesáhne dobu stanovenou pro zhotovení stavby, tzn., kdy provedení následné úpravy 

GPK proběhne až po předpokládaném termínu ukončení stavebních prací. V těchto 

případech bude příslušný objekt rozdělen na podobjekty podle Manuálu pro strukturu 

dokumentace a popisové pole (viz příloha ZTP, která nahrazuje přílohu P10 směrnice 

SŽ SM011 [100]), kde jeden z podobjektů bude obsahovat příslušné položky 

k následné úpravě GPK. 

4.3.23 U všech mostních objektů musí být prokázána přechodnost traťové třídy dle ZTP a stanovena 

zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 [127] min. v kategorii „C“. V případě nevyhovění 

pro max. rychlosti, bude další postup projednán s odbory GŘ SŽ O13, O6 a OŘ. 

4.3.24 Na stávajících mostních objektech a zdech bude proveden stavebně technický 

a inženýrskogeologický průzkum (dále jen „IGP“) v rozsahu nezbytném pro stanovení 

zatížitelnosti a s ohledem na předpokládaný charakter stavebních prací (rekonstrukce, 

sanace apod.). Navržené technické řešení bude respektovat požadavky na prostorové 

uspořádání (VSMP, VMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků průzkumů, 

zatížitelnosti, statického posouzení a prostorového uspořádání bude odsouhlasen 

Objednatelem návrh rozsahu úprav každého konkrétního objektu ve stavbě. U objektů, 

u nichž se předpokládají úpravy v rozsahu sanace, je přednostně požadováno prostorové 

uspořádání dle ČSN 73 6201 [89] včetně nutného obrysu kolejového lože. Při návrhu 

rekonstrukcí mostních objektů a zdí jsou požadovány konstrukce s minimálními náklady 

na údržbu. 

4.3.25 Nové mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem. K návrhu 

se přednostně použije Mostní vzorový list MVL 110 [149]. 

4.3.26 Pro založení nových mostních objektů a zdí musí být proveden IGP. 

4.3.27 Na nových nebo rekonstruovaných mostních objektech s ložisky, u nichž bude dosaženo 

80 % a více největší přípustné dilatující délky podle Tab. 1 dílu XII předpisu 

SŽDC S3 [123], musí být prověřeno spolupůsobení koleje a mostu (interakce, posouzení 

prvků železniční konstrukce, uložení, …). Toto se týká mostních objektů s nepřerušenou 

bezstykovou kolejí, případně mostů s více dilatujícími nosníky, kde budou kolejnice 

svařeny do větší délky přes tyto nosníky (Tab. 1, případy 2, 3 a 4). U konstrukcí v Tab. 1 

neuvedených stanoví další postup Objednatel. 

4.3.28 Součástí Dokumentace je zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčního 

propojení (KSUaTP) dle směrnice SŽDC SM33 [105] pro všechny stavební postupy 

v jednotlivých železničních stanicích a traťových úsecích. 

4.3.29 Zhotovitel v Dokumentaci navrhne řešení pro nejvhodnější ekonomicko-environmentální 

využití, respektive nakládání všech vyzískaných materiálů, obnovitelných zdrojů, 

druhotných materiálů, recyklátů a odpadů pro jednotlivé SO/PS (více v kap. 6 těchto VTP). 

4.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

4.4.1 Zhotovitel zajistí posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES 

prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem v souladu s platnými směrnicemi 

Evropského parlamentu a Rady (EU) o interoperabilitě železničního systému [67].  

4.4.2 Zhotovitel musí u Dokumentace zajistit hodnocení a posuzování rizik v rámci dotčených 

subsystémů a zajistit prokázání shody systému se stanovenými požadavky dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 [75] a Prováděcího nařízení komise (EU) 

č. 402/2013 [68]. Záznam o nebezpečí zpracovaný podle přílohy P13 směrnice SŽ SM011 

[100] Zhotovitel projedná s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 

Objednatele dle článku 3.1 těchto VTP, jejichž se posouzení a hodnocení u navržených 

změn týká, ještě před předáním subjektu pro posuzování. Záznam o provedeném 

hodnocení a posouzení rizik a Záznam o nebezpečí bude odevzdán v otevřené formě (viz 
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odst. 3.4.19 těchto VTP). Originál zprávy o posouzení bezpečnosti bude součástí odevzdání 

Díla k připomínkovému řízení. 

4.4.3 Zhotovitel zapracuje z pohledu požární bezpečnosti požadavek na vypracování a schválení 

příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“) jako 

součást zadávacích podmínek pro zhotovitele stavby např. v textové části Dokumentace / 

Soupisu prací, u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím (§ 4 

zákona č. 133/1985 Sb. [23]), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek 

TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.).“ 

4.4.4 Součástí Dokumentace ve stupni PDPS bude vypracování soupisu prací dle článku 5.3 

těchto VTP. 

4.4.5 Počet desetinných míst souřadnic a výšek vytyčovacích bodů stavebních objektů 

a provozních souborů musí odpovídat požadavkům na povolené vytyčovací odchylky 

uvedené v technických normách dle odst. 9.4.3 těchto VTP. 

5. NÁKLADY STAVBY, POSOUZENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVITY, 

PROPOČET, SOUPIS PRACÍ A SOUHRNNÝ ROZPOČET  

5.1 Záměr projektu (ZP) 

5.1.1 Náklady stavby budou oceňované dle cenových databází pro ocenění železničních staveb, 

viz aktuální cenová databáze SFDI – Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni 

studie (SPOŽES) (https://sfdi.gov.cz/cenove-databaze/spozes/). Přepokládané náklady 

na přípravu a zabezpečení, včetně všeobecných nákladů na realizaci stavby budou 

vycházet z procentních sazeb uvedených v přílohách A a B směrnice SŽDC č. 20 [102]. 

5.1.2 U budov osobních nádraží bude zpracováno ekonomické hodnocení dle přílohy č. 8 Rezortní 

metodiky [60] a dle pokynu SŽDC PO-01/2019-ŘO6 [117]. 

5.1.3 Souhrnný rozpočet a rozpočty jednotlivých SO a PS se nevypracovávají, pokud není 

smluvně stanoveno jinak. 

5.1.4 Zhotovitel prověří účelnost a efektivitu vynaložených prostředků na budování komerčních 

prostor v nádražních budovách (jsou-li takové). K tomuto účelu Zhotovitel využije nástroj 

„Kalkulačka pro posouzení účelnosti a efektivnosti budování komerčních prostor SŽ“, který 

je dostupný na stránkách SFDI: viz https://sfdi.gov.cz/search/kalkulačka. Kladný 

výsledek z tohoto posouzení bude součástí ZP. 

5.2 Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) / Projektová 

dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL) 

5.2.1 Zhotovitel vypracuje Propočty jednotlivých objektů (SO/PS) zpracované dle směrnice 

SŽDC č. 20 [102]. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XLSX (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Vzor formuláře ve stádiu 2 – Propočet je přílohou směrnice SŽDC č. 20 [102] 

(Formulář SO/PS ve stádiu 2 – Propočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

5.2.2 Zhotovitel vypracuje Souhrnný rozpočet dle pokynů směrnice SŽDC č. 20 [102], a to do 

formuláře, který je přílohou této směrnice („Formulář SR ve stádiu přípravy“, 

viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb). 

5.2.3 Náklady na vyzískaný materiál budou oceněny v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 [108] 

ve znění všech změn a dodatků. Vyzískaný materiál vkládaný do stavby bude oceněn 

v Souhrnném rozpočtu dle směrnice SŽDC č. 20 [102]. 

5.2.4 V souladu se směrnicí SŽDC č. 20 [102] budou v samostatné položce uvedené mimo 

položkový Propočet jednotlivých objektů (SO/PS) ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní 

náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek 

neuvedených v položkových propočtech SO/PS. 
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5.2.5 V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel 

oznámit Objednateli, a to včetně upřesnění, u kterých nákladů k navýšení došlo.  

5.2.6 Součástí Dokumentace musí být opětovné prověření účelnosti a efektivity vynaložených 

prostředků na budování komerčních prostor v nádražních budovách (bylo-li takové 

prověření součástí schváleného ZP, nebo aktualizace ZP). K tomuto účelu Zhotovitel 

využije nástroj „Kalkulačka pro posouzení účelnosti a efektivnosti budování komerčních 

prostor SŽ“, který je dostupný na stránkách SFDI: viz 

https://sfdi.gov.cz/search/kalkulačka. Kladný výsledek z tohoto posouzení bude 

součástí DPS/DUSL. Zpracování tohoto posouzení může být Objednatelem požadováno 

i tehdy, pokud nebylo provedeno v již schváleném ZP. 

5.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

5.3.1 Zhotovitel vypracuje oceněný Soupis prací jednotlivých objektů (SO/PS) s výkazem výměr 

s uvedeným názvem položky včetně technické specifikace v rozsahu požadavků vyhlášky 

č. 169/2016 Sb. [46] a směrnice č. 20 [102]. Soupis prací se odevzdává v otevřené formě 

ve formátu *.XML v datovém předpisu XDC (popis XDC viz https://xdc.spravazeleznic.cz). 

Vzorový formulář pro vytvoření Soupisu prací ve formátu *.XLSM je přílohou směrnice 

SŽDC č. 20 [102] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet, 

viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb). Způsob odevzdání Soupisu prací je uveden v článku 3.4 těchto VTP.  

5.3.2 Zhotovitel vypracuje Souhrnný rozpočet dle pokynů směrnice SŽDC č. 20 [102], a to 

do formuláře, který je přílohou této směrnice (Formulář souhrnného rozpočtu ve stádiu 

realizace (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb) k příslušnému roku zahájení a ukončení stavby, a to samostatně v listinné 

a elektronické podobě v otevřené i listinné formě (viz. 3.4.19 těchto VTP). 

5.3.3 Struktura úrovní objektové skladby Soupisu prací pro *.XLM (XDC) a *.XLSM (viz odst. 

5.3.1 těchto VTP), vychází z požadavků na informační systém pro monitoring SFDI: 

• Kategorie monitoringu (viz tabulka dále) 

 • Objekty SO a PS (a to včetně podobjektů, které jsou uvedeny ve stejné úrovni) 

  •  Stavební díly 

   • Jednotlivé položky  

Kategorie monitoringu     (pokračování) 

Kód Název  Kód  Název 

1101 Železniční svršek   2200 Provozní budovy dráhy 

1102 Železniční spodek   2300 Ostatní pozemní objekty 

1200 Dopravní a nástupní plochy dráhy   3001 Trakční vedení 

1300 Přejezdy a přechody  3002 Energetické objekty 

1401 Mosty a propustky  3003 Ostatní trakční a energetické objekty  

1402 Zdi   4000 Zabezpečovací zařízení 

1403 Zastřešení, lávky a ostatní konstrukce   5000 Sdělovací zařízení 

1500 Protihlukové objekty a oplocení  6000 Zařízení silnoproudé technologie 

1601 Tunely  7001 Výtahy, plošiny, eskalátory, travelátory 

1602 Ostatní podzemní konstrukce   7002 Fotovoltaické systémy 

1701 Pozemní komunikace   7003 Napájení nedrážních technologií 

1702 Parkovací stání pro veřejnost   7004 Ostatní technologická zařízení  

1703 Cyklo-parkovací stání pro veřejnost   8001 Vegetační a ostatní úprava území 

1800 Vodohospodářské objekty  8002 Zabezpečení veřejných zájmů 

1900 Objekty technické infrastruktury  9000 
Ostatní objekty a objekty přípravy 

staveniště 

2100 Výpravní budovy a budovy zastávek  9999 
Objekty SO999.98.98 Všeobecný objekt a 

SO999.90.90 Odpady 
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5.3.4 V případě rozdělení objektů na podobjekty, jsou všechny položky obsaženy 

v podobjektech, samotný objekt obsahuje pouze tyto podobjekty. Pro použití informačního 

systému ve formátu *.XML jsou podobjekty vedeny ve stejné úrovni jako je samotný 

objekt (viz Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole – příloha ZTP). 

5.3.5 Názvy jednotlivých položek v Soupisech prací a jejich technické specifikace nesmí 

obsahovat přímé ani nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, a to 

ani příkladem. V odůvodněných případech může být v technické specifikaci položky odkaz 

na určité výrobky nebo dodavatele, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nebo 

tehdy, nelze-li popsat položku s použitím specifikací, které jsou dostatečně přesné 

a srozumitelné. V těchto případech musí být vždy v technické specifikaci dané položky 

přímo uvedena také možnost nabídnutí a použití i jiných rovnocenných, tj. kvalitativně 

a technicky obdobných výrobků nebo dodavatelů. 

5.3.6 V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel 

oznámit Objednateli, a to včetně upřesnění, u kterých nákladů k navýšení došlo.  

5.3.7 Součástí Dokumentace musí být opětovné prověření účelnosti a efektivity vynaložených 

prostředků na budování komerčních prostor v nádražních budovách (bylo-li takové 

prověření součástí schváleného DPS/DUSL, nebo aktualizace ZP). K tomuto účelu 

Zhotovitel využije nástroj „Kalkulačka pro posouzení účelnosti a efektivnosti budování 

komerčních prostor SŽ“, který je dostupný na stránkách SFDI: viz 

https://sfdi.gov.cz/search/kalkulačka. Kladný výsledek z tohoto posouzení bude součástí 

DPS/DUSL. Zpracování tohoto posouzení může být Objednatelem požadováno i tehdy, 

pokud nebylo provedeno v již schváleném předchozím stupni dokumentace nebo ZP. 

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

6.1 Záměr projektu (ZP) 

6.1.1 Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině dle Pravidel MD [59] a přílohy P2 směrnice 

SŽ SM011 [100].  

6.1.2 Bude prověřena poloha stavby vůči citlivým územím z hlediska ochrany životního 

prostředí, poloha vzhledem k záplavovému území a dále z hlediska výskytu starých 

ekologických zátěží, starých skládek odpadů, přítomnosti materiálů s nebezpečnými 

vlastnostmi apod. 

6.1.3 Možnosti odstavných kapacit pro vlaky osobní přepravy, resp. pro jednotky s potřebou 

aktivního odstavu, dobíjení apod. budou přednostně prověřovány mimo lokality s obytnou 

zástavbou. Musí být brán zřetel na hlučnost odstavovaných vozidel. 

6.1.4 Pokud nebude součástí ZP požadavek na zpracování DD, bude příslušný orgán ochrany 

přírody požádán o vydání předběžného odůvodněného stanoviska k možnému vlivu 

záměru na soustavu lokalit NATURA 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. [7]. 

Ze žádosti bude patrné, že se jedná o předběžné stanovisko k ZP, který může v průběhu 

projektování doznat technických změn. 

6.1.5 Na základě obdrženého předběžného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude zažádáno 

o předběžné vyjádření příslušného úřadu, zda návrh předloženého záměru naplňuje dikci 

zákona č. 100/2001 Sb. [6].  

6.1.6 Zhotovitel na základě pochůzky s Objednatelem (Specialistou ŽP Objednatele a správcem 

trati příslušné OŘ) odborně posoudí dotčenou lokalitu stavby z hlediska možných vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví. 

6.1.7 Součástí pochůzky bude předběžný rozsah kácení dřevin rostoucích mimo les a lesních 

porostů, včetně zohlednění stability ponechávaného porostu a předběžného stanovení 

dotčených pozemků. Součástí budou informace o kategorii dotčeného lesa a informace 

o LHP nebo LHO. 

6.1.8 Z pochůzky a z archivní rešerše dále vyplynou základní požadavky na vzorkování 

pražcového podloží dle Metodického návodu – Vzorkování pražcového podloží 
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na železničních dráhách (dále jen „Metodický návod – vzorkování“), který je součástí 

směrnice SŽ SM096 [110]. 

6.1.9 Výše uvedené činnosti v článku 6.1 budou oceněny a zahrnuty do celkových investičních 

nákladů stavby. 

6.2 Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) / Projektová 

dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL) 

6.2.1 Dokumentace DPS bude v části B.6 (Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav) 

a B.7 (Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana), u Dokumentace DUSL v části 

B.5 a B.6, zpracována podle přílohy P4 směrnice SŽ SM011 [100]. 

6.2.2 Do Technických zpráv jednotlivých PS a SO budou zapracovány výsledky z průzkumů, 

studií a posouzení týkající se ŽP. 

6.2.3 Dokumentace DPS/DUSL bude zpracována v rozsahu stanoveném právními předpisy 

týkající se ŽP, k získání všech potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy, které nejsou součástí jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) 

a s v rozsahu stanoveném zákonem č. 148/2023 Sb. [29] pro vydání JES k získání 

povolení záměru. 

6.2.4 V rámci Dokumentace (není-li již součástí DD) budou prověřena možná nebezpečí 

související se změnou klimatu vhodná ke zvážení pro návrh technického řešení, vyplněná 

tabulka bude součástí Dokladové části.: 

Nebezpečí související se změnou klimatu 

Riziko Popis Ano/Ne 

Rostoucí průměrná teplota 

vzduchu 
Průběžný nárůst průměrných teplot  

Extrémní nárůsty teplot 

a vlny veder 

Změny ve frekvenci a intenzitě období s vysokými teplotami, včetně 

vln veder (období s extrémně vysokými nejvyššími a nejnižšími 

teplotami) 
 

Změny v průměrném 

množství dešťových srážek 

Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém množství srážek (déšť, 

sníh, kroupy apod.) 
 

Změny v extrémním 

množství dešťových srážek 

Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými nebo 

jinými srážkami  
 

Povodně  Změny ve frekvenci a intenzitě povodní  

Půdní eroze 

Proces odnášení a přemisťování zeminy a horniny působením 

povětrnostních vlivů, úbytku masy a působením vodních toků, 

ledovců, vln, větru a podzemních vod  
 

Nestabilita půdy / sesuvy 

půdy / laviny 

Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze svahu působením 

gravitace, často za současného působení vody při nasycení masy 

vodou 
 

Průměrná rychlost větru Postupné změny v průměrné rychlosti větru  

Sucho Prodloužená období s abnormálně nízkým výskytem dešťových srážek   

Mrazy Prodloužená období s extrémně nízkými teplotami  

Škody vlivem mrznutí 

a tání 

Opakované mrznutí a tání může poškozovat strukturu materiálů 

vlivem napětí, jako např. u betonu 
 

 

6.2.5 Jednotné environmentální stanovisko (JES) 

6.2.5.1 Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace bude zpracovaná v takové podrobnosti, aby 

bylo možné na základě odevzdané dokumentace rovněž vydat JES. Dokumentace bude 

zpracována v souladu s přílohou č. 3 Metodického pokynu k zavedení jednotného 

environmentálního stanoviska do praxe správních orgánů [64]. V případě, že stavba 

vyžaduje provedení posouzení vlivů na životní prostředí v celém rozsahu, požadujeme 

žádost o JES uplatnit samostatně a doložit ji jako podklad pro povolení záměru. 

Upozorňujeme, že při žádosti o JES musí být dokumentace povolení stavby již ve finální 

fázi a není možné, aby docházelo k jakýmkoliv změnám dokumentace. V případě, že 

JES bude získáván samostatně, doporučujeme plně využít možnosti předběžné 
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konzultace dle § 9 zákona č. 148/2023 Sb. [29]. Konzultace musí probíhat za účasti 

Objednatele (Specialisty ŽP Objednatele). 

6.2.6 Proces posuzování vlivů na ŽP (EIA) 

6.2.6.1 Pokud bude stavba podléhat posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb. [6] budou přednostně zpracovány ty části dokumentace, které jsou 

podkladem pro zpracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. [6]. 

6.2.6.2 Pokud proces EIA bude končit Závěrem zjišťovacího řízení, dokumentace bude 

zjišťovací řízení zohledňovat.  

6.2.6.3 Součástí dokumentace pro navazující stupeň bude samostatný podklad Vyhodnocení 

úplného popisu změn oproti dokumentaci, která sloužila jako podklad pro zpracování 

Oznámení. Vyhodnocení úplného popisu změn doporučujeme projednat s příslušným 

dotčeným správním orgánem. 

6.2.6.4 Pokud stavba bude podléhat dalšímu posouzení, budou přednostně zpracovány ty části 

dokumentace, které jsou podkladem pro zpracování Dokumentace dle přílohy č. 4 

zákona č. 100/2001 Sb. [6]. Podklady musí být zpracovány v takové podrobnosti, aby 

nedocházelo v dalších stupních dokumentace ke změnám, které by znamenaly 

opětovný proces posouzení záměru. V dokumentaci musí být zapracovány všechny 

podmínky z vydaného souhlasného závazného stanoviska EIA. 

6.2.6.5 Součástí dokumentace pro navazující stupeň bude samostatný podklad Vyhodnocení 

úplného popisu změn oproti dokumentaci (dále jen „Verifikace“), která sloužila jako 

podklad pro zpracování Dokumentace EIA. Součástí Verifikace musí být přehled všech 

dotčených SO a PS, přehledná tabulka všech očíslovaných změn s uvedeným stručným 

popisem řešení v rámci Dokumentace EIA a předkládané dokumentace, dále bude 

v tabulce uvedeno zdůvodnění změny a přehled všech dotčených SO a PS, které se 

dané změny týkají. U každé změny bude uveden dále v textu podrobný popis změny, 

a pokud to vyžaduje charakter změny, i situace pro původní dokumentaci EIA a nově 

navrženou změnu. Součástí Verifikace musí být vypořádání všech podmínek 

ze závazného stanoviska EIA. Vypořádání bude provedeno detailním popisem 

a případně i odkazem na předmětnou část dokumentace.  

6.2.6.6 Zpracované Oznámení, Dokumentaci EIA, Vyhodnocení úplného popisu změn 

a Verifikaci bude Zhotovitelem zaslána prostřednictvím elektronické pošty 

k připomínkám Objednateli (příslušnému Specialistovi ŽP Objednatele), a to 

minimálně 3 týdny před plánovaným odevzdáním. 

6.2.7 Příroda a krajina 

6.2.7.1 Bude detailněji prověřena poloha stavby vůči citlivým územím z hlediska ochrany 

životního prostředí. Předměty ochrany budou detailně popsány, bude proveden 

inventární průzkum a bude provedeno vyhodnocení, které bude projednáno 

s příslušným dotčeným správním úřadem. Součástí bude zákres předmětných lokalit 

do mapového podkladu, který bude v Dokladové části pro správní řízení.  

6.2.7.2 Pokud by stavba mohla významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bude zpracováno Hodnocení 

důsledků stavby na uvedené evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i 

zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Současně s dalšími vyjádřeními všech 

dotčených orgánů oblasti ochrany ŽP bude dokladová část obsahovat také samostatné 

odůvodněné stanovisko podle příslušného zákona o ochraně přírody a krajiny [7] 

k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Žádost o předmětné 

odůvodněné stanovisko musí obsahovat stručný popis stavby včetně výpisu všech 

činností, dále budou popsány lokality (název a kód lokalit), které budou stavbou 

dotčeny, respektive nejbližší lokality s uvedenou vzdáleností od stavby.  

6.2.7.3 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám soustavy NATURA 2000 bude 

zažádáno o vyjádření dotčeného správního úřadu, zda záměr bude posuzován dle 

zákona č. 100/2001 Sb. [6]. Ihned po obdržení budou oba doklady předány 

Objednateli (Specialistovi  ŽP Objednatele). 
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6.2.7.4 Dále bude prověřena poloha stavby vůči ÚSES, VKP, přírodním parkům, památným 

stromům atp. dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Předměty ochrany budou 

obecně popsány, bude proveden inventární průzkum a bude provedeno vyhodnocení, 

které bude projednáno s příslušným dotčeným správním úřadem. Součástí bude 

i znázornění v mapovém podkladu, který bude v Dokladové části pro správní řízení. 

6.2.7.5 V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude zohledněna 

především metodika Doprava a ochrana fauny v České republice (AOPK ČR) [63]. 

V návrhu projektového řešení bude, pokud možno, zlepšen nebo zachován stávající 

profil pod mostním objektem v souladu s odtokovými poměry v daném povodí, tak aby 

nebyla omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí musí být upraveno tak, 

aby nedošlo ke zhoršení migrační prostupnosti zejména pro vodní obratlovce, 

obojživelníky a plazy.  

6.2.7.6 Pokud bude navrženo vedení tratě v nové stopě, bude zpracována migrační studie. 

6.2.7.7 Bude posouzeno tzv. světelné znečištění dle Metodického pokynu MŽP [65] s ohledem 

na ČSN EN 12464-2 [96] a předpisu SŽDC E11 [121]. 

6.2.8 Voda 

6.2.8.1 Dokumentace týkající se ochrany vod bude obsahovat informace z vodohospodářského 

řešení stavby a dále ostatní požadavky vyplývající ze Zákona č. 254/2001 Sb. [12] 

a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu (EP) a rady 2000/60/ES [77] 

a Koncepcí ochrany před následky sucha pro území České republiky [61]. 

6.2.8.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem 

atmosférických srážek (dále jen „srážková voda“) na dotčenou stavbu. Musí být 

přednostně zajištěno jejich zadržování k dalšímu nakládání a dále vsakování, jejich 

zadržování a regulované odvádění oddělenou kanalizací, nebo odvádění do vod 

povrchových, které je možné pouze pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů 

v území. 

6.2.8.3 Nakládání se srážkovou vodou musí být projednané s příslušným vodoprávním úřadem 

ve spolupráci se Specialistou ŽP Objednatele. 

6.2.8.4 Zvolený způsob nakládání se srážkovými vodami bude podrobně popsán a zdůvodněn 

a bude vycházet z podrobného hydrogeologického průzkumu, který je součástí IGP.  

6.2.8.5 Součástí dokumentace bude Vyhodnocení záměru z pohledu požadavků směrnice 

2000/60/ES [77]. Posouzení konkretizuje, zohledňuje a vyhodnocuje záměr z pohledu 

článku 4, odstavce 7, který vymezuje nároky a požadavky z hlediska dosažení dobrého 

stavu podzemních vod a dosažení dobrého ekologického stavu či potenciálu 

povrchových vod, resp. předcházení a zamezení zhoršení jejich současného stavu. 

Realizace plánovaného záměru nesmí ohrozit plnění environmentálních cílů Rámcové 

směrnice vodní politiky či způsobit zhoršení stavu útvarů povrchových či podzemních 

vod. Účelem tohoto vyhodnocení je posouzení záměru z hlediska negativních vlivů či 

zásahů do hydromorfologických, fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností 

vodních útvarů povrchových či podzemních vod. 

6.2.9 Biologický průzkum 

6.2.9.1 Bude proveden s důrazem na výskyt zvláště chráněných druhů v rozsahu dotčeného 

území a na základě požadavku dotčeného orgánu ochrany přírody. Biologické 

hodnocení dle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny [7] bude provedeno na základě 

stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody. 

6.2.9.2 V případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů na základě Biologického 

průzkumu v obvodu stavby nebo bezprostředním okolí musí být stanovena taková 

opatření na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhověla požadavkům zákona 

o ochraně přírody a krajiny [7]. Potřebné výjimky z druhové a stanovištní ochrany 

musejí být projednány s dotčenými správními úřady. 

6.2.9.3 U botanického průzkumu bude kladen také důraz na zmapování invazních druhů 

rostlin, jejichž výskyt bude zaměřen geodeticky nebo pomocí GPS v S-JTSK. Před 



Všeobecné technické podmínky 

Dokumentace staveb 
VTP/DOKUMENTACE/07/24 31/54 

 

provedením průzkumu zhotovitel požádá příslušné oblastní ředitelství o informaci, zda 

již je v dané lokalitě monitorován výskyt invazních druhů. V případě potvrzení výskytu 

invazních druhů, musí být navržena zvláštní opatření k jejich likvidaci a následně 

k nakládání s odtěžovanou zeminou v lokalitě. Zemina z lokalit s výskytem invazivních 

druhů nesmí být používána na jiných místech stavby.  

6.2.10 Dendrologický průzkum – Dřeviny rostoucí mimo les 

6.2.10.1 Na základě předběžných informací ze ZP bude pro Dokumentaci proveden 

Dendrologický průzkum v obvodu připravované stavby a z bezpečnostních důvodů pro 

provoz dráhy i do vzdálenosti, ve které hrozí riziko mimořádné události z důvodu pádu 

dřevin. Součástí bude posouzení případného vlivu kácení na stabilitu a odolnost vůči 

vnějším vlivům ponechávaného porostu. Dendrologický průzkum bude zpracován 

odborným dendrologem. V případě akcí, při kterých nebude vyžadováno kácení 

významného rozsahu, není nutné zpracování dendrologického průzkumu odborným 

dendrologem. 

6.2.10.2 Dendrologický průzkum bude zpracován v souladu s dotčenou legislativou s ohledem 

na pádovou vzdálenost, ochranu elektrického vedení, a s důrazem na ochranu dráhy 

s vyhodnocením co nejnižšího vlivu na dřeviny rostoucí mimo les. Dendrologický 

průzkum musí brát zřetel na případný průchod/zásah do chráněných území dle zákona 

o ochraně přírody a krajiny [7] a v případě střetu musí být projednán s příslušnými 

orgány ochrany přírody a zohledňovat příslušné dlouhodobé koncepční dokumenty 

dotčených lokalit (plány péče, souhrny doporučených opatření apod.). Dendrologický 

průzkum slouží převážně jako podklad pro vydání závazného stanoviska orgánu 

ochrany přírody ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V souladu s § 10 zákona 

o drahách [2] musí být posouzeny dřeviny z hlediska jejich rizikovosti, a to včetně 

posouzení jejich zdravotního stavu. Posouzení rizikovosti dřevin se musí řídit 

konfigurací terénu, viz příloha B Metodického pokynu pro údržbu stromoví [139]. 

Posouzení rizikovosti dřevin bude zpracováno s důrazem na úseky v terénních 

zářezech, podél skalních výchozů nebo podél porostů vzrostlých dřevin.  

6.2.10.3 Dendrologický průzkum bude obsahovat tabulku s přesným seznamem dřevin 

rostoucích mimo les a zapojených porostů. Tabulka bude rozdělena dle příslušných 

dotčených orgánů státní správy (v otevřené a uzavřené verzi, pro potřeby příslušného 

úřadu k povolení ke kácení). Dendrologický průzkum bude rozdělen na dvě části: 

(a) dřeviny, které budou káceny v režimu stavby i na základě vyhodnocení stability 

porostu (závazná stanoviska ke kácení zajišťuje Zhotovitel ve spolupráci 

s Objednatelem (Specialistou ŽP Objednatele)), 

(b) dřeviny, které budou káceny v režimu zajištění provozuschopnosti dráhy na 

základě vyhodnocení stability porostu a provozní bezpečnosti (oznamovací 

povinnost zajišťuje příslušné OŘ) dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7].  

6.2.10.4 V seznamu v Dendrologickém průzkumu budou zřetelně označeny dřeviny, které 

naplňují legislativní požadavky pro povolení ke kácení. Dále bude uvedena informace 

o předmětném SO/PS (důvod kácení či jeho nutná ochrana) a informace, zda ke kácení 

dochází v rámci dočasného nebo trvalého záboru. U dřevin vyžadujících povolení 

ke kácení bude dále uveden příslušný úřad, který bude předmětné závazné stanovisko 

vydávat, jméno vlastníka a identifikační údaje předmětného pozemku. Součástí budou 

podrobné mapové zákresy zjištěné situace, které budou v Dokladové části pro správní 

řízení. Solitérní dřeviny rostoucí mimo les určené ke kácení budou zaměřeny 

geodeticky nebo pomocí GPS v S-JTSK. Úseky souvislých zapojených porostů dřevin 

rostoucích mimo les budou lokalizovány pomocí staničení a lokalizace bude přehlednou 

formou přenesena do mapových situací. V textové části dendrologického průzkumu 

bude tabulka, která bude obsahovat označení zapojeného porostu, včetně podlimitních 

dřevin, druhové složení, celkovou plochu a počty ks dřevin o průměrech stanovených 

dle položek cenové soustavy. U dřevin, které se nebudou kácet, ale mohly by být 

ohroženy stavební činností, bude v souladu s ČSN 83 9061 [88] navržena jejich 

ochrana a bude důkladně popsána. Součástí dendrologického průzkumu bude dále 

fotodokumentace dřevin, které jsou součástí inventarizace. Součástí Dendrologického 

průzkumu bude i náhradní výsadba a vegetační úpravy. Rozsah náhradní výsadby 
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určuje příslušný úřad, který vydává závazné stanovisko k povolení ke kácení. 

Vegetační úpravy jsou nad rámec legislativních požadavků. 

6.2.10.5 Zhotovitel svolá místní šetření s Objednatelem (Specialistou ŽP Objednatele, zástupci 

OŘ) a odborným dendrologem. Cílem místního šetření je definovat adekvátní rozsah 

kácení, včetně stanovení předběžného návrhu vegetačních a ostatních úprav území 

a definování navazujících postupů projednání dle zákona o ochraně přírody a krajiny 

[7] a zákona o drahách [2]. OŘ zajistí účast příslušného zástupce správy tratí. Místní 

šetření bude probíhat podle potřeb a nároků dané stavby. 

6.2.10.6 Pro dotčené pozemky bude zpracován návrh managementu údržby zeleně (v souladu 

s článkem 19 Metodického pokynu pro údržbu stromoví [139] a dokumentem 

Problematika druhové skladby dřevin v rámci stavební činnosti [150]). Cílem 

managementu údržby zeleně je omezení vzrostlých dřevin podél ŽDC, které mohou 

být případným zdrojem ohrožení bezpečnosti dráhy a jejich postupná náhrada 

za dřeviny menšího vzrůstu a stabilního habitatu (viz příloha L Metodického pokynu 

pro údržbu stromoví [139]).  

6.2.10.7 V Souhrnné technické zprávě bude popsán závěr z Dendrologického průzkumu. Není 

dostačující uvádět pouze odkaz na přílohu. Musí být uvedeny především počty 

kácených dřevin a m2 zapojených porostů dřevin, dále rozsah kácení, které vyžaduje 

povolení a rozsah kácení v režimu provozuschopnosti. 

6.2.10.8 Dendrologický průzkum, včetně všech souvisejících podkladů a managementu údržby 

zeleně, bude před projednáním s dotčenými orgány ochrany přírody a vlastníky 

dotčených pozemků, odsouhlasen Objednatelem (Specialistou ŽP Objednatele). 

6.2.10.9 Po jejich odsouhlasení Zhotovitel výše uvedené dokumenty projedná s dotčenými 

vlastníky a orgány ochrany přírody. Management údržby zeleně bude s orgány ochrany 

přírody projednáván jen v případě, že stavba bude zasahovat do zvláště chráněných 

území. Zhotovitel Dendrologického průzkumu bude součástí inženýringu. V případě 

vzrostlých dřevin rostoucích mimo les ohrožující bezpečnost provozu je žádoucí 

maximální využití postupů dle § 10 odst. 3 zákona o drahách [2], kdy má provozovatel 

dráhy oprávnění odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující 

bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo provozuschopnost dráhy v případě, 

kdy tak po předchozím upozornění provozovatele dráhy neučinil jejich vlastník, 

s přihlédnutím k odst. 4 a 5 zákona o drahách [2]. 

6.2.10.10 Pokud bude odstranění dřevin z důvodu zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti 

dráhy provedeno správcem, resp. majitelem pozemku mimo režim připravované 

stavby před podáním žádosti o zahájení řízení, Zhotovitel Dokumentace ověří a doloží 

doklad o tom, že správce, resp. majitel pozemku odstranil nebo odstraní dřeviny před 

zahájením přípravných stavebních činností na zhotovení stavby. 

6.2.10.11 Součástí dendrologického průzkumu bude přehled všech kácených dřevin. V přehledné 

tabulce budou u každého zapojeného porostu definovány počty kácených stromů. 

Kácené dřeviny budou uvedeny dle položek příslušné cenové soustavy. Dále bude 

obsahovat informaci o rozsahu ochranných opatření při stavební činnosti 

ponechávaných dřevin, dle položek příslušné cenové soustavy.  

6.2.10.12 Vegetační a ostatní úpravy budou rozděleny na Náhradní výsadbu (vyplývající 

z legislativních požadavků ve vztahu k závaznému stanovisku k povolení ke kácení) 

a na Vegetační úpravy. V přehledu budou uvedeny seznamy všech dotčených pozemků 

a druhová skladba. Návrh vegetačních a ostatních úprav bude předjednán s příslušným 

dotčeným orgánem státní správy ve spolupráci s Objednatelem (Specialistou ŽP 

Objednatele). Pokud bude součástí projektu i krajinářské řešení architektonické části, 

musí být návrh v souladu. V části Vegetační a ostatní úpravy bude rozpracován návrh 

následné péče. 

6.2.11 Lesní příloha (pozemky k plnění funkcí lesa - PUPFL)  

6.2.11.1 Na základě předběžných informací ze ZP bude pro Dokumentaci zpracována odborným 

lesním hospodářem / odborným dendrologem Lesní příloha pro dotčené lesní pozemky 
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v obvodu připravované stavby a z bezpečnostních důvodů pro provoz dráhy i do 

vzdálenosti, ve které hrozí riziko mimořádné události z důvodu pádu stromů.  

6.2.11.2 Lesní příloha bude zpracována v souladu s dotčenou legislativou s ohledem na pádovou 

vzdálenost, ochranu elektrického vedení a s důrazem na ochranu dráhy 

s vyhodnocením co nejnižšího vlivu na lesní porosty. V souladu s § 10 zákona 

o drahách [2] a § 22 lesního zákona [9] musí být posouzeny dřeviny z hlediska jejich 

rizikovosti, a to včetně posouzení jejich zdravotního stavu. Posouzení rizikovosti dřevin 

se musí řídit zejména konfigurací terénu, viz příloha B Metodického pokynu pro údržbu 

stromoví [139]. Toto se týká zejména úseků v terénních zářezech, podél skalních 

výchozů nebo podél porostů vzrostlých dřevin.  

6.2.11.3 Zhotovitel svolá místní šetření s Objednatelem (Specialistou ŽP Objednatele, OŘ 

včetně příslušného zástupce správy tratí) a odborným lesním hospodářem / odborným 

dendrologem. Cílem místního šetření je získat potřebné informace související s danou 

lokalitou a definovat adekvátní rozsah kácení, včetně navazujících postupů.  

6.2.11.4 Lesní příloha bude obsahovat posouzení bezpečnosti dřevin jak v rámci stavby, tak 

i posouzení z hlediska provozní bezpečnosti. Součástí bude posouzení současného 

růstového a zdravotního stavu dřevin a vyhodnocení stability ponechávaného porostu. 

Lesní příloha bude sloužit jako podklad pro žádost o odnětí PUPFL. Součástí lesní 

přílohy budou dále informace o kategorii dotčeného lesa, včetně přehledné tabulky 

dočasných a trvalých záborů m2 PUPFL, jméno vlastníka, identifikační údaje 

předmětného pozemku, informace o LHP nebo LHO a definování předmětných objektů 

(SO/PS) k jednotlivým pozemkům. Dále bude obsahovat znalecký posudek pro výpočet 

výše škody způsobené na lesních pozemcích a lesních porostech a výpočet poplatku 

za odnětí PUPFL. Dochází-li k dočasnému záboru, bude zpracován i plán rekultivace. 

Součástí bude i informace, na základě jednání s vlastníky, o nakládání 

s dřevní hmotou.  

6.2.11.5 Pokud stavba zasahuje do ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa), budou 

uvedeny pozemky, které jsou stavbou dotčeny, včetně uvedení důvodu zásahu. 

6.2.11.6 V Souhrnné technické zprávě bude popsán závěr z Lesní přílohy. Není dostačující 

uvádět pouze odkaz na přílohu. Musejí být uvedeny hlavně počty m2 dočasných 

a trvalých záborů PUPFL, kategorie lesa a obecné informace o LHP/LHO a vlastníků. 

6.2.11.7 Pro dotčené lesní pozemky bude odborným lesním hospodářem / odborným 

dendrologem v koordinaci s vlastníkem/vlastníky lesa zpracován Návrh změny LHP 

nebo LHO. Návrh změny LHP a LHO bude zpracován v souladu s dokumentem 

Problematika druhové skladby dřevin v rámci stavební činnosti [150]. Odborný lesní 

hospodář / odborný dendrolog stanoví další pěstební postupy na základě 

dendrologického posudku. Lesní pozemky v dopadové vzdálenosti stromů je žádoucí 

zalesnit vhodnými dřevinami s vyšší stabilitou, anebo nižším vzrůstem, aby byl 

vytvořen kompaktní lesní porost se stabilními okraji. Návrh změny LHP nebo LHO by 

měl vyhodnotit i možnost přípravy území před samotným zahájením stavby 

a v předstihu cílenou probírkou posílit stabilitu ponechávaného porostu. Návrh změny 

LHP nebo LHO bude odborným podkladem pro případnou změnu LHP nebo LHO.  

6.2.11.8 Lesní příloha a Návrh změny LHP a LHO musí být odsouhlaseny Objednatele 

(Specialistou ŽP Objednatele). 

6.2.11.9 Trvá-li nesouhlas vlastníka se změnou LHP/LHO k zajištění bezpečnosti stávajícího 

porostu, je nutné rizikové pozemky, určené posudkem odborného lesního hospodáře / 

odborného dendrologa, majetkoprávně vypořádat formou výkupu nebo vyvlastněním. 

Součástí je zpracování znaleckého posudku, který bude obsahovat ocenění újmy 

za předčasné smýcení lesních porostů. Následně bude projednáno trvalé odnětí, 

dočasný zábor včetně plánu rekultivace nebo omezení PUPFL, a to včetně možnosti 

převedení pozemků na jiný vhodný typ s následným předáním např. ÚZSVM. 

6.2.11.10 Pokud bude odstranění dřevin z důvodu zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti 

provedeno správcem, resp. majitelem pozemku mimo režim připravované stavby před 

podáním žádosti o zahájení společného řízení, Zhotovitel Dokumentace ověří a doloží 



34/54 

Všeobecné technické podmínky 

Dokumentace staveb 
VTP/DOKUMENTACE/07/24 

 

doklad o tom, že správce, resp. majitel pozemku, odstranil nebo odstraní vegetaci 

před zahájením stavebních činností na zhotovení stavby. 

6.2.12 Zemědělská příloha 

6.2.12.1 Bude zpracována dle vyhlášky č. 271/2019 [50]. Nedílnou součástí musí být 

pedologický průzkum (včetně rozdělení na orniční vrstvu a podorniční vrstvu). 

Odnímané plochy pro trvalý zábor musí být řádně odůvodněny, především musí být 

kladen důraz na zdůvodnění v případě vysoko bonitních půd. Trvalé a dočasné zábory 

musí být řádně zpracovány a projednány. V případě dočasných záborů musí být 

zpracován plán rekultivace. Na základě odsouhlaseného plánu rekultivace a jeho všech 

částí (technická i biologická rekultivace) příslušným OOP musí dojít k upravení 

harmonogramu stavby pro zajištění provádění příslušné rekultivace. Upozorňujeme, 

že součástí dokumentace pro povolení záměru musí být konečný návrh využití skrývky 

včetně mapového zákresu, tabulkového přehledu pozemků, předpokládaný 

objem/mocnost vrstvy a souhlasy vlastníků. 

6.2.13 Ochrana ovzduší 

6.2.13.1 Pokud je v dokumentaci uvažováno pro období výstavby s provozem vyjmenovaného 

stacionární zdroje znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. [15], 

musí být pro umístění každého takového zdroje zpracována samostatná rozptylová 

studie a odborný posudek. Mezi tyto zdroje se řadí např. recyklační linky stavebních 

hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den, samostatná třídící 

jednotka, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den, strojní linka pro 

sanaci železničního spodku nebo mobilní zařízení pro přípravu stavebních hmot 

a betonu. 

6.2.13.2 Jestliže Dokumentace navrhuje vybudování parkoviště s kapacitou nad 500 

parkovacích stání, bude zpracována samostatná rozptylová studie pro každé takové 

parkoviště a není nutné zpracovávat odborný posudek. Pokud je v rámci stavby 

navrženo více parkovišť a parkovacích stání, parkovací místa se nesčítají. 

6.2.13.3 Existuje-li důvodný předpoklad, že realizací záměru může dojít k překročení imisních 

limitů v území stanovených v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. [15], bude 

autorizovanou osobou zpracováno posouzení Předběžné emisní bilance, ve kterém 

bude vyhodnoceno, zda vzniká nutnost zpracovat rozptylovou studii. Předpokladem 

může být zvýšení frekvence silniční dopravy např. vybudováním parkovacích stání 

a přeložky komunikací. 

6.2.14 Klima 

6.2.14.1 V rámci dokumentace bude zpracována kapitola Klima v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a rady 2014/52/EU [83] a sdělení Komise Technické pokyny 

k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 [84], 

která bude obsahovat údaje o tom, jak je v rámci návrhu řešena jeho energetická 

náročnost a účinnost, s ohledem na přímé či nepřímé emise skleníkových plynů, využití 

obnovitelných zdrojů energie a opatření ke snižování emisí či zlepšení energetické, 

provozní a logistické efektivity. Dále bude kapitola obsahovat údaje o stavu klimatu 

v dotčené lokalitě včetně dosavadních výskytů a četnosti klimatických 

a povětrnostních extrémů a přírodních katastrof a dále údaje o trendu a prognózách 

dalšího vývoje změny klimatu, v relevantním časovém výhledu dle předpokládané 

životnosti záměru. Dále bude v kapitole popsán a zhodnocen vliv záměru 

na zmírňování změny klimatu (vliv na mitigaci změny klimatu) a přizpůsobení záměru 

změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu). 

6.2.15 Přehled klíčových ukazatelů akce s vlivem na životní prostředí 

6.2.15.1 Součástí Dokumentace musí být zpracovaná kapitola Přehled klíčových ukazatelů akce 

s vlivem na životní prostředí (dále jen „Přehled ukazatelů“), kde bude uvedena tabulka 

sledovaných údajů pro každý stupeň dokumentace vycházející z Nařízení komise 

v přenesené pravomoci (EU) 2023/2772 [85]. Údaje uvedené v Přehledu ukazatelů 

musí být zcela v souladu s obsahem finální dokumentace v řešeném stupni. Údaje 

z předcházejících stupňů dokumentace budou v Přehledu ukazatelů zachovány 
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a v následujícím stupni již nebudou upravovány. Předmětná kapitola bude 

konzultována s Objednatelem (Specialistou ŽP Objednatele). Sledované údaje slouží 

jako podklady pro výkaznictví a správu Objednatele a pro Zhotovitele stavby. 

6.2.16 Akustické posouzení 

6.2.16.1 Nestanoví-li Objednatel jinak, bude provedeno Akustické posouzení – hluk z provozu 

dráhy (tj. ze železniční dopravy a zařízení služeb), včetně provedení souvisejícího 

měření, v souladu s metodikou MZ [57]. 

6.2.16.2 Akustické posouzení bude provedeno pomocí výpočtového 3D modelu sestaveného 

na základě aktuálních mapových podkladů. Výpočtové body budou vytipovány tak, aby 

co nejlépe charakterizovaly akustické zatížení zájmového území. Liniový zdroj hluku 

musí být vždy charakterizován stávajícím definičním staničením, případně i budoucím. 

Definiční staničení musí být vyznačeno rovněž v mapových výstupech. 

6.2.16.3 Součástí Akustického posouzení hluku ze železniční dopravy bude měření hluku 

provedené dle Manuálu pro měření hluku ze železniční dopravy, který je přílohou 

metodického pokynu SŽ [138]. Objednatel odsouhlasí výběr měřících bodů a bude 

informován o termínu měření. Cílem měření hluku ze železniční dopravy je stanovení 

stávající hlučnosti s ohledem na veškeré parametry železniční dopravy, které se 

významně podílí na celkové hlukové zátěži a u nichž je potřeba při návrhu PHO 

zohlednit jejich vývoj v čase. V průběhu měření tak musí být zaznamenány veškeré 

dostupné údaje o projíždějících soupravách (čas průjezdu, typ soupravy, typ hnacího 

vozidla – trakce, počet vozů, rychlost, typ kolových brzd, směr jízdy atp.). Při měření 

hluku z jiných zdrojů se postupuje obdobně dle příslušných metodik ministerstva 

zdravotnictví.  

6.2.16.4 Akustické posouzení hluku z odstavovaných vozidel v režimu aktivního odstavu, 

dobíjení apod. bude provedeno přednostně na základě měření stejné či obdobné 

technologie v provozu, popř. budou použity technické údaje od výrobce. Není-li žádný 

z výše uvedených zdrojů k dispozici, budou uvažovány aktuální limitní hodnoty 

stanovené v příslušné technické normě. 

6.2.16.5 Součástí Akustického posouzení bude rovněž návrh PHO vedoucích k naplnění 

ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. [10] a nařízení vlády č. 272/2011 [54]. Návrh PHO 

bude proveden po zvážení veškerých dostupných technických možností s ohledem 

na charakter daného území a ekonomickou efektivnost.  

6.2.16.6 Bude zpracováno Akustické posouzení – hluk ze stavební činnosti na základě 

definovaných ploch pro zařízení staveniště, dopravních tras (včetně odvozů a dovozu 

materiálů), stavebních postupů, stavebních mechanismů atp. Posouzení musí být 

koordinováno se ZOV. V závěru posouzení bude provedeno vyhodnocení a návrh 

případných PHO. 

6.2.16.7 Dále bude v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. [10] a nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. [54] zpracováno Vyhodnocení expozice vibracím s ohledem 

na geologické poměry v daném území. Je-li předmětem záměru stávající trať, bude 

provedeno měření hladiny zrychlení vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb. 

Součástí Vyhodnocení bude Protokol o měření, fotodokumentace a popis měřicích 

bodů. 

6.2.16.8 Koncept akustického posouzení hluku a vibrací a případný návrh opatření bude nejprve 

odsouhlasen Objednatelem (Specialistou ŽP Objednatele) a až následně bude 

projednán s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 

6.2.17 Odpadové hospodářství  

6.2.17.1 V případě vzniku vyzískaného materiálu ve smyslu směrnice č. 42 [108] bude rozsah 

opětovného využití stanoven kategorizátorem Objednatele a bude schválen zástupcem 

Objednatele. Dokumentace bude vycházet z předkategorizace ne starší než jeden rok.  

6.2.17.2 Zhotovitel musí v maximální míře, a pokud je to ekonomicky efektivní, využít v rámci 

stavby vyzískané kamenivo z kolejového lože. Regenerace kameniva se bude provádět 

vždy, pokud na stavbě bude k dispozici min. 5 tisíc tun kameniva vytěženého 
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z kolejového lože (viz OTP – Kamenivo pro kolejové lože železničních drah [148]). 

Vždy bude přednostně požadována úprava na frakci 31,5/63. S ohledem na nutnost 

efektivního využívání omezených zdrojů nového kameniva, je nutno již při návrhu 

použití třídy kameniva důsledně uplatňovat možnosti uvedené v čl. 30 a Tab. 1 Použití 

třídy kameniva předpisu SŽDC S3 Díl X tzn., aby kamenivo třídy BI bylo navrhováno 

pouze do kolejí s rychlostí větší než 120 km/h a do ostatních kolejí bylo navrhováno 

kamenivo třídy BII.  

6.2.17.3 Jako podklad pro další použití vytěženého kameniva a jeho regeneraci slouží 

předběžné posouzení materiálu kolejového lože (viz OTP – Kamenivo pro kolejové lože 

železničních drah [148]). Výsledky předběžného posouzení jsou součástí 

Dokumentace.  

6.2.17.4 S výkopovou zeminou bude přednostně nakládáno jako s materiálem a využit v co 

největší možné míře v rámci stavby nebo souboru staveb. Zhotovitel v Dokumentaci 

zohlední bilanci výkopové zeminy a navrhne řešení na vhodné ekonomické využití 

výkopové zeminy. V této souvislosti musí být provedena v ZOV nezbytná koordinace 

jednotlivých stavebních postupů. Pokud bude řešeno nakládání s výkopovou zeminou 

v rámci souboru staveb, musí být provedena dostatečná koordinace mezi všemi 

dotčenými stavbami. Při nakládání s výkopovou zeminou nesmí dojít ke zhoršení 

stability drážního tělesa, nebo zhoršení odtokových a rozhledových poměrů. V případě 

přebytků výkopové zeminy, které již nelze využít v rámci stavby nebo souboru staveb, 

musí Zhotovitel s přebytečnou výkopovou zeminou nakládat v souladu se zákonem 

o odpadech [11] a souvisejícími prováděcími předpisy [44][45][58].  

6.2.17.5 Zhotovitel v Dokumentaci navrhne alternativní možnosti využití vhodného odpadu 

s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce v souladu se zákonem o odpadech 

[11]. V první řadě musí Zhotovitel v Dokumentaci použít maximální množství 

materiálů v rámci stavby, anebo navrhnout jeho předání příslušnému OŘ jako tzv. 

výzisk dle [108]. S nevyužitým materiálem pak musí nakládat jako s odpadem 

a navrhnout možnosti efektivní recyklace, tak aby bylo možno recyklát použít i v rámci 

stavby. Zhotovitel prověří i možnost využití tzv. vedlejšího produktu dle zákona 

o odpadech [11]. Pokud již nepůjde materiál, respektive recyklát využít do předmětné 

stavby, Zhotovitel vytipuje vhodná zařízení, která zajišťují recyklaci odpadu. Pokud již 

není jiná možnost než uložení na skládku, Zhotovitel vytipuje vhodná zařízení 

pro uložení i ve větších vzdálenostech s cílem snížit náklady na likvidaci odpadu.  

6.2.17.6 Zhotovitel Dokumentace ve stupni DPS/DUSL u odpadů navržených k recyklaci 

provede porovnání nákladů (v přehledné tabulce) na využití recyklovaných materiálů 

přímo pro danou stavbu s náklady na odvoz a uložení materiálů k recyklaci 

do recyklačních míst/center a nákup nového materiálu do dané stavby a navrhne 

řešení, které bude z hlediska vynaložených nákladů efektivnější. 

6.2.17.7 V technických zprávách jednotlivých objektů (SO/PS) bude odpadové hospodářství 

podrobněji popsáno s vyspecifikovaným množstvím výzisku, recyklátu a nepotřebného 

materiálu v části týkající se vlivu stavby na životní prostředí.  

6.2.17.8 V rámci zpracování Dokumentace je nutno do části B.7 (DUSL v části B.6) týkající se 

nakládání s odpady zapracovat nejen seznam a odborný odhad množství všech druhů 

a kategorií odpadů a použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým 

objektům, ale také seznam vhodných zařízení k nakládání s předmětnými odpady 

(doplněno i o příslušnou kategorii odpadu) včetně jejich kilometrických vzdáleností. 

Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými 

stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu. 

6.2.17.9 V případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit k opětovnému použití 

k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi 

jako s nebezpečným odpadem.  

6.2.17.10 Průzkumné práce pro zjištění kontaminace zemin a kameniva budou provedeny 

v souladu s Metodickým návodem – Vzorkování pražcového podloží na železničních 

drahách, uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096 [110]. Za zatřídění odpadů nese 

odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech nezbytných zkoušek 
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pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování výsledků zkoušek při 

vykazování v rámci soupisu prací, je toto pokládáno za vadu díla.  

6.2.17.11 Zhotovitel prověří a doplní podklady získané ve stupni ZP pro každý demolovaný 

pozemní objekt a v Dokumentaci náležitě popíše.  

6.2.17.12 Zhotovitel je povinen provést důkladnou prohlídku demolovaného objektu s osobou 

pověřenou k hodnocení odpadů za účasti Specialisty ŽP Objednatele. V rámci prohlídky 

budou vymezeny části stavby s možným výskytem nebezpečných odpadů (např. 

azbest), identifikovány materiály k opětovnému použití nebo k recyklaci, 

identifikovány druhy odpadů, navrženy postupy rozebrání a demolice objektu 

a zjištěna kvalita a množství materiálů, které budou využity v rámci stavby. 

Z prohlídky bude vyhotoven Protokol. Součástí Protokolu bude fotodokumentace, 

označeny budou části stavby s výskytem nebezpečného odpadu a budou odebrány 

vzorky dle metody vzorkování s úsudkem. Pověřená osoba k hodnocení odpadů 

rozhodne, zda je třeba provést stavebně technický průzkum. 

6.2.17.13 Zhotovitel na základě Protokolu vypracuje tzv. Demoliční plán a vytvoří přehlednou 

tabulku odhadovaného množství a druhu odpadu, materiálu k opětovnému použití 

a k recyklaci. Přehledná tabulku bude sloužit jako podklad pro Odpadové hospodářství 

v rámci Dokumentace dle předmětného SO. 

6.2.17.14 Součástí Dokumentace bude i mapa s vytipovanými možnými mezideponiemi 

pro materiál, respektive vytříděný odpad ze stavby.  

6.2.17.15 Polohy a vzdálenosti zařízení pro nakládání odpadů jsou pouze informativní a slouží 

pro interní potřeby Objednatele a společného řízení. Umístění zařízení pro nakládání 

s odpady není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

6.2.17.16 Součástí příloh v části odpadového hospodářství mimo jiné budou: 

(a) Souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část Dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění 

do jednotlivých kategorií odpadů. 

(b) Popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz 

a jejich vyhodnocení, anebo odkaz na uvedenou přílohu. 

(c) Přehledná tabulka stavebního a demoličního odpadu (vyjma kategorie odpadu 

č. 17 05 04). Tabulka bude obsahovat název odpadu, kód a označení O/N dle 

platné legislativy, specifikace odpadu (kolejnice, dřevěné pražce atp.), množství 

ve stejné jednotce, dané PS/SO kde odpad vznikl, jednoznačný způsob nakládání 

s daným odpadem. Tabulka bude dále obsahovat i přepočítání na % pro zjištění 

množství recyklace (zajištění recyklace minimálně 70 % stavebního 

a demoličního odpadu). 

(d) Přehledná tabulka souhrnu všech odpadů za celou stavbu, která bude obsahovat 

stejné náležitosti jako stavební a demoliční odpad, kromě přepočítání na %.  

(e) Podmínky pro využití vyzískaného materiálu a vytěžené zeminy, které 

jednoznačně stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít předpokládané 

množství vyzískaného materiálu a vytěžené zeminy (např. dodržení konkrétních 

milníků harmonogramu stavby apod.). 

6.2.17.17 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 

položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.  

6.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

6.3.1 Dokumentace zohlední podmínky z vydaného souhlasného JES. 

6.3.2 V případě vyvolání změn způsobených podrobnějším technickým řešením, které může mít 

vliv na složky ŽP (například: rozsah předpokládaného kácení, rozsah záborů, náhradních 

výsadeb a ZOV) bude kladen důraz na precizaci zapracování a konzultaci s příslušným 

Specialistou ŽP. Upozorňujeme, že dokumentace nesmí doznat takových změn, které by 

způsobily opětovný proces předložení dotčeným orgánům státní správy.  
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6.3.3 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 

položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých objektů (PS/SO) a následně budou 

souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto 

souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby – 

podrobně viz kapitola ZTP Vykazování odpadů.  

6.3.4 Součástí příloh v části odpadového hospodářství mimo jiné budou dokumenty uvedené 

v odst. 6.2.17.16 těchto VTP. 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

7.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištěné veškerých činností koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Dokumentace 

DPS, DUSL a PDPS, a to v souladu s platnou legislativou [22] a vnitřních předpisů 

[131][132]. Zejména se jedná o tyto činnosti:  

 vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán 

BOZP“) před zahájením prací na staveništi, včetně kritických milníků vztažených 

ke konkrétním činnostem v SO a PS, kde dochází k vyšším nárokům na činnost BOZP, 

 vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 

bezprostřednímu okolí,  

 jednoznačně stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 

bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické 

osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,  

 zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 

ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 

prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 

na charakter stavby a její realizaci, 

 zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích na stavbě – tzv. „Manuál údržby stavby“.  

 zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 

a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 

a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou 

v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady“ při řešení 

problematiky BOZP. 

 zajištění soulad navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace 

výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi a ochrany životního prostředí. 

7.1.2 Zhotovitel v technické zprávě stanoví rozsah činnosti a předpokládaný potřebný počet 

hodin koordinátora BOZP v realizaci stavby. 

8. VIZUALIZACE, ZÁKRESY DO FOTOGRAFIÍ A VIDEOKOMPOZICE 

8.1 Všeobecně 

8.1.1 Zhotovitel v rámci zhotovení DPS/DUSL a PDPS zpracuje 3D vizualizace, 3D zákresy 

vizualizací do fotografií a videokompozice dle směrnice SŽ SM011 [100]. Vizualizace budou 

součástí Dokladové části – Dokladů objednatele. Celkový rozsah vizualizací, zákresů 

a videokompozic bude upřesněn v ZTP. 

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje archivovat vizualizace, zákresy a videokompozice nejméně po dobu 

tří let ode dne jeho předání, a to minimálně na dvou oddělených nosičích určených pro 

profesionální archivaci. 
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8.1.3 Finální prezentační a propagační materiály jsou majetkem Objednatele a budou používány 

bez teritoriálních a množstevních omezení. Zhotovitel je oprávněn použít dílo pro vlastní 

prezentaci pouze se souhlasem Objednatele. 

8.1.4 Veškerá zpracování prezentačních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu Správy železnic (viz 

https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual) a Jednotných pravidel pro tvorbu videa 

(viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/graficke-

podklady/pravidla-pro-tvorbu-videa?inheritRedirect=true).  

8.1.5 Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevřené a uzavřené formě (viz 3.4.19 

těchto VTP). 

9. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE  

9.1 Všeobecná ustanovení 

9.1.1 Geodetická část Dokumentace bude zpracována na základě platných norem, předpisů, 

vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu a zároveň musí zajistit 

dostatečný geodetický podklad pro provedení díla. 

9.1.2 Geodetickou dokumentací se rozumí „Soubor výsledku zeměměřických činností podle 

jiného právního předpisu“ dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. [48].  

9.1.3 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 

Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 

oprávnění podle § 16f odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. [14], který je odborně 

způsobilý podle předpisu SŽ Zam1 [129].  

9.1.4 Závazným formátem mapových podkladů a geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby je ŽXML. 

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 [144] ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu 

ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

9.2 Záměr projektu (ZP) 

9.2.1 Geodetická dokumentace (včetně DD) bude provedena podle požadavků uvedených v ZTP. 

9.2.2 V případě Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů bude 

dokumentace obsahovat zhodnocení těchto podkladů včetně doporučení a požadavků 

na doplnění zaměření do dalšího stupně dokumentace. 

9.3 Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) / Projektová 

dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL)  

9.3.1 V souhrnném rozpočtu stavby Zhotovitel zahrne náklady na geodetické práce, pokud jsou 

předmětem zhotovení stavby, v členění:  

 stabilizace bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě, popř. bodů bodového pole 

vedeného orgány zeměměřictví a katastru při nutném přemístění měřické značky 

v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovené stanovenou zákonem č. 200/1994 

Sb. [14], 

 zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě, popř. bodů 

bodového pole vedeného orgány zeměměřictví a katastru při přemístění, 

 geometrické plány,  

 geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování 

geodetické části dokumentace skutečného provedení, 

 vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. 

9.3.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo 

stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky 
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jejich doplnění Zhotovitelem a bude provedeno po dohodě s AZI Objednatele. Tato 

dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP [97] a předpisy [100], [141] a [142] 

a bude předána prostřednictvím AZI Objednatele nebo IS DTMŽ ke kontrole. 

9.3.3 Struktura geodetické části dokumentace bude zpracována v souladu se směrnicí 

SŽ SM011 [100] a Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (viz platné 

znění v příloze ZTP), kdy odpovídající způsob členění a označování dokumentace 

je uveden v následujícím odst. 9.3.4 (dělí se na textovou i grafickou část, pokud 

tento typ přílohy obsahují).  

9.3.4 Členění geodetické dokumentace: 

Geodetická dokumentace bude členěna dle struktury odpovídající směrnici SŽ 

SM011 na části: 

E8.1  Technická zpráva 

E8.2  Majetkoprávní část 

E8.3  Návrh vytyčovací sítě (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se v PDPS) 

E8.4  Koordinační vytyčovací výkres (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se 

v PDPS) 

E8.5  Obvod stavby (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se v PDPS) 

E8.6  Geometrické plány 

P.4 Geodetické a mapové podklady – bude vedena a předávána v Podkladech 

pro vypracování dokumentace, v části P.4 - Geodetická měření/zaměření 

9.3.5 Technická zpráva – Struktura a obsahová náplň: 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části 

stavby podle předpisu SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 

[137] a podle aktuálního číselníku „Přehled topologických a definičních úseků“ 

(tj. TUDU a staničení (km)) – viz SŽ M12 [135]. 

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů. 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 

a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, 

informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité 

referenční systémy. 

d) Doporučení na doplnění geodetických a mapových podkladů pro další projektový 

stupeň. 

e) Technická zpráva pro majetkoprávní část bude zpracována v souladu s metodickým 

pokynem SŽ M20/MP013 [143]. 

f) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

g) Technická zpráva musí být ověřena AZI Zhotovitele podle odstavce 9.1.3 těchto VTP. 

9.3.6 Majetkoprávní část 

9.3.6.1 Příloha, která je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného 

povolení a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu 

stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.  

9.3.6.2 Majetkoprávní část bude zpracována podle metodického pokynu SŽ M20/MP013 [143] 

a jeho příloh.  

9.3.6.3 V rámci majetkoprávní přípravy staveb a tvorby záborového elaborátu je závazné pro 

Zhotovitele vyhotovení příslušné dokumentace podle metodického pokynu SŽ 

M20/MP013 [143], který definuje/stanovuje: 

 výměnný formát záborového elaborátu, jenž je závazným datovým standardem 

při tvorbě záborových elaborátu (příloha B), 

 formu dokumentace záborového elaborátu, včetně vzorů (příloha C), 

 zásady pro stanovení hranic pozemků, věcných břemen a jiného dotčení 

nemovitosti (příloha D – Katalog opakovaných řešení – návrh hranice záboru), 

 rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 

infrastruktury ve správě SŽ (příloha E). 
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9.3.6.4 Dokumenty a datové soubory k metodickému pokynu SŽ M20/MP013 [143] jsou 

umístěny na stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-

pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

9.3.6.5 Výkresová část bude obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou koordinační situaci 

stavby, včetně vyznačení objektů (PS/SO) vyvolávajících trvalý a dočasný zábor, 

věcné břemeno a jiné dotčení nemovitosti.  

9.3.6.6 Vzorová dokumentace a zakládací výkresy záborového elaborátu podle metodického 

pokynu SŽ M20/MP013 [143] uvedené v příloze C nezobrazují všechny případy, které 

mohou nastat při zpracování záborového elaborátu. V případě odůvodněných úprav 

dokumentace a zakládacích výkresů záborového elaborátu, je možné tyto data upravit 

po dohodě s AZI Objednatele.  

9.3.6.7 Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, 

obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného 

katastrálního operátu s majetkoprávní částí. 

9.3.6.8 Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 

vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem. 

9.3.6.9 V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 

Zhotovitel projedná řešení s AZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat 

zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci 

o vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky 

upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 

geometrického a polohového určení pozemku. 

9.3.6.10 Grafický návrh geometrických plánů pro zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické 

hranice předloží AZI Zhotovitele ke schválení AZI Objednatele. 

9.3.7 Geodetické a mapové podklady 

9.3.7.1 Zhotovitel vychází z předaných a platných geodetických a mapových podkladů, 

kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové podklady zajišťované 

SŽG prostřednictvím AZI Objednatele nebo IS DTMŽ. Dalšími podklady mohou být 

ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST.  

9.3.7.2 Zhotovitel zajistí doplnění geodetických a mapových podkladů nad rámec podkladů 

předaných Objednatelem. Doplnění bude předáno ve formátu ŽXML, musí být plně 

navázáno na stav v informačním systému DTMŽ a DTM krajů a předáno k připomínkám 

AZI Objednatele.  

9.3.7.3 Geodetické a mapové podklady se odevzdávají ve struktuře: 

(a) Technická zpráva – může být doplněna nebo nahrazena i dílčími technickými 

zprávami, např. pro jednotlivé mapové podklady; 

(b) Mapové podklady – vyhotovují se v souladu s Metodickým pokynem SŽ 

M20/MP010 [142] a SŽ M20/MP014 [144]. V případě odevzdání více mapových 

podkladů musí být vždy plně navázán na stav DTMŽ v informačním systému 

DTMŽ, stav DTM krajů v případě přesahu mimo vymezené území SŽ, i mezi 

sebou. Každý dílčí mapový podklad se strukturuje do samostatných adresářů 

v obsahu: 

(i) Technická zpráva (dílčí) – pro jednotlivé mapové podklady s příslušnými 

náležitostmi, ověřena AZI Zhotovitele podle odstavce 9.1.3 těchto VTP; 

(ii) Geodetické údaje výchozího bodového pole – použitého pro mapování; 

(iii) přehledná situace změn;, 

(iv) Výstup mapování ve formě ŽXML; 

(v) Kontrolní protokoly; 

(vi) Podklady – měřický elaborát, výpočetní elaborát a ostatní podklady; 
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(c) Železniční bodové pole – geodetické údaje o bodech ŽBP předané Objednatelem 

případně doplněné dle předpisu a ve struktuře SŽ M20/MP007 [141] 

Zhotovitelem;  

(d) Projekt PPK – poskytuje za objednatele správce PPK v otevřeném formátu; 

(e) jiné podklady – doplňující podklady, kterými mohou být: 

(i) Topologie sítě – informace a prostorová data základního popisu železniční 

sítě předávaná Objednatelem, kterými jsou údaje k systému definičního 

staničení, obvod a ochranné pásmo dráhy a další; 

(ii) Podklady z ŽKN – ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST, případně další. 

9.3.7.4 Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv, závazným 

geodetickým základem je ŽBP. 

9.3.7.5 Geodetické a mapové podklady musí splňovat následující předpisy: 

 Přesnost, rozsah, obsah, strukturu vyhotovení a technické specifikace pro 

geodetické a mapové podklady stanovuje metodický pokyn 

SŽ M20/MP010 [142]. 

 Způsob zaměřování a tvorby výstupů mapování pro účel DTMŽ je stanoven 

metodickým pokynem SŽ M20/MP014 [144]. 

 Mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle metodických pokynů 

SŽ M20/MP010 [142] a SŽ M20/MP014 [144]. 

 Pro zpracování geodetických podkladů platí: 

- pro železniční bodové pole metodický pokyn SŽ M20/MP007 [141]; 

- pro projekt PPK metodický pokyn SŽDC M20/MP004 [140]. 

 Zásady týkající se definičního staničení a zobrazování řešení TUDU a označování 

objektů železniční infrastruktury určují předpisy SŽDC M21 [137], SŽ M12 [135]. 

9.3.7.6 Zhotovitel díla provede dále zaměření solitérních dřevin rostoucích mimo les a úseků 

souvislých zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les podle zadání a v rozsahu 

stanoveném Specialistou ŽP Objednatele. Toto zaměření bude využito pro ocenění 

potřebného kácení (odstraňování dřevin a porostů) a pro posouzení z hlediska 

bezpečnosti provozu.  

9.3.7.7 Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně 

přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně 

zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 

9.3.7.8 Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa 

a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující 

geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa. 

9.3.7.9 Geodetické a mapové podklady dále obsahují zobrazení řešení TUDU, definičního 

staničení a označování objektů železniční infrastruktury (SŽ M12 [135]). 

9.3.7.10 Část 5.6 Geodetické a mapové podklady nebude předávána a vedena oproti směrnici 

SŽ SM011 v Dokladové části pro správní řízení (E.5 - Geodetický podklad pro 

projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů), ale v části Podklady 

pro vypracování dokumentace (P), konkrétně v části P.4 - Geodetická 

měření/zaměření. 

9.3.8 Geometrické plány 

9.3.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v Tabulce pozemků a staveb 

dotčených stavbou (viz 3.3.4 těchto VTP), a to od návrhu nového ohraničení pozemků 

po předání geometrických plánů (dále také „GP“).  

9.3.8.2 Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů vyhotovení GP a vytyčení 

hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím 

Objednatele (nebo vlastníka (správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle 

katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. [32]. Geometrické plány vyhotovené nezávisle 

na Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli.  
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9.3.8.3 Vyhotovení GP včetně návrhů, dokumentace o vytyčení hranice pozemků a případné 

další podklady pro majetkoprávní vypořádání budou plně koordinovány se záborovým 

elaborátem (metodický pokyn SŽ M20/MP013 [143]), který bude na jejich základě 

postupně aktualizován.  

9.3.8.4 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které 

budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice pozemků budou navrženy podle 

metodického pokynu SŽ M20/MP013 [143]. Grafický návrh nového ohraničení 

pozemků bude projednán s AZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) 

a budoucím vlastníkem (správcem).  

9.3.8.5 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 

vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve AZI 

Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů.  

9.3.8.6 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 

katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [32]. 

9.3.8.7 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze po odsouhlasení zástupce SŽ 

a v případě, že se jedná o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu a způsobu 

využití pozemku, typu a způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického 

práva k nemovitosti. 

9.3.8.8 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 

uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

9.3.8.9 V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vymezení rozsahu 

věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví grafický návrh GP a zajistí 

souhlas AZI Objednatele.  

9.3.8.10 Zhotovitel ke GP pro vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku vyhotoví 

přílohu (viz šestá odrážka písm. (b) odst. 9.3.8.11 těchto VTP) . 

9.3.8.11 Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:  

(a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP 

potřebné pro zápis do katastru nemovitostí v počtu 3 ks pro každý právní vztah 

při počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním 

vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace zákona o urychlení výstavby [28] si 

Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 

spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci.,  

(b) AZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem: 

- elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální podobě + ZPMZ v digitální 

podobě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást 

žádosti o potvrzení GP,  

- originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 

prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,  

- digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt 

formátu), 

- 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele 

(SSV, SSZ, SŽG, OŘ, CTD) 

- informace o parcelách, jež jsou předmětem GP, 

- přílohu GP pro vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku, v níž 

bude vždy uvedeno číslo a název PS/SO, pro které je geometrický plán 

vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného 

břemene ve vztahu k definičnímu staničení, délka věcného břemene a výměra 

jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání 

se stavem evidence právních vztahů, 

- u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením 

polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí 

Díla. 
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9.3.8.12 Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) [18], 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) [32], 

 ČSN 73 6301 projektování železničních drah – březen 1998 (část 6 Obvod 

a křížení dráhy) [86], 

 zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [19] 

a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky) [38], 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

[12], 

 metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát [143]. 

9.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby 

9.4.1 Dokladová část zpracovávaná v souladu se směrnicí SŽ SM011 [100] rámci 

Dokumentace ve stupni DPS/DUSL bude doplněna o přílohy s vazbou na vytýčení 

stavby. 

9.4.2 Návrh vytyčovací sítě 

9.4.2.1 Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které 

vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová 

a výšková) se navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní 

stavby podle příslušné normy (ČSN 73 0420-1 [90]). Body vytyčovací sítě musí svojí 

polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu 

výstavby a dále po jejím ukončení musí být využitelné pro potřeby železničního 

bodového pole. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení 

souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije metodický pokyn 

SŽ M20/MP007 [141] a přiměřeně metodický pokyn SŽ M20/MP010 [142]. Souřadnice 

a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

9.4.2.2 Závaznými geodetickými referenčními systémy jsou: 

 Souřadnicový systém – S-JTSK (v realizaci ŽBP) 

 Výškový systém Bpv (v realizaci ŽBP)  

9.4.2.3 Zhotovitel při návrhu vytyčovací sítě provede: 

 navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v dostatečné hodnotě a v místech, která 

nebudou dotčena stavební činností ani zařízením staveniště, 

 projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním 

bodu (primární systém) na nemovitosti 

 stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 

stavebních pracovních postupů, 

 naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové 

a výškové bodové pole,  

 určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací 

sítě. 

9.4.2.4 Požadavky uvedené v předchozím odstavci platí také pro návrh geodetické mikrosítě 

stavby (tunely, mosty apod.).  

9.4.2.5 Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou 

stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace.  

9.4.2.6 Body geodetických mikrosítí se vedou ve dvojích souřadnicích 

 v systému S-JTSK, se zavedenými redukcemi ze zobrazení a nadmořské výšky 

 v systému S-mikrosíť, kde nebudou zaváděny žádné matematické redukce. 
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9.4.2.7 Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

(a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační 

údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného 

polohového a výškového bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole 

(ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární 

systém).  

(b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se 

uvede: 

- seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 

a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby 

pověřené vedením dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění, 

odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky bodu, 

- seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému (geodetických 

bodů polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které 

lze použít pro měření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad 

(bod nepoužitelný, bod zničen, chybný místopis), doby rekognoskace 

a použitelnosti bodů podle etap výstavby,  

- seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů 

s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby. 

(c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku koordinační 

situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém jsou zobrazeny 

body podle části písemné a jejich orientace. Body se barevně rozliší. 

(d) Písemný souhlas AZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické 

mikrosítě bodů. 

(e) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením 

dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 

a výškového) v případě dopadu stavební činnosti na body těchto bodových poli. 

9.4.3 Koordinační vytyčovací výkres 

9.4.3.1 Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 

(73 0411) [92], ČSN ISO 4463-2 [93], ČSN ISO 4463-3 (73 0411) [94] a ČSN 01 3419 

[95]) a obsahuje: 

(a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 

zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy 

(sekundární systém – to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, 

upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní 

komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů 

pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení 

použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, 

nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle 

příslušných norem (ČSN 73 0420-1 [90] a ČSN 73 0420-2 [91]); písemná část 

bude obsahovat i seznam všech SO/PS s uvedenou poznámkou, zda se vytyčuje, 

nevytyčuje, jedná se o přílož atp., 

(b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se 

zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního a sekundárního 

systému (to jsou geodetické body polohového a výškové bodového pole 

z geodetických podkladů, které podle návrhu vytyčovací sítě lze použít pro měření 

vytyčovací sítě a pro vytyčování). 

9.4.3.2 Počet desetinných míst souřadnic a výšek vytyčovacích bodů stavebních objektů 

a provozních souborů musí odpovídat požadavkům na povolené vytyčovací odchylky 

technických norem uvedených v tomto článku. 

Poznámka: Koordinační vytyčovací výkres bude ověřen AZI Zhotovitele dle § 16f 

odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.[14], který je odborně způsobilý podle 

předpisu SŽ Zam1 [129]. 
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9.4.4 Obvod stavby 

9.4.4.1 Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 

pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných 

podkladů pro majetkoprávní vypořádání.  

9.4.4.2 Obvod stavby musí být koordinován se záborovým elaborátem (metodický pokyn SŽ 

M20/MP013 [143]), s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu zhotovení díla 

(pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení) a dále 

s majetkoprávní částí při její aktualizaci pro vydání stavebního povolení nebo v případě 

obnovy (revize) operátu katastru nemovitostí. 

9.4.4.3 Obvod stavby obsahuje: 

(a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:  

- obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí 

a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, 

skládky, deponie, zemníky apod., Pokud budou v záborovém elaborátu 

určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu s Dokumentací) s různým 

způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné 

dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi.  

- Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem 

z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.). 

(b) výkres obvodu stavby, 

- v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části 

písemné a orientačního zákresu (např. definiční staničení v ose stávající 

a projektované trasy železniční tratě). 

9.4.5 Geodetické a mapové podklady  

9.4.5.1 Zhotovitel provede v závislosti na podmínkách vydaného správního rozhodnutí 

(stavebního nebo společného povolení) aktualizaci geodetických a mapových podkladů 

dle odstavce 9.3.7 těchto VTP. Případné doměření a aktualizace mapových podkladů 

musí být plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ. 

9.4.6 Geometrické plány 

9.4.6.1 Zhotovitel provede v závislosti na podmínkách vydaného správního rozhodnutí 

(stavebního nebo společného povolení) aktualizaci geometrických plánů dle odstavce 

9.3.8 těchto VTP. 

10. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ  

10.1 Záměr projektu (ZP) 

10.1.1 V průběhu zpracování dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci infrastruktury 

zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu 

technického řešení stavby. 

10.1.2 Z hlediska stanovení nákladů na zhotovení dalších stupňů dokumentace zhotovitel ověří 

možnost využití geodetických podkladů dle pokynu SŽ PO-06/2020-GŘ [118]u správce dat 

(SŽG) – zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových a geodetických 

podkladů a jejich použitelnost pro stavbu. 

10.1.3 Pro účely zpracování Dokumentace ve stupni ZP se inženýrskogeologické průzkumy 

neprovádějí. V dokumentaci bude shrnutí dostupných podkladů – archivní rešerše, 

případné vyhodnocení nedestruktivních průzkumů a místních šetření dle předpisu SŽ S4 

[126]. . Výstupem bude doporučení pro navazující etapu průzkumu. Případné odlišnosti 

a požadavky stanoví ZTP. 
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10.2 Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) / Projektová 

dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona DUSL)  

10.2.1 V průběhu zpracování Dokumentace pro umístění stavby si Zhotovitel ve spolupráci se 

správci infrastruktury zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 

podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

10.2.2 Pro Dokumentaci se zpracovává zejména předběžný i podrobný IGP, hydrogeologický, 

stavebně-technický (umělé stavby, zdi a budovy), radonový a korozní průzkum, 

předkategorizace materiálu železničního svršku a další průzkumy a měření související 

s vlivem trakce. Podrobný i předběžný IGP průzkum, případně doplňující průzkum tělesa 

železničního spodku se zpracovává v rozsahu předpisu SŽ S4 [126].  

10.2.3 Geodetické zaměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu a podrobnosti 

potřebném pro návrh technického řešení a umístění stavby (pokud není v ZTP stanoveno 

jinak), s využitím stávajících mapových podkladů (viz následující odstavec 10.2.4). 

10.2.4 Z hlediska stanovení nákladů na zhotovení dalších stupňů dokumentace zhotovitel ověří 

možnost využití geodetických podkladů dle pokynu SŽ PO-06/2020-GŘ [118] u správce 

dat (SŽG) – zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových 

a geodetických podkladů a jejich použitelnost pro stavbu. 

10.2.5 Součástí práce Zhotovitele bude i zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí v obvodu 

stavby. 

10.2.6 Korozní průzkum pro návrh aktivní resp. pasivní protikorozní ochrany objektů ve smyslu 

Kapitoly 25A TKP [97] a předpisem SŽ S13 Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných 

proudů pro stavby na železnici[128]. 

10.2.7 Pro určení majetkoprávních vztahů Zhotovitel zajistí platné údaje katastrálního úřadu 

o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému zásahu 

v obvodu stavby. 

10.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)  

10.3.1 Pro Dokumentaci ve stupni PDPS budou zpracovány doplňující průzkumy z předchozího 

stupně dokumentace, případně další potřebné podrobné průzkumy, které nebyly 

zpracovány v předchozím stupni dokumentace.  

10.3.2 Doplnění a ověření stávajících inženýrských sítí. 

10.3.3 Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond inženýrskogeologického 

a stavebně-technického průzkumu včetně označení.  

11. CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY  

11.1 Všeobecně 

11.1.1 Výčet vnitřních předpisů a dokumentů, právních předpisů a technických dokumentů je 

demonstrativní a jeho uvedení nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele 

provést Dílo v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy, a to i takovými, které 

v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací Zhotovitel provede aktualizaci 

a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných vnitropodnikových dokumentů 

a předpisů SŽ (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, ZTP apod.) a nových ČSN EN. 

11.1.2 Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně závazné 

předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské předpisy, 

Technické normy a vnitřní předpisy vydané Objednatelem. 

11.1.3 Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní 

náklady. 
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11.1.4 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC č. 34 

a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

11.1.5 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým vnitřním dokumentům 

a předpisům, typové dokumentaci a typového řešení na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“ 

a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“ 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

11.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR 

[1] Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[2] Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění; 

[3] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[4] Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[5] Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[6] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[7] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[8] Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[9] Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[10] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[11] Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění; 

[12] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, 

včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[13] Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

v platném znění; 

[14] Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 

znění; 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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[15] Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[16] Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[17] Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[18] Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[19] Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

(zákon o vyvlastnění), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

v platném znění; 

[20] Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[21] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[22] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[23] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[24] Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném 

znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[25] Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[26] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění; 

[27] Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění; 

[28] Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[29] Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění; 

[30] Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 

(lázeňský zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 

znění;  

[31] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejímu zrušení; 

[32] Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění; 

[33] Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 

znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění; 

[34] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 

určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění; 

[35] Vyhláška 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 

a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k této vyhlášce v platném znění; 

[36] Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k této vyhlášce v platném znění; 

[37] Vyhlášky MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění; 

[38] Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 

znění; 
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[39] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního (vyhláška o požární prevenci), v platném znění; 

[40] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění; 

[41] Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 

rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[42] Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 

jejich škodlivých následků, v platném znění; 

[43] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, 

včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[44] Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, (Katalog odpadů), 

v platném znění; 

[45] Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění; 

[46] Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění; 

[47] Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 

společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, ve znění účinném ke dni předcházející 

její zrušení; 

[48] Vyhláška č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury, v platném znění; 

[49] Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva, v platném znění; 

[50] Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 

fondu; 

[51] Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu; 

[52] Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; 

[53] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění; 

[54] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

v platném znění; 

[55] Nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných 

na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních 

mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání, 

v platném znění; 

[56] Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku 

v podmínkách České republiky, Vydalo České vysoké učení technické v Praze (zpracovala 

Fakulta dopravní) ve spolupráci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-

05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/); 

[57] METODICKÝ NÁVOD pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, MZ ČR, čj. 

MZDR 28960/2023-2/OVZ, Věstník MZ ČR částka 14/2023 ze dne 25. 10. 2023; 

[58] Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních 

a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018, Věstník MŽP: září 2018 

(Ročník XXVIII, částka 6, čj. MZP/2018/130/682), v platném znění; 

[59] Pravidla přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem 

dopravní infrastruktury, čj. MD-46506/2024-910/1, srpen 2024; 

[60] Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb ze dne 

8. 8. 2023 (10/2017 aktualizace 06/2023), SFDI (https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-

metodiky/rezortni-metodika-pro-hodnoceni-ekonomicke-efektivnosti-projektu/ ); 

[61] Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky, schválená vládou ČR 

dne 24. 7. 2017 usnesením č. 528 (http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-

zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html); 

[62] Metodický návod pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení, MV – Hasičský 

záchranný sbor České republiky, srpen 2018 (https://www.hzscr.cz/clanek/metodicky-navod-

pro-navrhovani-a-posuzovani-pozarne-bezpecnostniho-reseni.aspx); 

[63] Metodika Doprava a ochrana fauny v České republice, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 

2020 (https://www.nature.cz/metodiky); 
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[64] Metodický pokyn k zavedení jednotného environmentálního stanoviska do praxe správních 

orgánů, MZP, čj.: MZP/2023/280/769 ze dne 30. 9. 2023, Věstník MŽP: říjen 2023 (Ročník 

XXXIII, říjen 2023, částka 8, čj. MZP/2023/080/455); 

[65] Metodický pokyn odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP 

k předcházení a snižování světelného znečištění, opatření související s prevencí emisí rušivého 

světla ve vztahu k postupům podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, Věstník MŽP: říjen 2023 (Ročník XXXIII, říjen 2023, 

částka 8, čj. MZP/2023/080/455).  

11.3 Platné obecně závazné evropské dokumenty 

[66] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 

stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů; 

[67] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 

o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, ve znění pozdějších předpisů; 

[68] Prováděcí nařízení komise č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní 

metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009; 

[69] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému 

v Evropské unii, ve znění pozdějších předpisů; 

[70] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro 

interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, ve znění 

pozdějších předpisů; 

[71] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro 

interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním 

postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů; 

[72] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii, ve znění pozdějších předpisů; 

[73] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému 

Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů; 

[74] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) 

č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 

91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů; 

[75] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 

o bezpečnosti železnic, ve znění pozdějších předpisů; 

[76] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 

o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí 

č. 661/2010/EU, ve znění pozdějších předpisů; 

[77] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, ve znění pozdějších předpisů; 

[78] Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení 

Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) 

č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde 

o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních 

cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474; 

[79] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/387 ze dne 9. března 2020, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 321/2013, (EU) č. 1302/2014 a (EU) 2016/919, pokud jde o rozšíření oblasti použití 

a prodloužení přechodných fází; 

[80] Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1694 ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení: 

(EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) 

č. 1302/2014, (EU) č. 1304/2014 a prováděcí nařízení (EU) 2019/777; 

[81] Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské 

unii a o zrušení nařízení (EU) 2016/919; 

[82] SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU, ze dne 16. dubna 2014, kterou 

se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 

záměrů na životní prostředí; 
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[83] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění 

směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 

životní prostředí; 

[84] SDĚLENÍ KOMISE Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického 

dopadu v období 2021-2027 (2021/C 373/01); 

[85] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2772 ze dne 31. července 2023, kterým 

se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, pokud jde o standardy pro 

podávání zpráv o udržitelnosti. 

11.4 Technické normy 

11.4.1 Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva 

dopravy č. 177/1995 Sb. [29].  

11.4.2 Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 

11.4.3 Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům 

je uveden v příloze příslušného dokumentu. 

[86] ČSN 73 6301 – Projektování železničních drah; 

[87] TNŽ 342604 – Železniční zabezpečovací zařízení – závěrové tabulky, v platném znění; 

[88] ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích; 

[89] ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů; 

[90] ČSN 73 0420-1 – Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky; 

[91] ČSN 73 0420-2 – Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky; 

[92] ČSN ISO 4463-1 – Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření – Část 1: Navrhování, 

organizace, postupy měření a přejímací podmínky; 

[93] ČSN ISO 4463-2 – Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření – Část 2: Měřické značky; 

[94] ČSN ISO 4463-3 – Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření – Část 3: Kontrolní 

seznam geodetických a měřických služeb; 

[95] ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb; 

[96] ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní 

pracovní prostory. 

11.5 Interní dokumenty a předpisy 

[97] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33 

(https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html); 

[98] Řád SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, 

čj. 76833/2020-SŽ-GŘ-O30, ze dne 3. 12. 2020, s účinností 9. 12. 2020; 

[99] Směrnice SŽ SM009, Stanovení pravidel pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního 

designu a architektury nádraží a zastávek, ze dne 4. 12. 2023, čj. 76571/2023-SŽ-GŘ-O23, 

s účinností od 5. 12. 2023; 

[100] Směrnice SŽ SM011 – Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, ze dne 5. 4. 

2022, čj.: 23382/2022-SŽ-GŘ-O6, s účinností od 8. 4. 2022, v platném znění; 

[101] Směrnicí GŘ č. 16/2005 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 

republiky, čj.: 3790/05-OP, s účinností od 17. 1. 2006, v platném znění; 

[102] Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení členění investičních nákladů staveb u státní organizace 

Správa železniční dopravní cesty, ve znění Změny č. 1, včetně závazných vzorů jednotlivých 

formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, čj.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM, 

s účinností od 1. 8. 2017, v platném znění; 

[103] Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených 

do evropského železničního systému, čj.: 35372/07-OP, s účinností od 1. 5. 2008, v platném 

znění; 

[104] Směrnice SŽDC č. 32 – Zásady rekonstrukce regionálních drah, čj.: 14936/07-OP, s účinností 

od 1. 1. 2008, v platném znění včetně příslušných dodatků; 

[105] Směrnice SŽDC SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení, ze dne 

18. 4. 2018, čj. 18752/2018-GŘ-O14, s účinností od 30. 4. 2018, v platném znění; 

[106] Směrnice SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 

sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 

dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, ve znění 
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změny č. 1, ze dne: 26. 9. 2007, čj.: 21 783/07-OP, s účinností od 15. 2. 2012, v platném 

znění včetně příslušných dodatků; 

[107] Směrnice SŽDC SM35 – Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových 

rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě 

ve vlastnictví státu ve znění změny č. 1, s účinností od 15. 1. 2020, v platném znění; 

[108] Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, čj.: 45731/2012-ONVZ/1, 

s účinností od 7. 1. 2013, v platném znění; 

[109] Směrnice SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, ze dne: 

8. 8. 2011, čj.: S 35410/11 – OTH, s účinností od 1. 9. 2011, v platném znění; 

[110] Směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 

6. 2022 s účinností od 8. 6. 2022, platném znění; 

[111] Směrnice SŽ SM105 Změny během výstavby, čj. 18039/2022-SŽ-GŘ-O7 s účinností od 31. 3. 

2022, v platném znění; 

[112] Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC dle změny 

č. 1, čj.: S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění; 

[113] Směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 

zastávkách ve znění změny č. 1, čj. 30555/2021-SŽ-GŘ-O23, ze dne 5. 5. 2021, s účinností 

od 10. 5. 2021, v platném znění; 

[114] Pokyn GŘ č. 16/2013 Zásady posuzování možnosti optimalizace traťových rychlostí, ve znění 

změny č. 1, čj.: S 36880/2013-O13 s účinností od 1. června 2014; 

[115] Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, 

čj.: S34781/2016-SŽDC-O22, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016, platném znění; 

[116] Pokyn SŽDC PO-21/2017-GŘ Opatření a omezení pro dodávky technologických celků 

s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC, čj.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne 

15. 1. 2018, s účinností od 18. 1. 2018; 

[117] Pokyn PO-01/2019-ŘO6 Upřesnění postupů při zpracování ekonomického hodnocení staveb 

dopravní infrastruktury s účinností od 21. 3. 2019; 

[118] Pokyn SŽ PO-06/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí, s účinností od 1. 4. 2020; 

[119] Pokyn SŽ PO-11/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci přípravy, realizace a údržby 

parkovacích ploch P+R, s účinností od 20. 3. 2020; 

[120] Pokyn SŽ PO-09/2023-GŘ, Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu 

přípravy a realizace investičních a opravných prací, ze dne 4. 6. 2024; 

[121] Předpis SŽDC E11, Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC, ze dne 13. 6. 

2016, čj. S 26621/2016-SŽDC-O14, s účinností od 1. 8. 2016 (úroveň přístupu B – předání 

zhotoviteli na vyžádání); 

[122] Předpis SŽDC S3, díl X Železniční svršek. Kolejové lože a jeho uspořádání ve znění změn č. 1 

až 4 a opravy č. 1 (účinnost od 1. ledna 2022), ze dne 3. 6. 2008, čj.: 9675/08-OP_10, 

s účinností od 1. 10. 2008, v platném znění; 

[123] Předpis SŽDC S3, díl XII Železniční svršek na mostních objektech ve znění změn č. 1 až 4 

(účinnost od 1. 3. 2021), ze dne 3. 6. 2008, čj.: 9675/08-OP_12, s účinností od 1. 10. 2008, 

v platném znění; 

[124] Předpis SŽ S3/1 Práce na železničním svršku, čj.: 4887/2021-SŽ-CTD-UT, ze dne 29. 4. 2021, 

s účinností od 1. 5. 2021, v platném znění; 

[125] Předpis SŽ S3/9 Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav 

železničního svršku UIC 60 a S 49 2. generace, č. j. 65133/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 

22. 8. 2021, s účinností 1. 8. 2021, v platném znění; 

[126] Předpis SŽ S4 Železniční spodek ve znění změny č. 1, ze dne 18. 11. 2020, čj.: 76 496/2020-

SŽ-GŘ-O13, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění; 

[127] Předpis SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů, 

čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021, s účinností od 12. 4. 2021, 

v platném znění; 

[128] Předpis S13 Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů pro stavby na železnici, čj. 

65187/2023-SŽ-GŘ-O13 ze dne 5. 10. 20233, s účinností od 1. 11. 2023; 

[129] Předpis SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy ve znění opravy č. 1 a změn č. 1 až 5 (účinnost od 1. 7. 2024), vydaného pod čj.: 

76107/2019-SŽDC-GŘ-O10 ze dne 18. 12. 2019, s účinností od 1. 1. 2020, v platném znění; 

[130] Předpis SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz 

pro cizí subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod čj.: 10583/2019SŽDC-GŘ-O30, s účinností od 1. 4. 

2019, v platném znění; 
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[131] Předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 

při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované státní 

organizací Správa železnic ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. 3.2023), čj.: 62585/2020-SŽ-

GŘ-O10, ze dne 13. 10. 2020, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění; 

[132] Předpis SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 

v prostorách státní organizace Správa železnic ve znění změny č. 1 a 2 (účinnost od 1. 3. 

2023), čj. 62677/2020-SŽ-GŘ-O10, ze dne 30. 11. 2020, s účinností od 1. 1. 2021, v platném 

znění; 

[133] Předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským 

vlakovým zabezpečovačem ve znění opravy č. 1 a změny č. 1 (účinnost od 1. července 2024), 

čj. 183042/2021-SŽ-GŘ-O11, s účinností od 1. 7. 2022, v platném znění;  

[134] Předpis SŽ D7/2 Organizování výlukových činností ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. 3. 

2023), čj. 42108/2022-SŽ-GŘ-O12 ze dne 20. 6. 2022, s účinností od 1. 7. 2022, v platném 

znění; 

[135] Předpis SŽ M12 Popis umístění objektů železniční infrastruktury v informačních v informačních 

systémech Správy železnic, státní organizace, čj.: 1697/2022-SŽ-SŽT-ÚNR, ze dne 13. 11. 

2023, s účinností od 1. 1. 2024, v platném znění; 

[136] Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví, čj.: S 1819/2015-O13 ze dne 1. 6. 2015, 

s účinností od 1. 7. 2015, v platném znění; 

[137] Předpis SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah, čj.: 31554/2019-SŽDC-

GŘ-O15, ze dne 20. 6.2019, s účinností od 25. 6. 2019, v platném znění; 

[138] Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018, 

čj.: 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, s účinností od 15. 1. 2018, v platném znění; 

[139] Metodický pokyn SŽ Metodický pokyn pro údržbu stromoví ve znění změny č. 1 (s účinností 

od 4. 6. 2021), ze dne 4. 3. 2021, čj. 8611/2021-SŽ-GŘ-O15, s účinností od 9. 3. 2021, 

v platném znění; 

[140] Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje, ze 

dne 11. 3. 2016, čj. S 2772/2016-SŽDC-O13, s účinností 11. 3. 2016; 

[141] Metodický pokyn SŽ M20/MP007 Železniční bodové pole, ze dne 30. 6. 2022, čj. 43208/2022-

SŽ-GŘ-O13, s účinností od 1. 7. 2022, v platném znění; 

[142] Metodický pokyn SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka ve znění změny 

č. 1 a 2 (účinnost od 12. 1. 2023), čj. 39342/2018-SŽDC-GŘ-015, s účinností od 3. 8. 2018, 

v platném znění; 

[143] Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát ve znění změny č. 1 (účinnost od 7. ledna 

2021), čj. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15 ze dne 16. ledna 2020, s účinností od 22. 1. 2020, 

v platném znění; 

[144] Metodický pokyn SŽ M20/MP014 Digitální technická mapa železnice, čj.: 17455/2024-SŽ-GŘ-

O13 ze dne 15. 3. 2024, s účinností od 18. 3. 2024, v platném znění; 

[145] Metodický pokyn SŽ Přezkušování a schvalování závěrových tabulek ve znění opravy č. 1, 

(účinnost od 18. září 2020), čj. S33284/2018-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 19. 7. 2018, s účinností 

od 1. 10. 2018, v platném znění; 

[146] Metodický pokyn SŽDC Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu, čj. 7804/2019-

SŽDC-GŘ-O24, ze dne 5. 11. 2019, s účinností od 20. 11. 2019; 

[147] Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, schválená MD dne 5. 9. 20229, 

přístupná na: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/ 

koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi; 

[148] OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 38992/2020-SŽ-O13, ze dne 

16. 12. 2020, s účinností od 1. 1. 2021, 

[149] MVL 110 – Mostní vzorový list. Standardní typy nosných konstrukcí železničních mostních objektů, 

čj.: 12615/2019-SŽDC-GŘ-O13, ze dne 26. 3. 2019, s účinností od 17. 4. 2019; 

[150] Problematika druhové skladby dřevin v rámci stavební činnost, SŽ 2013 

(https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/ochrana-prirody-

a-krajiny). 
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