

Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2025/0709
číslo smlouvy zhotovitele: 16/557/2025








Ulice Kubálkova, Jablonec nad Nisou a Oprava ulice generála Mrázka – II. Etapa


uzavřená mezi smluvními stranami


Statutární město Jablonec nad Nisou

a

ŠEBESTA VHS s.r.o.






Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
mezi následujícími smluvními stranami:


Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340 
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem primátorem a MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100  
(dále jen „Objednatel”)

a

ŠEBESTA VHS s.r.o. 
IČO: 41327837
DIČ: CZ41327837 
se sídlem: Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky: 53364
zastoupená: Ing. Vladimírem Šebestou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: 705377713/0300 
na straně druhé
 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2025/0709


I. Předmět Dodatku č.3

Předmět plnění se Dodatkem č.3 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrou a finančně vyčísleny ve změnových listech.












II. Článek 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, se doplňuje o text:

Dodatkem č. 3 se upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 
Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnovém listu číslo 3,4,5 a v rekapitulaci.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.


III. Článek 4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 4.1.2 se mění takto:

Původní text:
4.1.2 Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené ve Formuláři nabídky a činí
Cena Díla celkem bez DPH: 				10 159 554,84 Kč
(slovy deset milionů sto padesát devět tisíc pět set padesát čtyři korun českých osmdesát čtyři haléřů)
DPH:							2 133 506,52 Kč 
(slovy dva miliony sto třicet tři tisíc pět set šest korun českých padesát dva haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH: 			12 293 061,36 Kč 
(slovy  dvanáct milionů dvě stě devadesát tři tisíc šedesát jedna korun českých třicet šest haléřů)

Se nahrazuje textem:
4.1.2 Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené ve Formuláři nabídky a činí
Cena Díla celkem bez DPH: 				10 962 923,92 Kč
(slovy deset milionů devět set šedesát dva tisíc devět set dvacet tři korun českých devadesát dva haléřů)
DPH:							2 302 214,03 Kč 
(slovy dva miliony tři sta dva tisíc dvě stě čtrnáct korun českých tři haléře)
Cena Díla celkem včetně DPH: 			13 265 137,95 Kč 
(slovy  třináct milionů dvě stě šedesát pět tisíc jedno sto třicet sedm korun českých devadesát pět haléřů)

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.3

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2025/0709, nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 3 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy: 
[bookmark: _Hlk207622498]Změnový list č.3,4,5 včetně rekapitulace






Jablonec nad Nisou, dne 12.12.2025	V Jablonci nad Nisou dne

Objednatel:	Zhotovitel: 






……………………………………	………………………………
Ing. Miloš Vele	Ing. Vladimír Šebesta
primátor	jednatel společnosti





……………………………………	 	
MgA Jakub Chuchlík 
náměstek primátora





 …………………………………….	
Ing. Pavel Sluka
Za věcnou správnost:
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