
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo nazvané
„PŘEROV – oprava kanalizace

Jižní čtvrť III., Jižní čtvrť IV., Gen. Štefánika, Třebízského, Sumínova,

9. května, Gen. Rakovčíka, Čs. Letců, Partyzánská, Lančíkových, Durychova“

 č. zhotovitele 3/2025       


                          č. objednatele  SML2025-003.01-Ko
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Sídlem


: Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          
: Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva

IČO


: 47674521

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o.

Sídlem


: Štěpánov Dolní 20 783 13

Zastoupen

: Ing. Romanem Papicou, jednatelem společnosti

IČO


:25371878

(dále jen zhotovitel)
1.3. Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 3/2025, č. objednatele SML2025-003-Ko ze dne 25.02.2025 (dále i jako „SoD“) v souladu s ujednáním v článku XX. odst. 20.1. takto:
Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla o vícepráce a méněpráce spočívající ve změnách rozsahu stavebních prací. Jedná se o změnu z předpokládaného profilu potrubí DN 500 na DN 600 a počtu přepojení přípojek na stavebním objektu IO 08 – stoka D12 v ul. 9. května v úseku mezi ul. Ztracená a Macharova. Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

V. Cena za dílo

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši: 

Původní cena díla


              61 560 830,98 Kč bez DPH
IO 01
stoky vč. přípojek


  10 323 822,31 Kč bez DPH – beze změny

IO 02
stoky vč. přípojek


    4 292 145,98 Kč bez DPH – beze změny


IO 03
stoky vč. přípojek


  13 140 263,32 Kč bez DPH – beze změny


IO 04
stoky vč. přípojek


    7 612 317,19 Kč bez DPH – beze změny


IO 06
stoky vč. přípojek


    9 225 794,96 Kč bez DPH – beze změny

IO 07
stoky vč. přípojek


  10 761 810,20 Kč bez DPH – beze změny

IO 08
stoky vč. přípojek


    3 721 776,02 Kč bez DPH

Cena víceprací


                   279 115,00 Kč bez DPH

Cena méněprací

                             - 300 341,71 Kč bez DPH
VON1




                   906 390,50 Kč bez DPH – beze změny

VON2





    1 576 510,00 Kč bez DPH – beze změny
NOVÁ CENA CELKEM

              61 539 604,27 Kč bez DPH
1.4.  Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že shora uvedené důvody nastaly až po podpisu Smlouvy o dílo, a tedy že ani jedna ze stran je svým jednáním nezavinila.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení SoD, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.

Přílohy:

Příloha č.1 Rozpočet víceprací
Příloha č.2 Rozpočet méněprací

Ve Štěpánově dne 12.12.2025                       

V Přerově dne 12.12.2025


Za zhotovitele:    



               
Za objednatele:

………………….……………                                                     ……………………….

    Ing. Roman Papica                                                                       Mgr. Petr Caletka

   Jednatel společnosti                                         

       Předseda představenstva
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