


D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 	    832 2415 25
číslo smlouvy objednatele:    SML/0109/25
I. Smluvní strany
	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	k podpisu této smlouvy je oprávněn XXX

	
	    


	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci objednatele:

	
	XXX 

	
	XXX


	
	(„objednatel“)

	
	



	Zhotovitel:	
	DIRS Brno s.r.o.

	Sídlo:
	Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526

	Zastoupený:               
	Pavlem Lyskem, jednatelem

	
	

	IČO:
	262 55 618

	DIČ:
	CZ26255618

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:	
	XXX

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	

	
	(„zhotovitel“)

	

	







I. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ČOV Brno-Modřice, česlovna – rekonstrukce zázemí“. 

2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění a s tím související změně ceny díla.

III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

	Předmět díla se upravuje o následující méněpráce:

1. ASŘ
	Změna č. 1 
	Skladba podlahy
	           - 118 281,64 Kč bez DPH

	Změna č. 3 
	Zděné příčky
	       - 265 892,53 Kč bez DPH

	Změna č. 4 
	Kazetový podhled
	         - 13 975,79 Kč bez DPH


2. ZTI
	Změna č. 2 
	Kanalizace
	              - 5 610,00 Kč bez DPH


3. VZT
	Změna č. 5
	Vzduchotechnika
	       - 30 417,50 Kč bez DPH


4. UT
	Změna č. 6
	Ústřední vytápění
	 - 37 443,54 Kč bez DPH




	
Předmět díla se doplňuje o následující vícepráce: 

5. ASŘ
	Změna č. 1 
	Skladba podlahy
	 353 100,13 Kč bez DPH

	Změna č. 3 
	Zděné příčky
	350 961,14 Kč bez DPH

	Změna č. 4 
	Kazetový podhled
	130 494,31 Kč bez DPH

	Změna č. 7
	Kuchyň
	47 017,80 Kč bez DPH


6. ZTI
	Změna č. 2 
	Kanalizace
	 13 145,65 Kč bez DPH


7. VZT
	Změna č. 5
	Vzduchotechnika
	 62 910,59 Kč bez DPH


8. UT
	Změna č. 6
	Ústřední vytápění
	137 437,36 Kč bez DPH






Podrobný rozsah víceprací a méněprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list č. 1 ze dne 4.12.2025, který je Přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2) Článek IV odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Cena celkem bez DPH
	
	2 153 825,35,- Kč“



      se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Cena bez DPH
	2 153 825,35 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	1 095 066,98 Kč

	Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	-  471 621,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	2 777 271,33 Kč




3) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.

4) Článek XV se doplňuje o nový odst. 10 ve znění:
      „Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.“

IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1-  Změnový list č. 1.

6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


	V Brně  dne 11.12.2025
	[bookmark: _GoBack]V Brně  dne 11.12.2025

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
XXX

	 DIRS Brno s.r.o.
 Pavel Lysek, jednatel




































	Příloha č. 1
Změnový list č. 1


	Název díla: 
ČOV Brno-Modřice, česlovna – rekonstrukce zázemí

	Stavební objekty dotčené změnami: 
1. Architektonicko-stavební řešení (ASŘ)
2. Zdravotně technické řešení (ZTI)
3. Vzduchotechnika (VZT)
4. Ústřední vytápění (UT)

	Vyjímají se původní objekty:
9. ASŘ
	Změna č. 1 
	Skladba podlahy
	tj. snížení ceny o
	-118 281,64 Kč bez DPH

	Změna č. 3 
	Zděné příčky
	tj. snížení ceny o
	-265 892,53 Kč bez DPH

	Změna č. 4 
	Kazetový podhled
	tj. snížení ceny o
	-13 975,79 Kč bez DPH


10. ZTI
	Změna č. 2 
	Kanalizace
	tj. snížení ceny o
	 -5 610,00 Kč bez DPH


11. VZT
	Změna č. 5
	Vzduchotechnika
	tj. snížení ceny o
	-30 417,50 Kč bez DPH


12. UT
	Změna č. 6
	Ústřední vytápění
	tj. snížení ceny o
	 -37 443,54 Kč bez DPH




	Nově se vkládají objekty: 
13. ASŘ
	Změna č. 1 
	Skladba podlahy
	tj. navýšení ceny o
	 353 100,13 Kč bez DPH

	Změna č. 3 
	Zděné příčky
	tj. navýšení ceny o
	350 961,14 Kč bez DPH

	Změna č. 4 
	Kazetový podhled
	tj. navýšení ceny o
	130 494,31 Kč bez DPH

	Změna č. 7
	Kuchyň
	tj. navýšení ceny o
	47 017,80 Kč bez DPH


14. ZTI
	Změna č. 2 
	Kanalizace
	tj. navýšení ceny o
	 13 145,65 Kč bez DPH


15. VZT
	Změna č. 5
	Vzduchotechnika
	tj. navýšení ceny o
	 62 910,59 Kč bez DPH


16. UT
	Změna č. 6
	Ústřední vytápění
	tj. navýšení ceny o
	137 437,36 Kč bez DPH




	Datum oznámení změny: 
	Datum předložení změny:  04. 12.2025

	Popis změn:   
viz. Příloha č. 1 – Popis změn

	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: 
· změna předmětu díla: navýšení ceny o 623 445,98 Kč (bez DPH)

	Termín dokončení stavby: do 19. 12.2025

	Přílohy změnového listu:   
· Příloha č. 2 – Popis změn
· Příloha č. 3 – Položkový rozpočet
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