Dodatek č.1 k SOD č. 1205/2025
smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
EUROMACH R55-otočné ozubené kolo
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
	[bookmark: bookmark0]Smluvní strany:

	Objednatel:
	Povodí Ohře, státní podnik

	
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

	IČO:
	70889988

	DIČ:
	CZ70889988

	zastoupený:
	generálním ředitelem

	zástupce ve věcech smluvních:
	ředitel závodu Karlovy Vary

	[bookmark: bookmark1]zástupce ve věcech technických:
	, vedoucí provozu Karlovy Vary

	
	[bookmark: bookmark2]tel.:, e-mail:

	technický dozor investora:
	, úsekový technik, provoz Česká Lípa

	
	tel:, e-mail:

	[bookmark: bookmark3]bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	

	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán
	v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad

	Labem v oddílu A, vložce č. 13052
	

	[bookmark: bookmark4](dále jen „objednatel“)
	

	[bookmark: bookmark5]a zhotovitel:
	HOME DEVELOPMENT s.r.o.

	sídlo:
	Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice

	oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
	jednatel společnosti

	oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
	jednatel společnosti

	oprávněn(i) jednat o věcech technických:

	manažer řízení projektu:
	

	IČO:
	28146506

	DIČ:
	CZ28146506

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	

	zápis v obchodním rejstříku:
	vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl

	
	C, vložka 20397

	tel.:	e-mail:
	

	[bookmark: bookmark6](dále jen „zhotovitel“)
	


Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark7]Čl. I. Předmět díla
b) [bookmark: bookmark8]Čl. III. Cena
Změny nastaly v důsledku víceprací, které vyplynuly z postupu provádění díla. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na MKD dne 5.12.2025 (př. č. 2). Obě smluvní strany odsouhlasily oceněný soupis víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě 1205/2025, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark9]Čl. I. Předmět díla
Předmět díla se mění v rozsahu přílohy č. 1 Cenová kalkulace víceprací.
b) [bookmark: bookmark10]Čl. III. Cena
Původní znění:
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena bez DPH: 240 000 Kč.
Nové znění:
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena bez DPH: 352 000 Kč
z toho: vícepráce: +112 000 Kč bez DPH
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1205/2025 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Přílohy k dodatku:
Příloha č. 1: Cenová kalkulace víceprací (ze dne 4.12.2025)
Příloha č. 2: Zápis z MKD z 5.12.2025


dne……………….

V Karlových Varech dne …………… oprávněný zástupce objednatele
oprávněný zástupce zhotovitele










ředitel závodu Karlovy Vary Povodí Ohře, státní podnik HOME DEVELOPMENT s.r.o. jednatel zhotovitel
