č.j. SPU492175/2025/Pob/Kr 
UID: spudms00000016180583
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Grunov
D O D A T E K č. 9

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Grunov“ č. 724-2018-541101 ze dne 15. 6. 2018

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
[bookmark: _Hlk216254927]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátkek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Kontaktní údaje:
Tel.:		 	+420 725 548 187
E-mail : 	  	clipa.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:			01312774 
DIČ:			CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

(2) GB-geodézie, spol. s r. o. Brno, 
Se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.:		 	+420 XXXXXXXXX
E-mail : 	  	XXXXXXXXX
ID datové schránky:	4pq7xj6
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		115 - 6799070217/0100
DIČ:			CZ26271044
IČO:			26271044
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 
Čl. I
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v rozšíření předmětu plnění smlouvy o dílčí část díla 3.5.4. – Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, doplnění počtu měrných jednotek a doplnění termínu předání této dílčí části. 
1) Tímto dodatkem se mění text smlouvy o dílo následovně, v čl. III se za bod. 3.5.3. vkládá:
bod 3.5.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
Zhotovitel zhotoví podklady v souladu s Katastrální vyhláškou a Objednatel zajistí jejich projednání s dotčenými obcemi. 
Podklady pro změnu katastrální hranice  budou objednateli předány v tomto počtu vyhotovení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec.
2) Počet měrných jednotek a cena dílčí části se stanovuje takto: 
Navýšení počtu MJ u dílčí části:
	 
	 Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ 
	Navýšení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	3.5
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	1
	XXX
	XXX



Hodnota změn činí XXX Kč bez DPH, (tj. 0,11 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
3) Dodatkem se doplňuje termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části:
	
	 Dílčí část Hlavního celku
	Původní termín
	 Nový termín 

	3.5
	Návrhové práce 
	
	

	3.5.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  
	Nebyl stanoven
	Do 2 měsíců od výzvy Objednatelem




Odůvodnění:
Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele č. j. SPU 437002/2025, doložených podkladů, které vznikly při zjišťování hranic obvodů a při zjišťování hranic pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velký Grunov. Navržená změna katastrální hranice byla provedena z důvodu přizpůsobení průběhu skutečnému stavu v terénu a narovnání katastrální hranice podél místní komunikace a části novému posunu do pole. Tato změna bude využita v návrhu nového uspořádání pozemků a v odstranění spůlné katastrální hranice, která vede v cestě, což je nežádoucí. Změna obecní hranice mezi k. ú. Brniště a k. ú. Velký Grunov bude provedena z důvodu vyřešení vlastnického práva a pozemek (cesta) bude pouze v jednom katastrálním území. Tato změna usnadní i další navazující činnosti. Tímto se odstraní nesoulad vlastnictví cesty ve dvou katastrálních území a v plánu společných zařízení bude cesta ve správných kritériích. Změna katastrální hranice se do katastrální mapy zapíše současně s mapovým dílem digitální katastrální mapou.
Smlouva o dílo neobsahuje ustanovení týkající se zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice a v položkovém výkazu činností není tato dílčí činnost zahrnuta. Z tohoto důvodu je třeba upravit obsah smlouvy a Položkový výkaz činností, jak je výše uvedeno. Cena za tyto dodatečné služby byla stanovena na základě provedeného průzkumu trhu odpovídá ceně obvyklé v daném místě a čase.
Na základě výše uvedených skutečností dochází k doplnění termínu odevzdání výše uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených dle § 222 odst. 4 (dodatky č. 1, 4, 6, 9) nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II 
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. VI Smlouvy, takto:
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 Přípravné práce 
	2 677 500  Kč
	3 239 775  Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce 
	1 207 300  Kč
	1 460 833 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo
	222 950  Kč
	269 769,50  Kč

	Celková cena
	4 107 750 Kč
	4 970 377,50  Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III
[bookmark: _Hlk216259743]Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Místo: V Liberci	Místo: V Brně
Datum: dle elektronického podpisu				Datum: dle elektronického podpisu


16.12.2025	16.12.2025

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Bohuslav Kabátek	Ing. Zdeněk Láska
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	jednatel společnosti
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