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Národní památkový ústav 
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

SPOLEČNOST SUKOU s.r.o. 
IČO: 06587674 
DIČ: CZ06587674 
se sídlem: Jeronýmova 98/27, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou 
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s, č. ú.: 115-5511150257/0100 
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)



jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 




Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4015H1250002



Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:  „SH Litice – oprava mostovky přístupového mostu“.
Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Doba pro dokončení díla a předání a převzetí díla, odst. 3.1.2 Doba pro dokončení díla, který nově zní takto: 3.1.2. Doba pro dokončení Díla: do 30.04.2026. 

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. Smluvní cena a platební podmínky, odst.4.5., který nově zní takto: 4.5. Smluvní cena sjednaná v čl. 4 této smlouvy bude fakturována průběžně, dílčími fakturami. 

Zdůvodnění změn: Důvodem odsunutí termínu jsou komplikace s vyřízením povolení ze strany stavebního úřadu trvající řadu měsíců. Dále pak s tím spojené prodlení, odsunutí prací do zimního období, které neumožnuje práce, respektive přístup stavební techniky na staveniště. 

  
                                                                              Článek III.

                                                                    Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo z 29.08.2025 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností
         originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.       
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy. 


	

	Na Sychrově 17.12.2025                                                                                                                                                          




…………………………………………..
za objednatele
	



…………………………………………..
za zhotovitele
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