
Číslo projektu

Název VZ

Číslo/část VZ

Předpokládaná hodnota NR

Smlouva o dílo NR 30.12.2024 6.1.2026

Dodatek/změna 1 6.1.2026

Dodatek/změna 2 6.1.2026

Dodatek/změna xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Vyhrazené změny
(bez limitu) čí

sl
o

 D
.

DATUM 

změny vícepráce méněpráce

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Generální klauzule
(bez limitu) čí

sl
o

 D
.

DATUM 

změny vícepráce méněpráce

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

De minimis - dodávky a služby
(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus 

méněpráce) čí
sl

o
 D

.

DATUM 

změny vícepráce méněpráce 10% 5 382 100,00 Kč

Absolutní hodnota změny 

závazku ze smlouvy v %

Absolutní hodnota všech 

změn závazku ze smlouvy 

v %

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

De minimis - stavební práce
(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus 

méněpráce) čí
sl

o
 D

.

DATUM 

změny vícepráce méněpráce 15% 8 073 150,00 Kč

Absolutní hodnota změny 

závazku ze smlouvy v %

Absolutní hodnota všech 

změn závazku ze smlouvy 

v %

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Dodatečné změny
(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus 

méněpráce)

čí
sl

o
 D

.

DATUM 

změny
vícepráce méněpráce 50%* 26 910 499,99 Kč

Absolutní hodnota změny 

závazku ze smlouvy v %

Absolutní hodnota všech 

změn závazku ze smlouvy 

v % k 30.07.2025

ZL03 5.2.2025 33 000,00 Kč 0,00 Kč 33 000,00 Kč ok 0,06%

ZL05 21.5.2025 624 287,85 Kč 0,00 Kč 657 287,85 Kč ok 1,16%

ZL09 21.5.2025 594 983,00 Kč 0,00 Kč 1 252 270,85 Kč ok 1,11%

ZL12 21.5.2025 3 925 435,89 Kč -713 638,52 Kč 5 891 345,26 Kč ok 5,97%

ZL15 1.10.2025 332 863,61 Kč -79 505,24 Kč 6 303 714,11 Kč ok 0,47%

ZL16 1.10.2025 96 250,00 Kč 0,00 Kč 6 399 964,11 Kč ok 0,18%

ZL17 1.10.2025 115 441,20 Kč 0,00 Kč 6 515 405,31 Kč ok 0,21%

ZL19 1.10.2025 120 644,00 Kč 0,00 Kč 6 636 049,31 Kč ok 0,22%

ZL20 1.10.2025 964 560,00 Kč 0,00 Kč 7 600 609,31 Kč ok 1,79%

ZL21 1.10.2025 852 946,00 Kč 0,00 Kč 8 453 555,31 Kč ok 1,58%

ZL22 1.10.2025 188 000,00 Kč -236 489,49 Kč 8 878 044,80 Kč ok -0,09%

ZL23 1.10.2025 71 000,00 Kč 0,00 Kč 8 949 044,80 Kč ok 0,13%

ZL24 1.10.2025 44 000,00 Kč 0,00 Kč 8 993 044,80 Kč ok 0,08%

ZL25 1.10.2025 200 000,00 Kč 0,00 Kč 7 800 609,31 Kč ok 0,37%

Nepředvídané změny 
(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus 

méněpráce)

čí
sl

o
 D

.

DATUM 

změny
vícepráce méněpráce 50%* 26 910 499,99 Kč

Absolutní hodnota změny 

závazku ze smlouvy v %

Absolutní hodnota všech 

změn závazku ze smlouvy 

v % k 30.07.2025

ZL01 5.2.2025 322 998,32 Kč 0,00 Kč 322 998,32 Kč ok 0,60%

ZL02 5.2.2025 319 169,07 Kč 0,00 Kč 642 167,39 Kč ok 0,59%

ZL04 5.2.2025 907 526,12 Kč 0,00 Kč 1 549 693,51 Kč ok 1,69%

ZL07 21.5.2025 175 706,63 Kč 0,00 Kč 1 725 400,14 Kč ok 0,33%

ZL08 21.5.2025 89 635,10 Kč 0,00 Kč 1 815 035,24 Kč ok 0,17%

ZL10 21.5.2025 621 009,82 Kč 0,00 Kč 2 436 045,06 Kč ok 1,15%

ZL13 21.5.2025 720 328,50 Kč 0,00 Kč 3 156 373,56 Kč ok 1,34%

ZL14 13.9.2054 56 505,42 Kč 0,00 Kč 3 212 878,98 Kč ok 0,10%

ZL18 1.10.2025 1 103 892,57 Kč 0,00 Kč 4 316 771,55 Kč ok 2,05%

ZL26 1.10.2025 1 527 571,20 Kč -67 930,47 Kč 5 912 273,22 Kč ok 2,71%

ZL27 1.10.2025 0,00 Kč -330 578,89 Kč 6 242 852,11 Kč ok -0,61%

Sledování celkového limitu změn 
(vícepráce po odečtu méněprací) čí

sl
o

 D
.

DATUM 

změny vícepráce méněpráce 30% 16 146 299,99 Kč

Cenový nárůst všech 

změn závazku ze smlouvy 

v %

Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se 

původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na 

veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně 

ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková 

ustanovení. 

Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 neb 6 

při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí 

přesáhnout  30 % původní hodnoty závazku; pokud bude 

provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů 

všech změn podle odstavců 5 a 6. 

*Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 

5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % 

původní hodnoty závazku.

xx.xx.xxxx 14 007 754,30 Kč -1 428 142,61 Kč 15 435 896,91 Kč ok 28,68%

Uveřejňovací povinnost čí
sl

o
 D

.

DATUM 

změny zvěřejněno - ano/ne zveřejněno dne

xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Změna položkového rozpočtu na stavební 

práce čí
sl

o
 D

.

DATUM 

změny vícepráce méněpráce

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

xx.xx.xxxx 0,00 Kč 0,00 Kč

Změna v osobě dodavatele čí
sl

o
 D

.

DATUM 

změny původní dodavatel nový dodavatel

o
d

st
. 6

termín plnění ve znění 

smlouvy/dodatku

xx.xx.xxxx

Pokud splněny všechny podmínky současně, lze hovořit o změně nepodstatné 

o
d

st
. 4

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky 

od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v 

původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů 

spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo 

interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 

instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím 

řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení 

nákladů a

*c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo 

dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud 

bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech 

změn podle tohoto odstavce.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

*c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku;

 pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty 

všech změn podle tohoto odstavce.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

10,12%

§222

V případě postupu podle odstavce 5 nebo 6 je zadavatel 

povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o 

změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212.

Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je 

také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení 

dodavatele jiným dodavatelem je však možné

a) v případě uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 

odst. 2 , nebo

*a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných 

ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích 

podmínek podle § 100 odst. 2, nebo

b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního 

nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí 

nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový 

dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací 

dokumentaci původního zadávacího řízení.

o
d

st
. 8

o
d

st
. 7

o
d

st
. 1

0
o

d
st

. 2

Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je 

taková změna smluvních podmínek, která by

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit 

výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by 

zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této 

změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve 

prospěch vybraného dodavatele, nebo

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné 

zakázky.

o
d

st
. 3

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na 

veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních 

prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu 

stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že

a) nové položky soupisu stavebních prací představují 

srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k 

nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu 

stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná 

nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu 

stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 

kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled 

obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením 

položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 

nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle 

písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

o
d

st
.9

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku se nepovažuje uplatnění změn závazku vyhrazených 

podle § 100 odst. 1 .

* Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných 

ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích 

podmínek podle § 100 odst. 1.

o
d

st
. 4

o
d

st
. 5

0,00%

0,00%

13,25%

FTN - Pavilon F1 - rekonstrukce prostor pro onkologické centrum

Cena plnění ze smlouvy/dodatku

Za nepodstatnou změnu lze považovat pouze takovou změnu, která nenaplňuje ani 

jednu podmínku tohoto odstavce  V opačném, pokud je naplněna i jen jedna 

hovoříme o změně podstatné

čí
sl

o
 D

.

údaj / změna ze 

dne

0,00 Kč

53 820 999,97 Kč

61 497 947,17 Kč

66 400 612,17 Kč

0,00 Kč


