dodatek č. 9 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/126/P/SoD/2019


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 11 – 9253 – 0200




   (evidenční číslo smlouvy  zhotovitele)

Zvýšení přístavní kapacity ve zdrži jezu Hodonín
Přístaviště Rohatec
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:
67981801
Peněžní ústav:
xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:
xxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxx
a

zhotovitelem
Sterplan a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326.

Sídlo: 














Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: 






xxxx., předseda představenstva



















xxxx, místopředseda představenstva



















xxxx, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.

IČ: 















26475081

DIČ: 















CZ26475081
Peněžní ústav: 









xxxx
Číslo účtu: 











xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/126/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 11 – 9253 – 0200 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 15. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2020, dodatku č. 2 ze dne 20. 12. 2023, dodatku č. 3 ze dne 7. 10. 2024, dodatku č. 4 ze dne 16. 12. 2024, dodatku č. 5 ze dne 26. 2. 2025, dodatku č. 6 ze dne 28. 4. 2025, dodatku č. 7 ze dne 30. 6. 2025 a dodatku č. 8 ze dne 29. 9. 2025, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
1) V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 31.12.2025“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„do 31. 12. 2027“.
2) V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„f) bod C – 2) ……………………………..……................................................... do 31. 12. 2025“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„f) bod C – 2) ……………………………………………………………………….. do 30. 6. 2026“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/126/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 11 – 9253 – 0200 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 15. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2020, dodatku č. 2 ze dne 20. 12. 2023, dodatku č. 3 ze dne 7. 10. 2024, dodatku č. 4 ze dne 16. 12. 2024, dodatku č. 5 ze dne 26. 2. 2025, dodatku č. 6 ze dne 28. 4. 2025, dodatku č. 7 ze dne 30. 6. 2025 a dodatku č. 8 ze dne 29. 9. 2025, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1. Změnový list č. 9.

Podpisová strana následuje.

Podpisová strana.
V Praze dne …………………...












V Praze dne …………………..
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

místopředseda představenstva

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Sterplan a.s.

................................................... 

xxxx
členka představenstva


Sterplan a.s.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 9 SoD č. S/ŘVC/126/P/SoD/2019
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. 11 – 9253 – 0200              (ev. číslo smlouvy  zhotovitele)


