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Dodatek č. 1 

č. j. KRPJ-12786-81/ČJ-2024-1600VZ 

SMLOUVY O DÍLO 
č. j. KRPJ-12786-70/ČJ-2024-1600VZ 

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 

 

1. Objednatel   

Název:   Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Sídlo:       Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava  

Zastoupená:      plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  

náměstkem ředitele pro ekonomiku 

IČO:       72052147 

Bankovní spojení:   ČNB, pobočka Brno  

Číslo účtu:      27033881/0710  

 Kontaktní osoby ve  
věcech technických: 

     
     
 

 (dále jen „objednatel“) 
 

 

 

 

 

2. Zhotovitel 

Název: ALMDATA s.r.o. 

Sídlo:  Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

Zastoupená:  Davidem Zvelebilem, jednatelem společnosti 
IČO:  29074509 

DIČ:  CZ29074509 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  341473826/0300 

Kontaktní osoby: David Zvelebil 

 

 (dále jen „zhotovitel“)   
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Článek II. 
 

 
Dne 31. 7. 2024 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-12786-70/ČJ-2024-1600VZ, jejímž 
předmětem je realizace přístavby parkovacího domu se spojovacím krčkem a průjezdem do 
vnitrobloku areálu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a rekonstrukce stávající 
zpevněné plochy ve vnitrobloku. 

 
 

 

Článek III. 
 

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností, tj. z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek, kdy nebylo možné dodržet předepsané technologické postupy u dokončovacích 
prací, došlo v průběhu listopadu a prosince 2025 u I. etapy – SO 01 – parkovací dům 
k přerušení stavebních prací. 
Smluvní strany se, vzájemně deklarujíc záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i 
v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku. 
Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na prodloužení termínu 
plnění u I. etapy – SO 01 – parkovací dům do 31. 1. 2026. 

 

 

Článek IV. 

 

 

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne  
31. 7. 2024, č. j. KRPJ-12786-70/ČJ-2024-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.  

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a 
srozumitelně. 

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky. 
 

V Jihlavě dne dle data                                                         V Praze dne dle data 
elektronického podpisu      elektronického podpisu 

plk. RNDr. Miloslav Klodner      David Zvelebil 

náměstek ředitele pro ekonomiku     jednatel společnosti 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

               


