
Číslo smlouvy Příkazce: S-5992/OLP/2025 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O PŘÍPRAVĚ A ADMINISTRACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
 

Smluvní strany: 
Středočeský kraj 
zastoupený:  

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO:   70891095 

DIČ:   CZ70891095 

Datová schránka:  keebyyf 

Bankovní spojení:  
 (dále jen „Příkazce“) 
a 

 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář  
zastoupený: 
se sídlem: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno – Královo Pole  
kontaktní adresa: Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady  
IČO: 28305043  
DIČ: CZ28305043  
Dodavatel je plátce DPH  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.; č.ú.:  

společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 60014  
(dále jen „Administrátor“) 
 

(Příkazce a Administrátor dále společně jen jako „Smluvní strany“) 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem 
být Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1: 

1. PREAMBULE 

1.1 Dne 30. 9. 2025 Smluvní strany uzavřely Smlouvu o přípravě administraci veřejné zakázky, 
jejímž předmětem je zajištění služeb externí administrace, které kompletně zajistí proces 
zadání veřejné zakázky vybranému dodavateli prostřednictvím jednacího řízení bez 
uveřejnění (dále jen „Smlouva“). 

 

1.2 Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění Smlouvy se objevila na straně Příkazce okolnost, 
která ovlivňuje průběh a složitost plnění (nezbytnost zajištění BIM koordinátora projektu) 
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a v důsledku může mít vliv na délku plnění, rozhodly se Smluvní strany uzavřením tohoto 
Dodatku č. 1 upravit termín části plnění dle Smlouvy.  

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
a. Znění odst. 4.2 bod (iii) Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:  

„zajistit uzavření Realizační smlouvy v součinnosti s vybraným dodavatelem bez 
zbytečného odkladu v návaznosti na průběh jednání v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění.“  

2.2 Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 
nedotčena.  

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Na plnění, které bylo případně poskytnuto a provedeno na 
základě smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se hledí tak, jako by bylo 
poskytnuto na základě a dle podmínek smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1. 

3.2 Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického 
podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.  

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
 

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Příkazce Administrátor 
V Praze dne elektronického podpisu 

 

V Praze dne elektronického podpisu 

 

 

 

 

 

 

Ved

  

 


