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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000053 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0422/25
číslo smlouvy zhotovitele: 25073.

Spolufinancováno z OP JAK

	Název projektu:
	ERDF KVALITA ZČU

	Reg. číslo projektu:
	CZ.02.02.01/00/23_023/0008982




Smluvní strany:
Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni
Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	49777513	DIČ: CZ49777513
Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	FortiFox Technologies, a.s.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B27684 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem:	Kolbenova 1021/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany
zastoupený: xxxx
xxxx
IČO: 176 62 087 DIČ: CZ17662087
datová schránka: d3v7k55
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 18. 8. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ERDF KVALITA ZČU –  Bezpečný vstup do budovy Jungmannova  1“ (dále jen „SOD“),
b) při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla a
c) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

 (
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ver 250301
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I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě:	105 695,59 Kč bez DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě:	37 303,21 Kč bez DPH.
1.3 Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
a) dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 953 604 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje
o částku: 68 392,38 Kč bez DPH.
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 1 021 996,38 Kč bez
DPH.
1.4 Vícepráce dle čl. 1.2 písm. a) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).
1.5 Termín pro provedení díla se v souladu s čl. 10.10 písm. a) SOD prodlužuje do 23. 1. 2026.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.


Přílohy:
Položkový soupis víceprací a méněprací





Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).
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)
prof. RNDr. Miroslav


Digitálně podepsal
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

xxxx


Digitálně podepsal xxxx
Datum:


Digitálně podepsal xxxx
 (
xxxx
)Datum:

Lávička, Ph.D.

Datum: 2025.12.16

 2025.12.12



2025.12.14

……………………15:58:54 +01'00'

…………14…:16:…29 +…01'0…0'  ……..

19:16:06 +01'00'


Západočeská univerzita v Plzni	FortiFox Technologies, a.s.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	xxxx

	Technický list změny 1 (TLZ 1) - REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	25-073
	

	Stavba:
	ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1
	

	
KSO:
	
CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	9. 12. 2025



 (
Zadavatel:
ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8
Zhotovitel:
)IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
CH PROJEKT PLZEŇ	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Cena bez DPH	68 392,38
 (
Cena
 
s
 
DPH
v
CZK
82
 
754,78
) (
DPH základní
snížená
)  (
Sazba daně
21,00%
12,00%
)	 (
Základ daně
68 392,38
0,00
)	 (
Výše daně
14 362,40
0,00
)
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	25-073

	Stavba:
	ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1




 (
Kód
) (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
) (
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
) (
9. 12. 2025
CH PROJEKT PLZEŇ
)ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8


	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ


 (
Náklady stavby celkem
TLZ
 
1
vícepráce
TLZ
 
1
méněpráce
) (
68 392,38
82 754,78
105 695,59
127 891,66
STA
-37 303,21
-45 136,88
STA
)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1
Objekt:
 (
TLZ 1 - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8
Zhotovitel:
)	 (
Datum:
9. 12. 2025
Projektant:
CH PROJEKT
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady stavby celkem	105 695,59

	PSV - Práce a dodávky PSV	105 695,59

	741-2 - Silnoproud montáž	35 337,72

	742-1 - Slaboproud dodávka	21 255,38

	742-2 - Slaboproud montáž	37 487,60

	771 - Podlahy z dlaždic	10 514,64



SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1
Objekt:
 (
TLZ 1 - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8
Zhotovitel:
)	 (
Datum:
9. 12. 2025
Projektant:
CH PROJEKT
Zpracovatel:
)

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	105 695,59
D	PSV	Práce a dodávky PSV	105 695,59
	
1
	
M
	
1.
	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC -
+70ºC, 1-CYKY J 3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1
	
m
	
10,00
	
22,44
	
224,40

	
2
	
M
	
2.
	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC -
+70ºC, 1-CYKY J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1
	
m
	
15,00
	
13,75
	
206,25

	3
	M
	6.
	hmoždinky univerzální 10x60
	kus
	144,00
	4,65
	669,60


D	741-2	Silnoproud montáž	35 337,72
	
6
	
K
	
460932111
	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm
	
kus
	
144,00
	
206,88
	
29 790,72

	
4
	
K
	
741122211
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
	
m
	
25,00
	
21,88
	
547,00

	7
	K
	HZS.008
	Koordinace profesí
	hod
	1,00
	5 000,00
	5 000,00


D	742-1	Slaboproud dodávka	21 255,38
	23
	M
	34121263
	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP)
kategorie 6
	m
	985,00
	13,30
	13 100,50

	12
	M
	Pol17
	Elektroinstalační lišta LV40/20 - montáž do nábytku
(pult)
	m
	72,00
	30,69
	2 209,68

	24
	M
	34571235
	roh vnitřní k liště elektroinstalační vkládací hranaté
PVC 40x20mm
	kus
	25,00
	30,30
	757,50

	25
	M
	34571243
	roh vnější k liště elektroinstalační vkládací hranaté
PVC 40x20mm
	kus
	25,00
	30,10
	752,50

	26
	M
	34571205
	kryt koncový k liště elektroinstalační vkládací hranaté
PVC 40x20mm
	kus
	10,00
	22,20
	222,00

	32
	M
	10.079.405
	KOPOS Kryt 8633_HB ohybový Lhd 40X20 bílá/ral
9003
	kus
	30,00
	30,44
	913,20

	13
	M
	Pol35
	Podružný a režijní materiál a skladování
	ks
	1,00
	3 300,00
	3 300,00


D	742-2	Slaboproud montáž	37 487,60
	22
	K
	742124001
	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní
rozvody do žlabu nebo lišty
	m
	1 000,00
	24,90
	24 900,00


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742124001
	18
	K
	Pol53
	Elektroinstalační lišta LV40/20 - montáž do nábytku
(pult)
	m
	72,00
	76,40
	5 500,80

	27
	K
	210290342
	Náhrady lišt a krytů z PVC krytů pro lištu koncový
	kus
	90,00
	38,60
	3 474,00


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210290342
	19
	K
	Pol66
	Provrtáni stěny 15cm
	ks
	6,00
	188,80
	1 132,80

	
28
	
K
	
HZS3222
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný
	
hod
	
4,00
	
620,00
	
2 480,00


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS3222

D	771	Podlahy z dlaždic	10 514,64
	29
	M
	771-1r
	Leštěná žula tl. 20mm, dekor dle stávající zakázkový
	m2
	2,70
	3 327,31
	8 983,74

	30
	K
	771554111
	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených
flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2
	m2
	2,70
	419,00
	1 131,30


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771554111
	
31
	
K
	
771574903
	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických včetně vyškrabání a vymytí spár přes 2 do 4 ks/m2
	
m2
	
2,70
	
148,00
	
399,60


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574903

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1
Objekt:
 (
TLZ 1 - méněpráce
Místo:
Zadavatel:
ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8
Zhotovitel:
)	 (
Datum:
9. 12. 2025
Projektant:
CH PROJEKT
Zpracovatel:
)

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady stavby celkem	-37 303,21

	PSV - Práce a dodávky PSV	-37 303,21

	742-1 - Slaboproud dodávka	-27 206,13

	742-2 - Slaboproud montáž	-2 724,00

	771 - Podlahy z dlaždic	-7 373,08



SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ERDF KVALITA ZČU – Bezpečný vstup do budovy Jungmannova 1
Objekt:
 (
TLZ 1 - méněpráce
Místo:
Zadavatel:
ZU PLzeň, Univerzitní 2732/8
Zhotovitel:
)	 (
Datum:
9. 12. 2025
Projektant:
CH PROJEKT
Zpracovatel:
)

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	-37 303,21

	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	-37 303,21

	D	742-1
	Slaboproud dodávka
	-27 206,13

	1
	M
	9151201K
	2N® Analog Force, 1 tlačítko + klávesnice
	ks
	-1,00
	9 457,77
	-9 457,77

	2
	M
	9135251E
	2N® Analog Force, přídavný spínač s podporou
odchodového tlačítka
	ks
	-1,00
	8 355,60
	-8 355,60

	3
	M
	91378362
	Grandstream GXV3370
	ks
	-1,00
	9 262,11
	-9 262,11

	4
	M
	Pol12
	Kabel bezhalogenový UTPKAT 5
	m
	-15,00
	8,71
	-130,65


D	742-2	Slaboproud montáž	-2 724,00
	5
	K
	9135251E
	2N® Analog Force, přídavný spínač s podporou
odchodového tlačítka
	ks
	-1,00
	260,00
	-260,00

	6
	K
	91378362
	Grandstream GXV3370
	ks
	-1,00
	1 208,00
	-1 208,00

	7
	K
	9151201K
	2N® Analog Force, 1 tlačítko + klávesnice
	ks
	-1,00
	896,00
	-896,00

	8
	K
	Pol48
	Kabel bezhalogenový UTPKAT 5
	m
	-15,00
	24,00
	-360,00


D	771	Podlahy z dlaždic	-7 373,08
	
9
	
K
	
771573931
	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 6 do 9 ks/m2
	
kus
	
-44,18
	
137,81
	
-6 088,45

	
10
	
M
	
59761124
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	
m2
	
-2,79
	
460,44
	
-1 284,63
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