D o d a t e k   č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2025
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. 
Smluvní strany
 
KLIKS atelier s.r.o.
se sídlem: 					Jiráskova 797, 537 01 Chrudim
zastoupená:                                                          Ing. Danielou Klikarovou
bankovní spojení:				Fio banka
č.ú.: 						2401665360			
IČO: 						08350973	                          
DIČ:						CZ08350973			
(dále jen zhotovitel)
 
Město Chrudim 
se sídlem:	Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim  
zástoupené:	Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou  
bankovní spojení:	ČSOB Chrudim
č.ú.:	104109190/0300
IČ:	00270211
DIČ:                                       	CZ00270211
(dále jen objednatel)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva                    o dílo ze dne 15. 10. 2025 (dále jen Smlouva). 

Zhotovitel a objednatel se dohodly na úpravě smluvních podmínek z důvodu vhodnosti provedení sond, které zajistí informace o původním stavu a dispozičním řešení objektu tak, aby navržená architektonická studie  co nejlépe odrážela jeho historický charakter. Provedení sond zajistí na své náklady objednatel.
 
 
II.
Změna a doplnění Smlouvy

Čl. II Předmět smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že osobně za podmínek dále touto smlouvou stanovených zhotoví                        na svůj náklad a nebezpečí dílo: „Architektonická studie dispozičního řešení (studie proveditelnosti) budovy staré radnice, Resselovo nám. 1“. Studie bude obsahovat návrh využití 1. PP, 1. NP a 2. NP, tedy bez půdního prostoru. Součástí předmětu plnění jsou také veškeré nezbytné práce a související výkony potřebné k řádnému provedení a dokončení díla rozdělené do dvou etap. 

	1. etapa
		Prověření a analýza zadání, přípravy projektu a projekčních podkladů, 
· doměření a aktualizace výkresů půdorysů stávajícího stavu objektu                     v rozsahu 1.PP, 1.NP, 2.NP., 
· upřesnění cílových představ zadavatele,
· konzultace příprav sond s památkáři, zákres požadovaných sond do půdorysů a popis požadavků na provádění k nim. Provedení sond zajistí na své náklady objednatel a jejich výsledky předá Zhotoviteli.

2. etapa 
· zpracování konceptu – dispoziční řešení půdorysů – dvě varianty návrhu se zohledněním výsledků sond; objednatel z těchto dvou variant vybere jednu vítěznou, která bude dále rozpracována.
Zhotovitel se zavazuje konzultovat vybranou variantu využití prostoru s objednatelem a památkáři. V ceně díla dle čl. V. Smlouvy je zahrnuta realizace max. dvou úprav ve vybraném návrhu, další úpravy budou uvažovány jako vícepráce.

· výkresová dokumentace finálního návrhu dispozičního řešení, včetně autorské zprávy.

2. Architektonická studie bude provedena v tištěné formě v počtu dvou paré, dále v digitální formě
v uzavřeném formátu pdf. a otevřeném formátu dwg. V případě objednání dalších tištěných paré bude objednateli účtováno 2000 Kč bez DPH/paré.

3. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje splnit požadavky objednatele na předmět díla a jeho rozsah, které se budou pohybovat v rámci smlouvou vymezeném (zejm. čl. II. a čl. IV. této smlouvy). 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem díla a že jsou mu známy veškeré kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, včetně potřebné technické a profesionální odbornosti k provedení díla.

5. Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy.


Čl. IV – Termín zhotovení díla – se v odst. 1  mění a nově zní takto:

Termín pro dokončení 1. etapy se stanoví do 16. 12. 2025.

Termín pro dokončení 2. etapy se stanoví do 6 měsíců od provedení sond ze strany objednatele a předání jejich výsledků, resp. zjištěných informací, zhotoviteli.


Čl. V – Odměna za vytvoření díla -  se v odst. 1 mění a nově zní takto:

Odměna za vytvoření díla a za služby poskytnuté zhotovitelem dle této smlouvy činí celkem 171.094 Kč včetně DPH (slovy: stosedmdesátjednatisícdevadesátčtyřikorunčeských) a bude vyplacena na základě dvou faktur předložených objednateli po řádném dokončení jednotlivých etap zhotovení díla. 
První faktura na částku 129.072 Kč včetně DPH (slovy: stodvacetdevěttisícsedmdesátdva korunčeských) bude zhotovitelem vystavena a objednateli zaslána bezprostředně po ukončení první etapy nejpozději do 17. 12. 2025. Druhá faktura na částku 42.022 Kč (slovy: čtyřicetdvatisícdvacetdvakorunčeských) po dokončení a řádném předání díla.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.


III.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem   zveřejnění v registru smluv dle zákona    č. 340/2018 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tento dodatek účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru. 
[bookmark: _GoBack]Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 15. 12. 2025 usnesením č. R/488/2025.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni ani  za jinak nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými podpisy.
 

V Chrudimi dne…………	                                             V Chrudimi dne …………
 
Za objednatele:	                                                         Za zhotovitele:
  
………………………………..				       ……..………………………..
Ing. František Pilný, MBA                                                        Ing. Daniela Klikarová


