Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů


Číslo smlouvy objednatele: SML/0486/2025


Smluvní strany
1.1    statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
	zastoupeno:			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4.1.2021:  
			       Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb
	jednání ve věcech:
1. smluvních: 			Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních    služeb
1. technických: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
						Od 1.1.2026 CZ699007109
          bankovní spojení:		             Česká spořitelna, a.s.	
	číslo účtu:			27-1721542349/0800	
		
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2     Stabilio s.r.o.				
		zapsána v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 407279 
		zastoupena: 		Mgr. Kristýnou Pekaříkovou, jednatelem
		jednání ve věcech technických:    Mgr. Kristýnou Pekaříkovou, jednatelem
		se sídlem:		Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8		
	IČ:		21891974				
	DIČ:		CZ21891974	
	bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.			
	č. účtu:   		131-3363750277/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2025 Smlouvu o dílo č. SML/0486/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Rekonstrukce střechy objektu čp. 89 v Karviné – Fryštátě“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem včetně zastupování v příslušných řízeních. 
Předmětem této smlouvy je zejména:
· vypracování všech potřebných dokumentací pro povolení záměru a zajištění vydání pravomocných povolení záměru,
· vypracování všech potřebných dokumentací pro provádění stavby včetně zajištění souhlasu orgánu státního požárního dozoru, je-li vyžadován právním předpisem (dále též „DPS“), 
· výkon dozoru projektanta v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon DP“).

S ohledem na skutečnosti, které nastaly během zpracování projektové dokumentace a objednatel ani zhotovitel je nemohl předpokládat, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):




Změna smlouvy

2.1 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 3. Doba plnění, předání díla, odst. 3.1.a) Smlouvy tento text:
	
„a) Provedení projekční a inženýrské činnosti včetně zastupování v příslušných řízeních, zejména vypracování všech potřebných dokumentací pro vydání potřebných rozhodnutí (povolení záměru) včetně vypracování všech podkladů pro jiná opatření orgánů veřejné správy či jiné úkony umožňující realizaci stavby, s výjimkou DPS, a doložení podání všech potřebných žádostí, nejpozději do 180 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy,
„
	a nahrazuje se tímto textem takto:
„a) Provedení projekční a inženýrské činnosti včetně zastupování v příslušných řízeních, zejména vypracování všech potřebných dokumentací pro vydání potřebných rozhodnutí (povolení záměru) včetně vypracování všech podkladů pro jiná opatření orgánů veřejné správy či jiné úkony umožňující realizaci stavby, s výjimkou DPS, a doložení podání všech potřebných žádostí, nejpozději do 274 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.“



Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 1  je vyhotoven v elektronické podobě. 



Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



za objednatele	                                  za zhotovitele
					 
	



……………………………….                                        ………………………………………
za statutární město Karviná                                                   Za Stabilio s.r.o.
Ing. Jana Maierová, MPA                                                  Mgr. Kristýna Pekaříková
vedoucí Odboru komunálních služeb                                          jednatel	
oprávněna k podpisu na základě                         
pověření ze dne 4.1.2021                                              
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