[bookmark: _Hlk43361353]DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO


[bookmark: _Hlk191303490]Evidenční číslo objednatele: č. S/ŘVC/124/R/SoD/2022
Evidenční číslo zhotovitele: č. 01-01-22-002-KAAB

Servisní centrum Roudnice nad Labem – Zhotovitel stavby
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)
(dále také jen „Dodatek“ nebo „Dodatek č. 2“)

uzavřený mezi

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem: 		nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO, DIČ:		67981801, CZ67981801
bankovní spojení:	xxxx, č. ú.: xxxx
zastoupen: 		Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a

STRABAG Rail a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústní nad Labem, oddíl B, vložka 1370
se sídlem: 		Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO, DIČ:		25429949, CZ25429949
bankovní spojení:	xxxx, č. ú.: xxxx
zastoupen:		xxxx, předseda představenstva
			xxxx, člen představenstva


(dále jen „Dodavatelem/Zhotovitelem“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „Smluvní strany“).
 




1. Preambule

1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 19.12.2022 uzavřely Smlouvu o dílo – Servisní centrum Roudnice nad Labem – Zhotovitel stavby, ev. č. Smlouvy Objednatele S/ŘVC/124/R/SoD/2022, ev. č. Smlouvy Zhotovitele: č. 01-01-22-002-KAAB, která byla zveřejněna v registru smluv dne 22.12.2022, ve znění změnových listů č. 1 až 17 (dále také jen „Smlouva“), jejíž součástí jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). Předmětem Smlouvy bylo provedení a dokončení Díla a odstranění na něm všech vad v souladu s ustanoveními Smlouvy.
1.2. Ke Smlouvě byl dne 25.06.2025 za účelem podrobné úpravy Zkušebního a ověřovacího provozu uzavřen Dodatek č. 1, který se stal nedílnou součástí Smlouvy. 
1.3. Smluvní strany v současné době přistupují k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě, a to v návaznosti na reálnou prostavěnost díla a s tím související finanční toky mezi Smluvními stranami. 
1.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je uzavírán v režimu § 219 odst. 1 písm. d) a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 
1.5. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy, když znění článků Smlouvy, resp. jejích příloh nově zní, jak je uvedeno v tomto dodatku níže.
2. Předmět dodatku

2.1. Jak je uvedeno v čl. 1.3 Smlouvy, je třeba upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran s ohledem na reálnou prostavěnost díla a s tím související finanční toky mezi Smluvními stranami. 
2.2. Za tímto účelem se dosavadní úprava týkající se zálohových plateb uvedená v pod-článku 14.2 Zvláštních obchodních podmínek ruší a nahrazuje se novou úpravou takto:

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité
měny, splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze k nabídce a v tomto Pod-článku 14.2. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:
(a)	Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
(b)	Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 		přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 		první výzvy oprávněného.
(c)	Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálohové platby Zhotoviteli.
(d)	Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zálohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby.
(e)	Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 		nebo před odstoupením podle Článku 15 [Ukončení smlouvy objednatelem], 		Článku 16 [Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem] nebo Článku 19 [Vyšší 		moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě 		splatným Zhotovitelem Objednateli.
(f)	V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Pod-článku 14.2, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku.
(g) 	Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:
(i) 	do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 	částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby v plné výši, nebo
(ii) 	do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 	platby od Zhotovitele nebo
(iii) 	do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši.

Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 28 dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) dosáhne sto procent (100 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Správce stavby v plné výši ve všech následujících Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 14.3 pod-odstavce d) tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 14.2 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.“

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

3.3. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, Smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku i Smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


	Za Objednatele dne 2.12.2025




	Za Zhotovitele dne 28.11.2025


	______________________
	______________________

	Česká republika – Ředitelství 
vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
	STRABAG Rail a.s.
xxxx
předseda představenstva



______________________
xxxx
člen představenstva



		


