

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2025/0601
číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:
1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340 

DIČ: CZ00262340
sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: Ing. Milošem Velem primátorem a 
                    MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

Truhlářství Urban, s.r.o.

IČO: 27501701 
DIČ: CZ27501701  
se sídlem: Lidická 502, 552 03 Česká Skalice
zastoupená Pavlem Urbanem - jednatelem
zapsaná v obchodního rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložky 22780  
bankovní spojení:  ČSOB Trutnov, č.ú. 210 261 524/0300
na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 1
„Výměna oken SUPŠ Horní nám. 1, Jablonec nad Nisou – 2.etapa“                             

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2025/0601 uzavřené dne 30.05.2025 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu Smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení a také cena Díla pojednaná v ustanovení článku 3. Cena Díla a platební podmínky, výše uvedené Smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu Díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. Smlouvě o Dílo, v článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. 

Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu Smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět Smlouvy. Tyto změny – dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu číslo ZL 01, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Ustanovení Smlouvy, čl. 3. Cena Díla a platební podmínky, odstavec 3.1.2. se mění takto:

Původní cena Díla - text odstavce 3.1.2. ve Smlouvě o dílo v tomto znění:

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky podané v rámci zadávacího řízení a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 
7 124 294,78 Kč 

(slovy: sedm milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých sedmdesát osm haléřů) 

DPH 21 %: 
1 496 101,90 Kč 

(slovy: jeden milion čtyři sta devadesát šest tisíc jedno sto jedna korun českých devadesát haléřů) 

 Cena Díla celkem včetně DPH: 
8 620 396,68 Kč 

(slovy: osm milionů šest set dvacet tisíc tři sta devadesát šest korun českých šedesát osm haléřů)

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky podané v rámci zadávacího řízení a upravena pro rozsah předmětu Díla dle článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 
6 977 916,09 Kč 

(slovy: šest milionů devět set sedmdesát sedm tisíc devět set šestnáct korun českých devět haléřů) 

DPH 21%: 
1 465 362,38 Kč 

(slovy: jeden milion čtyři sta šedesát pět tisíc tři sta šedesát dva korun českých třicet osm haléřů) 

Cena Díla celkem včetně DPH:     
8 443 278,47 Kč 
(slovy: osm milionů čtyři sta čtyřicet tři tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých čtyřicet sedm haléřů)
Změna ceny za Dílo dle dodatku č. 1 obsahuje:

· dodatečné stavební práce (vícepráce) – přípočty k ceně Díla ve výši 305 312,35 Kč bez DPH,

· méněpráce - odpočty z ceny Díla ve výši -451 691,04 Kč bez DPH,

· snížení ceny Díla po dodatku č. 1 celkem o -146 378,69 bez DPH, tj. -2,05 % původní ceny Díla.

Jedná se o změnu ceny za Dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za Dílo):

· hodnota změn dle odst. 4 (absolutní) v dodatku č. 1 ve výši 757 003,39 bez DPH, tj. 10,63 % původní ceny Díla.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 3. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2025/0601  uzavřené dne 30.05.2025 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
8. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Plnění předmětu tohoto dodatku č. 2 před jeho účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
9. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.

10. Dodatek č. 1 bude uzavřen připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Změnový list číslo ZL 01
Jablonec nad Nisou, dne 12.12.2025 
Česká Skalice, dne 12.12.2025

dle el. podpisu
dle el. podpisu
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………
………………………………

 Ing. Miloš Vele
Pavel Urban       
 primátor 
jednatel

……………………………………
 


 MgA. Jakub Chuchlík

 náměstek primátora 

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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