	
	
	

	
	
	



		DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo


uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

na zhotovení Projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Vodárenská, Mělník“

Smluvní strany

Město Mělník, 
se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051,
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou
kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Semín, xxx
dále jen „objednatel“
a      
PROJEKT servis spol. s r.o. se sídlem U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ: 49823141, DIČ: CZ49823141
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 35-0093420257/0100
zastoupen Ing. Martinem Koudelkou
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Ing. Martin Koudelka, xxx, 
                 email: xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 31889,
dále jen „zhotovitel“
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31.1.2025 uzavřely Smlouvu č. 38/2025/SS na zhotovení Projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Vodárenská, Mělník“, s účinností Smlouvy ke dni 12.2.2025 (dále jen „Smlouva“). 
Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 13, odst. 7 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:



Změna rozsahu prací:
·  na základě dohody se zadavatelem projektové dokumentace dochází k zúžení díla o Geologický průzkum a následně i ponížení ceny díla o 60 000 Kč. Geologický průzkum bude zajištěn zadavatelem projektové dokumentace

· na základě zjištěného rozsahu prací a s ohledem na zjištěnou polohu sítí nebudou součástí dokumentace SO 01 Vodovod a splašková kanalizace včetně výkazu výměr a rozpočtu a SO 04 Domovní přípojky V+K včetně výkazu výměr a rozpočtu

Celková cena za dílo dle SoD:						721 000 Kč bez DPH
Zrušení geologického průzkumu					-60 000 Kč bez DPH
Celková cena za dílo dle dodatku č. 1				661 000 Kč bez DPH
	 Součástí je i změna termínů odevzdání. 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 2., článku 3. a článku 4. Smlouvy. 

I. Předmět Dodatku
Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:
1. Dochází k zúžení předmětu díla o geodetický průzkum, jež bude po dohodě zajištěn zadavatelem projektové dokumentace.
2. Ruší se stávající znění článku 2. odst. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č.134/2016 Sb.“). 

Součástí dokumentace bude zejména:
· studie s vizualizací ulice,
· projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) vč. inženýringu vyřízení stavebního povolení,
· projektové dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (DPS)
· obsahem dokumentace bude geodetické zaměření, obsahem dokumentace nebude geologický průzkum a další průzkumy a zkoušky, Ty budou zajištěny zadavatelem projektové dokumentace.  
Dokumentace budou členěné:
SO 01 Vodovod a splašková kanalizace včetně výkazu výměr a rozpočtu – vzhledem k rozsahu stavby a požadavkům objednatele není předmětem této dokumentace
SO 02 Dešťová kanalizace včetně výkazu výměr a rozpočtu
SO 03 Komunikace a sadové úpravy včetně výkazu výměr a rozpočtu
SO 04 Domovní přípojky V+K včetně výkazu výměr a rozpočtu – vzhledem k rozsahu stavby a požadavkům objednatele není předmětem této dokumentace
SO 05 Veřejné osvětlení včetně výkazu výměr a rozpočtu
Inženýrská činnost – Projednání dokumentace s místní samosprávou, dotčenými orgány a správci sítí, včetně zajištění stavebního povolení.

Předmětné úpravy podléhají stavebnímu řízení, proto je nutné, aby projektant byl oprávněn podávat žádosti na stavební úřad dle novelizace stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb. a vlastnil příslušné autorizační razítko projektanta.
3. Ruší se stávající znění článku 3. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
[bookmark: _Ref376362159]Dílo bude provedeno v termínu:
i. zahájení díla je ihned po podpisu této smlouvy
ii. dle článku 2.9. této smlouvy předložení studie do 5 měsíců od podpisu této smlouvy;
iii. dle článku 2.9. této smlouvy vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace použité pro povolení stavby a podání na Portál stavební správy do 3 měsíců od schválení studie s vizualizací;
iv. dle článku 2.9. této smlouvy zajištění stavebního povolení je v návaznosti na rychlosti státní správy a dotčených orgánů;
v. dle článku 2.9. této smlouvy vyhotovení projektové dokumentace použité pro výběr zhotovitele vč. přípravy položkového rozpočtu dle cenové soustavy URS a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele je do 1 měsíce od vydání stavebního povolení.

4. Ruší se stávající znění článku 4. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
[bookmark: _Ref439429020]Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků následovně:
· vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace použité pro povolení stavby a podání na Portál stavební správy vč. zajištění stavebního povolení 444 700,- Kč bez DPH, 538 087,- Kč s DPH
· vyhotovení projektové dokumentace použité pro výběr zhotovitele vč. přípravy položkového rozpočtu dle cenové soustavy URS a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele 216 300,-Kč bez DPH, 261 723,- Kč s DPH 
Cena celkem 661 000,- Kč bez DPH, 799 810,- Kč s DPH. 
Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.


II. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
Tento dodatek byl schválen Radou města ze dne 8. 12. 2025 pod číslem usnesení 881/2025/R.


	Za objednatele:
V Mělníku




	Za zhotovitele:
V Praze 

	...............................................................
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
Starosta města Mělník

	.............................................................
Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
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