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TENTO DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele S-0086/00410047/2024 a č. dodavatele 587/2024 uzavřené dne 12.7.2024, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen
 MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Regionální muzeum v Kolíně, p.o. 
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem
 IČO: 00410047 
Se sídlem: Karlovo nám. 8, 280 02 Kolín
 Bankovní spojení: xxxxxx
 Číslo účtu: xxxxxxxxxx

DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
 a 
BFK service a.s.
 sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 9379 jednající Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva 
IČO: 27155153 DIČ: CZ27155153 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 číslo účto xxxxxxxxxxxxxxxxx


DÁLE JEN „Dodavatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,


OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I.
Předmět dodatku č. 4

1. V rámci provádění prací na díle „Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (monolitické konstrukce, venkovní turniket, napájení vrat a osvětlení, změna prosklené stěny za zděnou, změna tvaru a konstrukce přístřešku, přesun stávající EPS ústředny, nouzové ovládání turniketu, změna skladby betonových ploch, úprava pojezdových vrat, změna konstrukce u elektrorozvaděče, změny v ÚT, dopočet potrubí s ohledem na změny dispozic, úprava terénu pro vegetační úpravy, stabilizace nového parkovacího stání, doplnění MaR, úprava tras VZT, doplnění SDK podhledů, výkop a realizace přípojky vodovodu a kanalizace, změna lité podlahy na keramickou dlažbu, změna střešní krytiny, upřesnění mobiliáře, odpočet EPS, změna oplocení, změna vstupního schodiště, doplnění parapetů, doplnění olejových nátěrů, odpočet silnoproudých rozvodů), v důsledku čehož i navýšením ceny a prodloužením doby zhotovení díla. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě. Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující v případě Změnových listů č. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22 a 23 podmínky stanovené v § 222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 9) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v případě změn dle Změnových listů č. 7, 8, 9, 15, 16, 18 a 21 podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 4“).

 2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 2.1 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 4, se původní znění čl. I., odst. 1.5 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
 Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost IHARCH s.r.o., Nad údolím 351/70 147 00 Praha 4, IČO: 24763845, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23, a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 
Místem plnění předmětu je Areál Muzea lidových staveb v Kouřimi, Ruská ulice, 281 61 Kouřim v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 
2.2 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 4 se původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
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Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 22 471 101,14, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 4 718 931,24 Kč.
 Celková cena za dílo včetně DPH činí 27 190 032,38 Kč.
 Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 4. 
Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 19 443 405,63 Kč bez DPH, tedy 23 526 520,81 Kč s DPH. 
Dodatkem č. 1 byla cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 1 007 826,48 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 20 451 232,11 Kč bez DPH, tedy 24 745 990,85 Kč s DPH. 
Dodatkem č. 2 byla cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 568 962,50 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činí 21 020 194,61 Kč bez DPH, tedy 25 434 435,48 Kč s DPH. 
Dodatkem č. 3 byl prodloužen termín dokončení díla.
 Dodatkem č. 4 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 1 450 906,53 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 činí 22 471 101,14 Kč bez DPH, tedy 27 190 032,38 Kč s DPH. 

	 
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena vč.DPH

	Smlouva o dílo
	    19 443 405,63 Kč 
	  4 083 116,18 Kč 
	       23 526 521,81 Kč 

	Dodatek č.1
	      1 007 826,48 Kč 
	 
	 

	Dodatek č.2
	         568 962,50 Kč 
	 
	 

	Dodatek č.3
	 
	 
	 prodloužení termínu 

	Dodatek č.4
	      1 450 906,53 Kč 
	 
	 

	Celková nová cena díla
	    22 471 101,14 Kč 
	  4 718 931,24 Kč 
	       27 190 032,38 Kč 
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Článek II.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
 2. Tento Dodatek č. 4 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. 
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál. 
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
 5. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Usnesením č. 043-38/2025/RK ze dne 6.11.2025. 
Přílohy: Změnové listy č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23

Dodavatel
 BFK service a.s. 
…………………………………… 
Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

 Objednatel 
Regionální muzeum v Kolíně, p.o.
 ………………………………………
[bookmark: _GoBack]Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel
